

**EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.**

**BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA  
HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO”**

**SANTIAGO DE CHILE**

**MAYO 2017**

**BASES ADMINISTRATIVAS****PROYECTO : METRO DE SANTIAGO****OBRA : HABILITACION DE OBRAS EN GALPON CAF FOSO 11****ÍNDICE**

Art.Nº

Pág. Nº

|  |           |
|--|-----------|
| <b>A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN</b>                           | <b>3</b>  |
| Art. 1 Identificación del Mandante y de las Obras                            | 3         |
| Art. 2 Administrador del Contrato  | 3         |
| Art. 3 Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos                  | 3         |
| Art. 4 Cronograma de Licitación  | 4         |
| Art. 5 Requisitos para Optar a la Licitación                                 | 5         |
| Art. 6 Computo de Plazos.  | 5         |
| Art. 7 Restricción a Participación de Filiales y Coligadas.                  | 5         |
| Art. 8 Gastos de la Licitación   | 5         |
| Art. 9 Capacidad Económica Disponible  | 5         |
| Art. 10 Antecedentes que regirán el contrato                                 | 6         |
| Art. 11 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones               | 7         |
| Art. 12 Visita a Terreno   | 7         |
| Art. 13 Sobre las cubicaciones de las obras.                                 | 7         |
| Art. 14 Presentación y antecedentes de la oferta.                            | 7         |
| Art. 15 Evaluación y Comparación de las Propuestas                           | 11        |
| Art. 16 Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas            | 13        |
| Art. 17 Rechazo de las ofertas   | 13        |
| Art. 18 Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta                          | 14        |
| Art. 19 Apertura de las Ofertas Económicas.                                  | 14        |
| Art. 20 Adjudicación de la Propuesta   | 14        |
| <b>B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO</b>                             | <b>16</b> |
| Art. 21 Firma y Antecedentes del Contrato                                    | 16        |
| Art. 22 Tipo de Contrato y Monto   | 16        |
| Art. 23 Forma de Pago  | 16        |
| Art. 24 Facultad de Retención de Estados de Pago                             | 17        |
| Art. 25 Reajustes  | 18        |
| Art. 26 Modificaciones de Obras  | 18        |
| Art. 27 Multas   | 19        |
| Art. 28 Plazo de Construcción  | 20        |
| Art. 29 Medidas de Seguridad   | 20        |
| Art. 30 Responsabilidad del Contratista                                      | 21        |
| Art. 31 Dirección de los Trabajos por el Contratista                         | 22        |
| Art. 32 Libro de Obra  | 22        |
| Art. 33 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo                           | 22        |
| Art. 34 Seguros  | 23        |
| Art. 35 Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución | 25        |
| Art. 36 Modalidades de los Trabajos  | 28        |
| Art. 37 Prevenciones Especiales  | 28        |
| Art. 38 Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)                             | 28        |
| Art. 39 Daños y/o Perjuicios   | 29        |
| Art. 40 Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.                           | 29        |
| Art. 41 Limpieza de los Recintos   | 30        |
| Art. 42 Continuidad del Servicio   | 30        |
| Art. 43 Término Anticipado del Contrato                                      | 30        |
| Art. 44 Normas y Reglamentación  | 33        |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| <b>Art. 45</b> | <b>Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales</b>          | <b>33</b> |
| <b>Art. 46</b> | <b>Recepción Provisoria de las Obras</b>                            | <b>35</b> |
| <b>Art. 47</b> | <b>Recepción Definitiva de la Obra</b>                              | <b>35</b> |
| <b>Art. 48</b> | <b>Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras</b> | <b>35</b> |
| <b>Art. 49</b> | <b>Responsabilidad Penal</b>  | <b>36</b> |
| <b>Art. 50</b> | <b>Prohibición de Ceder el Contrato</b>                             | <b>36</b> |
| <b>Art. 51</b> | <b>Domicilio y Solución de conflictos</b>                           | <b>36</b> |

## A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN

### Art. 1 Identificación del Mandante y de las Obras

#### 1.1. Identificación del Mandante

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia de Gestión de Proyectos”, dependiente de la “Gerencia de Ingeniería y Proyectos Operacionales”, con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.

#### 1.2.- Identificación de las Obras

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación de los trabajos de **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO”**

El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás documentos que forman parte de las presentes Bases.

### Art. 2 Administrador del Contrato

Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Subgerencia de Gestión de Proyectos, contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y Contrato.

### Art. 3 Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos

#### 3.1.- Generalidades

Las obras correspondientes a este contrato se deberán desarrollar privilegiando los siguientes objetivos:

- i) El horario de los trabajos se acordará con el proveedor adjudicado, considerando las variables particulares del proyecto, entendiendo los plazos acotados que presenta, y;
- ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad.

La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta.

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las Bases Administrativas y EETT, se encuentran las siguientes:

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas diurnas y nocturnas, de modo que las obras, no alteren los trabajos de Metro S.A., y además sin contravenir las ordenanzas municipales.
- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector.
- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación.
- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de licitación.

### 3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras.

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro S.A.

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que se hayan producido por falta de coordinación.

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante "I.T.O." definida en el artículo 38 siguiente. En caso de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse a la Subgerencia de Gestión de Proyectos, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 1º.

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta ejecución de las obras.

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por atrasos atribuibles a esas causas.

### **Art. 4 Cronograma de Licitación**

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes:

|   |  |
|---|--|
| Entrega de antecedentes para licitación | Desde 23/05/17 al 29/05/17   |
| Visita a terreno obligatoria            | 10:00 hrs taller Neptuno Av.Dorsal 6231, Lo Prado, RM. 30/05/2017          |
| Recepción de Consultas                  | 05/06/2017   |
| Respuestas a Consultas                  | 12/06/2017   |
| Recepción de Ofertas                    | 27/06/2017, 15:00 hrs Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1414, piso 2.  |
| Apertura de Ofertas Técnicas            | 27/06/2017 , 15:30 hrs Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1414, piso 2. |

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán publicados en el portal de Metro Licitaciones <http://www.metrosantiago.cl/licitaciones>

**Art. 5 Requisitos para Optar a la Licitación**

Sólo podrán participar en esta licitación las personas jurídicas en adelante el o los "Proponentes", que hayan bajado del portal las presentes Bases y cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en ellas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato.

**Art. 6 Cómputo de Plazos.**

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

**Art. 7 Restricción a Participación de Filiales y Coligadas.**

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.

En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.

Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un consorcio.

Los consorcios participantes no podrán tener nombres comerciales iguales o semejantes al de Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusión con la empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razón social en tal sentido. Del mismo modo, no podrán utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A.

**Art. 8 Gastos de la Licitación**

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo.

**Art. 9 Capacidad Económica Disponible**

Los Proponentes deberán acreditar una Capacidad Económica Disponible de UF 8.700 (Ocho mil setecientas Unidades de Fomento), que corresponderá a la Capacidad Económica disminuida en un 15% del saldo financiero de todas las obras que tenga contratadas para ser ejecutadas durante los doce meses siguientes a la fecha de apertura de la propuesta.

Se entenderá por "Saldo Financiero", a la suma total de los saldos de obras por ejecutar, valorizados de acuerdo a los precios unitarios de cada contrato. El Saldo Financiero se acreditará mediante certificados de avance de las obras, otorgados por los respectivos mandantes y no podrá tener una antigüedad mayor a 30 (treinta) días respecto a la fecha de presentación de la propuesta, los cuales deberán incluirse en el sobre Oferta Técnica, En el Formulario N°5.

La Capacidad Económica corresponderá al patrimonio neto del Proponente, disminuido en las reservas exigibles, en los valores del activo que no representan inversiones reales, en las utilidades retenidas y en las utilidades del ejercicio.

Las utilidades y/o las reservas exigibles podrán ser consideradas sólo si el Proponente,

mediante declaración jurada suscrita ante Notario, se compromete a no retirar el total o parte de ellas durante el período del ejercicio financiero siguiente.

El procedimiento para determinar la Capacidad Económica será el siguiente:

$$CE = PN - RE - VA - UR - U$$

- En que:
- CE = Capacidad Económica.
  - PN = Patrimonio Neto.
  - RE = Reservas Exigibles; comprende todas aquellas cuentas del patrimonio, provenientes de utilidades y susceptibles de ser repartidas entre los socios o accionistas. Entre ellas se mencionan como ejemplo las cuentas: reservas, futuros dividendos, fondos de accionistas, etc.
  - VA = Valores del Activo; comprende aquellos que no representan inversiones reales (gastos pagados por anticipado, menor valor de inversiones y todas aquellas cuentas del activo que los auditores externos señalen en su informe como de difícil recuperación).
  - UR = Utilidades Retenidas.
  - U = Utilidades del Ejercicio.

Para los Consorcios, la Capacidad Económica Disponible será la suma de los aportes de las empresas que lo componen, calculadas individualmente.

#### **Art. 10      Antecedentes que regirán el contrato**

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se indican:

- 10.1.-El Contrato y sus aditivos.
- 10.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente adjudicado.
- 10.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso.
- 10.4.-Bases de Licitación y sus Anexos.
- 10.5.-Especificaciones Técnicas.
- 10.6.-Oferta del Proponente.

En señal de aceptación de sus términos, los documentos del N° 10.2 al N° 10.6, se firmarán por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en poder del Contratista.

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los trabajos y reglas de la técnica.

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones.

## **Art. 11 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones**

Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a [hmonsalve@metro.cl](mailto:hmonsalve@metro.cl) y [rcandia@metro.cl](mailto:rcandia@metro.cl), de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que asistieron a la visita a terreno.

Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico registrado al momento de la visita terreno.

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas por Metro.

Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en las oficinas de Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción de las ofertas.

Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

## **Art. 12 Visita a Terreno**

Los Proponentes deberán asistir a una visita guiada obligatoria, la que se realizará en la fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la visita será en taller Neptuno, ubicado en Dorsal N° 6231, Lo Prado, Región Metropolitana, el día 30 de mayo de 2017, a las 10:00 hrs. La asistencia se controlará mediante firma en un acta de visita.

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, pudiendo presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita.

## **Art. 13 Sobre las cubicaciones de las obras.**

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas.

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.

## **Art. 14 Presentación y antecedentes de la oferta.**

Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas **en original** y **una copia en formato digital**, en dos sobres cerrados, caratulados "Oferta Técnica" el primero y "Oferta Económica" el segundo, indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitación y nombre del destinatario de los mismos.



Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta.

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente.

### **Sobre "OFERTA TECNICA"**

Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas Bases.

La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser en idioma español.

Los antecedentes solicitados en calidad de "Formulario" deberán ser presentados necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.

La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se considerará información complementaria.

El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la oferta correspondiente.

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes:

- a) **FORMULARIO Nº 2.1 Identificación de la Empresa.** En este formulario el Proponente deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que presenta la Oferta.

**FORMULARIO Nº 2.2 Informe legal.** En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:

- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,
- Objeto y capital,
- Plazo de duración y vigencia,
- Identificación de socios actuales,
- Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale.

En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

- b) **FORMULARIO Nº 3 Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta.**

El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, según lo indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas.

- c) **FORMULARIO Nº 4 Declaraciones.**

**F4.1 Declaración de conflictos de intereses.** En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus

cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital.

En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

**F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases:** En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y EETT, y asumirá las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta.

**F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible:** En caso de constituir un consorcio, el Proponente deberá presentar este formulario, firmado por los representantes de cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta y del contrato que a consecuencia de ella se celebre. En caso que el Proponente esté constituido por una sola empresa, deberá declararlo explícitamente, donde marcará "No Procede".

**F4.4 Declaración de grupo empresarial:** En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley N°18.045 y artículos 86 y 87 de la Ley N°18.046.

En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

**F4.5 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente:** En este formulario, el Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas. También consignará si son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas y, finalmente, si han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas.

En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el PEP deberá abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y de mantener alguna relación o intervención en el contrato.

**F4.6 Información para verificar PEP:** En este formulario, el Proponente individualizará a las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

d) **FORMULARIO N° 5** Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos:

- 1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada
- 2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA
- 3.-Últimos 3 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable
- 4.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados.
- 5.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

- e) **FORMULARIO Nº 6** Experiencia del Proponente.  
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles y/o de edificación realizadas durante los últimos 3 (tres) años, que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes.
- f) **FORMULARIO Nº 7** Oferta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos:
- ✓ Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el plazo total establecido en las presentes Bases Administrativas y EETT. Una vez iniciadas las obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier oportunidad en que Metro lo solicite.
  - ✓ Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los métodos y secuencias constructivas de las principales actividades.
  - ✓ Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, teléfono y contacto de las empresas subcontratistas
- g) **FORMULARIO Nº 8** Organización:  
El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización (organigrama), que será implementada para ejecutar las obras, según se indica en el numeral 2.7 del Informe de Ejecución de proyecto.
- h) **FORMULARIO Nº 9** Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos:
- ✓ Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de construcción de obras civiles, todo ello, para último período de 12 (doce) meses.  
En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio como tal, conforme estime la comisión.
  - ✓ Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan.
  - ✓ Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el artículo 29 de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto profesional en prevención.

En este sobre no se deben incluir precios.

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si así lo estima conveniente, en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica.

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación

de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras licitaciones o registros.

Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos en las presentes Bases.

**Nota: Junto con el envío de las consultas, el proponente deberá hacer llegar a Metro S.A., en un sobre cerrado, At. Hector Monsalve, los siguientes formularios: 2.1, 2.2, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y 5.**

### **Sobre “OFERTA ECONOMICA”**

La Oferta Económica deberá ser presentada en Unidades de Fomento (UF), según los formularios 1A, 1B y 1C. El Proponente indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems a suma alzada, calculadas por él, el precio unitario de los ítems a suma alzada, incluido gastos generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el itemizado del contrato, ni agregar otras.

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y reglas del arte de la construcción. En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítems no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas.

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.

En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., en el N°1-A y en el 1-B, ni a los precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.

No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica.

### **Art. 15 Evaluación y Comparación de las Propuestas**

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas.

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación.

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados originalmente.

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimaré esa oferta, lo que no dará lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por una comisión de evaluación de propuestas. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los Proponentes.

La comisión procederá a la evaluación de las Ofertas Técnicas presentadas por los Proponentes, asignando una nota de 1 (uno), No cumple; 5 (cinco) Cumple, 7 (siete) Supera.

Cabe señalar que las notas serán relativas y no constituirán precedente para futuras licitaciones a que llame Metro S.A., en que los Proponentes decidan participar.

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 5 de estas Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del Proponente afectado.

#### 15.1.- Sistema de Calificación.

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientes cuatro grupos A, B, C y D

##### Grupo A.- Planificación General de la Obra (Formulario N°7).

Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes factores:

- A.1.- Programa de Trabajo
- A.2.- Metodología y secuencia constructiva,

##### Grupo B.- Estructura de la Organización (Formulario N°8).

Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes factores:

- B.1.- Estructura Organizacional de la obra,
- B.2.- Currículum Vitae de los profesionales y técnicos.

##### Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad (Formulario N°9).

Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes factores:

- D.1.- Currículum Vitae del profesional experto en prevención de riesgos.
- D.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad.
- D.3.- Programa de prevención de riesgos.

##### Grupo D.- Experiencia de la empresa (Formulario N°6).

Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes factores:

- D.1.- Descripción de proyecto similares características y costos realizados en los últimos 3 años.

#### 15.2.- Calificación Técnica Final.

La Calificación Técnica Final de cada oferta, corresponderá a la nota final promedio de



cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se expresará con un decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior.

Calificación Técnica Final:

$$C.T.F. = (A + B + C+D) /4$$

Donde:

A, B, C y D son las notas calculadas para cada grupo.

#### 15.3.- Descalificaciones.

Quedarán descalificadas las ofertas:

- Que tengan nota inferior a 5,0 (cinco coma cero) en el subgrupo A.1, A.2, B1 y B2.
- Que tengan nota inferior a 5,0 (cinco coma cero) en el grupo C.
- Cuya Calificación Técnica Final sea inferior a 5,0 (cinco coma cero).

### **Art. 16 Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas**

Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 90 días corridos, contados a partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de dicha vigencia.

Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente Licitación a nombre de Hector Monsalve Acuña.

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan.

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie.

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro.

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica.

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser suspendido o excluido de futuras licitaciones.

### **Art. 17 Rechazo de las ofertas**

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.

Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en las Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no "Califican Técnicamente" no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta.

**Art. 18 Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta**

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de UF 80 (ochenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la presente licitación.

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluidos automáticamente de la licitación.

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: "Garantiza la seriedad de la Oferta Licitación Pública Construcción de Obras Necesarias para la habilitación del Foso 11, Nave de Mantenimiento CAF, Taller Neptuno".

Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos:

- 1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a Metro a error en la adjudicación de la licitación.
- 2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos.
- 3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato.

La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo.

**Art. 19 Apertura de las Ofertas Económicas.**

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan.

**Art. 20 Adjudicación de la Propuesta**

Metro adjudicará el contrato al Proponente o los proponentes que hayan sido calificados en la evaluación técnica y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses y a su juicio exclusivo, según lo siguiente:

Metro podrá adjudicar ambos Grupos a un solo proponente Formato 1A + 1B

Metro Podrá adjudicar el Grupo con Formato 1-A a un proponente y el Grupo con Formato 1-B a otro proponente.

Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su oferta económica.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes.



## B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

### Art. 21 Firma y Antecedentes del Contrato

Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el "Contratista", éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de la adjudicación.

El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo hiciera dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.

### Art. 22 Tipo de Contrato y Monto

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro S.A.

### Art. 23 Forma de Pago

El precio del contrato se pagará al Contratista mediante estados de pago mensuales, contra avances debidamente aprobados por el Administrador de Contrato nombrado por Metro S.A.

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de Entrada de Servicio (HES).

El Contratista tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del valor del contrato, el que deberá ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por el mismo valor, conforme a lo establecido en el artículo 35 de las presentes Bases Administrativas. Será requisito para el pago del anticipo, además, la previa constitución de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se señala en el mismo artículo 35 de las referidas Bases Administrativas.

La devolución del anticipo se hará a partir del primer estado de pago de obras, en forma proporcional al avance financiero, incluyendo las modificaciones incorporadas al Contrato, debiendo emplearse para ello la siguiente fórmula:

$$\text{MAD} = \text{AO} * (\text{OE} / \text{CO})$$

Donde:

|     |   |   |
|-----|---|---|
| MAD | = | Monto del Anticipo Devuelto.  |
| AO  | = | Anticipo otorgado.  |
| OE  | = | Valor Obras Ejecutadas a la fecha de presentación del Estado de Pago, incluidas las contratadas a través de Aditivos y Ordenes de Cambio. |
| CO  | = | Valor del Contrato de Obras Original.   |

En todo caso, el anticipo deberá quedar devuelto en su totalidad en el Estado de Pago Final de Obras, excepto para el caso de terminación anticipada del contrato, en que su devolución será exigible en ese mismo acto.

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la correspondiente factura.

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 08 días corridos para reclamar del contenido de la factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros exigidos.

La I.T.O. deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual.

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al periodo de las obras ejecutadas.

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra.

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones y Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT N° 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda.

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414 primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., haciendo referencia a Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez "Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida en conformidad, una vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro S.A.

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de Entrada de Servicio (HES).

## **Art. 24      Facultad de Retención de Estados de Pago**

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando

corresponda.

## **Art. 25 Reajustes**

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los experimentados por la UF.

## **Art. 26 Modificaciones de Obras**

### **26.1 Efectos sobre los precios**

#### **Partidas Contratadas a Suma Alzada**

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones superen el 20% del valor del contrato original. Estas modificaciones no darán derecho al Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización.

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su ampliación.

### **26.2 Efectos sobre los plazos**

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista.

En este caso, si corresponde y la I.T.O. o el Administrador de Contrato Metro, así lo autorizan previamente por escrito, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos generales de la oferta y el plazo original del contrato.

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo procedimiento que para los aumentos de plazo.

### **26.3 Reclamos del Contratista**

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto.

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para responder por escrito dicha presentación al Contratista. Si la decisión de la I.T.O. sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo a la Subgerencia de Gestión de Proyectos en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O.

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del reclamo. Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado.

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O.

requiera para su análisis, estudio y resolución. Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el reclamo.

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él.

## **Art. 27 Multas**

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al respecto, quedando a Metro S.A. la resolución definitiva.

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas.

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula.

### **a) Plazo**

Si el Contratista no realiza la entrega de la obra totalmente terminada dentro del plazo contractual señalado en el artículo 28 de las presentes Bases, estará afecto a una multa de UF 15 (quince Unidades de Fomento), por cada día de demora en el término de las obras, valor con IVA incluido, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato.

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 10% del plazo previsto para la ejecución del mismo.

### **b) Aseo Diario**

La no realización del aseo diario, satisfactorio, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de UF 5 (cinco unidades de fomento).

### **c) Prevención de Riesgos**

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o el no cumplimiento con lo estipulado en el 29 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF 3 (tres unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el monto de la multa ascenderá a UF 5 (cinco unidades de fomento).

### **d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras**

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF (cinco unidades de fomento).

Asimismo, Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar las siguientes multas:

1) Si el contratista efectuare modificaciones no autorizadas por Metro a lo contratado originalmente, será sancionado con una multa de UF 5 cada vez que ocurra.

2) El atraso en el cumplimiento de las obligaciones que establece el contrato, por parte del Contratista o subcontratista, o el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades

definidas en las presentes Bases y que no estén específicamente definidas en el contrato, EETT o en estas bases, será sancionado con una multa diaria por cada día de atraso o por cada evento, según proceda, de hasta UF 5

3) Por Incumplimiento de denuncia de accidentes ocurridos durante la vigencia del contrato, será sancionado con una multa de UF 20, cada vez que ocurra.

4) En caso de comprobarse falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes entregados a Metro por el contratista en su oferta o durante la vigencia del contrato, será sancionado con una multa de UF 20 cada vez que ocurra.

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa.

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término anticipado al contrato.

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurren otras causales para su cobro.

## **Art. 28 Plazo de Construcción**

El plazo total de ejecución de la obra será de 14 semanas corridas, contados de la fecha consignada en la carta de adjudicación. Se entiende por días corridos, días sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra, los días en que por razones técnicas de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y seguros exigidos en esta licitación.

## **Art. 29 Medidas de Seguridad**

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las previstas en la Ley N° 16.744 y el artículo 3° del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de Metro S.A., anexo a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio personal o de Metro S.A. y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que se realicen.



Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados.

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 4 (cuatro) horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para el control de los riesgos.

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o las instalaciones.

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista.

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores.

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc.

### **Art. 30 Responsabilidad del Contratista**

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Será responsable, además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus subcontratistas.

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato.

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A.

### **Art. 31 Dirección de los Trabajos por el Contratista**

El Contratista deberá designar los profesionales responsables para la obra, según se indica en el documento denominado Informe de Ejecución de Proyecto.

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen desarrollo del proyecto que se construye.

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A.

### **Art. 32 Libro de Obra**

Desde el inicio de la obra, el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de los trabajos un Libro de Obras en el que se contendrán todas las comunicaciones entre el Contratista, la I.T.O. y Metro S.A., este podrá ser en papel o bien digital. En este último caso, el software será proporcionado por METRO S.A., a través de un servicio contratado a una empresa externa. El Contratista deberá aportar las firmas digitales avanzadas y simples que sean necesarias para llevar a cabo la administración del contrato mediante el Libro de Obra Digital.

El uso del Libro de Obra Digital implica disponer de a lo menos 4 (cuatro) firmas digitales avanzadas, 4 (cuatro) simples, un escáner de buena resolución y de alta velocidad con bandeja de alimentación para la digitalización de documentos, un mínimo de 2 (dos) licencias de software Acrobat Writer Profesional versión 8.0 o superior y una conexión a Internet de Banda ancha de alta velocidad.

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., estableciendo el uso del Libro de Obra Digital o los lugares, horarios y calendarios para la recepción y envío de la correspondencia, así como el número de ejemplares necesarios, en el caso de que se emplee el sistema de comunicación tradicional, mediante cartas y notas del Libro de Obras en papel. El Libro de Obras en papel será foliado y cada folio constará de 3 (tres) hojas:

- Un original que retirará la ITO;
- Una copia que retirará el Contratista; y
- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser dirigida por escrito a la I.T.O.

### **Art. 33 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo**

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo (Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales.

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 38, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente.

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se

realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista deberán ser asumidas por este último.

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que este plazo pueda ser menor.

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos.

## **Art. 34 Seguros**

**Obligación de tomar seguros:** El Contratista será el único responsable de todo daño o perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o a las personas por causa del Contrato, por lo que se obligará a cubrir los riesgos inherentes mediante seguros que contratará a su propio cargo, los que deberán cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del Contrato. Con dicho objeto, el Contratista, dentro de los 15 días corridos desde la recepción de la carta de adjudicación, deberá entregar a Metro, las pólizas correspondientes. En ningún caso podrá entenderse que la existencia del seguro limita la responsabilidad del Contratista, de manera que los riesgos que no queden cubiertos por las pólizas contratadas y los deducibles correspondientes serán de cargo exclusivo del Contratista.

**Cobertura de los seguros:** La cobertura será a lo menos la que establece Metro. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor de cada bien asegurado por cada cobertura. Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. Si ocurrido un siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la emisión de la respectiva liquidación del siniestro, Metro podrá descontarla sin necesidad de decisión judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos fueren insuficientes podrá hacer efectiva la o las garantías del contrato.

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes condiciones particulares:

- a.- Metro debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros contratados;
- b.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva a Metro o por carta certificada, con un mínimo de 60 días.
- c.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada.
- d.- Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro.
- e.- Para el evento de existir una o más pólizas que cubran los mismos riesgos que se traspasan por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que las otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro.

Los seguros que deberán ser tomados por el Contratista, a su propio costo y entregados a Metro son los siguientes:



**Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y responsabilidad civil cruzada:** Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y de Metro por daños a la propiedad de terceros y de Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Contratista y de Metro, con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares, con cobertura para trabajos subterráneos y en altura, cobrable y pagadera en Santiago de Chile.

La póliza deberá contemplar las siguientes

CADs: RC de empresa.

RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.

RC patronal. Que cubra, también, a trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este adicional debe incluir trabajos subterráneos y en altura y cubrir la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinere.

RC cruzada

RC vehicular y equipo móvil.

Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.

RC de propietarios de inmueble, derogándose la exclusión respecto al riesgo de explotación del edificio. Se cubre además, hundimiento de terreno y aquella derivada de daños a terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, fuentes, pozos, aguas subterráneas, que se produzcan durante el transcurso del servicio.

RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de seguros.

Monto asegurado:

Límites mínimos de indemnización:

|                |          |
|----------------|----------|
| Agregado anual | UF 3.000 |
|----------------|----------|

Sub límites de indemnización: para responsabilidad civil cruzada: UF

3.000. Para responsabilidad civil patronal:

|                |          |
|----------------|----------|
| Por evento     | UF 3.000 |
| Por trabajador | UF 1.000 |

Ámbito territorial: Chile

Jurisdicción: Chilena

Plazo: 15 meses.

### Seguros de Construcción.

El Contratista estará obligado a contratar un seguro de Todo Riesgo de Construcción, en el que Metro S.A. debe tener la calidad de asegurado adicional y beneficiario, cuyo objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares. El monto de este seguro será progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras.

El Contratista deberá mantener vigente las pólizas por todo el período indicado en el presente documento.

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil no haya sido debidamente contratado por él o no esté vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista será responsable de todos los siniestros no cubiertos en las pólizas y seguros contratados.

Ámbito territorial: Chile

Jurisdicción: Chilena

Plazo: 14 semanas + 12 meses de garantía extendida.

### **Consideraciones Generales**

Los seguros contratados en ningún caso modificarán ni restringirán, cualquier obligación del Contratista bajo el presente Contrato, ni tampoco limitarán sus obligaciones y/o responsabilidades al monto cubierto por los seguros contratados. Asimismo, todo monto indemnizable que sobrepase los límites de responsabilidad establecidos en las pólizas de seguro correspondientes, así como los eventos no cubiertos por dichos seguros y los deducibles asociados a los mismos, serán de cargo y costo exclusivo del Contratista. Metro podrá retener y pagar o cobrar las respectivas sumas, en todo o parte, haciendo efectivas las garantías del Contrato, reteniéndolas de cualquier monto que adeude al Contratista por cualquier concepto y/o cobrándolas al Contratista directamente.

Asimismo, cualquier acción de Metro en relación con las obligaciones establecidas en éste párrafo, no modificará ni reducirá las responsabilidades y obligaciones del Contratista.

### **Art. 35 Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, garantía Técnica y buena ejecución**

Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato por ambas partes, el proponente adjudicado deberá entregar a Metro S.A., 2 (dos) boletas de garantía bancarias, pagaderas a la vista en Santiago de Chile, a su sola presentación, expresadas en Unidades de Fomento, con el objeto de caucionar, la primera, el fiel y oportuno Cumplimiento del contrato, garantía Técnica y buena ejecución y, la segunda, el Anticipo del Contrato (si aplica). En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de las garantías señaladas en este artículo.

### **Requisitos de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, garantía Técnica y buena ejecución.**

**Glosa:** Deberá indicar claramente: Garantiza el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Garantía Técnica y Buena ejecución del contrato N°..... xxxxxxxx, denominado "xxxxxx

**Vigencia:** Equivalente al plazo de ejecución del Contrato incrementado en 12 meses (doce) después de la Recepción Provisional del Contrato, (incluye periodo de garantía extendida) Aumentado en 90 días.

**Monto:** Deberá ser equivalente al 10%(diez por ciento) del Valor Total del Contrato impuestos incluidos,

**Moneda:** Deberá estar expresada en Unidades de Fomento

A favor de: Deberá ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.,  
**RUT** N° 61.219.000-3.

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro, se procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada.

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Boleta de Garantía correspondiente, con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, extendiéndose por el plazo que corresponda. El incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder.

Esta boleta tendrá por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del Trabajo.

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista.

### **Período de garantía técnica de las Obras , Equipos - buena ejecución.**

Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 12 (doce) meses corridos a contar de la Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación de sus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricación y/o construcción y/o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costo.

En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados como si se tratara de una obra extraordinaria.

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente por la I.T.O. o por la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria.

Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a juicio de Metro S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá responsabilidad por parte del Contratista.

Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción Definitiva de las Obras.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato.

### **Garantía técnica por el equipamiento:**

Se entiende por período de Garantía Técnica por los equipos, el período de 12 (doce) meses corridos a contar de la Recepción Provisoria.

### **Garantía por Anticipo:**

En caso de haber Anticipo, la Boleta de garantía por dicho anticipo deberá reunir los siguientes requisitos:

**Glosa:** Deberá indicar claramente: Garantiza el Anticipo del Contrato N°..... "xxxxx

**Vigencia:** Equivalente al plazo fijado para la Recepción Provisional, incrementado en 120 (ciento veinte) días corridos.

**Monto:** Deberá ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningún caso puede exceder el 15% (quince por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos.

**Moneda:** Expresada en Unidades de Fomento

**A favor de:** Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., RUT N°61.219.000-3

Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantía y las otras contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento imputable al Contratista o de la obligación a que estuviere asociada la garantía correspondiente, sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado.

Si el contrato y la recepción definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la garantía, el Contratista deberá renovarla por el período que a su requerimiento determine Metro S.A. Si no la renova 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado para hacerla efectiva.

Si se firmare un aditivo, dentro del plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha del respectivo aditivo, el Contratista deberá entregar una boleta bancaria de garantía adicional, para cubrir los eventuales aumentos del contrato que se contrataren por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del valor del aditivo expresado en Unidades de Fomento, por el período que a su requerimiento determine Metro S.A.

### **Devolución de las Garantías.**

La boleta de garantía de fiel cumplimiento, se devolverá una vez ésta haya vencido, sin hacerla efectiva. La restitución se hará efectiva, siempre que el Contratista hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del contrato; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, además de no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Contratista o subcontratista, que puedan

dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista.

La Boleta de Garantía correspondiente al Anticipo, se devolverá con la presentación del Certificado de Recepción Provisional.

### **Art. 36 Modalidades de los Trabajos**

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y precauciones más adecuadas.

El Administrador del Contrato por parte de Metro S.A., controlará en forma periódica la correcta ejecución de los trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las presentes Bases.

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no siendo imputable a Metro S.A.

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina.

### **Art. 37 Prevenciones Especiales**

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el detalle de los elementos encontrados.

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o examinar tales elementos.

### **Art. 38 Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)**

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad.

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras.

#### Atribuciones de la I.T.O.

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y condiciones establecidas en el contrato.

- a) Ordenes de la I.T.O.

El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato.

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O.

El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas.

La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden.

c) Rechazo de obras y/o materiales.

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean rechazados por su mala calidad.

d) Paralización de faenas.

La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio.

## **Art. 39 Daños y/o Perjuicios**

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes.

Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas si fuera el caso.

## **Art. 40 Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.**

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas.

El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su cumplimiento.



#### **Art. 41 Limpieza de los Recintos**

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos generados por el Contratista.

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a horarios en que no se generen problemas.

De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el aumento en la generación de residuos.

#### **Art. 42 Continuidad del Servicio**

El Contratista deberá otorgar los servicios contratados sin interrupciones.

En caso de paralización ilegal del personal del Contratista, será responsabilidad de éste mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso fortuito o fuerza mayor como causal de excepción. Con todo, Metro S.A. podrá adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Contratista, sea por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el servicio, sin perjuicio de las multas que Metro S.A. pueda aplicar.

De existir una huelga de los trabajadores del Contratista, y de no ser posible que éste pueda mantener la normalidad en la prestación de los servicios que se obliga por el presente contrato, en virtud de los derechos, facultades y prerrogativas que la legislación nacional le otorga, se faculta expresamente a Metro S.A. para adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar los servicios que por este contrato se compromete a ejecutar el Contratista, sea por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el servicio.

En caso que el Contratista no realice oportunamente la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia en el contexto de la negociación colectiva reglada, ni la conformación de equipos de emergencia en conformidad a la legislación vigente, o no informe oportunamente de dichas actuaciones a Metro S.A., éste podrá aplicar al Contratista una multa equivalente a 5 UF, además de ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce en la forma dispuesta en el párrafo anterior.

Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que Metro tenga derecho a exigir al Contratista por los costos que esta situación le ocasione, además de la aplicación de la multa que corresponda por aplicación de lo establecido precedentemente, para el caso que el Contratista no preste el servicio en los términos pactados.

#### **Art. 43 Término Anticipado del Contrato**

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato sin necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligación de pagar indemnización alguna a favor del Contratista pudiendo ejercer todos los derechos y acciones legales que le correspondan en caso de incurrir este en cualquiera de las siguientes causales:

- a) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.
- b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus acreedores.
- c) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, debiendo en estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de Metro S.A.

- d) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
- e) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley N° 20.393, en caso que el Contratista sea una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los directores de dicha sociedad anónima.
- f) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O.
- g) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O.
- h) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.
- i) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.
- j) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A.
- k) Si el valor total acumulado de las multas supera el 15% (quince por ciento) del monto vigente del contrato.
- l) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de garantía exigidos en esta licitación.
- m) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en un Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización.
- n)

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera subsanable, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista a fin de que éste, dentro de un plazo máximo de diez (10) días, proceda a solucionar la causal de incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro, éste podrá poner Término Anticipado al Contrato por Causas Atribuibles al Contratista y podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más convenientes para sus intereses:

#### Liquidación anticipada del Contrato.

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a continuación:

- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite establecido en el 27 de las presentes Bases Administrativas.
- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato.



A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión de las obras, de la instalación de faenas, del terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan.

Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo siguiente:

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio.
- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de los trabajos.
- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le solicite.

Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto.

Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato. En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro.

El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo. Metro S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos.

#### Intervención de las Obras.

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las obras, por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se denominará "Intervención de las Obras".

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de declaración judicial o arbitral alguna y, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna especie a favor del Proveedor, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o certificado por Notario Público, con a lo menos 30 días de anticipación a la nueva fecha de término del contrato. En este caso sólo se pagarán los suministros efectivamente recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación.

## **Art. 44 Normas y Reglamentación**

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción.

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato.

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en:

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.
- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas Municipales y Sanitarias.
- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua potable.
- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas.

## **Art. 45 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales**

### Obligaciones Tributarias

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda.

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

### Obligaciones Laborales y Previsionales

El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito.

El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato.

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes.

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato.

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades:

- a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato.

Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además, tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo.

Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por cotizaciones previsionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.

- b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o registros públicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectúe el pago de las obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago genere, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A.

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le

deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago.

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor.

#### **Art. 46            Recepción Provisoria de las Obras**

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones.

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el 27 de las presentes Bases.

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de conformidad.

#### **Art. 47            Recepción Definitiva de la Obra**

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras.

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del contrato.

#### **Art. 48            Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras**

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los trabajos que se ejecuten.

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar, además, la asistencia de laboratorios de ensayos y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos.

Los ensayos de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán de cargo del Contratista. Los ensayos que sean derivados de obras defectuosas

también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato de Metro S.A.

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y ensayos que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa.

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra. Sin embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación.

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica.

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente establecidas en dicho listado de obras.

#### **Art. 49 Responsabilidad Penal**

En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus trabajadores.

#### **Art. 50 Prohibición de Ceder el Contrato**

El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro.

Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin autorización previa de Metro.

#### **Art. 51 Domicilio y Solución de conflictos**

En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y someterse a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

### **FORMULARIOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA**

**Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente.**

**SOBRE OFERTA ECONÓMICA:  
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11,  
NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**

**FORMULARIO N° 1-A Resumen de las Ofertas**

| ITEM | ETAPA  | DESCRIPCION                                | VALOR EN UF (TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) |
|------|--|--|---|
| 1    | ETAPA 1B : (ESTRUCTURAS METALICAS- SISTEMA DE CAPTACION DE POLVO-SISTEMA CAPATACION DE AGUA DE LAVADO- SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO-SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION)                       | <u>FORMULARIO N°1-B</u>                    |   |
| 2    | ETAPA 1-C :SISTEMA POLIPASTO   | <u>FORMULARIO N°1-C</u>                    |   |
| 3    | ETAPA COMPLETA: (ESTRUCTURAS METALICAS- SISTEMA DE CAPTACION DE POLVO-SISTEMA CAPTACION DE AGUA DE LAVADO- SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO-SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION)-SISTEMA POLIPASTO | <u>FORMULARIO N° 1-B +FORMULARIO N°1-C</u> |   |

**Condicionado:**

**Los tres formularios deben cotizarlos en forma obligatoria.**



**SOBRE OFERTA ECONÓMICA:****CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO****FORMULARIO N° 1-B ESTRUCTURAS METALICAS- SISTEMA DE CAPTACION DE POLVO-SISTEMA CAPATACION DE AGUA DE LAVADO- SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO-SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION.**

| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO |        |        |               |            |
|--|--------|--------|---------------|------------|
| GENERAL  |        | PRECIO |               |            |
| Instalación de Faenas  | UN     | CANT   | UNITARIO (UF) | TOTAL (UF) |
| Movilización   | GL     | 1      |               |            |
| Instalación de Faenas  | GL     | 1      |               |            |
| Limpieza y Despeje de Elementos Existentes en Vecindades de Foso N°11  | GL     | 1      |               |            |
| Desmovilización  | GL     | 1      |               |            |
| Planos As-Built  | GL     | 1      |               |            |
| SUMINISTRO Y MONTAJE   | PRECIO |        |               |            |
| Estructuras Metálicas  | UN     | CANT   | UNITARIO (UF) | TOTAL (UF) |
| <b>Suministro</b>  |        |        |               |            |
| Estructura plataforma mantención   |        |        |               |            |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m )   | kg     | 15.561 |               |            |
| Estructura Mediana ( > 30 kg/m y < 60 kg/m )   | kg     | 15.218 |               |            |
| Parrillas de piso  | m2     | 261    |               |            |
| Barandas   | ml     | 200    |               |            |
| Bisagra Tipo Pomel, f 1/2"   | un     | 18     |               |            |
| Conjunto Picaporte (comercial)   | un     | 9      |               |            |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=637 mm  | un     | 198    |               |            |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=267 mm  | un     | 62     |               |            |
| PA Químicos Tipo Hilti, f 3/4"   | un     | 140    |               |            |
| Grout  | l      | 195    |               |            |
| Epóxico Tipo Sikadur AnchorFix-4 ó Equivalente   | gl     | 1      |               |            |
| Cuerda de vida (Sistema Tractel u homologable técnico)   |        |        |               |            |
| Soportes estructurales   | kg     | 720    |               |            |
| Ancla de extremo para amortiguador INRS ( C )  | un     | 4      |               |            |
| Tensador horquilla ( K )   | un     | 2      |               |            |
| Amortiguador INRS ( M )  | un     | 4      |               |            |
| Indicador de tensión ( N )   | un     | 2      |               |            |
| Kit de racor de amortiguador ( O )   | un     | 4      |               |            |
| Anclajes intermedios (Acero inoxidable)  | un     | 36     |               |            |
| Cable acero inoxidable 8 mm (Dos cables de 150 mL)   | mL     | 600    |               |            |
| Corredora TRAVSAFE u homologable técnico   | un     | 9      |               |            |
| Carros Bloclor 6 u homologable técnico   | un     | 9      |               |            |
| <b>Montaje</b>   |        |        |               |            |
| Estructura Plataforma Mantención   |        |        |               |            |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m )   | kg     | 15.561 |               |            |
| Estructura Mediana ( > 30 kg/m y < 60 kg/m )   | kg     | 15.218 |               |            |
| Parrillas de piso  | m2     | 261    |               |            |
| Barandas   | ml     | 200    |               |            |
| Bisagra Tipo Pomel, f 1/2"   | un     | 18     |               |            |
| Conjunto Picaporte (comercial)   | un     | 9      |               |            |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=637 mm  | un     | 198    |               |            |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=267 mm  | un     | 62     |               |            |
| PA Químicos Tipo Hilti, f 3/4"   | un     | 140    |               |            |
| Grout  | l      | 195    |               |            |
| Epóxico Tipo Sikadur AnchorFix-4 ó Equivalente   | gl     | 1      |               |            |
| Cuerda de vida (Sistema Tractel o homologable técnico)   |        |        |               |            |
| Soportes estructurales   | kg     | 720    |               |            |
| Retiro de sistema de cuerda de vida y soportes estructurales   | GL     | 1      |               |            |
| Montaje Nueva cuerda de vida   | GL     | 1      |               |            |
| Instalación de carros tipo Bloclor u homologable técnico   | un     | 9      |               |            |
| <b>Sistema captación de polvo</b>  |        |        |               |            |
| <b>Suministro</b>  |        |        |               |            |
| Estructura bastidor traslado campana y separación cortina  |        |        |               |            |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m )   | kg     | 10.528 |               |            |
| Cable de acero D= 8 mm (Para cortina 160 m, 2 líneas de sujeción)  | ml     | 320    |               |            |
| Cortina - PVC Cristal - Transparente - 8m x 8m - e=0,5 mm  | m2     | 1.132  |               |            |
| <b>Campana de aspiración de aire</b>   |        |        |               |            |
| Campana de aspiración de aire  | GL     | 2      |               |            |
| Plancha acero galvanizado A653 G60 e=1,2 mm  | m2     | 18     |               |            |
| Perfil C 200x50x2 4.61 kg/m  | kg     | 114,3  |               |            |
| Ducto D=210 mm   | ml     | 4      |               |            |
| Ducto D=300 mm   | ml     | 3      |               |            |
| Herrajes   | ml     | 25,2   |               |            |
| Lamelas de PVC transparentes, 200mm e= 2 mm  | ml     | 264    |               |            |
| Perfil tubular (9 kg/m)  | kg     | 8      |               |            |
| Carro D150 (Incluye pletina soporte) u homologable técnico   | un     | 8      |               |            |
| Riel tipo ducasse U150 u homologable técnico   | ml     | 240    |               |            |
| Flexible   | ml     | 6      |               |            |
| <b>Colector de polvo</b>   |        |        |               |            |
| Ingeniería Integración Equipos   | GL     | 1      |               |            |
| Equipo colector de polvo   | GL     | 1      |               |            |
| <b>Montaje</b>   |        |        |               |            |
| Estructura bastidor traslado campana y separación cortina  |        |        |               |            |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m )   | kg     | 10.528 |               |            |
| Cable de acero D= 8 mm (Para cortina 160 m, 2 líneas de sujeción)  | ml     | 320    |               |            |
| Cortina - PVC Cristal - Transparente - 8m x 8m - e=0,5 mm  | m2     | 1.132  |               |            |
| Campana de aspiración de aire  | GL     | 9      |               |            |
| Colector de polvo  | GL     | 4      |               |            |
| Asistencia Técnica Proveedor   | GL     | 1      |               |            |

| Sistema de captación de agua de lavado   | UN    | CANT  | UN | CANT |
|--|-------|-------|----|------|
| <b>Suministro</b>  |       |       |    |      |
| Bomba Agua de lavado   |       |       |    |      |
| Bomba Sumergible 1,5HP   | un    | 1     |    |      |
| Tubería de impulsión   |       |       |    |      |
| Tubería de HDPE PE80, PN 10, DN 40 mm  | rollo | 1     |    |      |
| Ventosa doble función (Aire-Vacio)   | Un    | 1     |    |      |
| Tee 90° HDPE 40x40x40 Union Plasson  | Un    | 15    |    |      |
| Tapon HDPE unión Plasson   | Un    | 15    |    |      |
| Canaleta recolección agua de lavado  |       |       |    |      |
| Canaleta Prefabricada  | Gl    | 1     |    |      |
| Rejilla y fijaciones   | Gl    | 1     |    |      |
| Tubería De Desagüe De Canaleta   | m     | 6     |    |      |
| Cámara de Hormigón   |       |       |    |      |
| Formación de la cámara 0,60x0,60x0,60m hormigón H-30   | m3    | 0,17  |    |      |
| Rejilla Fe Fundido   | Kg    | 49    |    |      |
| Suministro y Colocación Malla Acma   | Kg    | 53    |    |      |
| Reacondicionamiento fondo foso n° 11   |       |       |    |      |
| Hormigón H-10  | m3    | 11    |    |      |
| Mortero de cemento 225 kgcem/m3 hormigon   | m3    | 2     |    |      |
| Dispositivo protección de cable y manguera   |       |       |    |      |
| Lomo de Toro de Cauchod (0,85x0,30x0x13)   | un    | 4     |    |      |
| Sistema de alimentación hidrolavadora  |       |       |    |      |
| Tubería Cu 25mm  | m     | 168   |    |      |
| Llaves de paso 25 mm   | un    | 9     |    |      |
| Válvulas de corte 25mm   | un    | 9     |    |      |
| <b>Montaje</b>   |       |       |    |      |
| Bomba Agua de lavado   |       |       |    |      |
| Bomba Sumergible 1,5HP   | un    | 1     |    |      |
| Tubería de impulsión   |       |       |    |      |
| Tubería de HDPE PE80, PN 10, DN 40 mm  | rollo | 1     |    |      |
| Ventosa doble función (Aire-Vacio)   | Un    | 1     |    |      |
| Tee 90° HDPE 40x40x40 Union Plasson  | Un    | 15    |    |      |
| Tapon HDPE unión Plasson   | Un    | 15    |    |      |
| Canaleta recolección agua de lavado  |       |       |    |      |
| Canaleta Prefabricada  | Gl    | 1     |    |      |
| Rejilla y fijaciones   | Gl    | 1     |    |      |
| Tubería De Desagüe De Canaleta   | m     | 6     |    |      |
| Cámara de Hormigón   |       |       |    |      |
| Formación de la cámara 0,60x0,60x0,60m hormigón H-30   | m3    | 0,2   |    |      |
| Rejilla Fe Fundido   | Kg    | 49    |    |      |
| Suministro y Colocación Malla Acma   | Kg    | 53    |    |      |
| Reacondicionamiento fondo foso n° 11   |       |       |    |      |
| Hormigón H-10  | m3    | 11    |    |      |
| Mortero de cemento 225 kgcem/m3 hormigon   | m3    | 2     |    |      |
| Dispositivo protección de cable y manguera   |       |       |    |      |
| Lomo de Toro de Cauchod (0,85x0,30x0x13)   | un    | 4     |    |      |
| Sistema de alimentación hidrolavadora  |       |       |    |      |
| Tubería Cu 25mm  | m     | 168   |    |      |
| Llaves de paso 25 mm   | un    | 9     |    |      |
| Válvulas de corte 25mm   | un    | 9     |    |      |
| Sistema de Aire comprimido   | UN    | CANT  | UN | CANT |
| <b>Suministro</b>  |       |       |    |      |
| Cañería 1", Acero Galv. A53 Gr B, ERW, Sch STD Extremo Roscado - MNPT  | ml    | 128,5 |    |      |
| Codo 90° 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscado - NPT (hembra)  | un    | 12    |    |      |
| Tee Recta 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (hembra)  | un    | 8     |    |      |
| Bushing 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (hembra)  | un    | 8     |    |      |
| Válvula de bola 1", cuerpo, bola y vástago SS A316, Full port, 1000 PSI WOG, Vástago a prueba de explosión, asiento de PTFE reforzado, Extremos roscados - NPT (Hembra), | un    | 9     |    |      |
| Niple conexión , Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (macho) y BSP (Macho)  | un    | 18    |    |      |
| Acoplamiento tipo QIC10 MT15 o extremo roscado, Conexión extremo roscado BSP 1/2" (macho)  | un    | 9     |    |      |
| Soportes Tipo U  | un    | 39    |    |      |
| <b>Montaje</b>   |       |       |    |      |
| Cañería 1", Acero Galv. A53 Gr B, ERW, Sch STD Extremo Roscado - MNPT  | ml    | 128,5 |    |      |
| Codo 90° 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscado - NPT (hembra)  | un    | 12    |    |      |
| Tee Recta 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (hembra)  | un    | 8     |    |      |
| Bushing 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (hembra)  | un    | 8     |    |      |
| Válvula de bola 1", cuerpo, bola y vástago SS A316, Full port, 1000 PSI WOG, Vástago a prueba de explosión, asiento de PTFE reforzado, Extremos roscados - NPT (Hembra), | un    | 9     |    |      |
| Niple conexión 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (macho) y BSP (Hembra)   | un    | 18    |    |      |
| Acoplamiento tipo QIC10 MT15 o equivalente, Conexión extremo roscado BSP 1/2" (macho)  | un    | 9     |    |      |
| Soportes Tipo U  | un    | 39    |    |      |
| Sistema Eléctrico e Iluminación  | UN    | CANT  | UN | CANT |
| Suministro e instalación del proyecto electrico de tomacorrientes 220v y 380v  | gl    | 1     |    |      |
| Suministro e instalación conexión a polipasto y bomba de agua  | gl    | 1     |    |      |
| Suministro e instalación luminarias  | gl    | 1     |    |      |
| Sub Total Costos Directos  |       |       |    |      |
| Utilidades Contratistas  | %     |       |    |      |
| I.V.A.   | %     |       |    |      |
| Total  | %     |       |    |      |



**SOBRE OFERTA ECONÓMICA:**  
**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11,**  
**NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**  
**FORMULARIO N° 1-C SISTEMA POLIPASTO**

| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO |           |             |               |             |
|--|-----------|-------------|---------------|-------------|
| GENERAL  |           | PRECIO      |               |             |
|  | UN        | CANT        | UNITARIO (UF) | TOTAL (UF)  |
| Instalación de Faenas  | GL        | 1           |               |             |
| Movilización   | GL        | 1           |               |             |
| Instalación de Faenas  | GL        | 1           |               |             |
| Limpieza y Despeje de Elementos Existentes en Vecindades de Foso N°11  | GL        | 1           |               |             |
| Desmovilización  | GL        | 1           |               |             |
| Planos As-Built  | GL        | 1           |               |             |
| <b>Sistema polipasto</b>   | <b>UN</b> | <b>CANT</b> | <b>UN</b>     | <b>CANT</b> |
| <b>Suministro</b>  |           |             |               |             |
| Estructura plataforma mantención   |           |             |               |             |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m)  | kg        | 460         |               |             |
| Estructura Pesada ( > 60 kg/ m )   | kg        | 5.820       |               |             |
| PA Calidad ASTM A307, f 1" L=937 mm  | un        | 12          |               |             |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=637 mm  | un        | 16          |               |             |
| Grout  | l         | 37          |               |             |
| Epóxico Tipo Sikadur AnchorFix-4 ó Equivalente   | gl        | 1           |               |             |
| Polipasto  |           |             |               |             |
| Polipasto 2 t  | un        | 1           |               |             |
| <b>Montaje</b>   |           |             |               |             |
| Estructura Plataforma Mantención   |           |             |               |             |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m)  | kg        | 460         |               |             |
| Estructura Pesada ( > 60 kg/ m )   | kg        | 5.820       |               |             |
| PA Calidad ASTM A307, f 1" L=937 mm  | un        | 12          |               |             |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=637 mm  | un        | 16          |               |             |
| Grout  | l         | 37          |               |             |
| Epóxico Tipo Sikadur AnchorFix-4 ó Equivalente   | gl        | 1           |               |             |
| Polipasto  |           |             |               |             |
| Polipasto 2 t  | GL        | 1           |               |             |
| <b>Sub Total Costos Directos</b>   |           |             |               |             |
| <b>Utilidades Contratistas</b>   | %         |             |               |             |
| I.V.A.   | %         |             |               |             |
| <b>Total</b>   | %         |             |               |             |

**SOBRE OFERTA ECONÓMICA:**  
**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11,**  
**NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**  
**Oferta completa: FORMULARIO N° 1-B + FORMULARIO N° 1-C**

| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO |    |        |               |            |
|--|----|--------|---------------|------------|
| GENERAL  |    | PRECIO |               |            |
| Instalación de Faenas  | UN | CANT   | UNITARIO (UF) | TOTAL (UF) |
| Movilización   | GL | 1      |               |            |
| Instalación de Faenas  | GL | 1      |               |            |
| Limpieza y Despeje de Elementos Existentes en Vecindades de Foso N°11  | GL | 1      |               |            |
| Desmovilización  | GL | 1      |               |            |
| Planos As-Built  | GL | 1      |               |            |
| SUMINISTRO Y MONTAJE   |    | PRECIO |               |            |
| Estructuras Metálicas  | UN | CANT   | UNITARIO (UF) | TOTAL (UF) |
| <b>Suministro</b>  |    |        |               |            |
| Estructura plataforma mantención   |    |        |               |            |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m)  | kg | 15.561 |               |            |
| Estructura Mediana ( > 30 kg/m y < 60 kg/m )   | kg | 15.218 |               |            |
| Parrillas de piso  | m2 | 261    |               |            |
| Barandas   | ml | 200    |               |            |
| Bisagra Tipo Pomel, f 1/2"   | un | 18     |               |            |
| Conjunto Picaporte (comercial)   | un | 9      |               |            |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=637 mm  | un | 198    |               |            |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=267 mm  | un | 62     |               |            |
| PA Químicos Tipo Hilti, f 3/4"   | un | 140    |               |            |
| Grout  | l  | 195    |               |            |
| Epóxico Tipo Sikadur AnchorFix-4 ó Equivalente   | gl | 1      |               |            |
| Cuerda de vida (Sistema Tractel u homologable técnico)   |    |        |               |            |
| Soportes estructurales   | kg | 720    |               |            |
| Ancla de extremo para amortiguador INRS ( C )  | un | 4      |               |            |
| Tensador horquilla ( K )   | un | 2      |               |            |
| Amortiguador INRS ( M )  | un | 4      |               |            |
| Indicador de tensión ( N )   | un | 2      |               |            |
| Kit de racor de amortiguador ( O )   | un | 4      |               |            |
| Anclajes intermedios (Acero inoxidable)  | un | 36     |               |            |
| Cable acero inoxidable 8 mm (Dos cables de 150 mL)   | mL | 600    |               |            |
| Corredora TRAVSAFE u homologable técnico   | un | 9      |               |            |
| Carros Bloclor 6 u homologable técnico   | un | 9      |               |            |
| <b>Montaje</b>   |    |        |               |            |
| Estructura Plataforma Mantención   |    |        |               |            |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m)  | kg | 15.561 |               |            |
| Estructura Mediana ( > 30 kg/m y < 60 kg/m )   | kg | 15.218 |               |            |
| Parrillas de piso  | m2 | 261    |               |            |
| Barandas   | ml | 200    |               |            |
| Bisagra Tipo Pomel, f 1/2"   | un | 18     |               |            |
| Conjunto Picaporte (comercial)   | un | 9      |               |            |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=637 mm  | un | 198    |               |            |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=267 mm  | un | 62     |               |            |
| PA Químicos Tipo Hilti, f 3/4"   | un | 140    |               |            |
| Grout  | l  | 195    |               |            |
| Epóxico Tipo Sikadur AnchorFix-4 ó Equivalente   | gl | 1      |               |            |
| Cuerda de vida (Sistema Tractel o homologable técnico)   |    |        |               |            |
| Soportes estructurales   | kg | 720    |               |            |
| Retiro de sistema de cuerda de vida y soportes estructurales   | GL | 1      |               |            |
| Montaje Nueva cuerda de vida   | GL | 1      |               |            |
| Instalación de carros tipo Bloclor u homologable técnico   | un | 9      |               |            |
| <b>Sistema captación de polvo</b>  |    |        |               |            |
| <b>Suministro</b>  |    |        |               |            |
| Estructura bastidor traslado campana y separación cortina  |    |        |               |            |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m)  | kg | 10.528 |               |            |
| Cable de acero D= 8 mm (Para cortina 160 m, 2 líneas de sujeción)  | ml | 320    |               |            |
| Cortina - PVC Cristal - Transparente - 8m x 8m - e=0,5 mm  | m2 | 1.132  |               |            |
| <b>Campana de aspiración de aire</b>   |    |        |               |            |
| Campana de aspiración de aire  | GL | 2      |               |            |
| Plancha acero galvanizado A653 G60 e=1,2 mm  | m2 | 18     |               |            |
| Perfil C 200x50x2 4,61 kg/m  | kg | 114,3  |               |            |
| Ducto D=210 mm   | ml | 4      |               |            |
| Ducto D=300 mm   | ml | 3      |               |            |
| Herrajes   | ml | 25,2   |               |            |
| Lamelas de PVC transparentes, 200mm e= 2 mm  | ml | 264    |               |            |
| Perfil tubular (9 kg/m)  | kg | 8      |               |            |
| Carro D150 (Incluye pletina soporte) u homologable técnico   | un | 8      |               |            |
| Riel tipo ducasse U150 u homologable técnico   | ml | 240    |               |            |
| Flexible   | ml | 6      |               |            |
| <b>Colector de polvo</b>   |    |        |               |            |
| Ingeniería Integración Equipos   | GL | 1      |               |            |
| Equipo colector de polvo   | GL | 1      |               |            |
| <b>Montaje</b>   |    |        |               |            |
| Estructura bastidor traslado campana y separación cortina  |    |        |               |            |
| Estructura Liviana ( < 30 kg/m)  | kg | 10.528 |               |            |
| Cable de acero D= 8 mm (Para cortina 160 m, 2 líneas de sujeción)  | ml | 320    |               |            |
| Cortina - PVC Cristal - Transparente - 8m x 8m - e=0,5 mm  | m2 | 1.132  |               |            |
| Campana de aspiración de aire  | GL | 9      |               |            |
| Colector de polvo  | GL | 4      |               |            |
| Asistencia Técnica Proveedor   | GL | 1      |               |            |

| Sistema de captación de agua de lavado   | UN    | CANT  | UN | CANT |
|--|-------|-------|----|------|
| <b>Suministro</b>  |       |       |    |      |
| Bomba Agua de lavado   |       |       |    |      |
| Bomba Sumergible 1,5HP   | un    | 1     |    |      |
| Tubería de impulsión   |       |       |    |      |
| Tubería de HDPE PE80, PN 10, DN 40 mm  | rollo | 1     |    |      |
| Ventosa doble función (Aire-Vacio)   | Un    | 1     |    |      |
| Tee 90° HDPE 40x40x40 Union Plasson  | Un    | 15    |    |      |
| Tapon HDPE unión Plasson   | Un    | 15    |    |      |
| Canaleta recolección agua de lavado  |       |       |    |      |
| Canaleta Prefabricada  | Gl    | 1     |    |      |
| Rejilla y fijaciones   | Gl    | 1     |    |      |
| Tubería De Desague De Canaleta   | m     | 6     |    |      |
| Cámara de Hormigón   |       |       |    |      |
| Formación de la cámara 0,60x0,60x0,60m hormigón H-30   | m3    | 0,17  |    |      |
| Rejilla Fe Fundido   | Kg    | 49    |    |      |
| Suministro y Colocación Malla Acma   | Kg    | 53    |    |      |
| Reacondicionamiento fondo foso n° 11   |       |       |    |      |
| Hormigón H-10  | m3    | 11    |    |      |
| Mortero de cemento 225 kg/cm³ hormigón   | m3    | 2     |    |      |
| Dispositivo protección de cable y manguera   |       |       |    |      |
| Lomo de Toro de Caucho (0,85x0,30x13)  | un    | 4     |    |      |
| Sistema de alimentación hidrolavadora  |       |       |    |      |
| Tubería Cu 25mm  | m     | 168   |    |      |
| Llaves de paso 25 mm   | un    | 9     |    |      |
| Válvulas de corte 25mm   | un    | 9     |    |      |
| <b>Montaje</b>   |       |       |    |      |
| Bomba Agua de lavado   |       |       |    |      |
| Bomba Sumergible 1,5HP   | un    | 1     |    |      |
| Tubería de impulsión   |       |       |    |      |
| Tubería de HDPE PE80, PN 10, DN 40 mm  | rollo | 1     |    |      |
| Ventosa doble función (Aire-Vacio)   | Un    | 1     |    |      |
| Tee 90° HDPE 40x40x40 Union Plasson  | Un    | 15    |    |      |
| Tapon HDPE unión Plasson   | Un    | 15    |    |      |
| Canaleta recolección agua de lavado  |       |       |    |      |
| Canaleta Prefabricada  | Gl    | 1     |    |      |
| Rejilla y fijaciones   | Gl    | 1     |    |      |
| Tubería De Desague De Canaleta   | m     | 6     |    |      |
| Cámara de Hormigón   |       |       |    |      |
| Formación de la cámara 0,60x0,60x0,60m hormigón H-30   | m3    | 0,2   |    |      |
| Rejilla Fe Fundido   | Kg    | 49    |    |      |
| Suministro y Colocación Malla Acma   | Kg    | 53    |    |      |
| Reacondicionamiento fondo foso n° 11   |       |       |    |      |
| Hormigón H-10  | m3    | 11    |    |      |
| Mortero de cemento 225 kg/cm³ hormigón   | m3    | 2     |    |      |
| Dispositivo protección de cable y manguera   |       |       |    |      |
| Lomo de Toro de Caucho (0,85x0,30x13)  | un    | 4     |    |      |
| Sistema de alimentación hidrolavadora  |       |       |    |      |
| Tubería Cu 25mm  | m     | 168   |    |      |
| Llaves de paso 25 mm   | un    | 9     |    |      |
| Válvulas de corte 25mm   | un    | 9     |    |      |
| <b>Sistema de Aire comprimido</b>  | UN    | CANT  | UN | CANT |
| <b>Suministro</b>  |       |       |    |      |
| Cañería 1", Acero Galv. A53 Gr B, ERW, Sch STD Extremo Roscado - MNPT  | mfl   | 126,5 |    |      |
| Codo 90° 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscado - NPT (hembra)  | un    | 12    |    |      |
| Tee Recta 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (hembra)  | un    | 8     |    |      |
| Bushing 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (hembra)  | un    | 8     |    |      |
| Válvula de bola 1", cuerpo, bola y vástago SS A316, Full port, 1000 PSI WOG, Vástago a prueba de explosión, asiento de PTFE reforzado, Extremos roscados - NPT (Hembra), palanca de bloqueo. | un    | 9     |    |      |
| Niple conexión 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (macho) y BSP (Macho)  | un    | 18    |    |      |
| Acoplamiento tipo QIC10 MT15 o extremo roscado, Conexión extremo roscado BSP 1/2" (macho)  | un    | 9     |    |      |
| Soportes Tipo U  | un    | 39    |    |      |
| <b>Montaje</b>   |       |       |    |      |
| Cañería 1", Acero Galv. A53 Gr B, ERW, Sch STD Extremo Roscado - MNPT  | mfl   | 126,5 |    |      |
| Codo 90° 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscado - NPT (hembra)  | un    | 12    |    |      |
| Tee Recta 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (hembra)  | un    | 8     |    |      |
| Bushing 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (hembra)  | un    | 8     |    |      |
| Válvula de bola 1", cuerpo, bola y vástago SS A316, Full port, 1000 PSI WOG, Vástago a prueba de explosión, asiento de PTFE reforzado, Extremos roscados - NPT (Hembra), palanca de bloqueo. | un    | 9     |    |      |
| Niple conexión 1", Acero Galv. A197, Clase 150, Extremos Roscados - NPT (macho) y BSP (Hembra)   | un    | 18    |    |      |
| Acoplamiento tipo QIC10 MT15 o equivalente, Conexión extremo roscado BSP 1/2" (macho)  | un    | 9     |    |      |
| Soportes Tipo U  | un    | 39    |    |      |
| <b>Sistema Eléctrico e Iluminación</b>   | UN    | CANT  | UN | CANT |
| Suministro e instalación del proyecto eléctrico de tomacorrientes 220v y 380v  | gl    | 1     |    |      |
| Suministro e instalación conexión a polipasto y bomba de agua  | gl    | 1     |    |      |
| Suministro e instalación luminarias  | gl    | 1     |    |      |
| <b>Sistema polipasto</b>   | UN    | CANT  | UN | CANT |
| <b>Suministro</b>  |       |       |    |      |
| Estructura plataforma mantención   |       |       |    |      |
| Estructura Liviana (< 30 kg/m)   | kg    | 460   |    |      |
| Estructura Pesada (> 60 kg/m)  | kg    | 5.820 |    |      |
| PA Calidad ASTM A307, f 1" L=937 mm  | un    | 12    |    |      |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=637 mm  | un    | 16    |    |      |
| Grout  | l     | 37    |    |      |
| Epóxico Tipo Sikadur AnchorFix-4 ó Equivalente   | gl    | 1     |    |      |
| Polipasto  |       |       |    |      |
| Polipasto 2 t  | un    | 1     |    |      |
| <b>Montaje</b>   |       |       |    |      |
| Estructura Plataforma Mantención   |       |       |    |      |
| Estructura Liviana (< 30 kg/m)   | kg    | 460   |    |      |
| Estructura Pesada (> 60 kg/m)  | kg    | 5.820 |    |      |
| PA Calidad ASTM A307, f 1" L=937 mm  | un    | 12    |    |      |
| PA Calidad ASTM A307, f 3/4" L=637 mm  | un    | 16    |    |      |
| Grout  | l     | 37    |    |      |
| Epóxico Tipo Sikadur AnchorFix-4 ó Equivalente   | gl    | 1     |    |      |
| Polipasto  |       |       |    |      |
| Polipasto 2 t  | GL    | 1     |    |      |
| <b>Sub Total Costos Directos</b>   |       |       |    |      |
| Utilidades Contratistas  | %     |       |    |      |
| I.V.A.   | %     |       |    |      |
| Total  | %     |       |    |      |

**SOBRE OFERTA TÉCNICA:**
**FORMULARIO N° 2.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA  
HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**  
 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

|  |  |
|--|--|
| Nombre o Razón Social del Proponente:      |  |
| RUT:                                       |  |
| Giro:                                      |  |
| Domicilio (Sede Principal del Proponente): |  |
| Comuna:                                    |  |
| Ciudad:                                    |  |
| País:                                      |  |
| Página Web:                                |  |
| Nombre y RUT del Representante Legal:      |  |
| Teléfono:                                  |  |
| Fax:                                       |  |
| Correo Electrónico:                        |  |

\_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE  
 (Firma y Timbre)  
 Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 2.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA  
HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO  
MINUTA LEGAL**

En este formulario, fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente DEBERÁ ACOMPAÑAR LO SIGUIENTE:

I.- Minuta Legal firmada, en español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:

1. Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,
2. Objeto y capital,
3. Plazo de duración y vigencia,
4. Identificación de socios actuales,
5. Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.

Nombre del Representante Legal  
del Proponente

Firma del Representante Legal  
del Proponente

Santiago,..... de 2017

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

(Firma y Timbre)

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA  
HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO****BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA**

|              |  |
|--------------|--|
| Razón Social |  |
| Tomador      |  |
| Objeto       |  |
| Nº de boleta |  |
| Banco        |  |
| Monto        |  |
| Vigencia     |  |
| Fecha        |  |

Pegar boleta en este documento

---

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

(Firma y Timbre)

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**FORMULARIO N° 4. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA  
HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO****DECLARACIONES**

| DECLARACIONES  | INCLUYE |
|--|---------|
| Declaración de vínculos  |         |
| Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y Antecedentes Anexos        |         |
| Compromiso de responsabilidad solidaria  |         |
| Declaración de Grupo empresarial   |         |
| Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas políticamente (PEP) |         |
| Declaración que incluye Información para verificar PEP                         |         |

**REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE**

(Firma y Timbre)

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 4.1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO****DECLARACION DE VÍNCULOS**

El Representante Legal del Proponente, Sr. \_\_\_\_\_, en nombre y representación del Proponente \_\_\_\_\_, declaro que los directores y ejecutivos de la empresa... (Indicar nombre de la empresa proponente)....., .....(\*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la empresa Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital.

\* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo.

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

(Firma y Timbre)

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO****DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES ANEXOS**

El Representante Legal del Proponente, Sr. \_\_\_\_\_, en nombre y representación del Proponente \_\_\_\_\_, declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos de la presente Licitación y en particular:

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido proporcionados para el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos. Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante.

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales.

Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas.

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las presentes bases de licitación, presenta oferta.

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

(Firma y Timbre)

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# **FORMULARIO N° 4.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**

## **DECLARACION DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE**

|  |  |
|--|--|
| Proponente :   |  |
| <p>Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa <i>[individualizar la empresa que lidera el consorcio]</i> para que los represente en el proceso de licitación efectuado por Metro S.A. para las Obras <i>[Indicar nombre Licitación....]</i></p> <p>Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre.</p> |  |
| A)   | <p>Nombre de la Empresa : —</p> <p>Nombre del Representante Legal de la Empresa : —</p> <p>Firma del representante Legal de la Empresa : —</p> |
| B)   | <p>Nombre de la Empresa : —</p> <p>Nombre del Representante Legal de la Empresa : —</p> <p>Firma del representante Legal de la Empresa : —</p> |
| C)   | <p>Nombre de la Empresa : —</p> <p>Nombre del Representante Legal de la Empresa : —</p> <p>Firma del representante Legal de la Empresa : —</p> |
| <p>REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE</p> <p>(Firma y Timbre)</p> <p>Fecha: ____/____/____</p>   |  |

**FORMULARIO N° 4.4 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**
**DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL**

Proponente :

El Representante Legal del Proponente, Sr....., en nombre y representación del Proponente....., declaro que .....\* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes empresas:

1.- Razón Social: ..... RUT: ....., tipo de vínculo: ....., nombre de gerente general: .....

2.-...

\*Responder Sí o No.

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial. En caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios)

Nombre del Representante Legal  
del Proponente

Santiago, ....., de 201...

Firma del Representante Legal  
del Proponente

**FORMULARIO Nº 4.5 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**
**DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)**
**NOMBRE DEL PROPONENTE:**

El Representante legal del Proponente, Sr....., en nombre y representación del Proponente ....., declaro que los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, .....\* son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican; .....\* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indican a continuación y; .....\* han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

- 1) Presidente de la República.
- 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.
- 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
- 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
- 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
- 7) Contralor General de la República.
- 8) Consejeros del Banco Central de Chile.
- 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
- 10) Ministros del Tribunal Constitucional.
- 11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.
- 12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.
- 13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.
- 14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 18.045.
- 15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
- 16) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

\*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre completo, cédula de identidad y cargo).

Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique.



|   |  |
|---|--|
|   |  |
| Nombre del Representante Legal del Proponente | Firma del Representante Legal del Proponente |
| Santiago,..... de 2016                        |  |

**Formulario N° 4.6 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**
**INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)**

Empresa :

El Representante legal de la empresa, Sr.(a)

.....

en nombre y representación de ésta, señalo **el nombre completo (dos nombres y dos apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se deberán individualizar y señalar país de origen:**

**DIRECTORES i)**

| Nombres | Nacionalidad (País de origen) |
|---------|-------------------------------|
|         |                               |
|         |                               |

**GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR**

| Nombres | Nacionalidad (País de origen) |
|---------|-------------------------------|
|         |                               |
|         |                               |

**PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS**

| Nombres | Nacionalidad (País de origen) |
|---------|-------------------------------|
|         |                               |
|         |                               |

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA.

\*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud de información adicional.

i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones.

 Nombre del Representante Legal  
del Proponente

 Firma del Representante Legal  
del Proponente

Santiago, ..... de 2017

**FORMULARIO N° 5 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA  
HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**

**ANTECEDENTES FINANCIEROS**

| DOCUMENTOS  | INCLUYE |
|---|---------|
| 1.Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada                     |         |
| 2.Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA   |         |
| 3.Últimos 3 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable |         |
| 4. Certificado de Antecedentes laborales y previsionales.   |         |
| 8.- Listado de Obras en ejecución   |         |

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

(Firma y Timbre)

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORMULARIO 6

Formulario N°6 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF,  
TALLER NEPTUNO  
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

(Trabajos de los últimos 3 años)

| TRABAJS<br>SIMILARES<br>EJECUTADOS | MANDANTE | MES<br>Y<br>AÑO<br>TERMINO | PROFESIONAL<br>A CARGO | CARACTERISTICAS<br>PRINCIPALES  |                    |                      |                         | MONTO<br><br>ACTUALIZADO<br>EN<br>(U.F.) |
|------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------|--|
|                                    |          |                            |                        | M. TIERRA<br>(Volumen)  | ESTRUCT.<br>(Peso) | HORMIG.<br>(Volumen) | GRADO DE<br>COMPLEJIDAD |  |
|                                    |          |                            |                        | Nota : Organizar este espacio de modo de poder apreciar las características y envergadura del trabajo.<br>Clasificar Grado de Complejidad en: Alto, Medio o Bajo. |                    |                      |                         |  |

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE  
(Firma y Timbre)  
Fecha: \_\_/\_\_/\_\_

**FORMULARIO N° 7 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA  
HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**

**PLANIFICACION GENERAL DE LA OBRA**

| DOCUMENTOS  | INCLUYE |
|---|---------|
| Programa de Trabajo                                 |         |
| Metodología y Secuencia Constructiva                |         |
| Listado de los trabajos que se propone subcontratar |         |

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE  
(Firma y Timbre)

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**FORMULARIO N° 8 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA  
HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**

**ORGANIZACIÓN**

| DOCUMENTOS                             | INCLUYE |
|--|---------|
| Organigrama (funcional para las obras) |         |
| Curriculum Vitae Profesionales         |         |

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

(Firma y Timbre)

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**FORMULARIO N°9 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA  
HABILITACIÓN DEL FOSO 11, NAVE DE MANTENIMIENTO CAF, TALLER NEPTUNO**

**PREVENCION DE RIESGOS**

| DOCUMENTOS                          | INCLUYE |
|-------------------------------------|---------|
| Estadísticas de Accidentabilidad    |         |
| Programa Prevención de Riesgos      |         |
| Curriculum Vitae del Prevencionista |         |

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

(Firma y Timbre)

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## **REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS**