EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A.

SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE
EMERGENCIA EN TUNELES DE LINEA 1Y LINEA 2 DE METRO

BASES ADMINISTRATIVAS

SANTIAGO DE CHILE

ENERO 2018



BA 1
BASES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO : METRO DE SANTIAGO

SUMINISTRO : SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
DE EMERGENCIA EN TUNELES DE LINEA 1 Y LINEA 2 DE

METRO S.A.

INDICE

Art.N° Pag. N°
A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACION 4
Art. 1 Identificacion del Mandante y de la Licitacion 4
Art. 2 Jefe de Proyecto 4
Art.3 Cronograma de Licitacion 4
Art. 4 Requisitos para participar en la Licitacion 5
Art.5 Gastos de la Licitacion 6
Art.6 Antecedentes que regiran el contrato 6
Art. 7 Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta 6
Art. 8 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 7
Art. 9 Visitaa Terreno 7
Art. 10 Responsabilidad general del Proponente 7
Art. 11 Forma de Presentacion de la Propuesta 8
Art. 12 Recepcion de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas. 16
Art. 13 Evaluacién y Comparacion de las Propuestas 16
Art. 14 Aperturay evaluacion de las Propuestas Economicas 17
Art. 15 Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta 17
B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 19
Art. 16 Notificacion de Adjudicacion 19
Art. 17 Firma del Contrato 19
Art. 18 Tipo de Contrato y Monto 19
Art. 19 Forma de Pago 19
Art. 20 Facultad de Retencion de Estados de Pago 21
Art. 21 Reajustes 21
Art. 22 Modificaciones del Suministro 22
Art. 23 Multas 23
Art. 24 Plazo de entrega del Suministro y Montaje 25
Art. 25 Medidas de Seguridad 25
Art. 26 Responsabilidad del Proveedor 26
Art. 27 Seguros 27
Art. 28 Garantias Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de Buena Ejecucion y del
Anticipo 29
Art. 29 Inspeccién Técnica del Contrato (1.T.) 33
Art. 30 Dafos y/o Perjuicios 33
Art. 31 Término Anticipado del Contrato 33
Art. 32 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 36
Art. 33 Recepcién Provisional 38
Art. 34 Recepcion Definitiva 39

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro




BA 2

Art. 35 Responsabilidad Penal 39
Art. 36 Prohibicion de Ceder el Contrato 39
Art. 37 Domicilio y Solucion de conflictos 39
Q‘ 1\ i r il
J&\\X Licitacion Pablica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
3 2 de Metro

MPL
Gerencia de Asuntos Legales



BA 3

ANEXOS
o Anexo A: Formularios de la Oferta Técnica
o Anexo B: Formularios de la Oferta Econémica
. Anexo C: Reglamentos:
o] Manual de Procedimiento para el Ingreso, Circulacién y Ejecucion de
Trabajos en las Vias de la Red.
o] Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas.
o] Procedimiento de Control de las Obligaciones Laborales y Previsionales
para Empresas Contratistas de Metro S.A.
o] Instructivo de Credenciales Personal Contratista.
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BASES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO : METRO DE SANTIAGO
SUMINISTRO : SUMINISTRO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

DE EMERGENCIA EN TUNELES DE LINEA 1 Y LINEA 2 DE
METRO

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACION

Art. 1 Identificacién del Mandante y de la Licitacion

1.1. Identificacion del Mandante

El Mandante del suministro que se licita es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., en
adelante “Metro S.A.” 0 “Metro”, a traves de la “Subgerencia de Gestion de Proyectos”,
dependiente de la “Gerencia de Ingenieria y Proyectos Operacionales”, con domicilio en Av.
Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.

1.2.- ldentificacion de la Licitacion

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacion publica nacional y posterior
contratacion del “Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles
de Linea 1 y linea 2 del Metro de Santiago”. El detalle del suministro y montaje a licitar se
describe en las Especificaciones Técnicas del Contrato, y en otros Documentos de la Licitacion
que forman parte de las presentes Bases y en anexos respectivos.

Art. 2 Jefe de Proyecto

Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingenieria y Proyectos
Operacionales, contraparte en la supervision técnica y administrativa de la Licitacion y
Contrato.

El Jefe de Proyecto es: el Sr. Manuel Silva Urribarri,

e-mail : msilva@metro.cl

El Administrador de la Licitacion es: Javier Quiroz Quiroz
e-mail : Jaquiroz@metro.cl

Art. 3 Cronograma de Licitacion

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacion son las siguientes:
Entrega de antecedentes para licitacion : 29 de enero de 2018

Visita a Terreno . 14 de febrero 2018, horario y lugar por

" definir.
Recepcion de Consultas : 21 de febrero 2018, hasta las 17:00 hrs.
Respuestas a Consultas . 28 de febrero de 2018

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro


mailto:msilva@metro.cl
mailto:jqquiroz@metro.cl

BA 5

14 de marzo de 2018, hasta las 15:00
Recepcion de Ofertas Técnicas y . horas.
Econdmicas " Lugar: Alameda 1414, 2do piso.
Atencion: Javier Quiroz
14 de marzo de 2018, a las 15:30 horas.
Apertura de Ofertas Técnicas . Lugar: Sala se informara a los
proponentes

Todos los antecedentes relativos a la presente licitacion seran entregados a través de
www.metro.cl/licitaciones y via correo electronico.

Art. 4 Requisitos para participar en la Licitacion

Sélo podran presentar oferta en esta licitacion las personas juridicas, en adelante el o los
“Proponentes”,

gue se hayan inscrito particularmente para esta licitacion en el portal de licitaciones de Metro
(www.metrosantiago.cl/licitaciones), presionando el boton “ACTIVA” y aquellos que hayan
presentado su intencién de participar a través de correo electronico y que cumplan con
experiencia, capacidad técnica, econémica y, ademas, satisfagan las exigencias establecidas en
las presentes Bases Administrativas y en sus Especificaciones Técnicas, como asimismo en las
modificaciones o0 aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas
efectuadas durante el proceso, documentos que formaran parte integrante del respectivo
contrato. Es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmacion de su inscripcion para
este proceso de licitacion, a través de los procedimientos descritos en el portal antes indicado.

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos conceptos se
definen en el Titulo VIII de la Ley 18.046, s6lo podran presentar una oferta. Sin embargo,
bastara que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita a terreno
obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las deméas empresas que forman parte
del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantia solidaria de la
matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de
capacidad econémica.

En caso de incumplimiento, todas las ofertas serdn rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer
efectivas las respectivas Boletas de garantia de seriedad de las ofertas.

Lo sefialado en este articulo rige también respecto de empresas que forman parte de un
consorcio.

En caso de participacion de consorcios, éstos no podran tener nombres comerciales iguales o
semejantes al de “Metro”, entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusion
con la empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razén social en tal sentido. Del
mismo modo, no podrén utilizar signos o logotipos que distingan a Metro S.A.

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberan cumplir los siguientes requisitos:

4.1. Demostrar experiencia en proyectos similares y demostrar conocimiento técnico
adecuado para implementar la solucién.

4.2.  Acreditar tener soporte técnico de posventa en Chile.
4.3.  Cumplir con los requerimientos y términos sefialados en las Bases Administrativas y
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Especificaciones Técnicas de la licitacion.

Art. 5 Gastos de la Licitacién

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparacion y
presentacion de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

Art. 6 Antecedentes que regiran el contrato

El Suministro debera proveerse de acuerdo a los términos indicados en los documentos que se
detallan a continuacion, los que se denominaran genéricamente “Documentos de la Licitacion”
y que, en caso de discrepancia, prevaleceran unos sobre otros en el mismo orden en que se
mencionan:

6.1- El Contrato que se suscriba como resultado de la licitacion.

6.2.-Carta de adjudicacion de la licitacion, enviada por Metro S.A. al Proponente
adjudicado.

6.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitacion emitidas por
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso.

6.4.-Bases de Licitacion y sus Anexos.
6.5.-Especificaciones Técnicas.
6.6.-Oferta del Proponente.

En sefial de aceptacion de sus términos, los documentos sefialados en los nimeros 6.2 a 6.6 se
firmaran por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en
poder del Proveedor.

Estos documentos se interpretaran siempre en el sentido de la mas perfecta ejecucion del
suministro y reglas de la técnica o del arte.

Cualquier desviacion a los Documentos de la Licitacién que sea incorporada en las Propuestas
se tendra por no escrita. En consecuencia, el Proponente no podra eximirse de las obligaciones
que para él pudiesen surgir por la aplicacion de lo establecido en los Documentos de la
Licitacion. Lo anterior es sin perjuicio de lo sefialado en las Desviaciones a las
Especificaciones Técnicas en el Formulario N° 15 (Art. 11 letra 0) de las presentes Bases
Administrativas.

Art. 7 Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta

El Proponente debera incorporar en el sobre de su “Oferta Técnica”, una Boleta de Garantia
Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagaderas en Santiago de
Chile a la vista, sin intereses ni restricciones para su cobro y a su sola presentacion, extendida
en la plaza por un Banco chileno o extranjero establecido en Chile, a nombre de “Empresa de
Transporte de Pasajeros Metro S.A.”, Rol Unico Tributario N° 61.219.000-3.

El monto de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, serda de UF 330 (trescientas treinta
Unidades de Fomento), y tendra un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) dias corridos, a
partir de la fecha de Recepcidn de las Ofertas, establecida en el cronograma de la licitacion.

La glosa de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta, deberd indicar claramente
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“Garantiza Seriedad de la oferta Licitacion Publica Suministro y Montaje del sistema de
alumbrado de emergencia en taneles de linea 1 y linea 2 de Metro”.

La Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los Proponentes una vez firmado
el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A éste ultimo le serd devuelta una
vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato que se sefiala en el articulo 28 de las presentes Bases
Administrativas.

Art. 8 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones

Los Proponentes podran efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias,
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones
Técnicas, como también para la presentacion de la propuesta. Las consultas deberan ser
enviadas via e-mail, en formato Word, a jgquiroz@metro.cl con copia a ajara@metro.cl, de
acuerdo al cronograma de la licitacion. Las respuestas a las consultas realizadas por los
Proponentes se entregaran por igual a aquellos que se inscribieron en la Licitacion a traves de la
misma via, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitacion.

Metro podra, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la
presentacion de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y
plazos de la licitacion que estime convenientes, las que seran obligatorias para los Proponentes.
Dichas aclaraciones y/o modificaciones seran enviadas a los Participantes, al correo electrénico
registrado al momento del retiro de las Bases.

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, asi como las posibles
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasaran a formar parte integrante de los
documentos de la Licitacion. Es obligacion de los Proponentes tomar conocimiento de las
respuestas y aclaraciones o modificaciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepcion
conforme de los correos electrénicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas
y/o aclaraciones entregadas por Metro.

Existira un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones, en las
oficinas de Metro, que permanecera a disposicion de los interesados hasta la fecha de recepcion
de las ofertas.

Concluida esta etapa, no se aceptaran nuevas consultas. Tampoco se aceptardn reclamos
posteriores respecto al desconocimiento de las Aclaraciones y/o Modificaciones o de las
Respuestas a Consultas emitidas por Metro, para ningun efecto.

Art. 9 Visita a Terreno

Los Proponentes deberan asistir a una visita en terreno obligatoria, la que se realizara en la
fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitacion. El lugar de la reunion se informara
oportunamente a los Proponentes inscritos.

El Proponente que no asista quedara descalificado por Metro aunque esté presente justificacion
0 excusa de su inasistencia.

Art. 10 Responsabilidad general del Proponente

El Proponente, para presentar su Propuesta, realizard todos los estudios necesarios respecto de la
naturaleza, condiciones generales y locales de los equipos o sistemas que ha de disefar,
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suministrar, montar, probar y poner en marcha, ademés de tener presente todos los asuntos que
puedan afectar al Contrato.

El Proponente debe considerar que la documentacion entregada en etapa de licitacion es s6lo una
Especificacion Funcional, “Ingenieria Basica”, segin lo cual, sera responsabilidad del Proponente
contemplar en su Oferta Técnica y Oferta Econdmica todos los recursos necesarios para que, en
caso de resultar adjudicado, asuma, a su costo el desarrollo de la correspondiente Ingenieria de
Detalle de los Suministros, pudiendo corresponderle de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas, como parte fundamental del Alcance del Contrato:

) La ingenieria de definicion para precisar las 6rdenes de fabricacion y para resolver la
provision de suministros de acuerdo a los Documentos de Licitacion,

)] El completo desarrollo de la ingenieria para llevar a cabo los montajes de todo el
suministro bajo condiciones de aseguramiento de calidad,

1) La ingenieria para asegurar el cumplimiento de todas las funcionalidades técnicas,
operativas, de proteccién, mando y control especificados e inherentes al Suministro contratado,

IV)  La ingenieria para ejecutar todos los planos y documentos que constituiran el respaldo
técnico del Suministro y la base de verificacion de los avances correctos en terreno y de las
comprobaciones funcionales a través de pruebas instrumentadas.

V) Documentacion As-Built “como construido”.

Por lo tanto, el Proponente tendrd la responsabilidad de contemplar un equipo de ingenieria
altamente especializado, experimentado y de disponibilidad permanente durante todo el desarrollo
del Contrato, como soporte técnico y garante del cumplimiento de todos los requerimientos
indicados en los Documentos de Licitacion, los que, aun cuando no estén indicados expresamente
en estos documentos, sean necesarios para una operacion totalmente confiable y segura del
Suministro gque se contrata.

Metro S.A. no asumira responsabilidad alguna respecto a interpretaciones erroneas que pueda
efectuar el Proponente, aunque estén basadas en los datos suministrados, como tampoco de
aquéllas que el Proponente pueda deducir partiendo de informaciones dadas en los Documentos
de la Licitacion.

La falta u omision del Proponente de recibir o examinar cualquier formulario o documento, o de
ponerse al corriente y familiarizarse con las condiciones existentes, no le eximira de ninguna
manera de sus obligaciones con respecto a su Propuesta.

En consecuencia, el Proponente debera considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos
necesarios para dar un buen término al Suministro.

Art. 11 Forma de Presentacion de la Propuesta

Los Proponentes deberan presentar tanto la oferta técnica como la oferta econémica de la forma
que se indica a continuacion: en original impreso, una copia impresa y una copia en formato
digital (CD o pendrive).

Dichas Ofertas deben ser presentadas en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el
primero y “Oferta Econdmica” el segundo, incorporando el respectivo respaldo digital (CD o
pendrive) en cada uno. En el exterior de cada sobre se indicard el nombre (razon social) y firma
cruzada del proponente en la zona donde se sella el sobre, nombre de la Licitacion y nombre del
destinatario de los mismos. En el interior se incorporaran todos los formularios proporcionados
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por Metro con la informacion requerida, debidamente firmados por el representante legal del
proponente. En el caso que el formulario no aplique, sefialar “No Aplica” y firmar por el
representante legal.

En el Sobre “Oferta Técnica” se deberd ajuntar todos los formularios con excepcién del
formulario de -Oferta Econémica-, en original impreso, mas un CD o pendrive, este ultimo
debe incluir toda la informacion del sobre técnico en pdf, ademas de formatos editables (dwg,
mpp, etc.) si aplicase.

En el Sobre “Oferta Econdmica” se debera ajuntar sélo el formulario de Oferta Econémica, en
original impreso y copia CD/pendrive.

Cada Proponente podréa presentar s6lo una oferta.

Las ofertas no podran contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas. No se
podran incluir en las ofertas (técnica como econémica) comentarios ni condicionamientos
a los formularios entregados por Metro y tampoco se admitiran modificaciones a la
Oferta Econdémica o a los precios entregados por el proponente. Su incumplimiento podra
ser causal de descalificacion de la oferta correspondiente

En el sobre denominado “Oferta Econdémica” se deberdn presentar los siguientes
formularios:

a) FORMULARIO N° 1 Valor Total de la Oferta Econdmica
Constituira el valor total de la Propuesta por el Suministro de los equipos.
b) FORMULARIO N° 2 Formularios de Precios Detallados

Los Proponentes deber&n presentar su Oferta Econdémica indicando claramente el valor de cada
uno de los productos y suministros a entregar. No obstante los posibles errores aritméticos que se
puedan haber cometido en el llenado de los formularios de precios, prevalecera en todo momento
el valor total de la Propuesta declarado en el Formulario N°1.

C) FORMULARIO N° 3 Precios Futuros Garantizados de Repuestos

El proponente deberd incluir en su oferta un listado con el precio del set inicial de repuestos, de tal
forma de que Metro S.A. tenga la opcidn de adquirirlos bajo el concepto de repuestos al momento
de la adjudicacion del contrato, durante su vigencia o durante el periodo de la garantia técnica.

El Proponente debera sefialar en este Formulario N°3 el precio de cada uno de los repuestos que
incluya en la lista de repuestos iniciales exigidos en el Formulario N°18 que se sefiala méas
adelante, y debera respetar estos precios por un plazo de veinticuatro (24) meses contados desde
la fecha de recepcion provisional del contrato de suministro. Metro podra ejercer opciones de
compra por la cantidad de repuestos que desee y la cantidad de veces que lo requiera durante el
periodo de vigencia de esta opcién de compra.

La Oferta Econdmica debe regirse segun lo indicado en los citados formularios, para lo cual los
Proponentes deberdn limitarse a llenar los items individualizados. Los precios se mantendrén
vigentes por todo el periodo de duracion del contrato.

En la Oferta Econdmica el Proponente no podra incluir ninguna informacion adicional ni
agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a los
precios entregados por el mismo Proponente.
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En ningln caso se aceptaran ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las
presentes bases de licitacion y/o en sus documentos; su incumplimiento podra ser causal de
descalificacion de la oferta correspondiente.

Toda informacion no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no
corresponda a informacidn técnica adicional, se tendra por no escrita ni presentada.

La Oferta Econdmica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) y /o Doélares de los
Estados Unidos de América (US$) con todos los impuestos incluidos. Cabe sefialar que, la
Oferta Econdmica para los suministros u otros items importados y/o adquiridos localmente,
debera incluir todos los impuestos aplicables en Chile, transporte nacional e internacional,
seguros, imprevistos y cualquier otro gasto.

Los precios de cada partida que configuren las Propuestas deberan ser consignados en los
formularios previamente redondeados a dos (2) decimales

Sélo se admitira una oferta por Proponente.

En caso que uno o0 mas de los formularios de Oferta Econdmica sean incluidos dentro del sobre
de Oferta Técnica, la propuesta respectiva sera descalificada de inmediato, sin lugar a
indemnizacién de ninguna especie.

En el sobre denominado ""Oferta Técnica" deberan adjuntarse los siguientes antecedentes:

d) FORMULARIO N° 4 Identificacion de la Empresa.
Los Proponentes deberan completar todos los datos solicitados en este formulario que dicen
relacion con la identificacion del proponente.

FORMULARIO N° 4.1 Informe legal.
Este formulario debera ser fechado con no mas de 60 dias de antigiiedad a la fecha de
presentacion de las propuestas, y en el cual, el Proponente incluira una Minuta Legal, en
espafol, que comprenda como minimo los siguientes aspectos:
1. Constitucion y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos,
2. Objeto y capital,
3. Plazo de duracién y vigencia,
4. ldentificacion de socios actuales,
5. Forma de administracion y personeria de sus representantes legales, individualizandolos
con nombres, apellidos y nimeros de cédula de identidad.
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o0 complementaciones a la referida
Minuta Legal, quedando obligado el Proponente a presentar una nueva gue recoja las exigencias
gue Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le sefiale.
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se debera entregar la informacion
requerida respecto de cada uno de sus integrantes.
Si se trata de un proveedor extranjero, los documentos requeridos deberan presentarse
protocolizados y legalizados o, de ser procedente, bastard para acreditar su autenticidad el
tramite de la apostilla.

e) FORMULARIO N°5 Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta.
El Proponente debera adjuntar la Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta, segun lo
indicado en el articulo 7 de las presentes Bases Administrativas.

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
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f) FORMULARIO N°6 Declaraciones.

Formulario 6.1

Declaracion conflicto de intereses.

En este formulario, el Proponente expresara si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos,
posee algun tipo de relacion con cualquier directivo o ejecutivo de Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la
condicion de directores o0 ejecutivos que posean interés en toda negociacion, acto, contrato u
operacion en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus conyuges 0 Sus
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la
intervencion se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o duefios directos o a
través de otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del capital.

En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se debera entregar la informacion
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

Formulario 6.2 Declaracién de Conocimiento de Bases: En este formulario, el Proponente
consignara haber estudiado todos los antecedentes que se proporcionan en la presente Licitacion
y, asumir las responsabilidades que emanan de la presentacion de la Oferta.

Formulario 6.3 a) y b) Consorcio y Compromiso de responsabilidad solidaria: En estos
formularios, el Proponente consignara si participa como consorcio y/o con otra empresa.
Asimismo, en caso afirmativo, sefialard que sus integrantes se obligaran como codeudores
solidarios e indivisibles. Si se presenta como empresa Unica, en ambos formularios se debe
sefialar NO APLICA.

Formulario 6.4 Grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el Proponente
consignara si forma parte de un grupo empresarial y su descripcion, en los términos definidos
en el articulo 96 de la ley 18.045 y articulos 86 y 87 de la ley 18.046.

En caso de presentarse en consorcio, se debera entregar la informacion requerida respecto de
cada uno de los integrantes del mismo.

Formulario 6.5 Declaracion de existencia y vinculo con Personas Expuestas Politicamente
(PEP): El Proponente, a través de este Formulario, declarard la existencia de Personas
Expuestas Politicamente (PEP) o vinculos con éstas, en la empresa y/o consorcio al cual
representa, de conformidad con la Circular N°49 de la Unidad de Analisis Financiero del
Gobierno de Chile.

En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se debera entregar la informacion
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

Formulario 6.6 Informacién para verificar Personas Expuestas Politicamente (PEP): El
Proponente, a través de este Formulario, sefialara el nombre completo (dos nombres y dos
apellidos) y nacionalidad de las personas naturales relacionadas al Proponente, conforme se
solicita. En caso de ser personas juridicas, deberd individualizar y sefialar pais de origen.

9) FORMULARIO N°7  Antecedentes Financieros:

En este formulario, el Proponente incluiré:

1.- Fotocopia de las 3 ultimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas por el
Servicio de Tesoreria o0 institucion autorizada (Formulario 22 y Certificado de Declaracion).

2.- Fotocopia de las 12 ultimas declaraciones de pago de IVA.

3.- Ultimos 3 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente
firmados por el representante de la empresa.

4.- Certificado de antecedentes comerciales.

5.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F-30).
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En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se debera entregar la informacion
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

h) FORMULARIO N°8  Experiencia del Proponente.

En este formulario se informard la experiencia en proyectos de caracteristicas técnicas
similares y se demostrard conocimiento técnico adecuado para implementar la solucion
adjuntando los correspondientes certificados de respaldo. En los casos que el proponente sea
intermediario o representante de una fabrica, debe presentar la experiencia del fabricante.

En caso de presentacion en Consorcio, la experiencia de cada integrante se incluira en forma
separada.

También se informara la carga de trabajo presente y proyectado, en fabricas y en las firmas que
aportan mano de obra para montajes y servicios, dentro del plazo estimado de ingenieria,
fabricacion, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos considerados en la Propuesta.

Los antecedentes técnicos generales descritos son los minimos que se solicitan, pudiendo el
Proponente agregar cualquier otro que estime conveniente para efectos de completar sus
antecedentes.

) FORMULARIO N°9 Identificacion del Mandatario General ante Metro S.A. para
la Firma del Contrato.

En este formulario el Proponente deberad designar al o los Mandatarios Generales (el
“Mandatario General”) del Proponente, para todos los efectos relacionados con la firma del
Contrato de Suministro. Este Formulario serd firmado por el Representante Legal del
proponente y por el Mandatario General. En el caso de los consorcios, serd firmado por el
Representante Legal de cada una de las empresas que lo integran .

]) FORMULARIO N° 10 Identificacion del Representante Técnico ante Metro S.A.
para el Desarrollo del Contrato.

En este formulario el Proponente debera designar un Representante Técnico, para todos los
efectos relacionados con el desarrollo del futuro Contrato de Suministro, incluyendo su
curriculo. Este Formulario serd firmado por el Representante Técnico designado y por el
Representante Legal de la empresa Proponente o por el Representante Legal de cada una de las
empresas integrantes del consorcio en su caso, designados segun el Formulario, Metro S.A. se
reserva el derecho de exigir respaldo juridico de los firmantes.

k) FORMULARIO N° 11  Organizacion del Proponente y Nomina de Profesionales
gue Intervendran en el Contrato.

Utilizando este formulario el Proponente presentara la estructura organizacional especifica para
el contrato. Incluird la némina y curriculo de profesionales estables que participaran en el
Contrato de Suministro y Montaje, indicara su nombre, profesion, especialidad y afios de
experiencia especifica en la materia objeto de esta Licitacion. Ademas, indicara el tipo de
relacién contractual del Proponente con los profesionales y su cronograma de participacién en
dicho Contrato de Suministro. Esta informacion debera entregarse para cada etapa de desarrollo
del proyecto. Asimismo, si la importancia de algun subcontrato lo amerita, debera incluirse la
misma informacion anterior respecto del Subcontratista pertinente.

El Montaje del Suministro podra ser ejecutado por empresas locales especialistas, las que
deberan quedar perfectamente identificadas en la Propuesta con todos sus antecedentes para
permitir su evaluacion. Ya sea que el Proponente decida ejecutar directamente el Montaje del
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Suministro o que lo haga por medio de una empresa local especialista, debera incluir
explicitamente en este formulario la némina y Curriculum Vitae de los profesionales estables
con experiencia en Montaje que intervendrén directamente en los trabajos de terreno.

Para todos estos fines adjuntaran organigramas en los cuales debe figurar, a lo menos, hasta el
tercer nivel de dependencia a partir de la autoridad méxima residente encargada de los
proyectos que comprende el Suministro.

El Proponente debera incluir la Curriculum Vitae, en forma resumida, del personal profesional
considerado en los tres (3) primeros niveles del organigrama.

)} FORMULARIO N° 12 Nomina de Proveedores y Subcontratistas que Intervendran
en el contrato.

El Proponente deberd entregar en este formulario el listado de sus proveedores vy
subcontratistas, indicando los componentes o servicios que proporcionan. ElI cambio de los
referidos proveedores y subcontratistas, sin la autorizacion previa de Metro S.A., sera
sancionado con las multas que se establecen en el Art. 23 de estas Bases.

Para estos efectos, debera proporcionar la siguiente informacion de sus proveedores y
fabricantes:

a) Nombre del proveedor y/o fabricante y direccion de la fabrica;
b) Descripcion de las partes y piezas fabricadas;

¢) Tiempo de presencia en el mercado de dichas partes y piezas;

d) Cantidad de equipos fabricados;

e) Indicacién de las principales caracteristicas de la Fabricacion;
f) Plazos involucrados;

g) Licencias involucradas;

h) Certificacion ISO vigente.

m) FORMULARIO N° 13 Metodologia para el desarrollo de los Trabajos.
El Proponente debera entregar adjunto a este formulario un documento que incluya y explique,
en la forma mas detallada posible, los siguientes alcances:

a) La metodologia que contempla para el desarrollo de las distintas tareas, especificando el
modo en que llevara a cabo cada labor y sefialando claramente lo que propone para: ingenieria,
fabricacion, inspeccion, pruebas, recepcion en fabrica, transporte, pruebas funcionales, puesta
en servicio, retiro de desechos, asistencia técnica, capacitacion del personal de Metro S.A. y
Garantia Técnica; dando especial relevancia a la organizacion y programacion de las
actividades y a la organizacion de su ingenieria para los efectos del desarrollo y control de los
suministros, asi como para su cumplimiento oportuno.

b) Un Plan de Gestion de la Calidad para los suministros, con una clara descripcion de sus
etapas principales: planificacion, aseguramiento y control de calidad. Este plan de calidad
deberad abordar en forma preliminar los principales procesos y etapas de los suministros de
acuerdo al plan de ejecucion de los mismos.

¢) Una Memoria de célculo de iluminacion de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 de las
Especificaciones Tecnicas del Proyecto, (SGISI-PAAI-010-1B-ANX-IL-0001) “Antecedentes
para Memoria de Célculo de lluminacion”
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n) FORMULARIO N°14 Programa de Trabajo - Carta Gantt para el Contrato.

El Proponente debera entregar adjunto a este formulario una Carta Gantt con un resumen de las
actividades programadas para el desarrollo del Contrato, con identificacion de fechas e hitos
relevantes y respetandose la fecha de puesta en servicio.

Ademas, para los fines de planificacion deberan considerarse, entre otras etapas, las siguientes:
a) Tiempo para la realizacion de la ingenieria, entrega de planos y documentacion para su
revision por parte de Metro S.A.

b) Tiempo requerido para completar los primeros suministros que estaran disponibles para
efectuar las respectivas inspecciones en la fabrica, y programa de produccién en serie del resto
de los equipos y entrega de los suministros.

c) Tiempo en el cual se desarrollara el armado de los equipos.
d) Tiempos de transporte maritimo y terrestre.
e) Tiempos requeridos para tramitacion aduanera y otras formalidades.

f) Tiempo en el cual se acondicionaran las instalaciones y cada equipo para llevar a cabo las
inspecciones, pruebas y puesta en servicio.

g) Tiempo en el cual se llevara a cabo el entrenamiento del personal de Metro S.A.

h) Identificacién de los pasos y camino critico del programa proyectado, identificando las
actividades que lo conforman.

i) Tiempo en que se entregara la documentacion “As Built”.

La unidad de tiempo a ser utilizada es dia corrido. ElI Proponente debera programar las
actividades de montaje en paralelo y la utilizacién de las jornadas nocturnas, festivas y de fin de
semana que requiera para dar cumplimento a los plazos, hitos y restricciones operativas
establecidas, debiendo contemplar los recursos humanos y materiales suficientes para ello.

A partir del término de la inspeccidn de suministro, el Proveedor debera considerar los recursos
para mantener el personal necesario para el desarrollo del proceso de Recepcion Provisional y
para brindar el apoyo y asistencia técnica que Metro S.A. requiera durante el periodo que
transcurra hasta la Puesta en Servicio.

Considerara, ademas, mantener una cantidad de especialistas y/o montadores adecuada para
resolver los pendientes técnicos o reservas constatadas en el proceso de Recepcion Provisional
hasta su total solucion y la correspondiente para prestar la Asistencia Técnica posterior a la
Recepcién Provisional.

0) FORMULARIO N° 15 Desviaciones Respecto de las Especificaciones Técnicas.
Utilizando este formulario el Proponente deberd indicar y detallar todas las desviaciones
técnicas para cada equipo o materiales que forman parte de su Propuesta, con respecto a lo
exigido en las Especificaciones Técnicas y documentos de Licitacion. Las desviaciones, ademas
de ser identificadas, deberan ser explicadas, fundamentadas y respaldadas con la informacion
técnica necesaria. Si el Proponente no indicare desviaciones, se considerara que garantiza que el
respectivo equipo o material cumple con todas y cada una de las exigencias y requisitos
establecidos en los documentos de la Licitacion.
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El hecho de recibirse este formulario por parte de Metro S.A. no implica de manera alguna
aceptacion de las desviaciones declaradas. Adicionalmente, dependiendo de las caracteristicas o
importancia que presenten estas desviaciones, ellas podran afectar negativamente la evaluacion
de la Propuesta.

p) FORMULARIO N°16 Informacion Técnica del Suministro.
Utilizando este formulario, el Proponente deberd entregar informacion técnica detallada de los
distintos componentes que conforman su Propuesta para el Contrato.

El Proponente debera entregar informacion detallada para cada uno de los componentes del
Suministro, indicando su procedencia, caracteristicas, especificaciones, normas, tiempo
estimado de fabricacion, cantidades fabricadas, lugares en que se utiliza, indicadores de
desemperio, diagramas, dibujos, folletos descriptivos, descripciones y datasheets, entre otra
informacion.

La informacidn se debera presentar respetando el orden que se indica en las Especificaciones
Técnicas, indicando si se cumple con lo solicitado y el nimero de folio en que se encuentran los
antecedentes detallados de cada item.

Se confirmara que el Suministro contemplado en la Propuesta, estd exento de pagos por parte
de Metro S.A. por concepto de licencias y/o royalties, a cuyo efecto individualizara cada una de
las licencias y contratos por uso de equipos patentados involucrados en el suministro que
propone.

Los antecedentes que se proporcionen son fundamentales para caracterizar los suministros y
servicios que constituyen el Contrato y determinaran el compromiso de sus fabricaciones. En
consecuencia, esta informacion debe ser muy precisa, clarificadora y basada exclusivamente en
el alcance técnico y funcional especificado por Metro S.A. Cualquiera omision, error o dualidad
sera causal de deficiencia técnica y considerada negativamente para efectos de la evaluacion de
la Propuesta.

El proponente deberd contemplar en su oferta un programa de Capacitacion que incluya la
operacion y mantenimiento del nuevo sistema.

q) FORMULARIO N°17  Informacion Técnica Adicional.

El Proponente podra presentar informacion técnica adicional que crea conveniente someter a la
consideracién de Metro S.A. sobre el o los equipos y componentes que forman parte del
Suministro. Esta informacion debera ser indicada en este formulario, bajo el término
"Informacion Técnica Adicional”.

La informacién adicional s6lo sera considerada:
a) Si todos los antecedentes e informaciones estan referidos a equipos y materiales contenidos
en las Especificaciones Técnicas.

b) Si la informacidn adicional no modifica las condiciones o requerimientos de la Licitacion.
c) Si Metro S.A. la acepta mediante una comunicacién al efecto.

La informacidn técnica adicional no puede modificar, condicionar o subordinar la propuesta a
su aceptacion por parte de Metro S.A.

r FORMULARIO N° 18  Listado de Repuestos Iniciales.
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En este formulario el Proponente debera indicar el set inicial de repuestos que debera entregar
junto con el suministro de los equipos. En caso que algin componente no forme parte del
equipo ofertado, el Proponente debera reemplazarlo por otro equivalente que realice la misma
funcién en su equipo.

El Proponente entregara la siguiente informacién respecto de cada uno de los repuestos
contenidos este formulario:

a) Nombre del fabricante;

b) Cddigo del repuesto;

¢) Una clara identificacion de cada repuesto;
d) Numero de Plano de referencia;

e) Plazo normal de entrega.

Metro podra adquirir al Proponente que resulte adjudicado o a otro proveedor los repuestos del
sistema.

Art. 12 Recepcidn de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas.

Las propuestas presentadas tendran una vigencia minima de 120 (ciento veinte) dias corridos,
contados a partir de la fecha de recepcion de las mismas. Metro S.A. podra solicitar la
ampliacion de dicha vigencia.

Las propuestas se presentaran el dia y hora establecidos en el cronograma de la presente
licitacion, Subgerencia de Abastecimiento, en el 2do piso del edificio corporativo de Metro, en
Alameda 1414, atencidn: Javier Quiroz.

El dia y hora sefialados en dicho cronograma, se procedera a la apertura de los sobres
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha
instancia sélo se verificara la presentacion de los documentos exigidos, realizandose el analisis
detallado en la etapa de evaluacion de las ofertas. Se dejara constancia de este acto en un Acta
que podréa ser firmada por los proponentes que asistan.

Los sobres que contienen la "Oferta Econdmica” se mantendrdn cerrados y quedaran en
custodia de Metro.

Si a la licitacion se presentara una sola propuesta, Metro podra declararla desierta de inmediato
0 bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta
en cualquier momento, decision que no darad derecho al Proponente a ningun tipo de accion,
reclamacion o cobro de indemnizacién en contra de Metro.

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi lo estima conveniente en
cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnizacion
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos
establecidos en la presente licitacion. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones
podran constituir modificacion a los valores de la oferta econémica.

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello
podra ser causal de cobro de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta y, la no
consideracion de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podra ser
suspendido o excluido de futuras licitaciones.

Art. 13 Evaluacion y Comparacion de las Propuestas
Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los
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documentos de la Licitacion, procederd a su evaluacion y comparacion.

Durante el periodo de evaluacidén y comparacion de las propuestas, y con el objetivo de facilitar
este proceso, Metro S.A. podra requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor
informacién o complementacion de los antecedentes presentados en su propuesta, pudiendo
solicitar visitas técnicas a las instalaciones, lugar de fabricacion o la realizacion de pruebas del
Suministro propuesto.

La solicitud de aclaracion correspondiente se hara por escrito, y en ella no se pedird, ofrecerd, ni
permitird cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptara que
durante este periodo los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados
originalmente.

Si en el proceso de evaluacion de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas,
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimara esa oferta, lo que no daréa lugar
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

El estudio, la calificacién y la evaluacion técnica de las ofertas, sera realizada en privado por
una comision de evaluacion de propuestas, cuyos integrantes seran designados por la Gerencia
de Ingenieria y Proyectos Operacionales. Los resultados de este proceso no daran lugar a
reclamo alguno por parte de los Proponentes.

Se verificard el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el articulo 4 de estas
Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultara a Metro
S.A. para desestimar la oferta, lo que no dara lugar a posterior reclamo por parte del Proponente
afectado.

Art. 14 Aperturay evaluacion de las Propuestas Economicas

En una segunda etapa, se efectuard la apertura econémica. En esta etapa se abriran los sobres
“Oferta Econdmica”, sélo de aquellos Proponentes que hayan sido calificados y aprobados en la
evaluacion tecnica. Se dejard constancia de este acto en un Acta que podré ser firmada por los
proponentes que asistan.

A los Proponentes que no aprueben la precalificacion técnica, Metro S.A. comunicara por
escrito la decision adoptada, indicando que tienen un plazo maximo de 7 dias habiles desde la
apertura de la oferta econdmica, para retirar el sobre con su oferta econdémica. Metro S.A. no se
responsabiliza por la tenencia de dichos sobres, no teniendo el Proponente derecho de
indemnizacién ni compensacion de ninguna especie.

Analisis de las Propuestas Econémicas.

La Comision de Evaluacion realizara en privado un analisis detallado de las propuestas
econdmicas recibidas y notificara por escrito el resultado final del proceso a todos los
Proponentes cuyas ofertas econdmicas hayan sido abiertas. Para efectos de comparacion de los
precios, se usara la paridad cambiaria publicada en el Diario Oficial por el Banco Central de
Chile (dolar observado) del dia anterior a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas, y el valor
de la UF sera el correspondiente a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas.

Art. 15 Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta
Realizado el andlisis de las propuestas econdmicas de la forma indicada en el articulo anterior,
la licitacion se adjudicara al Proponente que presente la propuesta mas conveniente a los
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intereses de Metro S.A., a su juicio exclusivo, adjudicando el contrato de manera total a un solo
proponente.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar total o
parcialmente cualquier propuesta, asi como el de declarar desierta la licitacion o rechazar todas
las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la firma del contrato, sin que por ello
incurra en responsabilidad alguna respecto del o de los Proponentes afectados por esta decision
y sin tener la obligacion de comunicar los motivos de ella. Metro S.A. no pagara ningln tipo de
indemnizacidn por este motivo.
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

Art. 16 Notificacion de Adjudicacion

Una vez realizada la evaluacion y tomada la decision de cual oferta es la que mas conviene a los
intereses de Metro S.A., le sera comunicado por escrito al Proponente seleccionado la
adjudicacién de la propuesta. En este documento se fijara la fecha de inicio del contrato.

El Proponente que resulte adjudicado debera presentar, dentro del plazo que le fije Metro S.A. y
que en todo caso no sera superior a 5 dias hébiles contados desde la carta de adjudicacion, copia
de la escritura publica de constitucién de la sociedad y de los poderes otorgados, ademas de los
certificados de vigencia de la sociedad, asi como también los poderes de su representante, de no
mas de 60 dias de antigliedad.

En caso de Consorcios, los referidos poderes deberan incluir la facultad de obligar solidaria e
indivisiblemente al respectivo mandante con el resto de los integrantes del Proponente.

Art. 17 Firma del Contrato

El contrato se firmara dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la fecha en que Metro
S.A. haga entrega de los ejemplares correspondientes al Proponente adjudicado. El Contrato se
firmara en 3 (tres) ejemplares, 2 (dos) de los cuales quedaran en poder de Metro S.A., y 1 (uno)
en poder del Proveedor. Si el Proveedor no firmare el contrato dentro de dicho plazo, Metro
S.A. podra adjudicar la licitacion a otro Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la
Garantia de seriedad de la oferta del adjudicatario.

Seran de cargo exclusivo del Proveedor todos los gastos relacionados con la celebracion del
Contrato, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidacién
final.

El Proponente que resulte adjudicado debera presentar dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la firma del contrato, la Boleta de Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, segun lo establece el articulo 28 de las presentes Bases Administrativas.

En ningln caso se cursaran estados de pago sin la previa aprobacién por parte de Metro S.A. de
los seguros y garantias anteriormente sefialados.

Art. 18 Tipo de Contrato y Monto

El contrato sera bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberan ser
expresadas en Unidades de Fomento y/o Délares de los Estados Unidos de Ameérica, con hasta
2 decimales con todos los impuestos incluidos, y consideraran la totalidad de los costos del
contrato hasta su recepcion final por parte de Metro S.A.

Art. 19 Forma de Pago
El precio del contrato se pagara al Proveedor:
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item Porcentaje | Observacion Hito de Pago
Anticipo 15% Previa entrega y aprobacion de las
garantias correspondientes
Ingenieria 506 Aprobacion de ingenieria de detalle y
documentacion técnica
Luminarias Linea 1 Una vez finalizada la instalacion de
la totalidad de luminarias en las
10% . . .
interestaciones de Linea 1 a
satisfaccion de metro
Luminarias Linea 2 Una vez finalizada la instalacion de
la totalidad de luminarias en las
10% . . .
interestaciones de Linea 2 a
satisfaccion de metro
Tableros Linea 1 Una vez finalizada la instalacion de
la totalidad de tableros en las
10% . . .
interestaciones de Linea 1 a
satisfaccion de metro
Tableros Linea 2 Una vez finalizada la instalacion de
la totalidad de tableros en las
10% . . .
interestaciones de Linea 2 a
satisfaccion de metro
Cableado Linea 1 Una vez finalizado el tendido de la
totalidad del cableado en las
10% . . .
interestaciones de Linea 1 a
satisfaccion de metro
Cableado Linea 2 Una vez finalizado el tendido de la
totalidad del cableado en las
5% . . .
interestaciones de Linea 2 a
satisfaccion de metro
Capacitacion 506 Una vez finalizada la capacitaciéon a
satisfaccion de metro
Recepcidn Provisional Linea 1 10% Una vez Formalizada la recepcion
provisional de Linea 1
Recepcion Provisional Linea 2 10% Una vez formalizada la recepcion
provisional de Linea 2

El Proveedor podra presentar las correspondientes facturas, sélo una vez que Metro S.A. haya
autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de
Entrada de Servicio (HES).

El Proveedor tendra derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del
valor del contrato, el que deberd ser caucionado mediante Boletas de Garantia Bancaria por el
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mismo valor, conforme a lo establecido en el articulo 28 de las presentes Bases
Administrativas. Sera requisito para el pago del anticipo, ademas, la previa constitucion de la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato que se sefiala en el mismo articulo 28 de estas
Bases de licitacion.

Los estados de pago se presentaran en Unidades de Fomento y/o Doélares de los Estados Unidos
de América y se calculara su equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. o
U.S.D. del dia de la emisién de la correspondiente factura.

Para las facturas electronicas, el Contratista debera utilizar la casilla 61219000-3@c-e.cl, para
realizar el envio de sus documentos electronicos, en formato XML, emitidos a Metro S.A.,
haciendo referencia a la Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la
factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerara recibida en conformidad, una vez
que el Contratista obtenga el documento "Acuse de recibo " emitido por Metro.

Metro S.A. dispondré de un plazo méximo de 30 dias corridos para reclamar del contenido de la
factura. ElI pago se har4 mediante transferencia electronica, en un plazo estimado no superior a
30 (treinta) dias corridos desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la
factura emitida por el Proveedor. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado
de su contenido u otros reparos, los plazos antes sefialados empezardn a correr a partir de la
fecha de recepcién del documento de reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursara ningun estado de pago mientras no esté subsanado
cualquier dafio que se hubiese provocado durante la ejecucion de los trabajos, a algin elemento
0 recinto de Metro y, en ningun caso, mientras no haya sido aprobada por Metro S.A. y se
encuentren vigentes la boleta de garantia de fiel cumplimiento y los seguros exigidos.

El Jefe de Proyecto de Metro debera adjuntar ademas, al estado de pago en curso, un informe o
certificado firmado por él y por el Proveedor, que dé cuenta que el Suministro que se paga en el
respectivo estado de pago, ha sido ejecutado correctamente y dentro del plazo contractual.

El Jefe de Proyecto de Metro debera exigir al Proveedor, antes de cursar el estado de pago y
segun resulte procedente, la presentacién de los comprobantes de pago de las cotizaciones
previsionales y los certificados emitidos por la Inspeccion del Trabajo correspondientes al
periodo de las obras ejecutadas.

Los documentos requeridos precedentemente deberan corresponder a todo el personal del
Proveedor y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores de Suministro y montaje.

Art. 20 Facultad de Retencion de Estados de Pago

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Proveedor o
sus subcontratistas, Metro S.A. podré retener del estado de pago con motivo del contrato que se
licita o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron
servicios en régimen de subcontratacién para Metro S.A. o el Proveedor, cuando corresponda.

Art. 21 Reajustes
Los valores del contrato no estaran afectos a ninguna especie de reajuste.
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Art. 22 Modificaciones del Suministro
1. Efectos sobre los precios

Partidas Contratadas a Suma Alzada

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecucion del contrato, de aumentar o disminuir las
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones
superen el 20% del valor del contrato original. Estas modificaciones no daran derecho al
Proveedor a cobrar ningln tipo de indemnizacion.

Sélo mediante aditivos posteriores podra encomendarse la ejecucion de partidas extraordinarias,
conviniéndose los precios con el Proveedor, lo mismo que los plazos si se justificara su
ampliacion.

2. Efectos sobre los plazos

Las partes podran acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Proveedor.

3. Reclamos del Proveedor

Si el Proveedor estimare que algun hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnizacion o una ampliacion mayor de
plazos, lo solicitara al Jefe de Proyecto de Metro dentro de los 15 (quince) dias corridos
siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo
el Proveedor no podra invocar cobro alguno al respecto.

El Jefe de Proyecto dispondra de 15 (quince) dias corridos a contar de la recepcion de la
solicitud para responder por escrito dicha presentacion al Proveedor. Si la decision del Jefe de
Proyecto sobre su solicitud no le satisface, podra presentar el reclamo al Subgerente de Gestion
de Proyectos de Metro S.A. en el plazo de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de la
notificacién de aquella decision por parte del Jefe de Proyectos. En caso contrario, se
considerara que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decision del Jefe de Proyectos.

En esta misma oportunidad o en el plazo que el Jefe de Proyecto le otorgue, entregara toda la
informacion necesaria para que éste conozca de manera completa y definitiva los fundamentos
y alcances del reclamo. Debera indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las
circunstancias precisas que lo originan y acompafard la documentacién que acredite la
veracidad y magnitud de lo reclamado.

El Proveedor no podra negar la entrega de los antecedentes adicionales que el Jefe de Proyectos
requiera para su andlisis, estudio y resolucion. Esta negativa de parte del Proveedor dejara nulo
el reclamo.

El hecho que el Jefe de Proyecto no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicard su
aceptacion. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Proveedor enviara al Jefe de
Proyecto un informe diario de los recursos usados en el suministro por lo que esta reclamando,
salvo que, por las caracteristicas del reclamo, el Jefe de Proyecto lo libere de esta obligacion.
Asimismo, el Proveedor informara mensualmente al Jefe de Proyectos sobre los reclamos que
estén pendientes de resolucion. Si en este informe no incluye algun reclamo, significara que ha
renunciado a él.
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Art. 23 Multas

Las faltas e incumplimientos del Proveedor de sus obligaciones y responsabilidades
contractuales, seran multadas de acuerdo con lo que se define en este articulo.

a. Multa por incumplimiento de las 6rdenes del Jefe de Proyecto o de la Inspeccion Técnica:

El Proveedor debera acatar las 6rdenes del Jefe de Proyecto o de la Inspeccién Técnica, segun
corresponda, y dar cumplimiento cabal y oportuno a las disposiciones técnicas y administrativas
que rigen el Contrato. Si el Proveedor no acata las 6rdenes del Jefe de Proyecto o no diere
cumplimiento a alguna de sus obligaciones, el Jefe de Proyecto le aplicard una multa de cinco
(5) Unidades de Fomento, valor con IVA incluido, por cada incumplimiento.

b. Multa por atraso en la entrega de equipamiento o componentes del suministro:

Diez (10) Unidades de Fomento (UF) valor IVA incluido, por cada dia corrido de atraso, segun
fechas definidas en programa consolidado, en la entrega de equipamiento o componentes del
suministro en Bodegas del Proveedor.

c. Multa por atraso de la Recepcion Provisional:

En caso que el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para la Recepcién Provisional del
Contrato, se le aplicard una multa de cero coma dos por ciento (0,2%) del valor total del
contrato IVA incluido por cada dia corrido de atraso respecto a la fecha definida en el programa
consolidado, hasta un maximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En caso de
que este valor acumulado sobrepase dicho tope, Metro S.A. podrd, si lo estima conveniente,
poner término anticipado al Contrato.

d. Multa por atraso de la Puesta en Servicio:

En caso que el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para la Puesta en Servicio, se le
aplicard una multa de diez (10) Unidades de Fomento (UF) IVA incluido por cada dia corrido
de atraso respecto a la fecha definida en el programa consolidado.

e. Multa por atraso en cumplimiento de Hitos:

En caso que el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para el cumplimiento de los hitos
de control definidos en el cronograma aprobado por Metro S.A., se le aplicard una multa de
diez (10) Unidades de Fomento (UF) IVA incluido por cada dia corrido de atraso respecto a la
fecha definida en el programa consolidado.

f.  Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad:

Por cada Dia de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad indicadas en el
articulo 25 de las presentes Bases, se le aplicard una multa de cinco (5) Unidades de Fomento,
valor con IVA incluido.

g. Multa por Atraso en la Entrega de Documentacion Técnica:

Por incumplimiento en la entrada de la documentacion técnica, segun el cronograma entregado
por el contratista y aceptado por Metro S.A., este podra aplicar una multa de Una (01) Unidad
de Fomento (UF) valor IVA Incluido por cada dia corrido de atraso, por cada documento
comprometido.
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h. Multa por Falta de Nombramiento de Representante Técnico:

Dos (2) Unidades de Fomento (UF) valor con IVA incluido, por cada Dia de atraso en el
nombramiento del reemplazante del Representante Teécnico ante Metro S.A para el desarrollo
del contrato.

i. Multa por incumplimiento de presentacion de pélizas de seguro y boletas de garantia:

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pdlizas y/o boletas de garantia, se
aplicara dos (2) Unidades de Fomento (UF) valor con IVA incluido, por cada dia de atraso.

J.  Multa por cambio de subcontratistas:

Diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato IVA incluido. Cabe sefialar que esta multa
es de caracter gravisima, y puede ser causal de término de contrato, si a juicio del Jefe de
Proyectos, el cambio de los proveedores o subcontratistas indicados en el Formulario n°12
presentado en la oferta del Proveedor pudiera afectar el cumplimiento del contrato.

k. Multa en caso de Término Anticipado de Contrato por incumplimiento del Proveedor:

En caso de término anticipado del Contrato por cualquier incumplimiento del Proveedor, Metro
S.A. podra aplicar una multa ascendente al diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato
IVA incluido, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones de perjuicios a que hubiere lugar.
Habra lugar al pago de la multa contemplada en este parrafo, en adicion al pago de las multas
que procedan por aplicacion de las letras anteriores.

I.  Multa por Afectacion grave a la Operacion:

En el evento de que por cualquier circunstancia hecho imputable al Proveedor se genere un
atraso o alteraciones en la frecuencia de operacion de los trenes de la linea, 0 no pueda operar
total o parcialmente una estacion, linea o instalacion de metro, se aplicara una multa de de
cincuenta (50) Unidades de Fomento (UF), en cada ocasion que ello suceda. Si el hecho o
circunstancia sefialada no se soluciona en el transcurso de un dia, la multa se aplicard
diariamente hasta que se solucione a satisfaccion de Metro.

m. Multa por incumplimiento de obligaciones durante el periodo de garantia:

En caso de incumplimientos durante el periodo de garantia, Metro S.A podréa aplicar una multa
de diez Unidades de Fomento (10 UF) por cada evento.

n. Multa por incumplimiento de Legislacion de Prevencion de Riesgos:

En caso de incumplimientos, Metro S.A podra aplicar una multa de Una Unidades de Fomento
(1 UF) por cada evento.

La valorizacion en pesos de las multas se hara con la Unidad de Fomento vigente el dia de
cobro de las mismas.

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitacion, se encuentra
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, 1o
que hara administrativamente, sin necesidad de decision judicial o arbitral previa.
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Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., ademas, para
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier
otra suma que adeudare al Proveedor, por cualquier motivo o concepto. Podra asimismo, a su
solo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos
estados de pago, cobrar la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato o ejercer
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Proveedor deber& remplazarla, dentro
de los 10 dias corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La
no constituciéon oportuna de la garantia de reemplazo, facultard a Metro S.A. a poner término
anticipado al contrato.

Soélo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantia cobrada, el
excedente serd devuelto por Metro S.A. al Proveedor una vez recibida a su entera conformidad
la nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para su cobro.

Art. 24 Plazo de entrega del Suministro y Montaje

El Proveedor debera entregar el Suministro y montaje dentro de un plazo de 13 (trece) meses
contados a partir de la fecha de inicio establecida en la Carta de Adjudicacion. No obstante lo
anterior, el Proveedor debera entregar en el programa detallado de su oferta el plazo por él
estimado Y justificar en caso de ser superior al establecido, lo que sera evaluado por Metro S.A.

Lo anterior es sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que asume el Proveedor para
ser ejecutadas con posterioridad a la entrega del Suministro, las que deberan cumplirse segun
los términos establecidos en los Documentos de la Licitacion.

Los plazos se mediran en dias corridos, sin deduccion de dias lluvia, feriados ni festivos.

Si los trabajos consideran ingreso a las vias, estaran sujetos a disponibilidad de vias
desenergizadas.

Art. 25 Medidas de Seguridad

El Proveedor debera dar cumplimiento a la obligacién de higiene y seguridad prevista en el
articulo 184 del Codigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las
previstas en la Ley N° 16.744 y el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del contrato.
Asimismo, el Proveedor deberd cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Ademas, debera cumplir con las
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevencion de Riesgos
de Metro S.A. y el Jefe de Proyecto, respecto de los trabajos que se realicen.

Metro S.A. podra vigilar el cumplimiento por parte del Proveedor de estas normas —incluida la
constitucion y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere —
mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados.

El prevencionista del Proveedor deberda emplear todo el tiempo que sea necesario en funcion de
los riesgos asociados al contrato y el nimero de trabajadores del Proveedor, el que destinara
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevencion de riesgos e informar de
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los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasion que visite alguno de los centros de trabajo.

Todo el personal participante en la ejecucion del contrato en Metro, debe asistir a una charla de
induccion, de 3 (tres) horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La
realizacion de esta charla de induccidn por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad
que tiene el Proveedor de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo
del Jefe de Proyecto, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevencion, para
el control de los riesgos.

El Jefe de Proyecto o quien éste designe, ademas del personal de administracion de riesgos de
Metro S.A., estaran facultados para suspender la ejecucion del trabajo, cuando no se respeten
las normas de prevencién de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o las
instalaciones.

La suspension por incumplimiento de las normas de prevencion de riesgos y seguridad
industrial, no da derecho a reclamo y no significard un aumento en los plazos parciales ni en el
plazo final del contrato, ni pago de indemnizacién de ninguna indole a favor del Proveedor.

El Proveedor estara obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempefie su
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.

Metro S.A. se encuentra desarrollando una politica preventiva de uso de alcohol y drogas entre
su personal y por extension, ella debera ser desarrollada por las empresas Contratistas o
subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando
en ellas la realizacion de exdmenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores.

El Proveedor debera considerar en sus costos los elementos de proteccién necesarios como
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc.

Art. 26 Responsabilidad del Proveedor

El Proveedor sera el Unico responsable en todo momento de la buena ejecucion de los trabajos
que se le encarguen, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos del
Proyecto y las instrucciones que le imparta el Jefe de Proyecto. Sera responsable ademas, de
acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de la
ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de las demas responsabilidades que emanan del presente contrato, el Proveedor
sera responsable y estara obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda
accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a dafios, perjuicios, lesiones de
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucion del contrato a causa
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus
subcontratistas.

El Proveedor se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato.

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables seran retirados de la obra por
el servicio de recoleccion contratado por el Proveedor y dispuestos en un relleno sanitario
autorizado. No se permitira al Proveedor almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A.
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El Proveedor se obliga a una adecuada y oportuna cooperacién con otros proveedores de Metro
S.A., de otros equipos o sistemas de las lineas en construccion o de las lineas en servicio.

Art. 27 Seguros

El Proveedor serad responsable y estara obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar,
efectuar toda accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a dafios,
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o0 cosas y a
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucion del
contrato a causa de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, de su personal, de
sus subcontratistas, de terceros que actlen en su representacion o del personal de cualquiera de
ellos.

Adicionalmente, el Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y
certificar que todo el personal que empleard para la ejecucion de este contrato se encuentra
cubierto por esta entidad.

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacion a los
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Proveedor debera entregar
dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles siguientes a la firma del contrato por ambas partes , y
mantener vigente durante todo el desarrollo del contrato, hasta 90 (noventa) dias corridos
después de la Recepcidn Final, los seguros que se sefialan a continuacion:

En ningln caso podra entenderse que la existencia del seguro limita la responsabilidad del
Proveedor, de manera que los riesgos que no queden cubiertos por las p6lizas contratadas y los
deducibles correspondientes, seran de cargo exclusivo del Proveedor.

Cobertura de los seguros: La cobertura sera a lo menos la que establece Metro. En caso que las
polizas contemplen deducibles, éstos no podran exceder del diez por ciento (10%) del valor de
cada bien asegurado por cada cobertura. Seran de cargo del Proveedor los riesgos no cubiertos
por los eventuales deducibles de las pélizas de seguros. Si ocurrido un siniestro, el Proveedor
no pagare la cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del plazo de treinta
(30) dias contados desde la emision de la respectiva liquidacion del siniestro, Metro podra
descontarla sin necesidad de decision judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos
fueren insuficientes podra hacer efectiva la o las boletas de garantia del contrato.

Todas las pélizas contratadas deberan incluir en forma expresa las siguientes clausulas:

a.- Metro debe ser incluido como asegurado adicional y beneficiario en cada uno de los seguros
contratados;

b.- Prohibicion de modificar, cancelar o anular la p6liza, aun por falta de pago de prima, por
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compafiia de seguros respectiva a
Metro o por carta certificada, con un minimo de 60 dias;

c.- Pdliza sujeta a rehabilitacion automatica de la suma asegurada;
d.- Renuncia de la compafiia de seguros al derecho de subrogacién en contra de Metro, y;

e.- Para el evento que existiesen una 0 mas pdlizas que cubrieren los mismos riesgos que se
traspasan por las polizas que el Proveedor se obliga a contratar, se debera indicar que las otras
polizas concurrentes operaran en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas falten
para cubrir la totalidad del monto del siniestro.

Los seguros que deberan ser tomados por el Proveedor, a su propio costo y entregados a Metro
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son al menos los siguientes:
Seguro de Responsabilidad Civil.

Con cobertura por responsabilidad patronal y responsabilidad civil cruzada: Que ampare la
responsabilidad civil del Proveedor y de Metro por dafios a la propiedad de terceros y de Metro,
incluyendo vehiculos, y las lesiones que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a
trabajadores del Proveedor y de Metro, con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares,
, registrada en la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) cobrable y pagadera en Santiago
de Chile, que el Contratista debera mantener vigente por todo el periodo de ejecucion de los
servicios aumentado en 90 dias.

El detalle de la péliza exigida es:
I. RC de empresa.
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehiculos propios y de terceros.

iii. RC patronal. Se incluye trabajos en altura y subterraneos. Quedan cubiertos ademas,
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de
accidentes del trabajo. Esta clausula adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil
Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o in itinere.

iv. RC cruzada.
v. RC vehicular y equipo movil.
vi. Dafio moral y lucro cesante como consecuencia de un dafio material y/o corporal.

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los
contratistas no son asegurados adicionales y esta extension se aplica en la medida que el
asegurado sea condenado judicialmente o por una transaccion aceptada por la compafiia de
Seguros.

Monto asegurado:

Agregado Anual UF 5.000

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Patronal:
Por Evento UF 5.000

Por Trabajador UF 2.500

a) Sublimites de Indemnizacién para la CAD Cruzada: UF 5.000.

Seguro de Accidentes Personales

El contratista debera contratar una péliza de accidentes personales, a favor de sus trabajadores,
mientras esté vigente el contrato con Metro S.A. Este seguro sera en complemento del seguro
de accidentes laborales obligatorio por ley. La cobertura de dicho seguro debera contemplar
muerte accidental, desmembramiento e incapacidad total y reembolso por gastos médicos. Los
asegurados segun el siguiente detalle:
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Item Cobertura I;)/Ioorng;r?gr?g%ﬁg;
A Muerte accidental 250 UF
B Desmembramiento Hasta 250 UF
C Incapacidad total y permanente 250 UF
e e e sl " | asta 0 UF

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pdlizas, se aplicaran las multas
establecidas en el articulo 23 de las presentes Bases Administrativas. No obstante los seguros
contratados, el Proveedor sera responsable por todos los riesgos no asegurados, asi como por la
diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la Compariia de Seguros y el valor
total del dafio producido por el siniestro.

El Proveedor no iniciara ni permitird que su personal o el de algin subcontratista inicien
trabajos, mientras los seguros y el certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido
debidamente contratados por €l o0 no estén vigentes.

Art. 28 Garantias Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, de Buena Ejecucién
y del Anticipo

Dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles siguientes a la firma del contrato por ambas partes,
el Proveedor debera entregar a Metro S.A., hasta 2 (dos) boletas de garantia bancarias; una
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, expresadas en la(s) moneda(s) del
contrato; y una garantia bancaria correspondiente al anticipo del contrato, expresada por cada
una de las monedas del anticipo y por su mismo monto. En ningun caso se cursaran estados de
pago sin la previa aprobacion por parte de Metro S.A. de las garantias sefialadas en este
articulo.

La boleta de garantia podra ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantia Bancaria,
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno
0 por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y
pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentacion, las que deberan emitirse a
nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3.

Dichas boletas podran tener una vigencia anual, en cuyo caso deberan ser renovadas con una
anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento. ElI incumplimiento de esta obligacion
habilitara a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantias
que tenga en su poder.

- Requisitos de la Garantia de Fiel Cumplimiento:

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria sera la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto,
oportuno y total Cumplimiento del Contrato N° XXX y podra ser hecha efectiva por Metro
S.A. a su sola presentacion y sin restricciones para su cobro. En caso de boletas emitidas a
nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa debera agregar: “El que la boleta sea
emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o
cualquier otra denominacion equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningin caso
constituird un impedimento o restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto
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establecido en el presente documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro S.A.,
sin que requiera consulta o verificacidon alguna con el banco extranjero para proceder al pago.
En ningln caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacion de un
banco extranjero mandante o tomador o beneficiario”

El namero del contrato sera informado al proveedor una vez adjudicado el contrato objeto del
presente proceso de licitacion para la emision de estas boletas.

Para efectos de una eventual prérroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Garantia
de fiel cumplimiento correspondiente, con una anticipacion no inferior a 30 dias de su
vencimiento, extendiendo su vigencia por el plazo adicional sefialado para la garantia original.
El incumplimiento de esta obligacion facultara a Metro para poner término anticipado al
contrato y hacer efectiva la garantia que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor del
contrato, el contratista debera acompafiar una garantia adicional a la vigente, en base al mismo
porcentaje de la original.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que invoquen la
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Titulo VII
del Libro I del Codigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de
garantia sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos
totales que difieran de la garantia vigente, pudiendo ademas hacerse efectiva en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 183 ¢ del Cédigo del Trabajo.

A la presentacién y aprobacion conforme de este documento por parte de METRO se procedera
a la devolucién de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

Requisitos adicionales de la garantia de Fiel cumplimiento:

Vigencia: equivalente al plazo de ejecucion del Contrato incrementado en 90 (noventa) dias
corridos despueés de la Recepcidn Provisoria.

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato impuestos
incluido.

Moneda: La(s) boleta(s) de garantia deben ser expresadas en la misma moneda del contrato,
esto es Unidades de Fomento y/o Ddlares de los Estados Unidos de América.

Beneficiario: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.,
RUT N°61.219.000-3.

-Boleta De Garantia del Anticipo:

En caso de haber Anticipo, la Boleta de garantia por dicho anticipo debera reunir los siguientes
requisitos:

Glosa: debera indicar claramente: Garantiza el anticipo del Contrato N°.......... “...nombre
del contrato...”. En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de banco
extranjero, la glosa debera agregar: “El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por
poder, en representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacion
equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningln caso constituira un impedimento o
restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente
documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta
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o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningin caso el
cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacion de un banco extranjero
mandante o tomador o beneficiario”

Vigencia: equivalente al plazo fijado para la Recepcion Provisional, incrementado en 90
(noventa) dias corridos.

Monto: debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningln caso puede exceder el 15%
(quince por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos.

Moneda: Debe expresarse en la misma moneda del Anticipo, esto es en Unidades de Fomento
y/o Délares de los Estados Unidos de América.

Beneficiario: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT N°
61.219.000-3

La boleta de garantia correspondiente al anticipo, se devolverd con la presentaciéon del
Certificado de Recepcion Provisional.

-Boleta de Garantia por Buena Ejecucion del Contrato:

Para el caso de la Boleta de garantia por el Periodo Garantia de Buena Ejecucion del contrato,
dentro de los 30 dias anteriores a la fecha de Recepcion Provisional, el Proveedor debera
presentar dos boletas (una por cada recepcion provisoria) bancarias expresadas en la(s)
moneda(s) del contrato; debera reunir los siguientes requisitos:

Glosa: “Garantiza el Periodo de de Buena Ejecucion del Contrato N° XXX y podré ser hecha
efectiva por Metro S.A. a su sola presentacion y sin restricciones para su cobro. En caso de
boletas emitidas a nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa deberd agregar: “El
que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la
responsabilidad o cualquier otra denominacion equivalente, del banco XXX (extranjero), en
ningln caso constituira un impedimento o restriccion para que el banco XXX (emisor), pague
el monto establecido en el presente documento, a la sola presentacion de éste por parte de
Metro S.A., sin que requiera consulta o verificacion alguna con el banco extranjero para
proceder al pago. En ningun caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la
ratificacién de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario”

Vigencia: veinticuatro (24) meses contados a partir de la recepcion provisoria de cada Linea,
incrementado en 90 (noventa) dias corridos.

Monto: cada boleta debe ser equivalente al dos coma cinco (2,5%) del Valor Total del Contrato
impuestos incluidos.

Moneda: Las boletas de garantia deben ser eexpresadas en la misma moneda del contrato, esto
es Unidades de Fomento y/o Doélares de los Estados Unidos de América.

Beneficiario: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT N°
61.219.000-3

La Garantia de Fiel Cumplimiento y del Periodo de Garantia de Buena Ejecucion del contrato
seran restituidas al término de su vigencia, siempre que se hubiere dado cabal cumplimiento a
todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio contratado; se haya dado
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del
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Contratista, ademas, de no existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su
calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Proveedor o subcontratista, que puedan dar
origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor de demandantes del Proveedor o
subcontratista.

Metro S.A. podrd hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantia y las otras
contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento
imputable al Proveedor de la obligacion a que estuviere asociada la garantia correspondiente,
sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado.

Si el contrato y la Recepcion Definitiva se extienden méas alla del plazo de vigencia de la
Garantia, el Proveedor deberad renovarla por el periodo que determine Metro S.A. Si no la
renovare 30 (treinta) dias antes de su vencimiento, Metro S.A. queda facultado para hacer
efectiva la que tenga en su poder.El hecho de que alguna boleta sea emitida a nombre, por
orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacion
equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningin caso constituird un
impedimento o restriccion para que el banco emisor pague el monto establecido en el
documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro S.A. sin trdmite o consulta
adicional alguna, lo que deberd constar expresamente en la glosa de la boleta de garantia
respectiva. En ningun caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometida a la ratificacion
de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario

Periodo de garantia técnica

Se entiende por garantia técnica el periodo de veinticuatro (24) meses a contar de la Recepcion
Provisional, durante el cual Metro S.A. podré iniciar la explotacién del suministro y/o montaje
materia del Contrato que emane de este proceso de licitacion, sin que esto libere al Proveedor
de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de fabricacidén, construccion y/o
montaje o de calidad de los materiales que puedan detectarse. Cualquier problema o
incumplimiento sera observado y debera ser reparado a su cargo y costo por el Proveedor.

En caso de pérdidas, dafios o averias, dentro de los recintos de Metro S.A., de las que sea
responsable el Proveedor durante la ejecucion de los trabajos y/o durante el periodo de garantia,
éste debera proceder de inmediato a la reparacion o al reacondicionamiento que corresponda, a
su cargo Yy costo, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento.

En ningln caso podra el Proveedor excusar su responsabilidad por los defectos anteriormente
citados, bajo pretexto de haber sido efectuada la Recepcion Provisional.

Si el Proveedor no hiciere las reparaciones y cambios que se soliciten dentro del plazo que se le
fije, Metro S.A. podra llevar a cabo la ejecucién de estos trabajos por cuenta del Proveedor y
con cargo a la Boleta de Garantia del Periodo de Garantia Técnica del Contrato.

a) Defectos durante el Periodo de Garantia

En cualquier momento durante el periodo de garantia, y después de recibir el aviso de Metro
S.A., el Contratista deberad prontamente corregir, reparar, enmendar, reconstruir o
reemplazar, a su propio costo y a satisfaccion de Metro S.A., todos los defectos detectados u
ocurridos cubiertos por la garantia. En el caso de que el Contratista no efectle estas
correcciones en un plazo de treinta (30) dias corridos, Metro S.A. estara autorizado a
realizar tales correcciones con su propio personal o por otros Contratistas, sin reducir la
responsabilidad del Contratista, segin el Contrato respectivo, por este hecho. Metro S.A.
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estard autorizado para recobrar del Contratista, el costo real de tal trabajo de correccion y
cualquier otro costo relacionado con tal trabajo. Dicho plazo de treinta (30) dias podra ser
sobrepasado si el Contratista justifica técnicamente la necesidad de un mayor plazo para
reparar tales defectos.

Art. 29 Inspeccion Técnica del Contrato (1.T.)

El Jefe de Proyecto de Metro podra realizar la Inspeccién Técnica directamente o podra
designar un profesional o0 grupo de profesionales, ya sean de Metro 0 asesores externos
contratados especificamente para este contrato, que actuara(n) como Inspeccion Técnica del
suministro materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultada la Inspeccién técnica para
evaluar y certificar el avance de los trabajos, la calidad de su ejecucion, y establecera los
estandares de calidad.

El Proveedor ejecutara y mantendra el contrato de acuerdo con los términos establecidos en él a
satisfaccion de la I.T. y deberd atenerse a las ordenes e instrucciones de ésta sobre cualquier
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con el suministro.

Atribuciones de la I.T.

La I.T. sera la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y
condiciones establecidas en el contrato.

Art. 30 Darios y/o Perjuicios

El Proveedor se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de maxima seguridad y
diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen dafios o perjuicios a
su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes.

Todo dafo de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecucion del contrato, se cause directa o
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, sera de exclusiva
responsabilidad del Proveedor, quien debera en consecuencia asumir todas las responsabilidades y
reparaciones tanto econémicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en los
seguros contratados, en el plazo que Metro defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos
provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas.

Por otra parte, en relacién con las pérdidas, hurtos, mermas, etc., que pudieran producirse en los
recintos de Metro S.A., y existiendo antecedentes sobre la participacion de personal del Proveedor
0 de sus subcontratistas, aquel debera asumir la responsabilidad civil por estos hechos, sin
perjuicio de la responsabilidad penal que afecte al individuo comprometido directamente.

Art. 31 Término Anticipado del Contrato
Causales de término anticipado del contrato:

31 .1.- Por decision de Metro S.A.

Metro S.A. podrd, sin expresion de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del
contrato, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Proveedor, con una anticipacion
minima de 30 (treinta) dias corridos. En caso de que Metro S.A. decida poner término
anticipadamente al contrato por razones ajenas al comportamiento del Proveedor, éste tendra
derecho a percibir una indemnizacion que se calculara de la siguiente manera:
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P = (15 -12 x (Valor por ejecutar / Valor del Contrato)) (%);

Siendo:

P . Porcentaje que se aplicard al valor del saldo del contrato por
ejecutar, para determinar la indemnizacion a pagar.

Valor del contrato . Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos,
disminuciones y suministros extraordinarios).

Valor por ejecutar . Saldo por ejecutar del contrato vigente, incluyendo aumentos,

disminuciones y suministros extraordinarios, que se
encuentren formalizadas a través de una modificacion de
Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, se liquidara el Contrato y se procedera al pago del Suministro
ejecutado parcialmente, que no haya sido incluido en los estados de pago anteriores a la fecha
de término anticipado, debidamente justificados y respaldados.

El Proveedor tendra derecho Unicamente a la indemnizacién y al pago aqui establecido, y
renuncia expresamente a toda otra indemnizacion o cobro por compensacion contra Metro S.A.
por dafios, perjuicios 0 por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del
Contrato o de su terminacion anticipada.

31 .2.- Por causas atribuibles al Proveedor

Metro S.A. podréd poner término anticipado al contrato en cualquier momento, sin derecho a
indemnizacién o compensacion de ninguna especie a favor del Proveedor, cuando se presente
cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Falta de inicio de las actividades estipuladas en el Cronograma en la Fecha de Inicio;

b) Incumplimiento reiterado o grave del Contrato. La calificacion del incumplimiento
correspondera en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.;

c) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidacion en contra del Proveedor en un
Procedimiento Concursal de Liquidacion o si transcurriera el plazo de proteccion financiera
concursal una vez dictada Resolucion de Reorganizacion o Resolucién de Reorganizacion
Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganizacion;

d) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o correspondientes
al Proveedor, por autoridad judicial o administrativa;

e) Si el Proveedor ha convenido el traspaso o ha hecho dacién en pago de todo o parte de sus
bienes a favor de sus acreedores;

f) Si el Proveedor o alguno de sus integrantes procede a su disolucion, liquidacién, salvo que
se trate de una fusion o division, debiendo en tales casos, contar con la autorizacion expresa
de Metro S.A;;

g) Si el Proveedor ha hecho abandono de los Trabajos, los ha paralizado total o parcialmente o
si se produjere en éstos un atraso injustificado mayor a treinta (30) dias respecto de cualquier
etapa contemplada en el Cronograma. La calificacion del abandono, paralizacién o atraso,
correspondera en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.;

h) Si el Proveedor no estd ejecutando los Trabajos de acuerdo con el Contrato o en forma

reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas. La calificacién en estos casos
correspondera también en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.;
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i) Si el Proveedor traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato o permitiere el
traspaso de un Subcontrato sin la aprobacion de Metro S.A.;

j) Si el valor total de las multas aplicadas y las que procediere aplicar excediere el diez por
ciento (10 %) del Valor Total del Contrato. Metro S.A. podré aplicar esta causal desde que
se produzca la situacion aqui descrita o con posterioridad a ella, pudiendo hacerlo en
cualquier momento que lo estime pertinente, durante toda la vigencia del Contrato; v,

k) Si el Proveedor o alguno de sus representantes fuese condenado por algin delito que
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393.

Si el Proveedor incurriera en cualquiera de las causales anteriores, Metro S.A. le comunicara
por escrito tal situacion, fijandole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el Proveedor
no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfaccion de Metro S.A., éste
comunicard al Proveedor el término del contrato por escrito mediante carta dirigida al
Mandatario General. Para todos los efectos legales, el término del Contrato se producira en
forma automatica y de pleno derecho en la fecha en que la comunicacion asi lo indique,
quedando Metro S.A. en libertad de accidn a partir de dicha fecha. Asimismo, Metro S.A. podra
aplicar Multas, de acuerdo al Art N° 23 y cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A.
con dicho motivo, incluyendo la reajustabilidad del Contrato.

A partir de la referida comunicacion, para todos los efectos legales el contrato se entendera
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesion del terreno en que se desarrollan los Montajes,
y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados. Metro S.A. retendra
los haberes que correspondan al Proveedor, suspendera todo pago pendiente por parte de Metro
S.A. y cobrara todas las multas e indemnizaciones que procedan, pudiendo asimismo, hacer
efectiva la garantia que tenga en su poder.

Cualquiera sea la causa por la cual hubiere terminado anticipadamente el Contrato, Metro S.A.
podra continuar el contrato por si mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su
responsabilidad, de modo que estime mas conveniente para sus intereses.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Proveedor, de mutuo acuerdo, podran convenir lo

siguiente:

- EIl pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime Utiles para la
continuacion del contrato y cuyo avance corresponda a una fraccion de la unidad de medida
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio.

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser
incorporados al contrato, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuacion de
los trabajos.

- La modalidad bajo la cual el Proveedor podria dar término a la ejecucién de algunos
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le
solicite.

Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Proveedor debera proceder a
presentar al Jefe de Proyecto un estado de pago final por las partes del contrato ejecutado hasta
la fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto.

Si Metro S.A. resultare deudor del Proveedor, se procedera a pagar el estado de pago final. Si,
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por el contrario, el Proveedor es el deudor, se acordara un procedimiento de pago entre las
partes 0 en su defecto se le descontara de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al
Proveedor en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relacion con el Contrato. En
el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Proveedor, éstos seran
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro, pudiendo asimismo hacer efectivas
las garantias que tenga en su poder.

El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Proveedor sera de su cargo. Metro S.A.
podra hacer uso de una opcién de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados al contrato y que sean
necesarios para continuar con los trabajos.

31 .3.- Por causas atribuibles a Metro S.A.

El Proveedor podra ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicacion escrita, si
Metro S.A. incurriera en una cualquiera de los siguientes causales:

a) Si requerido un pago, estando el estado de pago correspondiente debidamente aprobado,
Metro S.A. no lo pagare dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes al requerimiento.
Para que tal término anticipado proceda, se debera sefialar en la comunicacion mediante la
cual se hace el requerimiento de pago que su falta de pago en el plazo sefialado, tendra
como consecuencia el término anticipado al Contrato.

b) Si Metro S.A. no cumple con las obligaciones que le impone el Contrato y no subsana esta
situacion dentro de los sesenta (60) dias habiles, contados desde la recepcion de la
comunicacion del Proveedor en que sefiala tal incumplimiento y anuncia el término
anticipado al Contrato de no ser subsanada la situacion de incumplimiento dentro del plazo
indicado.

Art. 32 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales
Obligaciones Tributarias

El Proveedor deberd dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias
referidas al pago mensual de IVA 'y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda.

En caso que el Proveedor no dé cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior, Metro S.A.
quedara facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.

Obligaciones Laborales y Previsionales

El Proveedor se obligara por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Cédigo del Trabajo, quienes actuaran bajo
su exclusiva subordinacion y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Proveedor tener
personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la
subcontratacion que Metro S.A. autorice previamente por escrito.

El Proveedor y Subcontratistas deberan dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las
obligaciones legales y contractuales de caracter laboral respecto del personal que empleen en la
ejecucion del contrato. En consecuencia, sin que la enumeracion que sigue sea taxativa, seran
de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones
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y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a
dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos
analogos. Seran también de su cargo los gastos de movilizacion del personal y todos los demas
que, en relacion con el mismo, se originen con motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Proveedor con ocasién del
contrato, no podran ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones,
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., segin los contratos que celebre con éstos y
las disposiciones legales vigentes.
El Proveedor deberd pagar electronicamente las cotizaciones previsionales de su personal a
través de Previred, ademas de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato.
Metro S.A. tendra derecho a informacidn, retencion y pago en la forma prevista en el Codigo
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su eleccion, podré determinar si se
acreditard mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del Trabajo o bien por
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 319,
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, Reglamento del
articulo 183 C inciso segundo, del Cédigo del Trabajo, sobre acreditacion de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que
correspondan al Proveedor, Metro S.A. tendré las siguientes facultades:
a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de
las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Proveedor respecto de los
dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato.
Para estos efectos, Metro S.A. exigira al Proveedor, presentar mensualmente, adjunto a sus
estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
emitido por la Direccion del Trabajo u otro organismo certificador. Ademas tendré derecho a
revisar, y el Proveedor la obligacién de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije Metro
S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y estado de
pago de remuneraciones, planillas de declaracion y pago de impuestos de segunda categoria,
imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo,
formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Proveedor deberd
adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 154 bis del Codigo del
Trabajo.
Adicionalmente de forma Trimestral, el Proveedor deberd enviar a la Gerencia de Recursos
Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de antecedentes laborales
y previsionales otorgado por la Direccion del trabajo, con la finalidad de conocer la situacion
actual del Proveedor respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales asociadas a
la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberan ser aclaradas si
corresponden a contratos con Metro S.A., y en tal caso, subsanadas por el Proveedor a la
mayor brevedad.
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Proveedor, cuando no
cumpla en tiempo y forma con la exhibicion de documentos sefialada en la letra precedente.
Metro S.A. también estara facultada para retener las sumas de dinero que adeude al
Proveedor por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el
Proveedor, cuando éstas consten en actas de la Inspeccion del Trabajo, documentos o
registros publicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), mas los
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrd a su voluntad, retener dichos
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montos hasta la acreditacion del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Proveedor. Las sumas
retenidas no devengaran ni reajustes ni intereses a favor del Proveedor. En todo caso, si éste
no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores
antes del vencimiento del dia 10 del mes calendario siguiente a aquel de la recepcion de la
factura, Metro S.A. podréa pagar dichas obligaciones a nombre del Proveedor.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las
obligaciones antes indicadas por cuenta del Proveedor, se devengara en contra de éste, y a
favor de Metro S.A., ademas del derecho de repeticidn de ésta por lo que hubiere tenido que
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a titulo de multa convencional que las
partes por este acto avallan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho
incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengara por cada
oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y
previsionales del Proveedor respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento del
contrato con Metro S.A.

El Proveedor otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le
deba, segun arriba se ha expuesto, liberandola, asimismo, de la obligacion de rendir cuentas,
debiendo sélo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago.

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del
Proveedor 0 subcontratistas, Metro S.A. podra retener de cualquier estado de pago que
adeude al Proveedor, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron
servicios en régimen de subcontratacion para Metro S.A., pudiendo ademas hacer efectiva
cualquier garantia vigente que esté constituida a su favor.

Art. 33 Recepcidn Provisional

La recepcion provisional, se realizara por Linea (Linea y Linea2), una vez que el Suministro se
encuentre apto para la Puesta en Marcha, el Proveedor informara por escrito al Jefe de
Proyecto, quien verificara que se hayan cumplido satisfactoriamente con todas las
funcionalidades y verificaciones previas a la Puesta en Marcha del Suministro correspondiente,
y siempre y cuando no permaneciese pendiente alguna funcionalidad o Montaje, que pueda
provocar una interferencia a la operacion y explotacion de Metro S.A.

Si el Jefe de Proyecto formulara observaciones a los trabajos, no se dara curso a la recepcion y
otorgara, segun la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de dias
corridos que no excedera el 15% del plazo contractual, para que a su costa, el Proveedor,
ejecute las modificaciones, reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este
plazo no se hubiese dado solucion satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Proveedor
estard afecto a la multa diaria segun el articulo 23 de las presentes Bases, pudiendo asimismo,
poner téermino anticipado al contrato de acuerdo con el articulo 31 de estas bases.

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrara una comision de recepcion provisional, la
que una vez establecida la correcta ejecucion del contrato dara por recibido el o los suministros,
procediendo a la suscripcion del Acta de Recepcion Provisional que firmara la comision de
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recepcion y el Proveedor en sefial de conformidad.

Art. 34 Recepcion Definitiva

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantia técnica indicado en el articulo
28 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designara una comision para que efectue
la Recepcion Definitiva, la cual sera por Linea (Lineal y Linea 2)

Si la comision formulara observaciones al suministro o a su funcionalidad, no se dara curso a la
Recepcion Definitiva, debiendo el Proveedor a su costa, ejecutar las reparaciones Yy/u
observaciones que se registren. La comision fijara el plazo para subsanar las observaciones,
considerando la dificultad técnica para su materializacion. Establecida por la comision su
cumplimiento sin observaciones, sus integrantes procederan a firmar el Acta de Recepcion
Definitiva, dando por recibido el contrato.

Cuando el Proveedor no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podré llevar a
cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del Proveedor con cargo a la(s) garantias del contrato,
pudiendo asimismo poner término anticipado del contrato por causa imputable al Proveedor.

Cabe sefalar que cualquier certificado de recepcion en fabrica o en bodega o algun documento
semejante emitido por Metro S.A., tiene sélo el objetivo de certificar que se han realizado las
pruebas y el equipo esta listo para su despacho o para establecer pagos por avance a la llegada
del equipo a bodega del Proveedor o a recintos de Metro S.A., y en ningln caso seran
considerados como homologados de Recepcion Definitiva.

En ningln caso podra el Proveedor excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por Metro S.A.

Art. 35 Responsabilidad Penal

Cada parte se comprometera a velar por el cumplimiento de sus deberes de direccion y
supervision, adoptando e implementando medidas de prevencién y supervision destinadas a
evitar la comision de alguno de los delitos establecidos en la Ley N° 20.393, por parte de sus
duefios, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen
actividades de administracion y sus trabajadores.

Art. 36 Prohibicion de Ceder el Contrato

El Proveedor no podra ceder o traspasar el contrato que se suscriba como resultado de la
licitacion.

Art. 37 Domicilio y Solucién de conflictos

En el contrato que se suscriba con el Proveedor las partes deberan establecer domicilio en la
comuna y ciudad de Santiago Yy, cualquier diferencia, dificultad o controversia que surja entre
las Partes, con motivo de la validez, eficacia, interpretacion, aplicacion, cumplimiento o
incumplimiento del Contrato, o de cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y que no
pueda ser resuelta de comun acuerdo, sera resuelta por un arbitro mixto, quien actuara sin forma
de juicio y dictara su fallo conforme a derecho. EI arbitro podra actuar cuantas veces fuere
requerido, por asuntos diferentes, promovidos por cualquiera de las partes, su fallo sera en
Unica y definitiva instancia, sin que contra sus resoluciones, sean de substanciacion, de medidas
precautorias o bien el fallo definitivo, proceda ningin recurso, ni aun los de casacion en la
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forma ni de queja. El arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto
relacionado con su competencia y jurisdiccion.

El &rbitro sera designado por las partes, de comun acuerdo, ya sea en calidad de titular o como
sustituto del titular. A falta del arbitro designado por las partes o falta de acuerdo, el arbitro sera
designado por la Camara de Comercio de Santiago A.G. de entre los abogados miembros del
cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de dicha Camara.

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las bases de
licitacion y en el contrato en relacién a las boletas de garantia otorgadas a favor de Metro S.A.,
las cuales podrén hacerse efectivas por Metro S.A. sin sujecidén a autorizacion previa del
arbitro, ni a la interposicion de accion legal alguna. Del mismo modo, el Proveedor renunciara
a solicitar cualquier medida cautelar que tenga por objeto impedir u obstaculizar el cobro y
percepcion por Metro S.A. de las cantidades de que den cuenta dichas boletas de garantia. La
renuncia se extenderd a cualquier medida precautoria, que se pueda formular en forma
prejudicial, o con posterioridad a la interposicion de demanda, ante tribunales ordinarios o
arbitrales. No obstante lo anterior, cualquier accion que el Proveedor quiera ejercer con ocasion
que Metro S.A. haya retenido montos en exceso de lo adeudado bajo los términos del contrato,
tras hacer efectivas las boletas en garantia, debera interponerla ante el arbitro que se designe.
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR
LA PROPUESTA

Todos los formularios deben ser firmados por el representante legal del proponente.
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SOBRE OFERTA ECONOMICA:

FORMULARIO N° 1

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA
El Proponente adjuntaré a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra a).

El Proponente, se obliga a ejecutar el contrato objeto de la licitacion, correspondiente a la
Licitacion, por los precios sefialados en los formularios de precios, teniendo en consideracion
que el valor total del contrato corresponde a:

) TSSO Unidades de
Fomento
o TSR TR Dolares  de  los

Estados Unidos de América

Contrato de Suministro UF (A) US$ (B)

Total Oferta Econédmica

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1
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FORMULARIO N° 2
FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS

El Proponente adjuntara a este formulario los precios detallados de cada uno de los items de su
solucidn, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 11 letra b).

Valores Unitarios Netos, sin impuestos.

DESCRIPCION Componente Moneda Local Componente Moneda Extranjera
N . . Valor Unitario Valor Total Valor Unitario Valor Total
1. Ingenieria Unidad | Cantidad UF UF USD USD
1.1 Estudios e ingenieria gl 1
DESCRIPCION Componente Moneda Local | Componente Moneda Extranjera
i . . . . Valor Unitario | Valor Total Valor Unitario Valor Total
2. Suministro (Equipamiento) Unidad | Cantidad UE UE USD USD
2.1 Luminarias Und
2.2 Tableros eléctricos Und
2.3 Conductores m
2.4 Canalizaciones m
2.5 Conectores y Derivaciones gl 1
DESCRIPCION Componente Moneda Local | Componente Moneda Extranjera
.. . . . Valor Unitario | Valor Total Valor Unitario Valor Total
3. Instalacion de equipos Unidad | Cantidad UE UE USD USD
3.1 Luminarias Und
3.2 Tableros eléctricos Und
3.3 Conductores m
3.4 Canalizaciones m
3.5 Conectores y Derivaciones gl 1
DESCRIPCION Componente Moneda Local | Componente Moneda Extranjera
. . Valor Unitario | Valor Total Valor Unitario Valor Total
4. Pruebas y Ensayos Unidad | Cantidad UE UE USD USD
4.1 Pruebas y Puesta en Servicio gl 1
Componente Moneda Local | Componente Moneda Extranjera
TOTAL NETO
TOTAL Impuestos
Incluidos

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

(Firmay Timbre)

Fecha:

',
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FORMULARIO N° 3

PRECIOS FUTUROS GARANTIZADOS DE REPUESTOS

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra c).

El Proponente declara y acepta garantizar los Precios Unitarios de cada uno de los repuestos
gue componen su solucion, indicados en este formulario, durante el periodo de duracién de la
garantia, correspondiente a veinticuatro (24) meses, contados desde la fecha de la Recepcion
Provisional.

Metro podra hacer uso o no de esta opcion de compra de repuestos, y de hacerlo efectivo, sin
limite de cantidad ni oportunidades en que ejerce esta opcion

. L . Precio Unitario Precio Unitario
Item Descripcion Unidad
US$ (A) UF (B)
IVA (19%) 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,000

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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SOBRE OFERTA TECNICA
FORMULARIO N° 4

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra d).

Nombre o Razdn Social del Proponente:

RUT:

Giro:

Domicilio (Sede Principal del
Proponente):

Comuna:

Ciudad:

Pais:

Pagina Web:

Nombre y RUT del Representante Legal:

Teléfono:

Correo Electrénico:

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1
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FORMULARIO N° 4.1

INFORME LEGAL

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra d).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1
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FORMULARIO N° 5

BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra e)

Razo6n Social

Tomador

Objeto

N° de boleta

Banco

Monto

Vigencia

Fecha

Pegar boleta en este documento

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro




FORMULARIO N° 6

DECLARACIONES

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra f).

BA 49

DECLARACIONES

INCLUYE

Declaracion de vinculos

Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de Bases y
Antecedentes Anexos

Consorcio y Compromiso de responsabilidad solidaria

Declaracion Grupo empresarial

Declaracion de existencia y vinculo con personas expuestas
politicamente (PEP)

Informacion para verificar personas expuestas politicamente
(PEP):

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |
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FORMULARIO N° 6.1

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra f).

FORMULARIO N° 6.1

DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES
LICITACION PUBLICA

PROPONENTE

El Representante legal del Proponente, Sr. ,
en nombre y representacion del Proponente ,
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa... (Indicar nombre de la empresa
proponente)....... e (*) se encuentran relacionados con algun director o ejecutivo de
la empresa Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que
tengan la condicion de directores 0 ejecutivos y que posean interés en alguna
negociacion, acto, contrato u operacion en la que deban intervenir como contraparte
ellos mismos, sus conyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o
afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean
directores o duefios directos o a través de otras personas naturales o juridicas, de un 10%
0 mas del capital.

* Completar: si 0 no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vinculo.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... cvvve e de 201..
X Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro

e Asuntos Legales
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FORMULARIO N° 6.2

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra f).

FORMULARIO N° 6.2

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE ANTECEDENTES
LICITACION PUBLICA

PROPONENTE

El Representante legal del Proponente, Sr. ,

en nombre y representacion del Proponente ,

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los
Documentos de la presente Licitacion y en particular:

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados para el
estudio de la presente Licitacion. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas
formuladas por Metro S.A. en los documentos emitidos por Metro en relacion al
proceso. Acepto, sin reserva alguna, y sin condiciones, las modalidades y exigencias con
que mi Representada se presenta en esta Licitacion, renunciando a formular reclamos, y
a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que
Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada
fuera de Bases, marginandola del presente proceso de Licitacion, declare desierta la
Licitacion, o bien que adjudique la Licitacion a otro Proponente.

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la
Republica de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales.

Declaro ademas, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de
acuerdo con los Documentos de la Licitacion, y sin que ello importe una limitacion a lo
anterior, por el so6lo hecho de firmar la presente Declaracion, mi Representada reconoce
haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que se le exige en las Bases de
Licitacion.

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del Articulo 3 del
Titulo Primero de las Bases de Licitacion, presenta oferta.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

Santiago,.....ovve e de 201..

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro




BA 52

FORMULARIO N° 6.3

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra f).

FORMULARIO N°6.3 a)
CONSORCIO
LICITACION PUBLICA
PROPONENTE

El Representante legal del Proponente, Sr. ,
en nombre y representacion del Proponente ,
declaro:

A. NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA
NOMBRE

RUT

B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA
El Participante es:

a. Persona Natural ..o,

b. Sociedad de Personas ..........c.ccceevervennen.

C. Sociedad Andnima  .....ccccceeeeiieeenen,

d. Consorcio  .ooceeevveie e

e. Otros (especificar)  ...cocevevvvevverennn,
Constituido legalmenteen:  .........ccoiiiiiiiiiiiiiieei e en ... FeChE:
En caso de Consorcio indicar:

1) Empresa: Participacion:
...... %

2) Empresa: Participacion:
...... %

3) Empresa (y asi sucesivamente si corresponde)

C. DIRECCION DE LA SEDE PRINCIPAL

Calle : N° L e
Depto./Of. s

Ciudad:

Casilla electronica Telefono

Fax

D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A.

Nombre )
Calle : N° L
Depto./Of. T T

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro
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Ciudad:

Casilla electrénica Teléfono
Fax

Poder; Notaria : RPN - o3 - B

E. IDENTIFICACION DEL CONSORCIO PARTICIPANTE

Empresa N° 1
RUT
Nombre

Direccion:

Calle : N° L
Depto./Of. e

Ciudad:

Casilla electronica Teléfono
Fax

Nombre del (de los)

Representante(s) legales

Firma del (de los) representante(s) legales

Empresa N° 2
RUT
Nombre

Direccion:

Calle : N° L
Depto./Of. e

Ciudad:

Casilla electronica Teléfono
Fax

Nombre del (de los)

Representante(s) legales

Firma del (de los) representante(s) legales
Empresa N° 3 (si corresponde y asi sucesivamente)

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

Santiago, ... ..o ve i de 201..

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea

2 de Metro
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FORMULARIO N° 6.3 b)

FORMULARIO N° 6.3 b)
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE
LICITACION PUBLICA

PROPONENTE

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la
empresa [individualizar la empresa que lidera el consorcio] para que las represente en el
proceso de Licitacion efectuado por Metro S.A.

Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente
responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la presentacion de la oferta
presentada a la Licitacion y del contrato que como consecuencia de ella se celebre.

A) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa:

B) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa:

C) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa :

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ...coocvvveieiiiiieieins , de 201..

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro
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FORMULARIO N° 6.4
El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 10 letra f).

FORMULARIO N° 6.4
DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL
LICITACION PUBLICA

PROPONENTE

El Representante legal del Proponente, Sr..........oooviiiiiiiiiiiiiiici e , en
nombre y representacion del PrOPONENte.........ouuuveiie it e e ey
declaro que ......... * forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en

el articulo 96 de la Ley N°18.045 y articulos 86 y 87 de la Ley N°18.046. En caso
afirmativo, forman parte del grupo las siguientes empresas:

1.- Razén Social: ..... RUT: ...... , tipo de vinculo: ................... , hombre de gerente
general: ...........

2.-...
*Responder Si o No.

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.
En caso que la empresas no sean sociedades anénimas, se informara la relacion con los

S0cios)
Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ....oocvvveiiiiiiieenns , de 201...

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro
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FORMULARIO N° 6.5
El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 10 letra f).

FORMULARIO N° 6.5

DEC!_ARACION DE EXISTENCIA Y VINCULO CON PERSONAS EXPUESTAS
POLITICAMENTE (PEP)
LICITACION PUBLICA

PROPONENTE

El Representante legal de la empresa, Sr. ........cooviiiiiiiiiiiiii i i e e ,ensu
nombre y representacion, declaro que los propietarios, directores y ejecutivos principales
de la empresa y/o consorcio al cual represento, ........... * son alguna de las Personas
Politicamente Expuestas que a continuacion se indican: ........... *s0n conyuges 0

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a),
hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas Politicamente Expuestas que se indican
a continuaciony; ........... * han celebrado pacto de actuacién conjunta mediante el cual
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con
alguna de las Personas Politicamente Expuestas que se indicaran; en todos los casos
anteriores, sea que actualmente desempefien o hayan desempefiado uno 0 mas de los
siguientes cargos:

1) Presidente de la Republica.

2) Senadores, Diputados y Alcaldes.

3) Ministros de la Corte Supremay Cortes de Apelaciones.

4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno
de ellos.

5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros,
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a
cada uno de ellos.

6) Fiscal Nacional del Ministerio Pablico y Fiscales Regionales.

7) Contralor General de la Republica.

8) Consejeros del Banco Central de Chile.

9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

10) Ministros del Tribunal Constitucional.

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica.

13) Consejeros del Consejo de Alta Direccion Pablica.

14) Directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la
Ley N° 18.045.

15) Directores de sociedades anonimas nombrados por el Estado o0 sus organismos.

16) Miembros de directivas de partidos politicos.

Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la participacion de una
PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la
presente declaracion y, en cuanto la misma se verifigue.

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro
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*Responder Si o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre
completo, cédula de identidad y cargo).

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

Santiago, ... cue v de 201..

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro
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El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 10 letra f).

Este formulario debe ser completado

BA 58

FORMULARIO N° 6.6

INFORMACION PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
(PEP)

LICITACION PUBLICA

PROPONENTE

El Representante legal de la empresa, Sr.(a)

en nombre y representacion de ésta, sefialo el nombre completo (dos nombres y dos
apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al
Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas juridicas, se individualizan e
indican pais de origen:

DIRECTORES i)

Nombres Nacionalidad (Pais de origen)

GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR

Nombres Nacionalidad (Pais de origen)

PROPIETARIQOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

Nombres Nacionalidad (Pais de origen)

Este Formulario debe ser completado con informacién de la empresa. NO PROCEDE
ENTREGAR EN BLANCO O SENALAR NO APLICA.

*De la revision de los antecedentes enviados, se podra desprender una nueva solicitud

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea

2 de Metro
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de informacion adicional.
i) Aplica para Sociedades Andnimas y algunas Sociedades por Acciones.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

Santiago, ... cue v de 201..

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro
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FORMULARIO N° 7

ANTECEDENTES FINANCIEROS

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra g).

FORMULARIO N°7
ESTADOS FINANCIEROS
LICITACION PUBLICA
PROPONENTE:

El Proponente adjuntard a este formulario los documentos sefialados :

1.- Fotocopia de las 2 altimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente
timbradas por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada (Formulario 22 y
Certificado de Declaracion).

2.- Fotocopia de las 12 Gltimas declaraciones de pago de IVA.

3.- Ultimos 3 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados
debidamente firmados por el representante de la empresa.

4.- Certificado de antecedentes comerciales.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

Santiago, ..o ve i de 201..

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro
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FORMULARIO N° 8

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El Proponente adjuntard a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra h).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Linea 1y Linea
2 de Metro
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FORMULARIO N° 9

IDENTIFICACION DEL MANDATARIO GENERAL ANTE METRO S.A. PARA LA
FIRMA DEL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra i).

El Proponente, por la presente, designa como su Mandatario General ante Metro S.A., para
la firma del Contrato, a la siguiente persona:

REPRESENTANTE MANDATARIO GENERAL
Nombre

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para
nacionalidad extranjera)

Teléfono
Fax

Correo Electrénico
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL

Calle
Comuna
Ciudad

Pais

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y
Linea 2 de Metro
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FORMULARIO N° 10

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE TECNICO ANTE METRO S.A. PARA EL
DESARROLLO DEL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra j).

El Proponente, por la presente, designa como su Representante Técnico, ante Metro S.A. u
otras entidades chilenas, para efectos del desarrollo técnico y administrativo del Contrato, a
la siguiente persona:

REPRESENTANTE TECNICO
Nombre

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para
nacionalidad extranjera)

Teléfono
Fax

Correo Electrénico
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL

Calle
Comuna
Ciudad
Pais

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y
Linea 2 de Metro
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FORMULARIO N° 11

ORGANIZACION DEL PROPONENTE Y NOMINA DE PROFESIONALES QUE
INTERVENDRAN EN EL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra k).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y
Linea 2 de Metro
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FORMULARIO N° 12

NOMINA DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS QUE INTERVENDRAN EN
EL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra I).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y
Linea 2 de Metro
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FORMULARIO N° 13

METODOLOGIA Y PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra m).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [/ |

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y
Linea 2 de Metro
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FORMULARIO N° 14

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS - CARTA GANTT PARA EL CONTRATO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra n).

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y
Linea 2 de Metro
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FORMULARIO N° 15

DESVIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Proponente adjuntaré a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra o).

Declaro que la Propuesta no tiene mas desviaciones que las que se individualizan a
continuacion:

NUMERAL AL QUE DESVIACION RAZON Y JUSTIFICACION
SE REFIERE LA DE LA DESVIACION
DESVIACION

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y
Linea 2 de Metro
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FORMULARIO N° 16

INFORMACION TECNICA DEL SUMINISTRO

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra p).

ITEM CUMPLE | UBICACION
(Si / No) (N° Folio)

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [/ |

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y
Linea 2 de Metro
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FORMULARIO N° 17

INFORMACION TECNICA ADICIONAL

El Proponente adjuntaré a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letra q).

NUMERAL AL QUE SE
REFIERE LA
INFORMACION
ADICIONAL

IDENTIFICACION DE LA INFORMACION ADICIONAL Y
SU UBICACION DENTRO DE LA PROPUESTA

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE

(Firmay Timbre)
Fecha: /1

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y

Linea 2 de Metro
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FORMULARIO N° 18

LISTADO DE REPUESTOS INICIALES

El Proponente adjuntara a este formulario lo sefialado en el Articulo 11 letrar).

En este formulario el Proponente debera indicar el set inicial de repuestos que debera
entregar junto con el suministro de los equipos.

Descripcion Cantidad

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE
(Firmay Timbre)
Fecha: [ |

Licitacion Publica: Suministro y Montaje del Sistema de Alumbrado de Emergencia en Tlneles de Linea 1y
Linea 2 de Metro
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