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BASES ADMINISTRATIVAS 
  

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 
 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través del “Departamento de 
Conservación y Monitoreo”, dependiente de la “Gerencia Corporativa de Mantenimiento”, 
con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  

1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior 
contratación de los trabajos de “Reparación de Filtraciones en Túneles y Estaciones de 
Metro S.A.”. El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones 
Técnicas y demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 

 
Art. 2    Administrador del Contrato 

Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia Corporativa de 
Mantenimiento, contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y  
Contrato. 

El Administrador de Contrato de la licitación es el Sr. Franklin Mena, 

Teléfono : (02) 2937 3758 

e-mail             : fmena@metro.cl  
 

Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 

3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i. Horario de los trabajos: Son los definidos en el Artículo 10 “Horario y 
Programación de Trabajo” numeral 1 denominado “Horario” de las especificaciones 
técnicas, teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán 
ser retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;  

ii. El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 

 

La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los 
siguientes artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del 

mailto:fmena@metro.cl
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proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista deberá tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de 
las Bases Administrativas y E.E.T.T., se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un supervisor a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las obras, no 
alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 
ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 
para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 
bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de 
estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su 
normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros 
contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas 
empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 
que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.”. En 
caso de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse al Administrador 
del Contrato Metro. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 
la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 

 
Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 
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Descripción Fecha Lugar 

Publicación de antecedentes 
para licitación 

05 de abril de 2016 al 12 de 
abril de 2016 

Descarga de bases 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Reunión Informativa 21 de abril de 2016 

Horario: 15:00 hrs. 

Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. 
y Finanzas, 2do piso Ed. CCA 
 

La Reunión Informativa es de 
carácter OBLIGATORIO. 

Visita a Terreno 21 de abril de 2016 

Horario: 23:30 hrs. 

Lugar: Estación Plaza Pte. Alto 
(Boletería) 
 
La visita a Terreno ES de carácter 
OBLIGATORIO. 

Recepción de Consultas 05 de abril al 27 de abril de 
2016 

Horario: hasta las 17:00 horas 

Enviar  a correo electrónico a 
rcornejo@metro.cl con copia a 
racunam@metro.cl   

Respuestas a Consultas 03 de mayo 2016  

Vía correo electrónico a todos los 
proponentes que se inscribieron en 
el Portal Metro, además serán 
cargado al portal Metro. 

Recepción de Ofertas Martes 10 de mayo de 2016 

Horario: Hasta las 12:00 hrs. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia 
de Abastecimiento, Gerencia de 
Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. 
CCA 
Contacto: Rodrigo Cornejo 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
mailto:rcornejo@metro.cl
mailto:racunam@metro.cl
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Apertura Ofertas Técnicas Martes 10 de mayo de 2016 

Horario: 16:00 hrs. 
Lugar: Sala Quinta Normal, Av. 
Libertador Bernardo O´Higgins N° 
1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. 
y Finanzas, 2do piso Ed. CCA. 
Contacto: Rodrigo Cornejo 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Subgerencia 
de Abastecimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas, Avenida Libertador 
Bernardo O’Higgins Nº 1414, segundo piso Ed. CCA. 

 
Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o 
los “Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitación en el portal de 
licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones), presionando el botón 
“ACTIVA” y que, por experiencia, capacidad técnica y económica, cumplan a satisfacción 
con las exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas y en sus 
Especificaciones Técnicas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las 
respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato.  

No se admite la participación de consorcios constituidos o en formación. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el 
portal antes indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 6    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 
días corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por 
éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día 
inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 
visita a terreno, para que se cumpla este requisito respecto de las demás empresas que 
forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía 
solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos 
financieros y/o de capacidad económica.  
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En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  

 
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
 
Art. 9    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

8.1.- El Contrato y sus aditivos. 

8.2.- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

8.3.- Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas 
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el 
proceso. 

8.4.- Bases de Licitación y sus Anexos. 

8.5.- Especificaciones Técnicas. 

8.6.- Oferta del Proponente. 

 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño 
del Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y 
considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones. 

 
Art. 10    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a Rodrigo Cornejo 
(rcornejo@metro.cl) y Rodrigo Acuña (racunam@metro.cl), de acuerdo al cronograma de 
la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a 
través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las 
respuestas se enviarán por correo electrónico, a la dirección indicada en la ficha de 
inscripción del Proponente, a todos aquellos que se escribieron en el Portal Metro y 
asistieron a la visita obligatoria a terreno y a la reunión informativa. 

mailto:rcornejo@metro.cl
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Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 
la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al 
correo electrónico registrado al momento de la inscripción, además de publicarse en el 
Portal Metro.  

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de 
las Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las 
respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de 
los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o 
aclaraciones entregadas por Metro. 

Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 11    Visita a Terreno y Reunión Informativa 

Los Proponentes tendrán la obligación de asistir a la visita a terreno y a la reunión 
informativa, las que se realizarán en las fechas y horario establecido en el cronograma de la 
licitación.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, 
pudiendo presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 

 
Art. 12    Presentación y antecedentes de la oferta. 

Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres 
cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, 
indicando en el exterior de cada uno el nombre del Proponente, nombre de la licitación y 
nombre del destinatario, Sr. Rodrigo Cornejo. Dentro de los sobres que contienen las copias 
físicas de los formularios, los Proponentes deberán incluir un dispositivo electrónico de 
almacenamiento masivo (CD, Pendrive, etc.), en ambos sobres (técnico y económico), con 
todos los formularios firmados y la respectiva información complementaria.  

Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 
contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su 
incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 

 
Sobre "OFERTA TECNICA" 

Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 
Anexo A de estas Bases. 
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Toda la documentación correspondiente a la oferta técnica, deben ser en idioma español (se 
requiere la oferta física en un formato sin anillar). 

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 
documentación.  

La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 

El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
a) FORMULARIO Nº 1, “Identificación de la Empresa”: En este formulario el 

Proponente deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la 
empresa que presenta la Oferta. 
 

b) FORMULARIO N° 2, “Informe legal”: En este formulario, debidamente firmado y 
fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las 
propuestas, el Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que 
comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  

• Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos 
• Objeto y capital 
• Plazo de duración y vigencia 
• Identificación de socios actuales 
• Forma de administración y personería de sus representantes legales, 

individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
Este informe se trata de una minuta legal de no más de 3 hojas que contenga toda la 
información señalada. 
 

c) FORMULARIO Nº 3,   “Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta”: El Proponente deberá 
adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, según lo indicado en 
el Art. 16 de las presentes Bases Administrativas. 
 

d) FORMULARIO Nº 4,    “Declaraciones”:  

• F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, 
el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee 
algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 
acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, 
sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 
haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales 
sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de 
un 10% o más del capital. 
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• F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, 
debidamente firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y 
asumirá las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 

• F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible: En caso de 
constituir un consorcio, el Proponente deberá presentar este formulario, firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen 
solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta 
y del contrato que a consecuencia de ella se celebre.  En caso que el Proponente esté 
constituido por una sola empresa, deberá declararlo explícitamente, donde marcará “No 
Procede”. 

• F4.4 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 
términos definidos en el artículo 96 de la Ley N°18.045 y artículos 86 y 87 de la Ley 
N°18.046.  
 

d) FORMULARIO Nº 5, “Antecedentes Financieros”: El Proponente deberá adjuntar a 
este formulario los siguientes documentos: 

• Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 

• Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

• Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 

• Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se 
acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 

• Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 
de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en 
la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 

• Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 
fecha reciente. 

• Certificado de antecedentes laborales y previsionales.  

• Vaciados Financieros: En este formulario el proponente debe generar vaciado de los 
estados financieros correspondientes a los años 2013 y 2014 respectivamente 
 

e) FORMULARIO Nº 6, “Experiencia del Proponente”: En este formulario el 
Proponente deberá individualizar las principales obras civiles y/o de edificación 
realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el objeto de esta 
licitación, indicando el monto en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de 
los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos 
o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 
También indicará los contratos que tiene vigentes, en el área relacionada con los 
Servicios a contratar. 
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f)  FORMULARIO Nº 7, “Oferta Técnica”:  
El Proponente deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. 
Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 
partida indicada. El formato de contratapa, deberá indicar si incluye o no el documento 
solicitado. Los antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  

 
• Grupo A: Planificación General de la Obra 

Se consideran los siguientes factores:  

a) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva 

b) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la 
obra 

c) Programa de utilización de Mano de Obra  
 

• Grupo B: Estructura de la Organización 
a) Estructura organizacional de la obra 

b) Curriculum Vitae y/o solicitud de perfiles de profesionales y técnicos 
 

• Grupo C: Estadísticas de Accidentabilidad 
a) Curriculum vitae y/o solicitud de perfiles del profesional experto en prevención de 

riesgos 

b) Certificado de Tasas Mutualidad 

c) Programa de Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, debe 
entregar procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios, 
procedimientos de carga y descarga de material y procedimiento de retiro de 
cristales. La información que incluyan como adicional puede ser tomada para 
mejorar la nota del grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Además, 
todos los procedimientos deben incluir los factores de riesgos. 

 

En este sobre no se deben incluir precios.  
Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si así lo estima 
conveniente, en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la 
presentación de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de 
Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de 
eliminación de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros. 
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Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases. 
 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

En el sobre denominado “Oferta Económica”, los Proponentes deberán presentar su oferta 
económica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el 
detalle de su contenido se especifican más adelante. 

En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A. en el Anexo B, ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta 
alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus 
documentos.  

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la 
propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) 
respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas 
Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre 
Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A. 

 

 
Art. 13    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Metro S.A. calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, 
verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta 
licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales 
- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales 
- Evaluación de antecedentes financieros y legales 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a 
los documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una 
mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 
se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
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lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado 
por una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por 
Metro. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los 
Proponentes. 
 
Art. 14    Recepción de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 

Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 
partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de 
dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación a nombre de Rodrigo Cornejo. 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 
análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 
inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, 
ello podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 15    Rechazo de las ofertas 

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  

Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 
en las Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
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Art. 16    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a la vista, a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, 
emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y 
pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de UF 170 (ciento setenta Unidades de 
Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de 
la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en 
continuar participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los 
mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los 
Proponentes que no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos 
señalados, quedarán excluidos automáticamente de la licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la Seriedad de la 
Oferta Licitación Pública para Reparación de Filtraciones en Estaciones y Túneles de 
la Red de Metro S.A.”. 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 

1. Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a error en la adjudicación de la licitación. 

2. Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 
falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea 
referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra 
que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos 
motivos. 

3. Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta 
de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 
de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será 
obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se 
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 

 
Art. 17    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 
oficinas de Metro el día y hora que se indica en el cronograma de las presentes bases. Se 
dejará constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que 
asistan. 
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Art. 18    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación 
técnica y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  

Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 
declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 
compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
 
 
B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 19    Firma y Antecedentes del Contrato 

Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de 
constitución de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de 
poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados 
a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. 
Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha en que sea notificado de la adjudicación. 

El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares 
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación 
a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la 
Oferta del adjudicatario.  

 
Art. 20    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de precios por partidas y sin reajustes. Todas las partidas 
deberán ser expresadas en Pesos Chilenos (CLP), IVA incluido, y considerarán la totalidad 
de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de 
Metro S.A. 

 
Art. 21    Forma de Pago 

Metro S.A. pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, por Estado de Pago 
mensual, de acuerdo a la demanda y necesidad de los servicios contratados.   

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Pesos Chilenos (CLP). 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido 
de la factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos 
desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
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recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada 
por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los 
seguros exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un informe o certificado 
firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el 
respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo 
contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de 
pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las 
cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo 
correspondientes al periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones y 
Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo 
O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de 
contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro 
ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 
primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  

En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-
3@c-e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., 
haciendo referencia a Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la 
factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez 
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida en conformidad, una 
vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro 
S.A. 

 
Art. 22    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo 
del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores 
que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, 
cuando corresponda. 
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Art. 23    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 24    Modificaciones de Obras 

24 .1.-  Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho 
al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 
Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud 
para responder por escrito dicha presentación al Contratista. Si la decisión de la I.T.O. 
sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Estaciones y 
Servicios de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la 
notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que 
ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 
nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. 
Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén 
pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha 
renunciado a él. 

 
Art. 25    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación: 

a)     Plazo 
En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados en el día fijado 
para su terminación, se le aplicará una multa diaria del $200.000.- (doscientos mil, 
pesos)., por cada día de atraso. 
 
b) Aseo Diario 
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La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
Estación u otro personal que esté a cargo de ésta será motivo para cobrar como multa, en 
cada oportunidad, un monto de $150.000.- (ciento cincuenta mil pesos), por evento. 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos 
señaladas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro, será sancionado 
con una multa de $150.000.- (ciento cincuenta mil, pesos) y en el eventual caso que se 
reincida en estas faltas, el monto de la multa ascenderá a $200.000.- (doscientos mil, 
pesos), por cada evento. 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la 
ITO al Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad que sea 
sorprendido, un monto de $150.000.- (ciento cincuenta mil, pesos). 

e) Obligaciones Laborales 

En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control Obligaciones Laborales-
Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A., podrá aplicar una multa 
equivalente al $50.000.- (cincuenta mil, pesos) por Trabajador.  

f) Multa por falta de supervisión de parte del Contratista 

Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno con el 
personal de supervisión exigido en las EE.TT se le aplicará una multa de $250.000.- 
(doscientos cincuenta mil, pesos), por cada incumplimiento y a partir del primer día de 
incumplimiento y hasta que éste haya sido corregido. Previo consentimiento del Jefe de 
Conservación y Monitoreo. 

g) Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A. 

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de 
inicio de la operación comercial de Metro S.A., o en el caso de que por motivos 
imputables al Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la operación del 
servicio de Metro S.A., dará lugar a la aplicación administrativa de una multa de 
$3.000.000.- (tres millones, de pesos). 

 

h) Multa por incumplimiento de garantía de los trabajos 

Cada vez que el Contratista no responda por anomalías que afecten directamente a los 
trabajos de reparación realizados y aprobados previamente, será multado con el valor 
equivalente al costo de la misma reparación. Las garantías exigidas se indican en el Art. 
33 de las presentes bases.   

La repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será causal de 
término del Contrato y su liquidación anticipada, según el procedimiento establecido en 
el Art. 41 de las presentes Bases Administrativas. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
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que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, Metro 
S.A. podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato. 
 
Art. 26    Plazo de Ejecución de Contrato 
El plazo total de ejecución de la obra será de 24 (veinticuatro) meses corridos, contados de 
la fecha de inicio del contrato.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en las presentes Bases Administrativas. 

Se deja constancia que la aprobación de cada reparación será realizada 5 días hábiles de la 
recepción de cada trabajo. Pasado este período, el plazo de garantía de las obras será de 12 
meses, los cuales serán utilizados para subsanar cualquier situación defectuosa que afecte a 
las reparaciones realizadas y entregadas. A la recepción conforme por parte de Metro se 
procederá a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato presentada. 

    
 
Art. 27    Medidas de Seguridad 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 
especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este 
contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas 
Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar 
accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, 
deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto 
en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., 
respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –
incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si 
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procediere, mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores 
involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 
función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el 
que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de 
riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de 
los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, impartida 
por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla de inducción 
por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de realizar 
a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero administrador 
del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, para el 
control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 
no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni 
en el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 
Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 
lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
o subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 
incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 
trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 28    Responsabilidad del Contratista 
El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del contrato, el Contratista será 
responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, 
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lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las 
obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su 
personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 
por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones 
de Metro S.A. 

 
Art. 29    Dirección de los Trabajos por el Contratista 
El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 
Proyecto), el que deberá ser un Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil 
con 5 (cinco) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar 
envergadura y características técnicas que tengan relación con el tema de la presente 
licitación y haber supervisado la construcción de obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar a un Experto Profesional en Prevención, al que le exigirá 
acreditar a lo menos 3 (tres) años de experiencia y certificación del servicio de salud.  

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 
de ejecución de las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que 
aseguren el buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus 
componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar 
su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 

 

Art. 30    Administración e Inspección del Contrato  

Metro designará a un Administrador del Contrato, quien será la contraparte técnica y 
administrativa, y velará por la correcta marcha del Contrato. Este administrador podrá 
designar uno o más responsables de la inspección técnica, quienes velarán por la eficiencia 
y eficacia de los resultados de la ejecución de los trabajos. 

Desde el inicio de la obra, el Contratista, la ITO y el Administrador del Contrato, 
mantendrán activos permanentemente un teléfono celular y un correo electrónico para las 
comunicaciones. Se deberá emplear una vía escrita para el envío de documentación, en los 
casos que cada una de las partes así lo estime, debiendo existir respaldo del envío y de la 
recepción de la documentación intercambiada respecto de cualquier asunto relativo al 
Contrato.  

 

Art. 31    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 
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Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 38, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas y pagadas por este último a la autoridad correspondiente. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los 
diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  
Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser 
sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de 
emergencia en que este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista 
respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo 
establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y 
programas convenidos. 

 

Art. 32    Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, 
indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a 
daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas 
o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del 
personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 
entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la 
propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 180 (ciento 
ochenta) días corridos contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que 
se señalan a continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

Los seguros de construcción y responsabilidad civil serán tomados por el Contratista 
estableciendo como único beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  
En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la 
aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su 
responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el 
previo consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos 
no podrán exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. 
Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las 
pólizas de seguros. 
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Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 
de deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la 
respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad 
de decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista 
o hacer efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier 
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba 
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 
responsabilidad alguna por estos hechos. 

- Seguros de Construcción. 
 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 

objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las 
obras que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a 
la construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, 
inundación, tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro 
será progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo 
momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

 
El condicionado particular deberá indicar lo siguiente: 
1. Número y nombre del contrato. 
2. Monto del Contrato. 
3. Duración de las Obras. 
4. Deberá indicar la posibilidad de prórroga en caso de retraso en las obras. 
5. Metro deberá tener la calidad de Asegurado Adicional y Beneficiario, establecidas de 

formas expresa.  
 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 
 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya 

expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil: 

i. RC de empresa.  

ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, 
además, aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no 
cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la 
Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto 
o itinerario.  

iv. RC cruzada.  

v. RC vehicular y equipo móvil.  
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vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores 
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se 
aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una 
transacción aceptada por la compañía de seguros. 

 
Monto asegurado:  
 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

 

Por Evento UF 1.000 

Por Trabajador UF 500 

 

Ámbito territorial: Chile.  

Jurisdicción: chilena.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas 
partes. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos 
no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el 
certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no 
estén vigentes. 

 

Art. 33    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena 
ejecución 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, 
por una suma equivalente al 10% (diez) del valor total del contrato impuestos incluidos.  

La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 

Agregado Anual UF 1.000 
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deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, aumentada en 365 días. 

El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un 
banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o 
restricción para que el banco emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola 
presentación de éste por parte de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que 
deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. 

 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato MN-XXX-2016-G y podrá ser hecha efectiva 
por Metro S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea 
emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o 
cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso 
constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro 
S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder 
al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la 
ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 
obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas 
las garantías que tenga en su poder. 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al 
contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el 
Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de 
estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del 
servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y 
previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas 
pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o 
subsidiario del  Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago 
de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
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Art. 34    Modalidades de los Trabajos 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de 
los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que 
se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las 
medidas y precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para 
su ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o 
de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 

Art. 35    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 
recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando 
cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del 
Contratista abrir o examinar tales elementos. 

 

Art. 36    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo 
de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la 
calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 
obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 
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a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 
se impartirán conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con 
la multa establecida en el Art. 25 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar 
los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 
sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 
y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 
de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 
petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 

Art. 37    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños 
o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las 
responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los 
no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, 
defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por 
el de sus subcontratistas. 

 

Art. 38    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones  

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no 
estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una 
segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte 
integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, 
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lubricantes y grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y 
tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser 
aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso 
de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de 
Metro S.A. deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 
78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 

El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar 
su cumplimiento. 
 

Art. 39    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato 
deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 
residuos generados por el Contratista.  

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de 
residuos a horarios en que no se generen problemas. 

De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de 
compensar el aumento en la generación de residuos. 

 

Art. 40    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la 
huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar 
todas las medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en tiempo 
y forma las facultades previstas para el empleador en el Artículo 381 del Código del 
Trabajo, a fin de contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique 
mayor costo para Metro S.A. 

 

Art. 41    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato sin 
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligación de pagar indemnización 
alguna a favor del Contratista pudiendo ejercer todos los derechos y acciones legales que le 
correspondan en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales: 

 
a) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
 
b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de 

sus acreedores. 
 

c) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 
liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, 
debiendo en estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de 
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Metro S.A. 
 

d) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren 
debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

 
e) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en 

un Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de 
protección financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o 
Resolución de Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de 
Reorganización o si el Contratista cayere en estado de notoria insolvencia, a 
menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes 
para garantizar el cumplimiento del contrato. 
 

f) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o 
por alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso 
que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de 
los directores de dicha sociedad anónima. 
 

g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a 
la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o 
más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, 
sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 
 

h) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por 
escrito, no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o 
personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O. 
 

i) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato 
o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 
 

j) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la 
seguridad de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 
 

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 
 

l) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas 
de garantía exigidos en esta licitación. 
 

No obstante, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento 
de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de declaración 
judicial o arbitral alguna y, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna 
especie a favor del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste 
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o 
certificado por Notario Público, con a lo menos 60 días de anticipación a la nueva fecha de 
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término del contrato. En este caso solo se pagarán los servicios efectivamente prestados y 
recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 

 

Art. 42    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 
en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las 
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 

- Leyes y Normativa general vigente propia de Metro, sobre Seguridad y Prevención 
de Riesgo. 

 
Art. 43    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando 
corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 
contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 

El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen 
en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea 
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taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 
que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 
motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión 
del contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
contrato. 

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el 
Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá 
determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 
Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C inciso segundo, del Código del Trabajo, 
sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto 
de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 

Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a 
sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. 
Además, tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del 
plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes 
documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de 
declaración y pago de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, 
registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, 
entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 

Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la 
finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 
con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., 
y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  
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b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas 
a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 
documentos o registros públicos o privados independientes de Metro (auditores o 
certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de 
que se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por 
cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a 
favor del Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones 
laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 
del mes calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá 
pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y 
a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere 
tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho 
pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa 
convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 
gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se 
devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las 
obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté 
destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas 
sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que 
ésta le deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de 
rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago 
de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por 
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, 
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá 
retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados 
por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para 
Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva cualquier garantía vigente que esté 
constituida a su favor. 

 
Art. 44    Recepción Unitaria de las Reparaciones 
Una vez terminada cada reparación, el Contratista informará por escrito (vía correo 
electrónico) la fecha de término de éstas al Administrador del Contrato, quien verificará el 
fiel cumplimiento del contrato, las Especificaciones Técnicas y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a 
la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un 
plazo que informará Metro para realizar los trabajos, para que a su costa, el Contratista, 
ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este plazo no se 
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hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista estará 
afecto a la multa diaria según el Art. 25 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, se acreditará la correcta ejecución de las obras dará por 
recibidos el trabajo y se establecerá la nueva fecha de término del trabajo. 
 
Art. 45    Recepción Definitiva de la Obra  
Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras, Metro S.A. 
designará una comisión para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras.  

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que 
se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la 
dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de 
la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá 
llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías 
del contrato. 

 

Art. 46    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar, además, la asistencia 
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 
válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las 
obras afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, 
estudios y ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que 
por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 
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Art. 47    Responsabilidad Penal 

En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el 
cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando 
medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los 
delitos establecidos en la Ley N° 20.393, por parte de sus dueños, controladores, 
responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de 
administración y sus trabajadores. 

 

Art. 48    Prohibición de Ceder el Contrato 

El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 
sin autorización previa de Metro. 

 

Art. 49    Domicilio y Solución de conflictos 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en 
la comuna y ciudad Santiago y, cualquier diferencia, dificultad o controversia que surja 
entre las Partes, con motivo de la validez, eficacia, interpretación, aplicación, cumplimiento 
o incumplimiento del Contrato, o de cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y 
que no pueda ser resuelta de común acuerdo, será resuelta por un árbitro mixto, quien 
actuará sin forma de juicio y dictará su fallo conforme a derecho.  El árbitro podrá actuar 
cuantas veces fuere requerido, por asuntos diferentes, promovidos por cualquiera de las 
partes, su fallo será en única y definitiva instancia, sin que contra sus resoluciones, sean de 
substanciación, de medidas precautorias o bien el fallo definitivo, proceda ningún recurso, 
ni aún los de casación en la forma ni de queja.  El árbitro queda especialmente facultado 
para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. 

El árbitro será designado por las partes, de común acuerdo, ya sea en calidad de titular o 
como sustituto del titular. A falta del árbitro designado por las partes o falta de acuerdo, el 
árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. de entre los abogados 
miembros del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de dicha Cámara. 

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las 
bases de licitación y en el contrato en relación a las boletas de garantía otorgadas a favor de 
Metro S.A., las cuales podrán hacerse efectivas por Metro S.A. sin sujeción a autorización 
previa del árbitro, ni a la interposición de acción legal alguna.  Del mismo modo, el 
Contratista renunciará a solicitar cualquier medida cautelar que tenga por objeto impedir u 
obstaculizar el cobro y percepción por Metro S.A. de las cantidades de que den cuenta 
dichas boletas de garantía.  La renuncia se extenderá a cualquier medida precautoria, que se 
pueda formular en forma prejudicial, o con posterioridad a la interposición de demanda, 
ante tribunales ordinarios o arbitrales. No obstante lo anterior, cualquier acción que el 
Contratista quiera ejercer con ocasión que Metro S.A. haya retenido montos en exceso de lo 
adeudado bajo los términos del contrato, tras hacer efectivas las boletas en garantía, deberá 
interponerla ante el árbitro que se designe. 



34 
 

  
Licitación Pública: REPARACION DE FILTRACIONES EN ESTACIONES Y TUNELES DE LA RED DE 
METRO S.A.   
 

ANEXO “A” 
FORMULARIOS TÉCNICOS 
SOBRE OFERTA TÉCNICA 
 

FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 
ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 

PROPONENTE:   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Razón Social :  

RUT                                        : 

Constituido Legalmente en :  

Indicar tipo de sociedad :  

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  

Página Web :  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre :                                                                     RUT:  

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico : 

Personería: Escritura pública de fecha (indicar fecha), Notaría de  (indicar ciudad), de don 
(indicar nombre del notario)  

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre :  

Teléfono/Celular :  

Correo Electrónico: 
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Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

Santiago, …………………. de 2016 
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FORMULARIO Nº 2 

INFORME LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 
ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 

PROPONENTE  

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de 
antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una 
minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo los siguientes 
aspectos:  

• Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos 
• Objeto y capital 
• Plazo de duración y vigencia 
• Identificación de socios actuales  
• Forma de administración y personería de sus representantes legales, 

individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad 

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 

Este informe se trata de una minuta legal de no más de 3 hojas que contenga toda la 
información señalada. 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

Santiago, ……………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 3 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACION DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 
ESTACIONES DE METRO S.A. 

PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 

Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 

Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 
 

Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A.”, RUT: 61.219.000-3 

Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha final de recepción de las propuestas 
establecida en el cronograma de la licitación. 

Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas 
en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile 
 
LA BOLETA EN GARANTÍA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TÉCNICA. 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

Santiago, ……………………. de 2016 
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FORMULARIO N° 4 
LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 

ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 
 

“DECLARACIONES”  
 
 
 
 

 
DECLARACIONES INCLUIDAS 

 
NUMERAL 

 
Declaración de Conflictos de Intereses  4.1 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

4.2 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

4.3 
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METRO S.A.   
 

FORMULARIO N° 4.1 
LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 

ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 
 

“DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERESES” 
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr. ………………………,  
en nombre y representación del Proponente ………………………, 

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…………….. (Indicar nombre de la 
empresa proponente), ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de 
la empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan 
la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, 
contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
 
 
 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal del 

Proponente  
Firma del Representante Legal del 

Proponente 
 

Santiago,……………………………… de 2016 
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METRO S.A.   
 

FORMULARIO N° 4.2 
LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 

ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 
 
 

“DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y 
ANTECEDENTES ANEXOS” 

 
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr. …………………………, 
en nombre y representación del Proponente …………………………, 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos 
de la presente Licitación y en particular: 

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las 
atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos 
recibidos.  Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con 
que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a 
solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro 
S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de 
Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la 
Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 

Declaro, además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo 
con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por 
el sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma 
profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas. 

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del Art. 7 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 

 
 
 
 

 
 
Nombre del Representante Legal del 

Proponente  
Firma del Representante Legal del 

Proponente 
 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N° 4.3 
LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 

ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 
 

“DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL” 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96 de la 
ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las 
siguientes empresas: 

 

1. Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 
……….. 

 

2. Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 
……….. 

 

* Responder: Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En caso 
que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

Santiago, ……………………. de 2016 
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FORMULARIO Nº 5 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 
ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 

1. Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 

2. Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

3. Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de 
resultados debidamente firmados por el representante de la empresa y un 
profesional contable 

4. Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que 
se acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 

5. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de 
Santiago o de DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a 
la fecha de su presentación, que acredite su comportamiento comercial por al 
menos un año a la fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el 
informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se 
encuentren debidamente aclarados. 

6. Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, 
emitido a una fecha reciente. 

7. Certificado de antecedentes laborales y previsionales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente  

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2016 
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Licitación Pública: REPARACION DE FILTRACIONES EN ESTACIONES Y TUNELES DE LA RED DE 
METRO S.A.   
 

FORMULARIO Nº 5.1 

VACIADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 
ESTACIONES DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

Los oferentes deberán entregar por escrito y en formato digital el vaciado de los estados 
financieros correspondientes al año 2014 – 2015. 

 31- dic. - 15 31-dic-15 
 BALANCE M$  

 ACTIVO CIRCULANTE    
 DISPONIBLE    
 CUENTAS POR COBRAR    
 CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS    
 EXISTENCIAS    
 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES    
 ACTIVOS FIJOS    
 ACTIVO FIJO (PROPIEDADES Y TERRENOS)    
 OTROS ACTIVOS FIJOS (MAQ. VEH. Y MUEBLES)    
 DEPRECIACION Y AMORTIZACION (1)    
 OTROS ACTIVOS    
 EMPRESAS RELACIONADAS    
 OTROS ACTIVOS    

TOTAL ACTIVOS   
PASIVO CIRCULANTE   

 BANCOS    
 ACREEDORES Y PROVEEDORES    
 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS    
 PROVISIONES Y RETENCIONES    
 ANTICIPOS CONTRATOS    
 OTROS    
 PASIVOS LARGO PLAZO    
 BANCOS    
 ACREEDORES Y PROVEEDORES    
 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS    
 OTRAS    
 PATRIMONIO    
 CAPITAL    
 RESERVAS    
 OTRAS RESERVAS    
 UTILIDADES ACUMULADAS    
 UTILIDADES DEL PERIODO    
 DIVIDENDOS    
 TOTAL PASIVOS    
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METRO S.A.   
 

FORMULARIO Nº 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 
ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre las obras  civiles y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 años, que regularmente realiza: 

• Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto 
de la empresa Mandante 

• Breve descripción las obras ejecutadas 
• Tipo de contrato  
• Duración de los contratos (Fechas) 
• Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios 
• Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas 

 
En este formulario, el Proponente detallará su experiencia acorde al proyecto en cuestión, 
que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su 
volumen de obras o su naturaleza, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o 
certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes, no se 
considerará para la evaluación experiencia en obras de construcción no relacionadas.  
 

Empresa Breve Descripción 
del Contrato 

Tipo de 
Contrato Fechas 

Nombre 
Contacto  y 
Nº Teléfono 

Valor Total 
(UF) 

      
      
      
      
      

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente  

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2016 
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Licitación Pública: REPARACION DE FILTRACIONES EN ESTACIONES Y TUNELES DE LA RED DE 
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FORMULARIO Nº 7 

OFERTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 
ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El PROPONENTE deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. 
Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 
partida indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento 
solicitado. Los antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  

- Grupo A: Planificación General de la Obra. 

Se consideran los siguientes factores:  

a) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva. 
b) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la 

obra. 
c) Programa de utilización de Mano de Obra. 
 
- Grupo B: Estructura de la Organización 

a) Estructura organizacional de la obra.  
b) Curriculum Vitae y/o solicitud de perfiles de cargo, con certificados de estudio y de 

experiencia, para los profesionales y técnicos. 
 
- Grupo C:  Estadísticas de Accidentabilidad 

a) Curriculum vitae y/o solicitud de perfiles de cargo del profesional experto en 
prevención de riesgos. 

b) Certificado de Tasas Mutualidad. 
c) Programa de Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, 

debe entregar procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de 
andamios, procedimientos de carga y descarga de material y procedimiento de 
retiro de cristales. La información que incluyan como adicional puede ser tomada 
para mejorar la nota del grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. 
Además todos los procedimientos deben incluir los factores de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente  

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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ANEXO “B” 
SOBRE OFERTA ECONÓMICA 
 
FORMULARIO Nº 8 
RESUMEN OFERTA ECONOMICA  

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TÚNELES Y 
ESTACIONES DE LA RED DE METRO S.A. 
 

N° Descripción Unidad Cantidad 
Total 

Pre. Uni. 
Neto 

Pre. Neto 
Total 

1 Filtración de agua leve Un. 50   

2 Filtración de agua intermedia Un. 30   

3 Filtración de agua alta Un. 20   

4 Filtración intermedia afecta 
elem. de arquitectura Un. 10   

5 Filtración alta afecta 
infraestructura y/o equipos Un. 10   

6 Filtración afecta cubierta y 
sistemas evacuación Un. 5   

 TOTAL COSTOS $  

 GASTOS GENERALES %  

 UTILIDAD %  

 SUBTOTAL NETO $  

 IVA $  

 TOTAL $  

 
Nota1: Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hará cargo de ningún 
concepto adicional que no esté contenido en éstos ítem durante la ejecución del trabajo. 
 
 
 
 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2016 



47 
 

  
Licitación Pública: REPARACION DE FILTRACIONES EN ESTACIONES Y TUNELES DE LA RED DE 
METRO S.A.   
 

ANEXO C 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
 

y/o 
 

MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN 
TRABAJOS EN VÍA 

 
y/o 

 
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  

 
 

y/o 
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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