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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA 

DE ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A  
  

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través del “Departamento de Conservación y 
Monitoreo”, dependiente de la “Gerencia Corporativa de Mantenimiento”, con domicilio en 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de los trabajos de “OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA 
DE ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. El detalle de las 
obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás documentos que 
forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia Corporativa de 
Mantenimiento, contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y  
Contrato. 
El Administrador de Contrato de la licitación es el (la) Sr(a). Daniela Gho Brito 

Teléfono : (02) 2937 8699 
e-mail             : dgho@metro.cl 
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i. Horarios de los trabajos: son los definidos en el Artículo 9 “Plazo, Cumplimiento y 
Horario de Trabajo” ítem 9.3 “Horario”, de las especificaciones técnicas, teniendo la 
certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o 
suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;  

ii. El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las 
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medidas necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en 
los siguientes artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del 
proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los 
fines indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el 
desarrollo de las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

iii. Mantener a un supervisor a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las obras, no 
alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir 
las ordenanzas municipales. 

iv. El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de 
los peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

v.  El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para 
peatones, otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de 
circulación. 

vi.  El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las 
presentes bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro 
S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que 
se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” En caso 
de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse al Administrador del 
Contrato Metro. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito 
a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas 
por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta 
ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
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Art. 4    Cronograma de Licitación 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 

Descripción Fecha Lugar 

Publicación de antecedentes 
para licitación 

06-04-2016 Descarga de bases 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones
) 

Visita a Terreno 13-04-2016 Horario: 11:00 a.m. 

Lugar: Taller Lo Ovalle, portería de 
acceso. 
 
La visita a Terreno es de carácter 
OBLIGATORIO. 

Recepción de Consultas 14-04-2016 Horario: hasta las 17:00 horas 

Enviar a correo electrónico  
abarrera@metro.cl   

Respuestas a Consultas 21-04-2016 Vía correo electrónico a todos los 
proponentes que se inscribieron en 
el Portal Metro, además serán 
cargado al portal Metro. 

Recepción de Ofertas 05-05-2016 Horario: Hasta las 13:00 horas. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia 
de Abastecimiento, Gerencia de 
Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. 
CCA 
Contacto: Alvaro Barrera Guzmán 

Apertura Ofertas Técnicas 05-05-2016 Horario: 15:30 horas 
Lugar:  Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia 
de Abastecimiento, Gerencia de 
Adm. y Finanzas, 2do piso Ed. 
CCA. 
Contacto: Alvaro Barrera Guzman 

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados a la Subgerencia de 
Abastecimiento, dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas,  Avenida 
Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, Edificio Corporativo de Metro, segundo piso. 
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Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 
Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o los 
“Proponentes”, que se hayan inscritos particularmente para esta licitación en el portal de 
licitaciones de Metro (www.metro.cl/licitaciones), presionando el botón “ACTIVA” y que, por 
experiencia, capacidad técnica y económica, cumplan a satisfacción con las exigencias 
establecidas en las presentes Bases Administrativas y en sus Especificaciones Técnicas, como 
asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a 
las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte integrante del 
respectivo contrato.  

No se admite la participación de consorcios constituidos o en formación. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el portal 
antes indicado. (no basta con descargar la información del Portal, sino que, además, debe 
“Activarse” para este proceso en particular. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 6    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 
corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, 
sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita 
a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás 
empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir 
la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir 
requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 9    Capacidad Económica Disponible 

A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente, 
sin obligación de justificar su decisión.  
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Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 
Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

8.1.- El Contrato y sus aditivos. 

8.2.- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

8.3.- Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

8.4.- Bases de Licitación y sus Anexos. 

8.5.- Especificaciones Técnicas. 

8.6.- Oferta del Proponente. 

 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 

 
Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a Alvaro Barrera Guzmán mail: abarrera@metro.cl, de 
acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los 
Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de 
esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que retiraron Bases, se 
inscribieron en el Portal Metro y asistieron a la visita obligatoria a terreno. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. 
Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico 
registrado al momento de la inscripción en el Portal Metro, adicionalmente, dichas aclaraciones 
quedaran publicadas en el mismo Portal antes mencionado.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones 
entregadas por Metro. 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
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Art. 12    Visita a Terreno 
Los Proponentes deberán asistir a una visita obligatoria a terreno, la que se realizará en la fecha 
y hora establecidas en el cronograma de la licitación. La asistencia se controlará mediante 
firma del Proponente en un acta de visita.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, pudiendo 
presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 
Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 
Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

El contrato es a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar 
en su presupuesto (formulario económico) todos los costos necesarios para dar un buen término a 
la obra en construcción.  

 
Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres 
cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando 
en el exterior de cada uno el nombre del Proponente, nombre de la licitación y nombre del 
destinatario Metro, Alvaro Barrera Guzmán.  
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta 
causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en 
las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido 
en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas 
Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser 
en idioma español (se requiere la oferta física en un formato sin anillar). 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que 
presenta la Oferta. 
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FORMULARIO N° 2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado 
con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el 
Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo 
los siguientes aspectos:  
-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
-objeto y capital,  
-plazo de duración y vigencia,  
-identificación de socios actuales,  
-forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
NOTA: Se requiere una minuta legal resumen que incorpore estos puntos (1 al 5), se 
sugiere en no más de 3 hojas. (el Proponente no debe entregar en esta etapa los 
antecedentes legales de su empresa como Escrituras de Constitución de Sociedad, Poderes, 
etc) 
 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo 
de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato 
u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos 
o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, debidamente 
firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las 
responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
F4.3 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 
términos definidos en el artículo 96 de la Ley N°18.045 y artículos 86 y 87 de la Ley 
N°18.046.  
 
 

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbrada 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
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4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se acredite 
Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, 
que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del 
informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que 
estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 
fecha reciente. 
7.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.  
8.- Vaciados Financieros (FORMULARIIO 5.1): En este formulario el proponente debe 
generar vaciado de los estados financieros correspondientes a los años 2013 y 2014 
respectivamente (el que debe ser entregado por escrito y en formato digital: CD o 
pendrive). 

 
e) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  

En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el 
objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su 
naturaleza; indicando el monto actualizado en Pesos Chilenos , plazo y fecha de término de 
los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o 
certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 
Importante, indiquen los contratos que tienen vigentes, en el área relacionada con los 
Servicios a contratar. 

 
f)  FORMULARIO Nº 7   Oferta Técnica: (En este sobre no se deben incluir precios) 
 

El Proponente deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. 
Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 
partida indicada. El formato de contratapa, deberá indicar si incluye o no el documento 
solicitado. Los antecedentes que deberá contener son los indicados en formulario N°7.  

 
- Grupo A. Planificación General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Carta Gantt 
b) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva. 
c) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la obra. 
d) Programa de utilización de Mano de Obra  
 
-Grupo B. Estructura de la Organización 
a) Estructura organizacional de la obra.  
b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos. 
 
-Grupo C.  Estadísticas de Accidentabilidad 
a) Curriculum vitae del profesional experto en prevención de riesgos. 
b) Certificado de Tasas Mutualidad. 
c) Programa de Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, debe entregar 
procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios, procedimientos de carga 
y descarga de material y procedimiento de retiro de cristales. La información que incluyan 
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como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del grupo siempre y cuando sea 
pertinente al proyecto. Además, todos los procedimientos deben incluir los factores de riesgos. 

 
Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán 
constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 
propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos 
en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

La Oferta Económica debe ser presentada en Pesos Chilenos con I.V.A. incluido.  

En el sobre denominado “Oferta Económica”, los Proponentes deberán presentar su oferta 
económica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el detalle 
de su contenido se especifican en el Anexo B. 

En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos 
a los formularios entregados por Metro S.A. en el Anexo B, ni a los precios entregados por el 
mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo presupuestos no 
contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la 
Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de 
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A. 
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  
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La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, 
ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará 
que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos presentados 
originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas de Metro S.A., cuyos integrantes serán designados 
por la Gerencia de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo 
alguno por parte de los Proponentes. 

Metro S.A. calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, 
verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta 
licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales 
- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales 
- Evaluación de antecedentes financieros y legales 

 
Art. 16    Recepción de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a partir 
de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de dicha 
vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 
Licitación a nombre de Alvaro Barrera Guzmán. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 
inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la 
propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación 
ni indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 
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Art. 17    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá 
ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en 
las Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 

Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
incondicional e irrevocable, a la vista, a nombre de Metro S.A. RUT: 61.219.000-3, emitida por 
un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago 
de Chile, por un monto total de 750.000 (setecientos cincuenta mil  pesos chilenos), con un 
plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha de recepción 
de ofertas, establecida en el cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no 
renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluídos 
automáticamente de la licitación. 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la Seriedad de la 
Oferta Licitación Obras de Diseño y Conservación Cierre Norte y Rampa de Acceso a 
Lavamanos Ojos en Taller Lo Ovalle de Metro S.A.”. 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado, 
en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de 
los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de 
dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la 
tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas 
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de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 

Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica y 
cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes 
se abrió su oferta económica. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar 
desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución 
de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como 
asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus 
representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. Estos 
documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en 
que sea notificado de la adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo 
hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla 
desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 
 
Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Pesos Chilenos, con IVA incluido, y considerarán la totalidad de los gastos que 
demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 23    Forma de Pago 
 
Metro S.A. pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, por Estado de Pago mensual, de 
acuerdo al avance de la obra. Los hitos o avance mensual serán definidos por Metro de forma in situ, 
una vez que comienza la obra.  
  
El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Pesos Chilenos. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido de 
la factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde que 
se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En 
caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los 
plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del documento de 
reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por 
Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado 
por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo 
estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y 
según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
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periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones y 
Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 
Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la 
descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro ubicada 
en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 primer piso, en 
horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  

En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., haciendo 
referencia a Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura en el 
sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez "Documento 
Recibido por el SII". La factura se considerará recibida en conformidad, una vez que el 
proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro S.A. 

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. 
haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de 
Entrada de Servicio (HES). 

  
 
Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 
Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista 
o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente 
contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 25    Reajustes 
Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 
Art. 26    Modificaciones de Obras 

24 .1.-  Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., 
valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de 
gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en 
ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos generales 
de la oferta y el plazo original del contrato.  
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En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

24 .2.-  Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia 
de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá 
invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Infraestructura y 
conservación de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la 
notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que ha 
renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances 
del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias 
precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud 
de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera 
para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el 
reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo 
que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el 
Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de 
resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 27    Multas 
Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 
En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados en el día fijado 
para su terminación, se le aplicara una multa diaria del 0,003% sobre el monto del contrato 
original y sus modificaciones (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias) vigentes al 



BA   18 
 

  
Licitación Pública:       OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE ACCESO 
A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A.   
 

momento en que se aplique la multa. 

 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
Estación u otro personal que esté a cargo de ésta será motivo para cobrar como multa, en 
cada oportunidad, un monto de 0,05% del total del Contrato. 
 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en 
el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo 
estipulado en las presentes Bases o Especificaciones Técnicas, será sancionado con una 
multa de 0,05% del total del Contrato; y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, 
el monto de la multa ascenderá al 0,1% del total del Contrato. 
 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 0,1% 
del total del Contrato. 

e) En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control Obligaciones Laborales-
Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A., podrá aplicar una multa equivalente 
al 0,01% del total del Contrato por Trabajador.  

f) Multa por falta de supervisión de parte del Contratista 

Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno con el personal 
de supervisión exigido en las EE.TT se le aplicará una multa de 0,2% del total del Contrato, 
por cada incumplimiento y a partir del primer día de incumplimiento y hasta que éste haya 
sido corregido. Previo consentimiento del Jefe de Conservación y Monitoreo. 

g) Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A. 

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de 
inicio de la operación comercial de Metro S.A., o en el caso de que por motivos imputables 
al Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la operación del servicio de Metro 
S.A., dará lugar a la aplicación administrativa de una multa del 3% del total del Contrato. 

La repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será causal de 
término del Contrato y su liquidación anticipada, según el procedimiento establecido en el 
artículo N° 43 de las presentes Bases Administrativas. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
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cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá, 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato 
o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, Metro S.A. 
podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato 
 
 
Art. 28    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 120 (ciento veinte) días corridos, contados de la 
fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos 
que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra, los días en que por razones técnicas de 
Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización 
de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en las presentes Bases Administrativas. 

Se deja constancia que la recepción definitiva de las obras será realizada 180 días corridos de la 
recepción provisoria. Pasado este período, el plazo de garantía de las obras será durante los 60 
días corridos restantes, los cuales serán utilizados para subsanar cualquier situación no 
aprobada por la I.T.O. A la recepción conforme por parte de Metro se procederá a la 
devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato presentada. 
 
 
Art. 29    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial 
las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que se 
realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
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constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función 
de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar 
de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de una 
jornada, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla 
de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista 
de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero 
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en 
prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de 
riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 
respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o 
las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe 
su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas que prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 30    Responsabilidad del Contratista 
El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y 
planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Será responsable, 
además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se 
deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las 
construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa 
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 
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El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por 
el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro 
S.A. 

 
Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 
El Contratista deberá designar para la ejecución de los trabajos, al personal detallado en 
Articulo N°8 de Especificaciones Técnicas. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no 
se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin 
que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
 
Art. 32    Libro de Obra  
Desde el inicio de la obra el Contratista mantendrá comunicación, acuerdos y otros que se 
establezcan en obra vía correo electrónico, el cual será el único medio valido de comunicación 
entre las partes. 

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., 
estableciendo lugares, horarios y calendarios para la recepción. 

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 
 

 
Art. 33    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas y pagadas por este último a la autoridad correspondiente. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo pueda ser menor. 
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La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al 
total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada 
vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 
Art. 34    Seguros  
El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, 
de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera 
de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá entregar 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la propuesta, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 180 (ciento ochenta) días 
corridos contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se señalan a 
continuación: 

- De Todo Riesgo Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

Los seguros de construcción y responsabilidad civil serán tomados por el Contratista 
estableciendo como único beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  En 
todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la aprobación 
de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del 
Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacer 
efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de seguro 
actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podrá, 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en 
vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las 
sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al 
Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad 
alguna por estos hechos. 
- Seguros de Todo Riesgo Construcción. 
 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 

objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras 
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que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 
construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, 
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro será 
progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento 
a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

El condicionado particular deberá indicar lo siguiente: 
1. Número y nombre del contrato. 
2. Monto del Contrato. 
3. Duración de las Obras. 
4. Deberá indicar la posibilidad de prórroga en caso de retraso en las obras. 
5. Metro deberá tener la calidad de Asegurado Adicional y Beneficiario, establecidas de 

formas expresa.  
 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 
 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya 

expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil: 
 

RC de empresa.  

ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, además, 
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de 
accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria 
y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinerario.  

iv. RC cruzada.  

v. RC vehicular y equipo móvil.  

vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

     vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 
asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 
seguros. 

Monto asegurado:  
 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

 

Por Evento UF 1.000 

Por Trabajador UF 500 

Agregado Anual UF 1.000 
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Ámbito territorial: Chile.  

Jurisdicción: chilena.  

 

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que 
todo el personal que empleara para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta 
entidad. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva de 
las pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a 
Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación un certificado emitido 
por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

    Seguro de Todo Riesgo Construcción 

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “….nombre licitación…”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo exigido 
en estas bases. 

- Que  indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura 

 

Seguro Responsabilidad Civil  

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “….nombre licitación…”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura total es de UF xxxxx.y en el agregado anual y que respecto de los 
adicionales de responsabilidad civil cruzada y patronal es de UF xxxxxx por evento y 
por trabajador. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha establecida en el Acta de 
Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura que debe ser coincidente con lo exigido 
en estas bases. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura, señalando 
deducibles. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas 
partes. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
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asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el certificado 
de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

 
Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a 
Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Pesos Chilenos por una suma 
equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria,  
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno 
o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y 
pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a 
nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 
120 días donde se podrá subsanar cualquier situación no aprobada por la I.T.O..  
El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, 
bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin 
domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco 
emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola presentación de éste por parte  
de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en 
la glosa de la boleta de garantía respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida a nombre, 
por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominación 
equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un impedimento o 
restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente 
documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o 
verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de 
esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o 
tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a 
la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Boleta 
de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, 
extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El incumplimiento 
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de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva 
la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas 
de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por 
montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
Art. 36    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 37    Prevenciones Especiales 
En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario 
de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el 
detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente 
dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier tipo de 
manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista abrir o 
examinar tales elementos. 
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Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  
Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente 
para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como 
Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, 
facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y 
establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, 
si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión 
o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las 
razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de 
indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 39    Daños y/o Perjuicios 
El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad 
y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a 
su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades y 
reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la Póliza, 
en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad anterior 
incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
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La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 40    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  
El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no 
estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una 
segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante 
del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y 
grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores 
adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por 
Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el 
almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá 
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de 
Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su 
cumplimiento. 
 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de 
Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 
previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el 
aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 42    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga 
de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las 
medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en tiempo y forma las 
facultades previstas para el empleador en el Artículo 381 del Código del Trabajo, a fin de 
contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique mayor costo para 
Metro S.A. 
 
Art. 43    Término Anticipado del Contrato  
Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato sin 
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligación de pagar indemnización 
alguna a favor del Contratista pudiendo ejercer todos los derechos y acciones legales que le 
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correspondan en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales: 
 

a) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
 
b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 

acreedores. 
 

c) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de una 
liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, debiendo 
en estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de Metro S.A. 
 

d) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo. 

 
e)  Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en un 

Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección 
financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de 
Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización o si 
el Contratista cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las 
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 
  

f) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el 
Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 
directores de dicha sociedad anónima. 
 

g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, 
habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el 
Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 
 

h) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 
no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 
hayan sido rechazados por la I.T.O. 
 

i) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o 
en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 
 

j) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad 
de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 
 

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso 
de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 
 

l) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 
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garantía exigidos en esta licitación. 
 

No obstante, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento de 
su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de declaración judicial o 
arbitral alguna y, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna especie a favor del 
Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste hubiere indicado en la 
comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o certificado por Notario Público, con 
a lo menos 60 días de anticipación a la nueva fecha de término del contrato. En este caso solo 
se pagarán los servicios efectivamente prestados y recibidos a su satisfacción hasta la fecha 
señalada en la comunicación. 
 
Art. 44    Normas y Reglamentación 
El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro 
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán 
bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista 
tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la 
subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán 
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de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, 
bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que 
correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por 
conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos 
los demás que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del 
contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio 
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, 
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y 
las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de 
los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además tendrá derecho 
a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije 
Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y 
estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos de segunda 
categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo, 
formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá 
adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código 
del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de Recursos 
Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de antecedentes laborales 
y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la 
situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales 
asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser 
aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y en  tal caso, subsanadas por el 
Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por 
el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o certificadores), más los 
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reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si 
éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la 
recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 
Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a 
favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que 
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la 
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que las 
partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho 
incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada 
oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y 
previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento 
del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo 
de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el 
Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este 
plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista 
estará afecto a la multa diaria según el artículo 27 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la 
que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 
conformidad. 
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Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  
Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 28 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para 
que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. La 
comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica para su 
materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, 
sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibido los 
trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del contrato. 

 
Art. 48    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 
La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar, además, la asistencia de 
laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán 
de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas también serán de 
cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato 
de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 
Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique 
como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como 
para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes 
de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de 
los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que por 
lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban claramente 
establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 49    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención 
y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley N° 
20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes, quienes realicen actividades de administración y sus trabajadores. 
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Art. 50    Prohibición de Ceder el Contrato 
 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin 
la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá 
en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin 
autorización previa de Metro. 
 
Art. 51    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 
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SOBRE OFERTA TÉCNICA: 
ANEXO A: 
FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE ACCESO 
A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
Indicar Razón Social del Proponente :  
RUT                                                       : 
Constituido Legalmente en :  
Indicar tipo de sociedad :  
DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 
Calle    :  
Comuna :  
Ciudad :  
País :  
Página Web :  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
Nombre :  
Teléfono :  
Correo Electrónico :  
CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 
Nombre :  
Teléfono :  
Correo Electrónico: 
 
Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                              del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 2 

MINUTA  LEGAL 

OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE ACCESO 
A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE: 

En este formulario, fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de 
las propuestas, el Proponente incluirá una Minuta Legal, en español, que comprenda como 
mínimo los siguientes aspectos:  
1. Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
2. Objeto y capital,  
3. Plazo de duración y vigencia,  
4. Identificación de socios actuales,  
5. Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad. 
 
NOTA: Se requiere una minuta resumen que incorpore estos puntos (1 al 5), se sugiere en no 
más de 3 hojas. (el Proponente no debe entregar en esta etapa los antecedentes legales de su 
empresa como Constitución de Sociedad, Poderes, etc) 
 
 
 Nombre del Representante Legal                  Firma  del Representante Legal 
               del Proponente                                              del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 3 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE  

 ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA 
Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 
Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 
 
Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A.”, RUT: 61.219.000-3 
Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha final de recepción de las propuestas 
establecida en el cronograma de la licitación. 
Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas 
en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile 
 
LA BOLETA EN GARANTÍA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TÉCNICA. 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal                                  Firma del Representante Legal 
 del Proponente                                                          del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N°4 
DECLARACIONES 

OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 

NOMBRE PROPONENTE: 

 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE (SI/NO) 

 
Declaración de Conflicto de Intereses  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 

 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 

 

 

 

 
 
Nombre del Representante Legal                   Firma del Representante Legal   del 
Proponente                                                                del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 4.1 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE: 

El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa… (Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de 
la empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna 
negociación, acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte 
ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, incluyendo intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean 
directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 
10% o más del capital. 

 
 
 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 

 
 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                   Firma del  Representante Legal 
               del Proponente                                                del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 4.2 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE ANTECEDENTES 

OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE:  

El Representante legal del Proponente, Sr.   , 
En nombre y representación del Proponente  , 
Declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los 
Documentos de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados para 
el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, derechos y 
reservas formuladas por Metro S.A. en los documentos emitidos por Metro en relación 
al proceso. Acepto, sin reserva alguna, y sin condiciones, las modalidades y exigencias 
con que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular 
reclamos, y a solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el 
evento que Metro S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi 
Representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, declare 
desierta la Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Proponente. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la 
República de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro, además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de 
acuerdo con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo 
anterior, por el sólo hecho de firmar la presente Declaración, mi Representada reconoce 
haber procedido en la forma profesional y cuidadosa que se le exige en las Bases de 
Licitación. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 3 del 
Título Primero de las Bases de Licitación, presenta oferta. 
     
 Nombre del Representante Legal                 Firma  del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO N° 4.3 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 

 OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE 

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la 
empresa [individualizar la empresa que lidera el consorcio] para que las represente en el 
proceso de Licitación efectuado por Metro S.A. 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente 
responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta 
presentada a la Licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal                         Firma del Representante Legal 
            del Proponente                                               del Proponente 
Santiago, ................................, de 2016 
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FORMULARIO N° 4.4 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

 OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE :   

El Representante legal del Proponente, Sr…………………………………….., en 
nombre y representación del Proponente…………………………………………………, 
declaro que  ………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en 
el artículo 96 de la Ley N°18.045 y artículos 86 y 87 de la Ley N°18.046. En caso 
afirmativo, forman parte del grupo las siguientes empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  
En caso que las empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los 
socios) 
  
 
 
 
 
   Nombre del Representante Legal                        Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                                    del Proponente 
 
Santiago, ................................, de 2016 
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FORMULARIO N°5 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se 
acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o 
de DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la 
fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá 
satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a 
una fecha reciente. 
7.-Certificado de antecedentes de obligaciones laborales y previsionales.  

 
 
 
 
   Nombre del Representante Legal                        Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                                    del Proponente 
 
 
Santiago, ................................, de 2016 
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FORMULARIO Nº 5.1 

VACIADOS FINANCIEROS 

OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE: 

Los oferentes deberán entregar por escrito y en formato digital el vaciado de los estados 
financieros correspondientes al año 2013-2014. 

31-dic-14 31-dic-13
BALANCE
ACTIVO CIRCULANTE 0 0
DISPONIBLE
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
EXISTENCIA
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO FIJO 0 0
ACTIVO FIJO (PROPIEDADES Y TERRENOS)
OTROS ACTIVOS FIJOS (MAQ.,VEH. Y MUEBLES)
DEPRECIACION Y AMORTIZACION (1)
OTROS ACTIVOS 0 0
EMPRESAS RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO 0 0
PASIVO CIRCULANTE 0 0
BANCOS
ACREEDORES Y PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
PROVISIÓN Y RETENCIÓN
ANTICIPOS CONTRATOS
OTROS
PASIVO LARGO PLAZO 0 0
BANCOS
ACREEDORES Y PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
OTROS
PATRIMONIO 0 0
CAPITAL
RESERVAS 
OTRAS RESERVAS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL PERIODO
DIVIDENDOS 
TOTAL PASIVOS 0 0

M$
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31-dic-14 31-dic-13
ESTADOS DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS DE EXPLOTACIÓN
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL 0 0

INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTO NO OPERACIONALES 0 0
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CORRECCIÓN MONETARIA (2)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 0 0
IMPUESTO A LA RENTA (3)
UTILIDAD 0 0
(*) Todos los conceptos deben ser ingresados con signo positivo.
(1), (2) Y (3) Se deben ingresar con el signo con que aparecen en el balance.

INDICADORES

Ratios Operacionales
% Margen de Explotación / Ventas % - -
% Utilidad Operacional / Ventas % - -

INDICADORES DE LIQUIDEZ
K DE TRABAJO M$ -                                       -                                       
RAZÓN ÁCIDA veces - -
RAZÓN CORRIENTE veces - -

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO veces - -
DEUDA TOTAL / PATRIMONIO veces - -
DEUDA CORTO Y L.P. / PASIVO TOTAL veces - -

INDICADORES DE RENTABILIDAD
UTILIDAD /PATRIMONIO % - -
UTILIDAD / INGRESOS OPERACIONALES % - -
VENTA PROMEDIO MES M$ -                                       -                                        
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
Santiago, ………………………………….de 2016 
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FORMULARIO Nº 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre las obras civiles y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 años, que regularmente realiza. 
 
En este formulario, el Proponente detallará su experiencia acorde al proyecto en cuestión, 
que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su 
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Pesos Chilenos, plazo 
y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los 
antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 
Proponentes, no se considerará para la evaluación experiencia en obras de construcción no 
relacionadas.  
 
Empresa Breve Descripción 

del Contrato 
Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto  y 
Nº Teléfono 

Valor Total 
(En Pesos 
Chilenos) (*) 

      
      
      
      
      

 
(*): Montos referenciales 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal  Firma del Representante Legal 
del Proponente  del Proponente 

 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N°7 

OFERTA TECNICA 

 OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE 
ACCESO A LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE: 

 
El PROPONENTE deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. 
Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 
partida indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento 
solicitado. Los antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  

- Grupo A. Planificación General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Carta Gantt 
b) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva. 
b) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la 
obra. 
c) Programa de utilización de Mano de Obra  
 
-Grupo B. Estructura de la Organización 
a) Estructura organizacional de la obra.  
b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos. 
 
-Grupo C.  Estadísticas de Accidentabilidad 
a) Curriculum vitae del profesional experto en prevención de riesgos. 
b) Certificado de Tasas Mutualidad. 

       c) Programa de Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, debe       
entregar procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios, 
procedimientos de carga y descarga de material y procedimiento de retiro de cristales. La 
información que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del 
grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Además todos los procedimientos 
deben incluir los factores de riesgos. 
 
 
 
 
 
   Nombre del Representante Legal                        Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                                    del Proponente 
 
 
 
 
Santiago, ................................, de 2016 
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ANEXO “B” 
SOBRE OFERTA ECONÓMICA 

FORMULARIO N°8 
FORMULARIO ECONOMICO  (ITEMIZADO) 
OBRAS DE DISEÑO Y CONSERVACIÓN CIERRE NORTE Y RAMPA DE ACCESO A 
LAVA OJOS EN TALLER LO OVALLE DE METRO S.A. 
NOMBRE PROPONENTE: 
El Proponente debe completar formulario incorporando en cada ítem, los valores correspondientes. 
(*): Valores netos de iva, en pesos chilenos. 

ITEM DESCRIPCION UNI. CANT. 
P. UNITARIO 
(CLP)  (*) 

MONTO 
TOTAL (CLP) 
(*) 

1 Tramitación de permisos GL       
2 Ingeniería de Detalle GL       
3 Retiro y reposición cerco eléctrico ML       

4 
Retiro y reposición sistema de alambrado de 
seguridad ML       

5 Retiro y reposición de señalética existente GL       
6 Retiro y reubicación llaves de paso y agua UNI       
7 Retiro y demolición pandereta de hormigón vibrado 

 
      

7.1 Cierre perimetral M2    
7.2 Demolición pandereta M3    
7.3 Retiro Material M3    
8 Construcción de muro de hormigón 

 
      

8.1 Instalación Encofrado M2    
8.2 Instalación Armadura o Malla M2    
8.3 Hormigonado M3    
8.4 Desencofrado M2    

9 
Construcción rampa (incluye pasamanos y sistema 
antideslizante)     

9.1 Trazado ML    
9.2 Encofrado M2    
9.3 Hormigonado M3    
9.4 Desencofrado M2    
9.5 Pasamanos ML    
10 Aseo y Limpieza GL       
TOTAL COSTO DIRECTO $ 
TOTAL GASTOS GENERALES  $ 
TOTAL UTILIDAD  $ 
TOTAL NETO DE IVA $ 
IMPUESTO IVA (19%) $ 
TOTAL OFERTA IVA INCLUIDO $ 
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El monto total con IVA incluido a SUMA ALZADA es de:   
 
_____________________________________       (Pesos Chilenos) 
 
Nota1: Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hará cargo de ningún concepto 
adicional que no esté contenido en éstos ítem durante la ejecución del trabajo. 
 
Nota2: El servicio cotizado, debe considerar todos los elementos, equipamientos, maquinarias e 
insumos, Metro S.A. no asumirá ningún pago adicional por éstos conceptos. 
 
(A este formulario se debe adjuntar archivo Word de oferta económica detallada) 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal                                Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                           del Proponente  

 

 
Santiago,………………….………….. de 2016 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
y/o 

 
MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN 

TRABAJOS EN VÍA 
 

y/o 
 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
 
 

y/o 
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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