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BASES ADMINISTRATIVAS 
A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 
 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es la Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la Gerencia Corporativa de 
Ingeniería y Tecnología. 
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de “Remodelación de Salas para el Simulador de Conducción de Trenes NS16 en Talleres San 
Eugenio”. 

 El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás 
documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología, 
contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación. 
El Administrador de la licitación es el (la) Sr(a). Pilar Veas M. 

Teléfono : (02) 2937 3182 
e-mail             : pveas@metro.cl 
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos. 

 Debe ser en horario diurno, entre las 6.00 am hasta las 21:00 definido con Metro S.A., teniendo 
la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o suspendidos 
bajo ninguna causa o circunstancias.  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 
 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las 
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Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas, de modo que las obras, no 
alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 
ordenanzas municipales  

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse permanentemente 
limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los peatones, otros 
Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para 
Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes bases de 
licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista basado en las instrucciones recibidas por parte de Metro S.A., deberá tomar las 
medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de otros contratistas o de actividades 
propias de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal desarrollo. El 
Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que ejecuten 
trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que 
se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su coordinación 
serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” definida en el artículo 
38 siguiente. En caso de discrepancia con dicha resolución, el Contratista deberá dirigirse al 
Jefe de Proyectos. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito a 
la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras ejecutadas por 
los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la correcta 
ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por atrasos 
atribuibles a esas causas. 
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Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 

Descripción Fecha Lugar 

Publicación de 
antecedentes para licitación 16 de diciembre de 2016 Publicación en el diario 

Descarga de bases e 
inscripción Del 16 al 22 de diciembre 

Descarga de bases  

(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Visita a terreno Obligatoria 23 de diciembre de 2016 

Horario: 15:30 hrs (Juan C. Avilés) 

Lugar: Talleres San Eugenio de 
Metro  

San Eugenio #997, comuna de 
Ñuñoa 

La visita a Terreno es de carácter 
OBLIGATORIA. 

 Uso De elementos de protección 
personal (EPP) casco zapato de 
seguridad y chaleco geólogo. 

 

Recepción de Consultas 30 de diciembre de 2016  

Horario: Hasta las 15:30 

Enviar a correo electrónico 
pveas@metro.cl con copia a 
rcandia@metro.cl 

Respuestas a Consultas 07 de enero de 2017 

Vía correo electrónico a todos los 
proponentes que se inscribieron en 
el Portal Metro y asistieron a visita 
a terreno obligatoria, además serán 
cargadas al portal Metro. 

Recepción de Ofertas 14 de enero de 2017 

Horario: hasta las 13:00  horas 
máximo. 

Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins N°1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. 
y Finanzas, 2 do piso Ed. CCA. 

Contacto: Pilar Veas M.  

Apertura Ofertas Técnicas 14 de enero de 2017 
Horario: hasta las 15:30  horas 
máximo. 

Lugar: Av. Libertador Bernardo 
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O’Higgins N°1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. 
y Finanzas, 2 do piso Ed. CCA. 

Contacto: Pilar Veas M. 
Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o los 
“Proponentes”, que hayan descargado las presentes Bases, se hayan inscrito en Portal de 
licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones) y cumplan a satisfacción con las 
exigencias establecidas en ellas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las 
respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato.  

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el portal 
antes indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 6    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como días 
corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por éstos, 
sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos se 
definen en el Título VIII de la Ley N°18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la visita 
a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las demás 
empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir 
la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir 
requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
 
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
 
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
 
Los consorcios participantes no podrán tener nombres comerciales iguales o semejantes al de 
Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusión con la empresa 
Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razón social en tal sentido. Del mismo modo, no 
podrán utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A. 
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Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación y 
presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 9    Capacidad Económica Disponible 

A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma exclusiva 
por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Proponente, sin 
obligación de justificar su decisión.  
 
Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

10.1 El Contrato y sus aditivos. 

10.2 Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente  adjudicado. 

10.3 Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por Metro S.A. 
y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

10.4 Bases de Licitación y sus Anexos. 

10.5 Especificaciones Técnicas. 

10.6 Oferta del Proponente. 

En señal de aceptación de sus términos, los documentos del N° 10.2 al N° 10.6 se firmarán por 
ambas partes en  tres ejemplares, quedando dos en poder de Metro y el otro en poder del 
Contratista. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

 
 

Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen necesarias, 
ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y Especificaciones 
Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas deberán ser 
enviadas vía e-mail, en formato Word, a Pilar Veas M. pveas@metro.cl con copia a 
rcandia@metro.cl, de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas 
realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el 
cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que se 
inscribieron en Portal Metro. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para la 
presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los Proponentes. 
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Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al correo electrónico 
registrado al momento del retiro de las Bases.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas 
por Metro. 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 12    Visita a Terreno 

Los Proponentes deberán asistir a una visita guiada obligatoria,  la que se realizará en la fecha y 
hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la visita será en calle San 
Eugenio 997, comuna de Ñuñoa a las 15:30 hrs. La asistencia se controlará mediante firma en 
un acta de visita.  

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de faenas, 
la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, 
de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, pudiendo 
presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 
Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los costos 
necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.  
 
Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas 1 en original y 1 copia en papel, además de 1 
copia digital (pendrive).  
Se entregarán en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero; y “Oferta 
Económica” el segundo, indicando en el exterior de cada sobre el nombre del Proponente (razón 
social) y firma cruzada del Proponente en la zona donde se sella el sobre, nombre de la 
licitación y nombre del destinatario de los mismos, que en este caso será Pilar Mondaca G. 
 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por esta 
causal. 
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Sobre "OFERTA TECNICA" (todos los formularios deben presentarse debidamente 
firmados) 
 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato establecido 
en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el Anexo A de estas 
Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben ser 
en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la oferta 
correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 

a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 
deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que presenta 
la Oferta. 
 

b) FORMULARIO Nº 2    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 9 de las presentes Bases Administrativas. 
 

c) FORMULARIO N° 3 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este 
formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes 
Bases y asumirá las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
 

d) FORMULARIO Nº 4     Experiencia del Proponente.  
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o de 
edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el objeto 
de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza; 
indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los 
trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o 
certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 
 

e) FORMULARIO Nº 5   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario 
los siguientes documentos: 
 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 

ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el 
plazo total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las 
obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier oportunidad en 
que Metro lo solicite. 
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 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de acuerdo a 
las siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los métodos y 
secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán minimizar el 
impacto ambiental.  

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, 
teléfono y contacto de las empresas subcontratistas 

 
 
f) FORMULARIO Nº 6    Organización: 

El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con la 
organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de jefes 
de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos responsables, 
consignando explícitamente al menos: ingeniero visitador, jefe residente de obras 
(administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de área y/o especialidad, experto en 
prevención de riesgos y asesores. Se deben anexar los currículos vitae de todos los 
profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su experiencia en el área 
(para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes certificados de título). 
La información debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual indique 
para cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no 
profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 

 
g) FORMULARIO Nº 7    Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar 

a este formulario los siguientes documentos:   
 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 

presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada uno de 
sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio como tal, 
conforme estime la comisión. 
 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 

indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el 
artículo 29 de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el 
certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto 
profesional en prevención.  

 
h) FORMULARIO Nº8 Antecedentes Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 

formulario los siguientes documentos: 
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1. Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y Certificado de 
Declaración). 
2. Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3. Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y/o un profesional contable. 
5. Certificado de antecedentes comerciales DICOM, en original, de no más de treinta días 
de antigüedad a la fecha de su presentación. 

 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 

 
i) FORMULARIO Nº9 Informe legal:  En este formulario, debidamente firmado y fechado 
  con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el  
  Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo los 
  siguientes aspectos:  

- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
- Objeto y capital,  
- Plazo de duración y vigencia,  
- Identificación de socios actuales,  
- Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido 
informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que recoja las 
exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
 

j) FORMULARIO Nº 10 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, 
debidamente firmado, el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o 
ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato 
u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos 
o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
 

k) FORMULARIO Nº 11a) y 11b) Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e 
indivisible: En caso de constituir un consorcio, el Proponente deberá presentar este 
formulario, firmado por los representantes de cada una de las empresas que lo integran, en 
el que se constituyen solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con 
motivo de la propuesta y del contrato que a consecuencia de ella se celebre.  En caso que el 
Proponente esté constituido por una sola empresa, deberá declararlo explícitamente, donde 
marcará “No Procede”. 
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l) FORMULARIO N° 12 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, 

debidamente firmado, el Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su 
descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 
de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
 

m) FORMULARIO Nº 13 A y 13 B Declaración de vínculo con personas expuestas 
políticamente e Información para verificar personas expuestas políticamente (PEP: En este 
formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si los propietarios, directores y 
ejecutivos principales de la empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas. También consignará si son cónyuges o 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas y, 
finalmente, si han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto 
suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas 
Políticamente Expuestas. 

 

En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si así lo estima conveniente, 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones podrán 
constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación de 
propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos requeridos 
en las presentes Bases. 

 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” (los formularios correspondientes deben presentarse 
debidamente firmados) 

La Oferta Económica debe ser presentada en el Formulario Nº14-A, en Unidades de Fomento 
(UF) con I.V.A. incluido. El Proponente indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems 
a suma alzada, calculadas por él, el precio unitario de los ítems a suma alzada, incluido gastos 
generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo 
omitir ninguna de las partidas incluidas en el itemizado del contrato, ni agregar otras. 

Asimismo, el Proponente deberá presentar un Análisis de Precios Unitarios conforme 
Formulario Nº14-B de todos los ítemes que forman el presupuesto, desglosados en materiales, 
mano de obra y maquinaria, valorizados obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se 
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expresarán con tres decimales, aproximando las cinco milésimas a la milésima superior e 
incluyendo las partidas que se subcontratan.  

Dichos Análisis de Precios Unitarios deberán definir para cada uno de los ítems del 
presupuesto, su valor a costo directo, sus correspondientes recargos de gastos generales, 
utilidades e imprevistos y el valor total que se consigna en el presupuesto. El incumplimiento de 
esta condición, facultará a Metro S.A. para desestimar dicha oferta. 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y 
reglas del arte de la construcción. En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítems no 
están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en 
el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones 
introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en el artículo 26 de 
las presentes Bases Administrativas. 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la 
Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de 
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A. 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni condicionamientos 
a los formularios entregados por Metro S.A., Formulario N° 14-A y Nº14-B, ni a los precios 
entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna bajo 
presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. Metro calificará y 
evaluará técnica, legal y financieramente las ofertas de los Proponentes, verificando que 
cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las Bases de esta Licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales.  

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 

- Evaluación de antecedentes financieros y legales. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de facilitar 
este proceso, Metro S.A. podrá requerir a cualquiera de los Proponentes una mayor información 
o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración o complementación correspondiente, se hará por escrito y en ella no 
se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. 
No se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 



BA   13 
 

  
LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN 
TALLERES SAN EUGENIO   
 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará lugar 
a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una Comisión de Evaluación de Propuestas designada por Metro S.A. Los resultados de este 
proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

 
15.1.- Sistema de Calificación. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientes 
grupos A, B y C. 

 
Grupo A.- Planificación General de la Obra. 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes 
factores: 
A.1.- Programa Carta Gantt; 
A.2.- Metodología y secuencia constructiva; 
A.3.- Características de las maquinarias y equipos destinados en obra y su 

programa de utilización; y 
A.4.- Programa mensual de utilización de mano de obra. 

 
Grupo B.- Estructura de la Organización. 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes 
factores: 
B.1.- Estructura Organizacional de la obra. 
B.2.- Currículum Vitae de los profesionales y técnicos.     

                                                        
Grupo C.- Estadísticas de Accidentalidad. 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los siguientes 
factores: 
C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevención de riesgos 

(ponderación 40%). 
C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad. (ponderación 30%) 
C.3.- Programa de prevención de riesgos (ponderación 30%). 

 
15.2.- Calificación Técnica Final. 

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio de 
cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se expresará con un decimal, 
aproximando los cinco centésimos al decimal superior. 

Calificación Técnica Final: 
 

C.T.F. = (A + B + C)/3 o C.T.F. = (A + B + C)/3 
Donde: 
A, B y C son las notas calculadas para cada grupo. 

 
15.3.- Descalificaciones. 



BA   14 
 

  
LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN 
TALLERES SAN EUGENIO   
 

Quedarán descalificadas las ofertas: 
- Que tengan nota igual o inferior a 5,0 (cinco coma cero) en el subgrupo A.1. 
- Que tengan nota igual o inferior a 5,0 (cinco coma cero) en cualquiera de los grupos 

A, B o C, si procede. 
-   Cuya Calificación Técnica Final sea inferior a 5,5 (cinco coma cinco). 

 
 
Art. 16    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a partir 
de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de dicha 
vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la presente 
Licitación a nombre de Pilar Veas M. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en un Acta 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en custodia 
de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro 
del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a 
indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de inmediato 
o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a desestimar la propuesta 
en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente a compensación ni 
indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 17    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podrá 
ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en las 
Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican Técnicamente” 
no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por escrito la fecha de 
retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
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Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco 
extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total 
de UF 50  (cincuenta unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) 
días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma 
de la presente licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza Seriedad de la Oferta 
Licitación Pública Remodelación de Salas para el Simulador de Conducción de Trenes 
NS16 en Talleres San Eugenio”. 
 
En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que no 
renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán excluidos 
automáticamente de la licitación. 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a error en la adjudicación de la licitación. 
 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle adjudicado, 
en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro de 
los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación de 
dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por la 
tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las oficinas 
de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
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Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación 
técnica/legal/financiera y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio 
exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes 
se abrió su oferta económica. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar 
desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución de 
la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo 
certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, 
ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. En caso de Contratista extranjero, 
los documentos requeridos deberán presentarse protocolizados y legalizados o de ser procedente 
bastará para acreditar su autenticidad el trámite de la apostilla. Estos documentos deben ser 
presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de la 
adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo 
hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla 
desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 
 

Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán ser 
expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y considerarán la 
totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte 
de Metro S.A. 

 
Art. 23    Forma de Pago 

El precio del contrato se pagará al Contratista mediante estados de pago mensuales, en base a 
actividades terminadas según el Programa de Construcción aprobado por Metro.  

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. 
haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado 
Formulario de Emisión de Factura AEF. 

 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la 
correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 8 días corridos para reclamar del contenido de la 
factura desde su recepción. El  pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días 
corridos desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por 
el Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de recepción del 
documento de remplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por 
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Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado 
por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado 
de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y 
según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 
adjuntando la AEF (Autorización de Emisión de Factura) emitida por la Unidad de Licitaciones 
y Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo 
O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de 
contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro ubicada 
en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 primer piso, en 
horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  
 
Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Contratista o 
sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del presente 
contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 25    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los 
experimentados por la UF. 

 
Art. 26    Modificaciones de Obras 

26.1.- Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
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conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

26.2.- Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O., 
valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle de 
gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario en 
ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos generales 
de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, Metro 
S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales asociados, 
lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo procedimiento que 
para los aumentos de plazo. 

26.3.- Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la ocurrencia 
de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el Contratista no podrá 
invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Gestión de Proyectos de 
Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la notificación de 
aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que ha renunciado a 
reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la información 
necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los fundamentos y alcances del 
reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que se apoya, las circunstancias 
precisas que lo originan y acompañará la documentación que acredite la veracidad y magnitud 
de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. requiera 
para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará nulo el 
reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, salvo 
que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, el 
Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de 
resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
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Art. 27    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 
Los atrasos aplican por no cumplimiento del plazo de entrega de la obra. Por cada día de 
atraso UF 1.-  (una Unidad de fomento) por cada día de demora en el término de las obras, 
valor con IVA incluido,  

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por personal de 
Metro S.A., será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de UF 3 
(tres unidades de fomento). 

c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas en 
el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo 
estipulado en el 30 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF 3 (tres 
unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el monto de la 
multa ascenderá a UF 5 (cinco unidades de fomento). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF 
(cinco unidades de fomento). 
El total de las multas no podrán exceder el 10% del valor total del contrato. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo que 
hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, para 
hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier 
otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá, asimismo, a su 
sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos 
estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o ejercer 
cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, dentro 
de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. La 
no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner término 
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anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera conformidad 
la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 28    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 150 (ciento cincuenta) días corridos, contados de 
la fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días 
sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas de 
Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a indemnización 
de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 
 
 
Art. 29    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial las 
previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su propio 
personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de Riesgos 
de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos que se 
realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función de 
los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que destinará 
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e informar de 
los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres) 
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla de 
inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de 
realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero 
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevención, 
para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración de 
riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 
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respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las personas o 
las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en el 
plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe su 
personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas entre 
su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas o 
subcontratistas que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., incorporando 
en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 30    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los trabajos 
que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y planos 
del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o Metro S.A. Será responsable, además, 
de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se deriven de 
la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como también en las 
construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el Contratista 
será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones de 
muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e 
instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa 
de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal y de sus 
subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra por el 
servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 

 
Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Administrador de la 
Obra), el que deberá ser un ingeniero civil con 3 (tres) años de experiencia en la dirección y 
coordinación de trabajos de similar envergadura y características técnicas que tengan relación 
con el tema de la presente licitación y haber supervisado la construcción obras de similares 
características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes cargos: 
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- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) años de 
experiencia en obras de similares características técnicas. 
- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en 
prevención de riesgo en jornada completa, el que deberá acreditar a lo menos 2 (dos) años de 
experiencia y certificación Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de 
similares características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas 
ambientales y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y 
sus formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en 
que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período que 
duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el buen 
desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes no 
se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, sin 
que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 32    Libro de Obra  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de los 
trabajos un Libro de Obras en el que se contendrán todas las comunicaciones entre el 
Contratista, la I.T.O. y Metro S.A., este deberá ser en papel.  
 
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., 
estableciendo el uso del Libro de Obra los lugares, horarios y calendarios para la recepción y 
envío de la correspondencia, así como el número de ejemplares necesarios, en el caso de que se 
emplee el sistema de comunicación tradicional, mediante cartas y notas del Libro de Obras en 
papel. El Libro de Obras en papel será foliado y cada folio constará de 3 (tres) hojas: 
- Un original que retirará la ITO; 
- Una copia que retirará el Contratista; y  
- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras 
 
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser dirigida 
por escrito a la I.T.O. 
 
Art. 33     Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo (Leyes 
Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
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señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto al 
total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, cada 
vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 
 

 
Art. 34    Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de 
sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera de 
ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá entregar 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la propuesta, y 
mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) días corridos 
contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se señalan a continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

Los seguros de construcción y responsabilidad civil serán tomados por el Contratista 
estableciendo como único beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  En 
todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la aprobación de 
Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo del 
Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la respectiva 
liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o hacer 
efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de seguro 
actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 
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Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. podrá, 
sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, mantener en 
vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier momento las 
sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al Contratista. 
Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna por estos 
hechos. 
- Seguros de Todo Riesgo de Construcción. 
 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 

objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que 
se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 
construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, 
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro será progresivo, 
en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento a lo menos 
un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 
Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y de Metro por daños a la propiedad de 
terceros y de Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones que se puedan causar a cualquier 
persona, incluyendo trabajadores del Contratista y de Metro y que contemple las siguientes 
CADs:  

 
i.  RC de empresa.   
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  
iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, 
además, aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan 
con seguro de accidentes del trabajo. Esta cláusula adicional debe cubrir también la 
Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y los accidentes de trayecto o in itinere.  
iv. RC cruzada.  
v.  RC vehicular y equipo móvil. 
vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  
vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. 
Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida 
que el asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la 
compañía de seguros.  
 
Monto asegurado:  

 

 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

Por Evento UF 5.000 

Agregado Anual UF 10.000 
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Por Trabajador UF 2.500 

 
 
 
 
 
  

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que 
todo el personal que empleará para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta 
entidad. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva de 
las pólizas respectivas y para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a 
Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación, un certificado emitido 
por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

Seguro de Todo Riesgo de Construcción. 

-  Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que las “Obras de Remodelación Salas de Coordinación General Etapa A” se encuentran 
con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del Contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo exigido 
en las bases de licitación. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura, señalando 
deducibles. 

 

Seguro de Responsabilidad Civil  

-  Asegurado adicional Metro S.A. 

- Que las “Obras de Remodelación Salas de Coordinación General Etapa A” se encuentran 
con cobertura.  

- Que la cobertura total es de UF 10.000 y en el agregado anual y que respecto de los 
adicionales de responsabilidad civil cruzada y patronal es de UF 5.000 por evento y UF 
2.500 por trabajador. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha establecida en el Acta de 
Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo exigido 
en las bases de licitación. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura. 

Sublímites de Indemnización para la 
CAD Cruzada 

UF 5.000 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la fecha de firma del Contrato por 
ambas partes. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el certificado 
de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no estén vigentes. 

 
Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá presentar a 
Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, por una suma 
equivalente al 10% del valor total del contrato impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía Bancaria, 
incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno o 
por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrables y pagaderas 
en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que deberán emitirse a nombre de 
Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 120 
días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco 
extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para 
que el banco emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola presentación de 
éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar 
expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro”.  
 
El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad   o cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en 
ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el 
monto establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro 
S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al 
pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de 
un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con una 
anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías que 
tenga en su poder. 
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A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá a 
la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la Boleta 
de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento, 
extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El incumplimiento 
de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva 
la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen la 
responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título VII 
del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas boletas de 
garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas laborales por montos 
totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse efectiva en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 183 C del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales de 
los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas contra 
Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
Art. 36    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no siendo 
imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 37    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al funcionario 
al administrador del recinto Taller San Eugenio  a la ITO de Metro S.A. más cercano, el que 
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recibirá el objeto en cuestión a cambio de un recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá igualmente 
dar aviso de inmediato   al funcionario de Metro S.A más cercano a la ITO, evitando cualquier 
tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista 
abrir o examinar tales elementos. 
 
Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados específicamente 
para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que actuará(n) como 
Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, estando, por lo tanto, 
facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad de su ejecución, y 
establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre cualquier 
materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que se 
impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que sean 
rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su desarrollo, 
si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo especificado o 
mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal y/o de supervisión 
o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención de una faena por las 
razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o petición alguna de 
indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 

 



BA   30 
 

  
LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN 
TALLERES SAN EUGENIO   
 

Art. 39    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 
diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios a su 
personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause directa o 
indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las responsabilidades 
y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en la 
Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad 
anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 

Art. 40    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier naturaleza, 
en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no estén 
especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una segregación 
en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo momento a las 
exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que Metro 
S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante del 
mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y grasas 
desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores adecuados para 
su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por Metro respetando 
los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el almacenamiento de 
sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá considerar los 
requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio de Salud, sobre 
almacenamiento de sustancias peligrosas. 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar su 
cumplimiento. 
 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de 
Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor propio, 
previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar el 
aumento en la generación de residuos. 
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Art. 42    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la huelga de 
su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas las medidas 
para garantizar la continuidad del mismo, sin que ello implique mayor costo para Metro S.A. 
 
Art. 43    Término Anticipado del Contrato 
 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las 
siguientes causales: 

1. Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 
correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 

2. Si el Contratista estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la ejecución del 
contrato, lo que será calificado por Metro. 

3. Si el Contratista no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, en 
las Bases de Licitación o en las Especificaciones Técnicas. 

4. Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que será calificado por 
Metro 

5. Si el Contratista o alguno de sus representantes legales fuere condenado por delito que 
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393. 

6. Por demoras injustificadas en la iniciación del servicio; por su interrupción o paralización 
total o parcial, sin causa justificada; o si el Contratista diera muestras de abandono total o 
parcial del servicio. 

7. Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o declaraciones. 

8. Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, el 
Contratista no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, 
que hayan sido rechazados por la I.T.O. 

9. Si por errores del Contratista, recintos, equipos o instalaciones de Metro quedaran con 
defectos graves y/o se comprometiera la seguridad de ellos u obligaren a modificaciones o 
reemplazos sustanciales. 

10. Si el Contratista traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

11. Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en perjuicio 
de Metro, sin que el Contratista haya adoptado todas las medidas necesarias para evitar o 
aminorar dicha participación o el daño causado. 

12. Si el valor total acumulado de las multas supera el 10% (quince por ciento) del monto 
vigente del contrato. 

13. Si en los plazos establecidos para ello, el Contratista no hace entrega de los seguros y/o 
boletas de garantía exigidos en esta licitación. 

14. Por incumplimiento de parte del Contratista de las obligaciones laborales y previsionales 
de sus trabajadores; y por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y 
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seguridad industrial, más aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

15. Por disolución, término de giro o liquidación de la empresa Contratista. 

16. Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en un 
Procedimiento Concursal de Liquidación o si transcurriera el plazo de protección 
financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de 
Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización. 

 
Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 
Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, en 
caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el Contratista 
no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de Metro S.A., éste 
podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más convenientes para sus 
intereses: 
 
Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 
establecido en el inciso tercero del artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado del 
Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar  posesión de las obras, de la instalación de faenas, del 
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las obras. 
Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo pago 
pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo 
siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación de 
los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la fecha 
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de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. Si, 
por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre las 
partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro S.A. 
podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de faenas y de 
mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las obras y que sean 
necesarios para continuar con los trabajos. 
 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las obras, 
por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se denominará 
“Intervención de las Obras”. 

 
 
Art. 44    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las Bases 
Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado 
y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro S.A. 
quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 
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El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro 
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán bajo 
su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista tener 
personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la 
subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en la 
ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, serán de 
su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y 
cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a 
dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos 
análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y todos los demás 
que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio 
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones, 
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que celebre con éstos y 
las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, de 
13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del artículo 
183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de 
las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de los 
dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además tendrá derecho a 
revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije 
Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten el monto y 
estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos de segunda 
categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de jornada de trabajo, 
formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá 
adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del 
Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de Recursos 
Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de antecedentes laborales 
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y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la finalidad de conocer la situación 
actual del Contratista respecto de multas o deudas por cotizaciones provisionales asociadas a 
la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas si 
corresponden a contratos con Metro S.A., y en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la 
mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el 
Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si éste 
no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores 
antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la recepción de la 
factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a 
favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que 
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la 
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que las 
partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho 
incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada 
oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y 
previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento 
del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir cuentas, 
debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
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recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo de 
días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su costa, el 
Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si transcurrido este 
plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones planteadas, el Contratista 
estará afecto a la multa diaria según el 27 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la 
que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del Acta de Recepción 
Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de conformidad. 
 
Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para que 
efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión de recepción provisoria formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a 
la Recepción Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u 
observaciones que se registren. La comisión de recepción provisoria fijará el plazo para subsanar 
las observaciones, considerando la dificultad técnica para su materialización. Verificada por la 
comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar 
un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 

 
Art. 48    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar, además, la asistencia de 
laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, serán 
de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas también serán de 
cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el Administrador del Contrato 
de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin embargo, el 
Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la experiencia indique 
como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, tanto en calidad como 
para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los antecedentes 
de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los 
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trabajos, conforme a las reglas de las especificaciones técnica. 
 

Art. 49    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento de 
sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y 
supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley 
20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes, quienes realicen actividades de administración y sus trabajadores. 
 
Art. 50    Prohibición de Ceder el Contrato 

 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin la 
expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no podrá 
en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, sin 
autorización previa de Metro. 

 
Art. 51    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 
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OFERTA TÉCNICA 
FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO   
 
PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
Razón Social :  
RUT                                        : 
Constituido Legalmente en :  
Indicar tipo de sociedad : 
Giro de la Empresa  : 
DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 
Calle :  
Comuna :  
Ciudad :  
País :  
Página Web :  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
Nombre :                                                                     RUT:  
Teléfono :  
Fax :  
Correo Electrónico : 
Personería: Escritura pública de fecha (indicar fecha), Notaría de  (indicar ciudad), de don 
(indicar nombre del notario):  
CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 
Nombre :  
Teléfono/Celular :  
Correo Electrónico: 
   
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 2 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  
PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 
Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 
 
Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A.”, RUT: 61.219.000-3 
Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha final de recepción de las propuestas 
establecida en el cronograma de la licitación. 
Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el 
país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile 
 
LA BOLETA EN GARANTÍA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TÉCNICA. 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 3 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  
PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los Documentos 
de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las atribuciones, 
derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos. 
Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencias con que mi 
Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a solicitar 
indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A., 
haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, 
marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la Licitación, o bien 
que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro, además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo 
con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por 
el sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma 
profesional y cuidadosa que le exige las Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 
     
  
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 4 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre los servicios contratados que 
regularmente realiza de similares características a lo solicitado: 
Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la 
empresa Mandante. 
Breve descripción los servicios prestados. 
Tipo de contrato  
Duración de los contratos. (Fechas) 
Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 
Valor en Unidades de Fomento de los servicios prestados. 
Empresa Breve Descripción 

del Contrato 
Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto  y 
Nº Teléfono 

Valor Total 
(UF) 

      
      
      
      
      

 

 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 5 

OFERTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  
PROPONENTE: 

 
El Proponente adjuntará a este formulario, un documento en el cual explique, en la forma más 
detallada posible, la metodología que contempla para el desarrollo de las obras, especificando el 
modo en que llevará a cabo los trabajos. 
Deberá explicitar claramente todos los aspectos técnicos y administrativos de su oferta, tales como, 
estructura de turnos, horarios, recursos, dotación, materiales e insumos, procedimientos, etc., dentro 
del marco de las Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas. 
 
 

 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 
ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el plazo 
total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las obras, el 
programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier oportunidad en que Metro lo 
solicite. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de acuerdo a las 
siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente la metodología y 
secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán minimizar el 
impacto ambiental.  

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 6 

ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  

PROPONENTE: 
 

• El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con la 
organización central del Proponente.  
 

• Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de jefes de obra, con indicación de las 
relaciones entre las áreas de los elementos responsables, consignando explícitamente al 
menos: ingeniero visitador, jefe residente de obras (administrador), jefes de terreno, 
profesionales jefes de área y/o especialidad, experto en prevención de riesgos y asesores.  
Se deben anexar los currículos vitae de todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de 
jefes de obra, señalando su experiencia en el área (para todos los profesionales se deberá 
incluir los correspondientes certificados de título). 

 
•  La información debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual indique 

para cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no 
profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 

 
Además, en este formulario, el Proponente detallará los profesionales asignados a la 
ejecución de la obra, indicando cada especialidad y actividad, mediante currículum vitae, 
especificando la experiencia y descripción de roles que han desempeñado en proyectos 
similares (para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes certificados de 
título).  

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención y presentar el certificado de título y 
la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto profesional en prevención.  

 Curriculum Vitae del Ingeniero civil y presentar el certificado de título.  

 Curriculum Vitae de Técnicos calificados y su certificación.  

 
Listar los materiales, equipos, maquinaria, instrumentos y herramientas con que cuenta la 
empresa para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

Metro S.A., se reserva el derecho de exigir al Contratista otros elementos que considere 
indispensables para los trabajos que se contratan, como asimismo verificar la información 
entregada. 

 
 
 

 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 7 

ANTECEDENTES PREVENCIÓN DE RIESGO 
LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN 
DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  
PROPONENTE 

Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar a este formulario los 
siguientes documentos:   

 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 
presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley Nº 
16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada 
uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio 
como tal, conforme estime la comisión. 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 
presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada uno 
de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio como 
tal, conforme estime la comisión. 
 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 

indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el artículo 29 
de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el certificado de título y 
la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto profesional en prevención.  

 
 
 
 
   
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 8 
ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 
 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas por el 
Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y Certificado de Declaración). 
2.-Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados debidamente 
firmados por el representante de la empresa y un profesional contable. 
4.-Certificado de antecedentes. comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de DICOM, 
en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que acredite su 
comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del informe; si existieren 
protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren 
debidamente aclarados. 
- Vaciados Financieros. 
En este formulario el proponente debe generar vaciado de los estados financieros correspondientes 
a los años 2014 y 2015, respectivamente (el que debe ser ingresado en el CD). 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 9 

INFORME LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN  TALLERES SAN EUGENIO  
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, Lo solicitado   
Informe Legal en español, firmado y fechado con vigencia reciente (60 días) que 
fundadamente y se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 

- Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones 
o registros públicos. 

- Capital y Objeto de la Sociedad. 
- Socios actuales de la Sociedad. 
- Plazo de duración y vigencia de la Sociedad. 
- Forma de administración de la Sociedad. 
- Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos 

y cédulas de identidad. 
 
Considerar que en este formulario NO se adjuntan las escrituras y modificaciones (ver art. 
16), Sólo deben entregar el informe resumen (de a lo más 5 planas), en el cual se hace 
alusión a la documentación legal señalada en este formulario. 
Dicho documento debe ser firmado por un abogado de la compañía o por el representante 
legal. 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 10 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  
PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*)  NO se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de 
la empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan 
la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, 
contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
 
 

.  

* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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Si este formulario no aplica, señalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” 
 
FORMULARIO Nº 11a 

CONSORCIO  

LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO   
PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
 
 

ii A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 

NOMBRE :
 ………………………………………………………………………….. 
RUT : …………………………… 
 

iii B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

 El Participante es: 
a. Persona Natural ........................... 
b. Sociedad de Personas ........................... 
c. Sociedad Anónima ........................... 
d. Consorcio  ........................... 
e. Otros (especificar) ........................... 
 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha:
 ……………. 
 En  caso de Consorcio indicar: 
 
1) Empresa: …………………………………………………. Participación:
 …… % 
2) Empresa: …………………………………………………. Participación:
 …… % 
3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 
 

iv C. DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 

Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………… 
 

v D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 

Nombre : …………………………………………………………….. 
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Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 
Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha :
 ……………….. 
 
 
E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 
 
Empresa N° 1 
RUT : ……………………………….. 
Nombre :
 …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 
Nombre del (de los)  
Representante(s) legales 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

)  

 :……………………………………………………... 

)  

Empresa N° 2 
RUT : ……………………………….. 
Nombre :
 …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ………..
 Depto./Of. : ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono :
 ………… Fax : ………….. 
Nombre del (de los) 
Representante(s) legales :……………………………………………………... 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

)  

Empresa N° 3 (si corresponde y así sucesivamente) 
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Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO N° 11 b 
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 
LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  
Proponente :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso de 
licitación efectuado por Metro S.A. 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables 
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la 
licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 
 

 
 

 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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Si este formulario no aplica, señalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” 
FORMULARIO N° 12 
DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL  
LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO 
Proponente :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre 
y representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   
de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del 
grupo las siguientes empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 
  

 
 

 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 13 A 

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 
LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN  TALLERES SAN EUGENIO  
PROPONENTE :  

 
El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………...   
  , 
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, declaro que los propietarios, 
directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, 
………..* son alguna de las Personas Expuestas Políticamente en adelante 
indistintamente PEP que a continuación se indican;  ………..* son cónyuges o parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), 
nieto(a)) de alguna de las PEP que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado 
pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir 
en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las PEP que se indicarán; en todos 
los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más 
de los siguientes cargos: 
 
 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno 
de ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por 
la Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
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*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 
participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta 
con posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario Nº 13 b) 
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INFORMACIÓN PARA VERIFICAR 
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)  

LICITACIÓN PÚBLICA “LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS 
PARA EL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN  TALLERES 
SAN EUGENIO” 

PROPONENTE :  
 
El Representante legal del Proponente, Sr.   
……………………………………..............,  
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, señalo el nombre completo 
(dos nombres y dos apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales 
relacionadas al Proponente, conforme señala la tabla i): 
 
 

DIRECTORES ii) 
Nombres Nacionalidad 

  
  

 
GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad 
  
  

 
PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad 
  
  

 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional. 
i De ser persona natural el Proponente, éste debe indicar su nombre completo y 
nacionalidad. 
ii Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 

 
Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

del Proponente                                             del Proponente 
 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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OFERTA ECONÓMICA 
 
FORMULARIO Nº 14-A 
OFERTA ECONÓMICA 
LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 
CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES SAN EUGENIO  
 
PROPONENTE: 
 

FORMULARIO E "PRESUPUESTO DE LA OBRA" 

  
    

REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN TALLERES 
SAN EUGENIO 

         Precio Precio 

Ítem Descripción Unidad Cantidad  
Unitario  Total 

        UF UF 
  PARTIDAS A SUMA ALZADA         
            
A-. INSTALACION DE FAENAS         
A.1 Instalaciones Provisorias gl 1   0,00 
A.2 Desarme y retiro de instalaciones gl 1   0,00 
            

  DESMONTAJES         

u Desmontaje luminarias u gl   0,00 

m2 Desmontaje estructura ventilación m2 gl   0,00 

m2 Desmontaje cielo existente m2 gl   0,00 

u Desmontaje puertas existente u gl   0,00 

m2 Desmontaje ventanas existentes m2 gl   0,00 

ml Desmontaje de Forro ml gl   0,00 

u Desmontaje Tapa de Shaft existente u gl   0,00 

  SUBTOTAL DESMONTAJES         

  DEMOLICIONES         

m2 Demolición antepechos, muros y tabiques m2 gl   0,00 

m2 Retiro pavimentos m2 gl   0,00 

m2 Retiro sobrelosa m2 gl   0,00 

m2 Retiro revestimientos m2 gl   0,00 

m3 Retiro de escombros a botadero m3 gl   0,00 

          0,00 

          0,00 
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  LEVANTADO Y DEMOLICIÓN INSTALACIONES EXISTENTES         

PA   PA 1     

  SUBTOTAL DEMOLICIONES         

            

  ESTRUCTURA         

kg Pilares metálicos según cálculo kg gl   0,00 

kg Vigas metálicas según cálculo kg gl   0,00 

kg Costaneras metálicas según cálculo kg gl   0,00 

ud Anclajes metálicos u gl   0,00 

  SUBTOTAL ESTRUCTURA       0,00 

            

  CUBIERTA         

m2 Panel PV6 Aislado m2 gl   0,00 

ml Canaleta ml gl   0,00 

ml Forro ml gl   0,00 

m Placa Horm. Prefabricado hueco forjado m gl   0,00 

  SUBTOTAL CUBIERTA         

            

  CIELOS Y TABIQUERÍAS         

m2 Cielo falso modular, fibra mineral,antisísmico m2 gl   0,00 

m2 Aislación cielo m2 gl   0,00 

m2 Placa 2FC-2ST m2 gl   0,00 

m2 Tabique coronación Panel sandwich- plancha zinc m2 gl   0,00 

m2 Placas yeso cartón ST-ST m2 gl   0,00 

m2 Shafts m2 gl   0,00 

  SUBTOTAL CIELOS Y TABIQUERÍAS       0,00 

            

  REVESTIMIENTOS         

m Estucos exteriores m gl   0,00 

m2 Canterias m2 gl   0,00 

m2 Afinado a Yeso muros m2 gl   0,00 
m2 Sistema suelo técnico registrable TECMEMAD MM1 m2 gl   0,00 
ud Perforaciones paso instalaciones piso elevado ud gl   0,00 
ml Gradas para piso técnico ml gl   0,00 
m2 Piso resina m2 gl   0,00 
m3 Capa de nivelación m3 gl   0,00 
  SUBTOTAL REVESTIMIENTOS         
            
  CARPINTERÍAS         
u Puertas batientes con vidrio superior P05 u gl   0,00 
u Puerta de closets P01 Y P04 u gl   0,00 
m Guardapolvo tablero DM hidrófugo m gl   0,00 
u Puerta Corredera ACERO, Exterior P03 u gl   0,00 
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u Puerta corredera cristal acceso PAP, P02 u gl   0,00 
m2 Frentes acristalados con marco de aluminio inox F01, F02 Y F03 m2 gl   0,00 
u Bisagras u gl   0,00 
u Topes u gl   0,00 
u Refuerzo de Puerta corredera u gl   0,00 
m2 Ventanas termopanel SF-2H KOMMERLING m2 gl   0,00 
m Alfeizar Horm. Prefabricado m gl   0,00 
  SUBTOTAL CARPINTERÍAS         
            
  PINTURAS Y BARNICES         
kg Pintura interior esmalte al agua kg gl   0,00 
m2 Pintura anticorrosiva e Intumescente m2 gl   0,00 
m2 Pintura exterior igualar existente m2 gl   0,00 
m2 Empaste m2 gl   0,00 
uni Esmalte en puertas de madera uni gl   0,00 
m2 Relleno con resina epóxica m2 gl   0,00 
  SUBTOTAL PINTURAS Y BARNICES         
            
  VARIOS         
gl Pasamanos gl gl   0,00 
m2 Aseo y Entrega m2 gl   0,00 
m2 Impermeabilización muro m2 gl   0,00 
m2 Impermeabilización terraza existente m2 gl   0,00 
  SUBTOTAL VARIOS         
            
  SANEAMIENTO         
m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. m gl   0,00 
m. COLECTOR COLGADO PVC D= 2" m. gl   0,00 
m. COLECTOR COLGADO PVC D= 1 1/2" m. gl   0,00 
m. COLECTOR COLGADO PVC D= 1 1/4" m. gl   0,00 
m FORMACIÓN DE CANAL EN PAVIMENTO m gl   0,00 
ud CONEXIONADO EN BAJANTES ud gl   0,00 
  EXISTENTES         
  SUBTOTAL SANEAMIENTO         
            
  CLIMATIZACION Y VENTILACION         
m2 CONDUCTOS DE IMPULSIÓN m2 gl   0,00 
m2 CONDUCTOS DE RETORNO m2 gl   0,00 
u DIFUSORES IMPULSIÓN 350mm u gl   0,00 
u REJILLA EXTRACCIÓN 600x600mm u gl   0,00 
u REGULADOR DE CAUDAL u gl   0,00 
u RECUPERADOR ENTALPICO u gl   0,00 
ud SISTEMA DE CASSETTES 2,6 kW 2x1 ud gl   0,00 
ud SISTEMA DE CASSETTES 5,0 kW 2x1 ud gl   0,00 
ud SPLIT PARED B.CALOR 3,5 kW ud gl   0,00 
PA REMATES DE CONDUCTOS EN CUBIERTA PA gl   0,00 
PA REGULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PA gl   0,00 
  SUBTOTAL CLIMATIZACION Y VENTILACION       0,00 
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  INSTALACIÓN ELÉCTRICA         
ml ACOMETIDA GENERAL ml gl   0,00 
ud TABLERO GENERAL BAJA TENSIÓN ud gl   0,00 
ud CUADRO UPS ud gl   0,00 
ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUPIDO ud gl   0,00 
ml LINEA 4X6 mm2+T ml gl   0,00 
ml LINEA 2X6 mm2+T ml gl   0,00 
ml LINEA 2X4 mm2+T ml gl   0,00 
ml LINEA 2X2,5 mm2+T ml gl   0,00 
ud ARMARIO RACK ud gl   0,00 
ud BASE ENCHUFE ud gl   0,00 
ud BASE ENCHUFE IEC ud gl   0,00 
ud BASE DATOS RJ45 ud gl   0,00 
ml BANDEJA PORTACABLES 100mm ml gl   0,00 
ml BANDEJA PORTACABLES 200mm ml gl   0,00 
  SUBTOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA       0,00 
            
  ILUMINACIÓN         
ud LUMINARIO LED 42W ud gl   0,00 
  LUMINARIO LED CON BALASTRO EMERGENCIA 42W         
ud LUMIN. EMERGENCIA DAISALUX NOVA 2N7 ud gl   0,00 
ml BANDEJA PORTACABLES 300X60mm ml gl   0,00 
ml BANDEJA PORTACABLES 200X60mm ml gl   0,00 
ml CIRCUITO ILUMINACIÓN 2X2,5mm2+T ml gl   0,00 
ud PULSADOR SIMPLE ud gl   0,00 
  SUBTOTAL ILUMINACIÓN         
            
  VOZ Y DATOS         
ud LATIGUILLOS CAT6 FTP 1METRO ud gl   0,00 
ud LATIGUILLOS CAT6 FTP 3METROS ud gl   0,00 
ml CABLEADO FTP CAT. 6 ml gl   0,00 
ud CONEXIÓN SWITCH DE COMUNICACIÓN ud gl   0,00 
  SUBTOTAL VOZ Y DATOS         
            
  CCTV         
ud GRABADOR DIGITAL 16 ENTRADAS 1 TB ud gl   0,00 
ud CAMARA DOMO ANTIVANDALICO ud gl   0,00 

ud 
CAMARA ANALOGICA DE INTERIOR COLOR ALTA 
RESOLUCION ud gl   0,00 

ud CAMARA ANALOGICA CON CARCASA PARA EXTERIOR ud gl   0,00 
ud MONITOR TFT 19" ud gl   0,00 
ud FUENTE ALIMENTACION 12V 3AMP ud gl   0,00 
ml CABLE COAXIAL RG-59 L/H ml gl   0,00 
ml CABLE PARA ALIMENTACIÓN CÁMARAS UTP CAT6 ml gl   0,00 
ud DISCO DURO DE 1 TB ESPECIAL PARA ud gl   0,00 
ud VIDEO ud gl   0,00 
  SUBTOTAL CCTV         
            
  DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y SEÑALÉTICA         
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ud DETECTOR DE HUMOS ud gl   0,00 
ud SIRENA ACÚSTICA ud gl   0,00 
ud PULSADOR DE EMERGENCIA ud gl   0,00 
ml CABLEADO LAZO DETECCIÓN ml gl   0,00 
ud TARJETA AMPLIACIÓN DE LAZO ud gl   0,00 
ud EXTINTOR P-6 ABC ud gl   0,00 
ud EXTINTOR CO2 DE 5KG. ud gl   0,00 
ud SEÑALÉTICA ud gl   0,00 
ud LUMINARIA DE EMERGENCIA ud gl   0,00 
  SUBTOTAL DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y SEÑALÉTICA         
            
  VARIOS INSTALACIONES         
ud SEGURIDAD Y SALUD ud gl   0,00 

u 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS 
INSTALACIONES u gl   0,00 

u 
DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE TODAS LAS 
INSTALACIONES u gl   0,00 

  SUBTOTAL VARIOS INSTALACIONES         

  TOTAL COSTO DIRECTO SUMA ALZADA  UF       0,00 
  GASTOS GENERALES   % X 

 
0,00 

  UTILIDAD   % Y 
 

0,00 
  SUB TOTAL NETO  UF   

   
0,00 

    
   

  
  I.V.A. 19%   

   
0,00 

    
   

  
  TOTAL PRESUPUESTO   UF         0,00 
 
 
Son:                                                                                     , IVA INCLUIDO (en palabras) 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
Santiago,……………………………… de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



BA   62 
 

  
LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN 
TALLERES SAN EUGENIO   
 

 
 LICITACIÓN PÚBLICA REMODELACIÓN DE SALAS PARA EL SIMULADOR DE 

CONDUCCIÓN DE TRENES NS16 EN  TALLERES SAN EUGENIO  
 

FORMULARIO N° 14-B 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 
ITEM : ...........................................................      UNIDAD : ...................... 
 
DESIGNACIÓN : ..................................................................................................................... 
 
 
 
 
1.- MATERIALES 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 
2.- MANO DE OBRA Y LEYES SOCIALES 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 
3.- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
4.- SUBCONTRATOS Y VARIOS 
 

 (Incluir Detalle) 
 
 
TOTAL NETO              U.F. 

GASTOS GENERALES        
 U.F. 

UTILIDAD           U.F. 
 
COSTO UNITARIO NETO        U.F. 

 
El monto total a suma alzada es de _____________________________________________ 

(unidades de fomento), más IVA 
 
 
 
Nombre del Representante Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2016 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
 

y/o 
 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


