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BASES ADMINISTRATIVAS 
 

PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 

 

OBRA  : REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.  

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 

 

Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros 

Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través del “Departamento de 

Conservación y Monitoreo”, dependiente de la “Gerencia Corporativa de Mantenimiento”, 

con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  

 

1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior 

contratación de los trabajos de “Reparación y limpieza de cubiertas de estaciones de Metro 

S.A.”. El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y 

demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 

Art. 2    Administrador del Contrato 

 

Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia Corporativa de 

Mantenimiento, contraparte  en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y  

Contrato. 

El Administrador de Contrato de la licitación es el Sr. Franklin Mena. 

Teléfono : (02) 2937 3758 

e-mail             : fmena@metro.cl 

 

Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 

 

3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 

objetivos: 

i) Horario de los trabajos: es el definido en el Articulo 10 “Plazo, Cumplimiento y Horario 

de Trabajo”, de las Especificaciones Técnicas (EE.TT), teniendo la certeza que los trabajos 

del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o 

circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 

La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 

necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los 

mailto:fmena@metro.cl
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siguientes artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del 

proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista, en la óptica de lograr los fines 

indicados precedentemente, y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de 

las Bases Administrativas y EE.TT., se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un supervisor a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las obras, no 

alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin contravenir las 

ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 

permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 

peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 

otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 

para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 

bases de licitación. 

 

3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela, con el desarrollo del contrato 

adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de 

estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su 

normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros 

contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas 

empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 

contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 

que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 

coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” 

definida en el artículo 38 siguiente.  En caso de discrepancia con dicha resolución, el 

Contratista deberá dirigirse al Administrador de Contrato de Metro. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 

oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 

escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 

ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 

la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 

atrasos atribuibles a esas causas.  

 

Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 
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Descripción Fecha Lugar 

Publicación de antecedentes 

para licitación 

01 de Junio de 2016 Descarga de bases 

(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Reunión Informativa y Visita 

a Terreno 

08 de Junio de 2016 Horario:10:00 AM. 

Lugar de comienzo: Av. Libertador 

Bernardo O´Higgins N° 1414, 

Subgerencia de Abastecimiento, 

Gerencia de Adm. y Finanzas, 2do 

piso Ed. CCA 

 

La reunión Informativa y la visita a 

Terreno son de carácter 

OBLIGATORIO. 

 

Recepción de Consultas Hasta 15 de Junio de 2016 Horario: hasta las 17:00 horas 

Enviar  a correo electrónico  

racunam@metro.cl  con copia a  

acavalcante@metro.cl 

Respuestas a Consultas 20 de Junio de 2016 
Vía correo electrónico a todos los 

proponentes que se inscribieron en el 

Portal Metro. Además serán cargadas 

al Portal Metro. 

Recepción de Ofertas 30 de junio de 2016 
Horario: Hasta las 13:00 horas. 

Lugar: Av. Libertador Bernardo 

O´Higgins N° 1414, Subgerencia de 

Abastecimiento, Gerencia de Adm. y 

Finanzas, 2do piso Ed. CCA 

Contacto: Rodrigo Acuña 

Apertura Ofertas Técnicas 30 de junio de 2016 
Horario: 15:00 horas 

Lugar: Sala Quinta Normal, Av. 

Libertador Bernardo O´Higgins N° 

1414, Subgerencia de 

Abastecimiento, Gerencia de Adm. y 

Finanzas, 2do piso Ed. CCA. 

Contacto: Rodrigo Acuña 

 

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Subgerencia 

de Abastecimiento de la Gerencia de Administracion y Finanzas, Avenida Libertador 

Bernardo O’Higgins Nº 1414, segundo piso edificio CCA. 

 

mailto:racunam@metro.cl
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Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o 

los “Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitación en el portal de 

licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones), presionando el botón 

“ACTIVA” y aquellos que hayan presentado su intención de participar a través de correo 

electrónico, y que a su vez cumplan con experiencia, capacidad técnica y económica y 

además satisfagan las exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas y en 

sus Especificaciones Técnicas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en 

las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, 

documentos que formaran parte integrante del respectivo contrato. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de su 

inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el 

portal antes indicado. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 

Art. 6    Computo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 

días corridos, es decir, se contabiliza de lunes a domingo, ambos incluidos, salvo que se 

indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por  días hábiles, sólo de 

lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día inhábil, se 

entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 

 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 

se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 

embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 

visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las 

demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro 

de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de 

cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  

En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 

efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  

No se permitirá la participación de empresas en consorcio. 

 

Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 

preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 

Art. 9    Capacidad Económica Disponible 

 

A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una situación 

Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual, será calificado en forma 

exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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Proponente, sin obligación de justificar su decisión.  

 

Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 

antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 

indican: 

10.1 El Contrato y sus aditivos. 

10.2 Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 

adjudicado. 

10.3 Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 

Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

10.4 Bases de Licitación y sus Anexos. 

10.5 Especificaciones Técnicas. 

10.6 Oferta del Proponente. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 

trabajos y reglas de la técnica. 

 

 

Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

 

Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 

necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 

Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 

consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a racunam@metro.cl y 

acavalcante@metro.cl, de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las 

consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha 

indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos 

aquellos que se inscribieron en el portal Metro, enviaron por correo electrónico su intención 

de participar, asistieron a la reunión informativa y visita obligatoria a terreno. 

Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 

la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 

plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 

Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al 

correo electrónico registrado al momento de la inscripción, además de publicarse en el 

Portal Metro.  

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 

aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de 

las Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las 

respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de 

los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o 

aclaraciones entregadas por Metro. 

Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 

reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 

mailto:racunam@metro.cl
mailto:acavalcante@metro.cl
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Art. 12    Reunión Informativa y Visita a Terreno 

Los Proponentes deberán asistir a una reunión informativa y posteriormente a una visita a 

terreno obligatorias,  las que se realizarán en la fecha y hora establecidas en el cronograma 

de la licitación. La asistencia se controlará mediante firma en un acta. La inasistencia a esta 

reunión y visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, pudiendo 

presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta reunión y visita. 

 

Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Se realizará entrega de las  cantidades y medidas de cada ítem para que el proponente realice 

el estudio y evaluación de la propuesta. Metro S.A., se reserva el derecho para considerar o no 

la totalidad de los ítem a licitar. 

El contrato es a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente deberá considerar y 

valorizar en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a las obras. 

 

Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 

Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres 

cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, 

indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la 

licitación y nombre del destinatario de los mismos. 

Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 

Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 

esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 

contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su 

incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 

 

Sobre "OFERTA TECNICA" 

Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 

establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 

Anexo A de estas Bases. 

La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 

acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben 

ser en idioma español. 

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 

necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 

documentación.  

La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 

considerará información complementaria. 

El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 

oferta correspondiente. 

 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 

 



BA   10 
 

  

Licitación Pública: “Reparación y Limpieza de Cubiertas de Estaciones de Metro S.A.” 
   

 

a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que 

presenta la Oferta. 

FORMULARIO N° 2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y 

fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las 

propuestas, el Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que 

comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  

-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  

-objeto y capital,  

-plazo de duración y vigencia,  

-identificación de socios actuales,  

-forma de administración y personería de sus representantes legales, 

individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 

referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 

recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 

Este informe se trata de una minuta legal de no más de 3 hojas que contenga toda la 

información señalada. 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 

El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 

según lo indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 

F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, 

el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee 

algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 

tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 

acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, 

sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 

haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales 

sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de 

un 10% o más del capital. 

F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, 

debidamente firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y 

asumirá las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 

F4.3 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 

Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 

términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 

18.046.  

F4.4 Declaración  de existencia y vínculo con personas expuestas políticamente (PEP) 
El Proponente, a través de este Formulario, declarará la existencia de personas expuestas 

políticamente (PEP) o vínculos con éstas, en la empresa a la cual representa, de 

conformidad con la circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de 

Chile. 

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes  Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 

formulario los siguientes documentos: 
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1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 

timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 

2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 

debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 

4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se 

acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 

5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 

DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 

presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 

de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en 

la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 

6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 

fecha reciente. 

7.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 

 

F5.1 Vaciados   

Se deberá entregar la información requerida, según lo indicado en el formulario. 

 

e) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  

En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o 

de edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el 

objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su 

naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de 

término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, 

documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 

Proponentes. 

 

g)  FORMULARIO Nº 7   Oferta Técnica: El proponente deberá entregar una oferta técnica 

detallada según el formato adjunto. 

 Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 

partida indicada. El formato de contratapa, deberá indicar si incluye o no el documento 

solicitado. Los antecedentes que deberán contener, a lo menos, son los siguientes: 

 

- Grupo A. Planificación y Control General de la Obra. 

Se consideran los siguientes factores:  

a) Programa Carta Gantt 

b) Metodología y secuencia constructiva 

c) Estructura organizacional de la obra 

d) Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos. (Se solicita adjuntar copia de 

certificados de títulos y certificado de experiencia) 

 

-Grupo B. Control de Calidad 

a) Calidad de los materiales a utilizar 

b) Procesos de Control de Calidad 

 

-Grupo C. Plan de Prevención de Riesgos 
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a) Curriculum Vitae de profesional de Prevención. de Riesgos 

b) Tasa de Accidentabilidad. 

c) Programa de prevención de riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, debe 

entregar procedimiento de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios, 

procedimientos de carga y descarga de material. Además todos los procedimientos 

deben incluir los factores de riesgos. 

d) Certificado de tasa de mutualidad 

 

-Grupo D Desempeño de la empresa 

a) Experiencia especifica de la empresa 

b) listado de obras especificas desarrolladas por la empresa. 

c) Listado de clientes atendidos en obras especificas por la empresa. 

 

La información que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del grupo 

siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Además todos los procedimientos deben incluir 

los factores de riesgos. 

 

En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 

conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 

indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 

requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 

aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la 

presentación de la  propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases 

de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 

consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 

licitaciones o registros 

Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 

indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 

requeridos en las presentes Bases. 

 

Sobre “OFERTA ECONOMICA” 

 

En el sobre denominado “Oferta Económica”, los Proponentes deberán presentar su oferta 

económica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y el 

detalle de su contenido se especifican en el Anexo B. 

 

En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 

condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., en el Anexo B, ni a los 

precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta 

alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus 

documentos.  
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En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la 

propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) 

respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas 

Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre 

Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de 

Pasajeros Metro S.A. 

 

No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 

 

Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 

proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 

documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 

facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una 

mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 

ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 

se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 

documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 

irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 

lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado 

por una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la 

Gerencia de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo 

alguno por parte de los Proponentes. 

Metro S.A., calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los proponentes, 

verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta 

licitación, entre otros: 

- Revisión de antecedentes generales. 

- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 

- Evaluación de antecedentes financieros y legales. 

 

Art. 16    Recepción de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 

Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 

partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de 

dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 

presente Licitación a nombre de Rodrigo Acuña. 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 

caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
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instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 

análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 

en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 

custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 

incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será 

descalificada de inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 

inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 

desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 

a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 

en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 

indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los 

requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas 

aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 

podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 

consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 

suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 

Art. 17    Rechazo de las ofertas 

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 

documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 

podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  

Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 

en las Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 

Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 

escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 

Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 

Oferta, incondicional e irrevocable, a la vista a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3 

emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y 

pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de $1.000.000.- (Un millón de pesos), 

con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha 

de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en 

continuar participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los 

mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los 

Proponentes que no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos 

señalados, quedarán excluídos automáticamente de la licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la seriedad de la 

Oferta Licitación Reparación y Limpieza de Cubiertas de Estaciones de Metro S.A.” 

Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
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1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 

Metro a  error en la adjudicación de la licitación. 

2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 

seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 

falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea 

referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra 

que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 

3.-Si el Proponente se desiste de su oferta,  no suscribe el contrato, en caso de serle 

adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de 

garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 

de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será 

obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se 

responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 

 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 

Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 

oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia 

de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 

 

Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica 

y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  

Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 

quienes se abrió su oferta económica. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 

parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 

declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 

compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 

 

Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 

 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 

“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de 

constitución de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de 

poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados 

a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. 

Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

fecha en que sea notificado de la adjudicación. 

El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares 

correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación 

a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la 

Oferta del adjudicatario.  

 

 

Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán 

ser expresadas en pesos chilenos e IVA incluido, y considerarán la totalidad de los gastos 

que demande la ejecución de las obras hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 

Art. 23    Forma de Pago 

Metro S.A., pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, por Estado de Pago 

mensual, de acuerdo al avance real de la obra, en el periodo correspondiente. 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en pesos chilenos. El contratista podrá presentar 

la (s) correspondiente (s) factura (s), sólo una vez que Metro S.A., haya autorizado los 

respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja de Entrada de 

Servicio (HES). 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días corridos para reclamar del contenido 

de la factura. El  pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos 

desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 

Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 

otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 

recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 

subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 

algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada 

por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los 

seguros exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe firmado por ella, 

que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado de pago, han sido 

ejecutadas y terminadas dentro del plazo contractual. 
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El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de 

pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las 

cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo 

correspondientes al periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 

Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 

adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por el área de Conservación y 

Monitoreo, perteneciente a la Gerencia de Mantenimiento  - sin correcciones ni 

enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 

61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro 

Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la descripción del 

servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro 

ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 

primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  

 

Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 

dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 

obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 

causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 

Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo 

del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores 

que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, 

cuando corresponda. 

 

Art. 25    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste. 

 

Art. 26    Modificaciones de Obras 

26.1 Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan 

el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, si corresponde y la I.T.O. o el Administrador de Contrato Metro, así lo 

autorizan, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O. 

valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle 

de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario 

en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos 

generales de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 

Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 

asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
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procedimiento que para los aumentos de plazo. 

26.2 Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 

cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 

plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 

ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 

Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 

responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 

solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Estaciones y Servicios 

de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la 

notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que 

ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 

información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 

fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 

se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 

acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 

requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 

nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 

aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 

I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 

salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. 

Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén 

pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha 

renunciado a él. 

 

Art. 27    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 

obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 

reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 

respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 

estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 

contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 

En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados en el plazo 

fijado para su terminación, se le aplicara una multa diaria de $100.000 (cien mil pesos).  
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b) Aseo Diario 

La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 

Estación u otro personal que esté a cargo de ésta será motivo para cobrar como multa, en 

cada oportunidad, un monto de $100.000 (cien mil pesos). 

c) Prevención de Riesgos 

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas 

en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo 

estipulado en el artículo 29 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de 

$100.000 (cien mil pesos); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el monto 

de la multa ascenderá a $150.000 (ciento cincuenta mil pesos). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la 

ITO al Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto 

de $200.000 (doscientos mil pesos). 

e) En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control de Obligaciones Laborales-

Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A., podrá aplicar una multa 

equivalente a $10.000 (diez mil pesos) por trabajador. 

f) Multa por falta de supervisión de parte del Contratista: Por cada día de 

incumplimiento en que el contratista no cuente en terreno con el personal de supervisión 

exigido en las EE.TT. se le aplicara una multa de $150.000 (ciento cincuenta mil pesos), 

por cada incumplimiento y a partir del primer día de incumplimiento y hasta que este 

haya sido corregido.  

g) Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A.: Si el Contratista ocasionare 

por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de inicio de la operación 

comercial de Metro S.A., o en el caso de que por motivos imputable al Contratista, se 

generen alteraciones administrativa de la operación, se aplicara  una multa de 

$2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)  

La repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será causal de 

Termino del Contrato y su liquidación anticipada, según el procedimiento establecido en el 

articulo N°43 de las presentes Bases Administrativas. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 

facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 

que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 

para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 

cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 

asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 

autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 

contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 

dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 

original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
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poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 

excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 

conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 

cobro. 

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, Metro 

S.A., podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato. 

 

Art. 28    Plazo de Ejecución 

El plazo total de ejecución de la obra será de 100 días corridos, contados de la fecha 

consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos 

que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas 

de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a 

indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 

seguros exigidos en esta licitación. 

 

 

Art. 29    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 

artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 

especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 

1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este 

contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas 

Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar 

accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, 

deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto 

en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., 

respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –

incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si 

procediere – mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores 

involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 

función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el 

que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de 

riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de 

los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción de media 

jornada de trabajo, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización 

de esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que 
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tiene el Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo 

del ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto 

profesional en prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 

de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 

no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 

personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 

industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en 

el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 

Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 

desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 

lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 

entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 

o subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 

empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 

incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 

trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 

cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 

 

Art. 30    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 

trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 

observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 

especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 

Metro S.A. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 

por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 

propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 

privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del contrato, el Contratista será 

responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 

acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, 

lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las 

obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 

contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su 

personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 

tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 

por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno 
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sanitario autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones 

de Metro S.A. 

 

Art. 31    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 

Proyecto), el que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil 

con 5 (cinco) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar 

envergadura y características técnicas que tengan relación con el tema de la presente 

licitación y haber supervisado la construcción de obras de similares características técnicas. 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 

cargos: 

- Supervisor de Terreno: Deberá ser un Ingeniero Civil  o Constructor Civil calificado con 

al menos 5 (cinco) años de experiencia en obras de similares características técnicas. 

- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en 

prevención como asesor, el que deberá acreditar a lo menos 5 años de experiencia y 

certificación Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de similares 

características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales 

y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus 

formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en 

que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 

que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren 

el buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus 

componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar 

su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 

 

Art. 32    Libro de Obra  

 

Toda comunicación oficial entre contratista y Metro, a través del Administrador del 

contrato e ITO, por parte de Metro y profesional responsable de los trabajos, por parte de 

contratista, se realizará vía correo electrónico, tomándose este medio de comunicación 

como libro de obra.- 

 

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 

fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O. 

 

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 

aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 

dirigida por escrito a la I.T.O.  

 

 

Art. 33    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 

(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 
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Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo 

a lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General 

de la Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 

realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 

faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 

señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 

permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 

deberán ser asumidas y pagadas por este último a la autoridad correspondiente. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los 

diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. 

Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser 

sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de 

emergencia en que este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista 

respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo 

establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y 

programas convenidos. 

 

Art. 34    Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, 

indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a 

daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas 

o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 

ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 

de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del 

personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 

afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 

entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la 

propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 90 (noventa) 

días corridos contados desde la recepción definitiva del contrato, un seguro de 

Responsabilidad Civil. 

El seguro de responsabilidad civil será tomado por el Contratista estableciendo como único 

beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  En todo caso, las 

condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la aprobación de Metro 

S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el 

previo consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos 

no podrán exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. 

Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las 

pólizas de seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 

de deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la 
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respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad 

de decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista 

o hacer efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 

seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 

contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 

podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 

mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier 

momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba 

hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 

responsabilidad alguna por estos hechos. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

Condiciones Generales de la póliza de Responsabilidad Civil según POL registrada en la 

SVS:  

i. RC de empresa.  

ii. RC por transporte y traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura. Quedan cubiertos además, aquellos 

trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de 

accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil 

Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinere. 

El Contratista, además, debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y 

certificar que todo el personal que empleará para la ejecución de esta obra se encuentra 

cubierto por esta entidad. 

iv. RC cruzada  

v. RC vehicular y equipo móvil.  

vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 

servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 

contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el 

asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía de 

seguros.  

Monto asegurado:  

 

Agregado Anual UF 3.000 
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Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

Por Evento UF 1.500 

Por Trabajador UF 750 

 

Ámbito territorial: Chile.  

Jurisdicción: chilena.  

El contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 

trabajos mientras el seguro de responsabilidad civil no esté debidamente contratado. 

 

Art. 35    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena 

ejecución 

 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 

presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, 

por una suma equivalente al 10% (diez) del valor total del contrato impuestos incluidos.  

 

La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 

Bancaria,  incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 

banco chileno o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 

cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 

deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 

Contrato, aumentada en 120  días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por 

orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación 

equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un 

impedimento o restricción para que el banco emisor  pague el monto establecido en el 

documento, a  la sola presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta 

adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía 

respectiva. 

 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 

oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro 

S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida  a 

nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 

denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un 

impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en 

el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que 

requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En 

ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un 

banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 

 

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 

una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 
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obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas 

las garantías que tenga en su poder. 

 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se 

procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

 

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 

Boleta  de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 

vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El 

incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al 

contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 

 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 

la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el 

Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de 

estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 

laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 

efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 

 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 

hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del 

servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y 

previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes 

interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  

Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a 

favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista. 

 

Art. 36    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de 

los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que 

se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las 

medidas y precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 

trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 

aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 

presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para 

su ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o 

de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 

siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 

Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 

Art. 37    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
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claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 

desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 

funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 

recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 

igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando 

cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del 

Contratista abrir o examinar tales elementos. 

 

Art. 38    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo 

de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 

específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 

actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 

estando, por lo tanto, facultada para evaluar e inspeccionar el avance de los mismos o la 

calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 

satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 

cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 

obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 

condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 

El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 

se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del 

contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 

El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con 

la multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 

La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 

plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar 

los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 

sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 

La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 

desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 

especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 

y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 
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de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 

petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 

Art. 39    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 

seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños 

o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 

directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, 

será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas 

las responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos 

los no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, 

defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y 

por el de sus subcontratistas. 

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de 

sus Subcontratistas si fuera el caso.  

 

Art. 40    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  

El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 

naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no 

estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una 

segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 

momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.  

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 

deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 

Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte 

integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, 

lubricantes y grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y 

tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser 

aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso 

de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de 

Metro S.A. deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 

78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 

El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 

exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar 

su cumplimiento. 

 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato 

deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 

residuos generados por el Contratista.  

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 

de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de 

residuos a horarios en que no se generen problemas. 
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       De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 

propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de 

compensar el aumento en la generación de residuos. 

 

Art. 42    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la 

huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas 

las medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá en tiempo y 

forma las facultades previstas para el empleador en el Artículo Nº  381 del Código del 

Trabajo, a fin de contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique 

mayor costo para Metro S.A. 

 

Art. 43    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato sin 

necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligación de pagar indemnización 

alguna a favor del Contratista pudiendo ejercer todos los derechos y acciones legales que le 

correspondan en caso de incurrir este en cualquiera de las siguientes causales: 

43.1) Por incumplimiento del Contratista: 

 

a) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 

correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 
 

b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 

c) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 

acreedores. 

d) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Contratista en 

un Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de 

protección financiera concursal, una vez dictada Resolución de Reorganización o 

Resolución de Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de 

Reorganización. 

e) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 

mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 

aclarados dentro de dicho plazo. 

f) Si el Contratista fuere  condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 

alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 

sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que el 

Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 

directores de dicha sociedad anónima. 

g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a 

la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, 

habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que 

el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

h) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por 

escrito, no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, 

que hayan sido rechazados por la I.T.O. 
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i) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o 

en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

j) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 

defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la seguridad 

de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto. 

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 

traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

l) Si el valor total acumulado de las multas supera el 15% (quince por ciento) del 

monto vigente del contrato. 

m) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas 

de garantía exigidos en esta licitación. 

 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, Metro S.A. comunicará por escrito al 

Contratista tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de incumplimiento, 

en caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido este plazo, el 

Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena satisfacción de 

Metro S.A., éste podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime más 

convenientes para sus intereses: 

 

Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 

anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a 

continuación: 

- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 

Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 

establecido en el articulo 27de las presentes Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término 

anticipado del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 

terminado, pudiendo Metro S.A. tomar  posesión de las obras, de la instalación de faenas, 

del terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las 

obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo 

pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que 

procedan. 

Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo 

su responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir 

lo siguiente: 

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de 

medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un 

precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 

incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la 

continuación de los trabajos. 
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- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 

trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 

solicite. 

 

Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 

presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la 

fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 

Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. 

Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre 

las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 

Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el 

Contrato.  En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, 

éstos serán exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 

 

El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro 

S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 

faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las 

obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 

 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las 

obras, por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se 

denominará “Intervención de las Obras”. 

 

 

Art. 44    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 

técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 

Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 

en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  

Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 

Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 

Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 

 

Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 



BA   32 
 

  

Licitación Pública: “Reparación y Limpieza de Cubiertas de Estaciones de Metro S.A.” 
   

 

tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando 

corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 

S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 

Contratista. 

 

 

Obligaciones Laborales y Previsionales 

 

El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 

Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 

actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 

Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 

contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 

 

El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 

obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen 

en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea 

taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 

gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 

y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 

que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 

movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 

motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión 

del contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 

justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 

remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 

celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 

través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 

mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 

contrato. 

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el 

Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá 

determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 

Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el 

Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, 

sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 

correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el 

cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al 

Contratista respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del 

contrato. 
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Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a 

sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 

previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. 

Además tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del 

plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes 

documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de 

declaración y pago de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, 

registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, 

entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 

Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 

Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 

antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la 

finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 

cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 

con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., 

y en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 

cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 

precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 

adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas 

a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 

documentos o registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o 

certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 

voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que 

se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta 

del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  

Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, 

previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes 

calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas 

obligaciones a nombre del Contratista.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 

obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y 

a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere 

tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago 

generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa 

convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 

gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se 

devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las 

obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté 

destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas 

sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que 

ésta le deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de 

rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago 

de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por 
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incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, 

reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá 

retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados 

por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para 

Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva cualquier garantía vigente que esté 

constituida a su favor. 

 

Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 

éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 

Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a 

la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un 

plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a 

su costa, el Contratista,  ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 

transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 

planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 27 de las presentes 

Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, 

la que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 

establecerá la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción del Acta de 

Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 

conformidad. 

 

Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en 

el artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión 

para que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 

Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que 

se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la 

dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de 

la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción 

Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá 

llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías 

del contrato. 

 

Art. 48    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 

trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia 
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de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 

válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 

serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 

también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 

Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 

afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 

ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 

embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 

experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 

tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 

antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 

perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que 

por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 

claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 

Art. 49    Responsabilidad Penal 

 

En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el 

cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando 

medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los 

delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, 

ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 

trabajadores. 

 

Art. 50    Prohibición de Ceder el Contrato 

 

El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 

sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 

Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 

derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 

podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 

sin autorización previa de Metro. 

 

Art. 51    Domicilio y Solución de conflictos 

 

En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio  en 

la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 

Justicia. 
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ANEXO “A” 

SOBRE OFERTA TÉCNICA 

 

FORMULARIOS PARA PRESENTAR EN 

 LA PROPUESTA 
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FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 
 

PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Razón Social :  

RUT                                                       : 

Constituido Legalmente en :  

Indicar tipo de sociedad :  

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  

Página Web :  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre :                                                                     RUT:  

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico : 

Personería: Escritura pública de fecha (indicar fecha), Notaría de  (indicar ciudad), de don 

(indicar nombre del notario)  

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre :  

Teléfono/Celular :  

Correo Electrónico: 

 

 

 

 

   

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 2 

INFORME LEGAL  

LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 

 
 

PROPONENTE  

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de 

antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una 

minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  

-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  

-objeto y capital,  

-plazo de duración y vigencia,  

-identificación de socios actuales,  

-forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 

con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 

referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 

recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 

Este informe se trata de una minuta legal de no más de 3 hojas que contenga toda la 

información señalada. 

El documento debe ser firmado por el Abogado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 3 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 

 
 

PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 

Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 

 

Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 

S.A.”, RUT: 61.219.000-3 

Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha final de recepción de las propuestas 

establecida en el cronograma de la licitación. 

Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el 

país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile 

 

LA BOLETA EN GARANTÍA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TÉCNICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 



BA   40 
 

  

Licitación Pública: “Reparación y Limpieza de Cubiertas de Estaciones de Metro S.A.” 
   

 

FORMULARIO N° 4 
LICITACIÓN PÚBLICA“REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 

 
 

DECLARACIONES  

 

 

 

 

 

DECLARACIONES 

 
INCLUYE 

 

Declaración de Conflictos de Intereses  

 

 

Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 

Antecedentes Anexos 

 

 

 

Declaración de Grupo empresarial 

 

 

Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas 

políticamente (PEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N° 4.1 
LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 

 
 

 
DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERESES  

 

 

El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa… (Indicar nombre de la empresa 

proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 

empresa Metro S.A. 

 

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan 

la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, 

contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 

cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 

intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 

directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
 
 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N° 4.2 
LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 

 
 

 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y 

ANTECEDENTES ANEXOS 

 

 

 

 

El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 

en nombre y representación del Proponente  , 

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos 

de la presente Licitación y en particular: 

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 

proporcionados para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las 

atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos 

recibidos.  Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con que 

mi Representada se presenta en  esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a 

solicitar indemnizaciones  o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro 

S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de 

Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la 

Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 

Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 

Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo 

con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por 

el sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma 

profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas. 

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 

presentes bases de licitación, presenta oferta. 

 

 

 
 

 

 

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO N° 4.3 
LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 

 
 

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 

representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  ………* 

forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   de la ley 18.045 y 

artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes 

empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 

……….. 

 

2.-… 

 

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En caso 

que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

  

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal          Firma del Representante Legal 

del Proponente                                          del Proponente 

Santiago, ................................, de 2016 
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FORMULARIO 4.4 

DECLARACIÓN  DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 

POLÍTICAMENTE (PEP) 

LICITACIÓN PÚBLICA   “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 
 

PROPONENTE :  

 

El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………...   

  , 

en nombre y representación del Proponente 

……………………………………………………………, declaro que los propietarios, 

directores y ejecutivos principales de la empresa  a la cual represento, ………..* son 

alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican;  

………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 

(abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas 

Políticamente Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado 

pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir 

en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas 

que se indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan 

desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 

 

 1) Presidente de la República. 

 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  

 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  

 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 

Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 

como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno 

de ellos.  

 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, 

Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 

cada uno de ellos.  

 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  

 7) Contralor General de la República.  

 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  

 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  

10) Ministros del Tribunal Constitucional.  

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  

13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por 

la Ley Nº 18.045.  

15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 

16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
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*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 

completo, cédula de identidad y cargo) 

 

 

Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 

participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta 

con posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 

 

 

  

    

 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                             del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2016 
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FORMULARIO Nº 5 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 

 
 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 

1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 

timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 

2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 

debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 

4.-Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se 

acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 

5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 

DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 

presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 

de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en 

la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 

6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 

fecha reciente. 

7.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 5.1 

VACIADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 

 
 

PROPONENTE: 

Los oferentes deberán entregar por escrito y en formato digital el vaciado de los estados 

financieros correspondientes al año 2014-2015. 31-dic-14 31-dic-13

BALANCE

ACTIVO CIRCULANTE 0 0

DISPONIBLE

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS

EXISTENCIA

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO FIJO 0 0

ACTIVO FIJO (PROPIEDADES Y TERRENOS)

OTROS ACTIVOS FIJOS (MAQ.,VEH. Y MUEBLES)

DEPRECIACION Y AMORTIZACION (1)

OTROS ACTIVOS 0 0

EMPRESAS RELACIONADAS

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 0 0

PASIVO CIRCULANTE 0 0

BANCOS

ACREEDORES Y PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS

PROVISIÓN Y RETENCIÓN

ANTICIPOS CONTRATOS

OTROS

PASIVO LARGO PLAZO 0 0

BANCOS

ACREEDORES Y PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS

OTROS

PATRIMONIO 0 0

CAPITAL

RESERVAS 

OTRAS RESERVAS

UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DEL PERIODO

DIVIDENDOS 

TOTAL PASIVOS 0 0

M$
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31-dic-14 31-dic-13
ESTADOS DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES

COSTOS DE EXPLOTACIÓN

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 0 0

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

UTILIDAD OPERACIONAL 0 0

INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTO NO OPERACIONALES 0 0

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

CORRECCIÓN MONETARIA (2)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 0 0

IMPUESTO A LA RENTA (3)

UTILIDAD 0 0

(*) Todos los conceptos deben ser ingresados con signo positivo.

(1), (2) Y (3) Se deben ingresar con el signo con que aparecen en el balance.

INDICADORES

Ratios Operacionales

% Margen de Explotación / Ventas % - -

% Utilidad Operacional / Ventas % - -

INDICADORES DE LIQUIDEZ

K DE TRABAJO M$ -                                       -                                       

RAZÓN ÁCIDA veces - -

RAZÓN CORRIENTE veces - -

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO veces - -

DEUDA TOTAL / PATRIMONIO veces - -

DEUDA CORTO Y L.P. / PASIVO TOTAL veces - -

INDICADORES DE RENTABILIDAD

UTILIDAD /PATRIMONIO % - -

UTILIDAD / INGRESOS OPERACIONALES % - -

VENTA PROMEDIO MES M$ -                                       -                                        
 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal del 

Proponente 

 

 

Firma del Representante Legal del 

Proponente 

 

Santiago, ………………………………….de 2016 
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FORMULARIO Nº 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 

 
 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre las obras  civiles y/o de 

edificación realizadas durante los últimos 5 años, que regularmente realiza: 

Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la 

empresa Mandante. 

Breve descripción las obras ejecutadas. 

Tipo de contrato  

Duración de los contratos. (Fechas) 

Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 

Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas.  

 

En este formulario, el Proponente detallará su experiencia acorde al proyecto en cuestión, 

que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su 

volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, 

plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los 

antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por los 

Proponentes, no se considerará para la evaluación experiencia en obras de construcción no 

relacionadas.  

 

Empresa Breve Descripción 

del Contrato 

Tipo de 

Contrato 

Fechas Nombre 

Contacto  y 

Nº Teléfono 

Valor Total 

(UF) 

      

      

      

      

      
 

 

 

 

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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FORMULARIO Nº 7 

OFERTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA “REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE 

ESTACIONES DE METRO S.A.” 
 

PROPONENTE: 

El PROPONENTE deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. 

Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 

partida indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento 

solicitado. Los antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  

- Grupo A. Planificación y Control General de la Obra. 

Se consideran los siguientes factores:  

a) Programa Carta Gantt 

b) Metodología y secuencia constructiva 

c) Estructura organizacional de la obra 

d) Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos. (Se solicita adjuntar copia de 

certificados de títulos y certificado de experiencia) 

 

-Grupo B. Control de Calidad 

a) Calidad de los materiales a utilizar 

b) Procesos de Control de Calidad 

 

Grupo C. Plan de Prevención de Riesgos 

a) Curriculum Vitae de profesional de Prevención. de Riesgos 

b) Tasa de Accidentabilidad. 

c) Programa de prevención de riesgos, pertinente a la obra que se esta licitando, debe 

entregar procedimiento de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios, 

procedimientos de carga y descarga de material. Además todos los procedimientos 

deben incluir los factores de riesgos. 

d) Certificado de tasa de mutualidad 

 

-Grupo D Desempeño de la empresa 

a) Experiencia especifica de la empresa 

b) listado de obras especificas desarrolladas por la empresa. 

c) Listado de clientes atendidos en obras especificas por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal  Firma del Representante Legal 

del Proponente  del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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ANEXO “B” 

SOBRE OFERTA ECONÓMICA 

FORMULARIO Nº 8 

RESUMEN OFERTA ECONOMICA  

LICITACIÓN PÚBLICA  

“REPARACION Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE ESTACIONES DE METRO 

S.A.” 

 

      
Precio Precio 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Unitario Total 

      
$ $ 

 
PARTIDAS A SUMA ALZADA 

    

        

A-. INSTALACION DE FAENAS 
    

A.1 Cierro provisorio gl 
   

A.2 Empalmes provisorios gl 
   

A.3 Aseo y entrega diaria de estación días 
   

A.4 Bodega y andamios gl 
   

        

B.- ESTACION SANTA ANA LINEA 2 
    

B.1 Losa cubierta de mesanina sobre boleterías 
    

B.1.
1 

Perforaciones para desagüe 
  

N° 
   

B.1.
2 

Aplicación impermeabilizante 
  

m2 
   

B.2 
Reparación escaleras 
metálicas      

B.2.
1 

Pintura antióxido y esmalte 
  

escal. 
   

B.3 Sector descanso superior escaleras 
    

B.3.
1 

Aplicación impermeabilizante 
  

m2 
   

B.4 Sectores de losa de cubierta laterales y centrales 
    

B.4.
1 

Aplicación impermeabilizante 
  

m2 
   

B.4.
2 

Perforaciones para desagüe 
  

N° 
   

        

C.- ESTACION PUDAHUEL LINEA 5 
    

C.1 Ejecución desagües N° 
   

        

D.- ESTACION SAN RAMON LINEA 4A 
    

D.1 Limpieza de cubierta, destapes y sellados m2 
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E.- ESTACION SANTA ROSA LINEA 4A 
    

E.1 Limpieza de cubierta, destapes y sellados m2 
   

        

F.- ESTACION SANTA JULIA LINEA 4A 
    

F.1 Limpieza de cubierta, destapes y sellados m2 
   

        

G.- ESTACION LA GRANJA LINEA 4A 
    

G.1 Limpieza de cubierta, destapes y sellados m2 
   

        

H.- ESTACION MACUL LINEA 4 
    

H.1 Limpieza de canaletas y desagües ml 
   

        

 
 

TOTAL COSTO $ 
   

       

  
GASTOS GENERALES % 

   

  
UTILIDAD % 

   

        

  
SUB TOTAL NETO $ 

   

  
I.V.A. 19% $ 

   

        

   
TOTALPRESUPUESTO $ 

   
 

 

El total suma alzada es de ____________________________________________ (pesos 

chilenos) 

 

Nota1: Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hará cargo de ningún 

concepto adicional que no esté contenido en éstos ítem durante la ejecución del trabajo. 

Nota2: El servicio cotizado, debe considerar todos los elementos, equipamientos, 

maquinarias e insumos, Metro S.A. no asumirá ningún pago adicional por éstos conceptos. 

(A este formulario se debe adjuntar archivo Word de oferta económica detallada) 

 

 

 

 

 

Nombre del Representante Legal 

del Proponente 

Firma del Representante Legal 

 del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2016 
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ANEXO C 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

 

y/o 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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