
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN ESTACIÓN CENTRAL (L1) 

- INTERVENCIÓN ALAMEDA- DE METRO S.A. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES  DE LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 

 

OCTUBRE 2017 

 

 

J.
 B

ra
vo

 C
ob

b 
- A

bo
ga

do
 G

C
A

L 
   

   
   

   
   

  M
et

ro
 S

.A
.



BA   1 
 

  

Licitación Pública: Construcción de Obras Civiles para Ascensores en Estación Central (L1) - Intervención 

Alameda- de Metro S.A.         

 

BASES ADMINISTRATIVAS 

 

PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 

 

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 

ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA 
 

ÍNDICE 
Art.N°  Pág. Nº 

 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 3 

Art. 1 Identificación del Mandante y de las Obras 3 

Art. 2 Administrador del Contrato 3 

Art. 3 Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 3 

Art. 4 Cronograma de Licitación 4 

Art. 5 Requisitos para Optar a la Licitación 5 

Art. 6 Cómputo de Plazos. 6 

Art. 7 Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 6 

Art. 8 Gastos de la Licitación 6 

Art. 9 Antecedentes que regirán el contrato 6 

Art. 10 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 7 

Art. 11 Visita a Terreno 7 

Art. 12 Sobre las cubicaciones de las obras. 7 

Art. 13 Presentación y antecedentes de la oferta. 8 

Art. 14 Evaluación y Comparación de las Propuestas 12 

Art. 15 Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 13 

Art. 16 Rechazo de las ofertas 13 

Art. 17 Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta 13 

Art. 18 Apertura de las Ofertas Económicas. 14 

Art. 19 Adjudicación de la Propuesta 14 

B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 15 

Art. 20 Firma y Antecedentes del Contrato 15 

Art. 21 Tipo de Contrato y Monto 15 

Art. 22 Forma de Pago 15 

Art. 23 Facultad de Retención de Estados de Pago 16 

Art. 24 Reajustes 17 

Art. 25 Modificaciones de Obras 17 

Art. 26 Multas 18 

Art. 27 Plazo de Construcción 19 

Art. 28 Medidas de Seguridad 19 

Art. 29 Responsabilidad del Contratista 20 

Art. 30 Dirección de los Trabajos por el Contratista 21 

Art. 31 Libro de Obra 21 

Art. 32 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 22 

Art. 33 Seguros 22 

Art. 34 Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecución 26 

Art. 35 Modalidades de los Trabajos 27 

Art. 36 Prevenciones Especiales 28 

Art. 37 Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.) 28 

J.
 B

ra
vo

 C
ob

b 
- A

bo
ga

do
 G

C
A

L 
   

   
   

   
   

  M
et

ro
 S

.A
.



BA   2 
 

  

Licitación Pública: Construcción de Obras Civiles para Ascensores en Estación Central (L1) - Intervención 

Alameda- de Metro S.A.         

 

Art. 38 Daños y/o Perjuicios 29 

Art. 39 Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones. 29 

Art. 40 Limpieza de los Recintos 29 

Art. 41 Continuidad del Servicio 29 

Art. 42 Término Anticipado del Contrato 30 

Art. 43 Normas y Reglamentación 34 

Art. 44 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 35 

Art. 45 Recepción Provisoria de las Obras 36 

Art. 46 Recepción Definitiva de la Obra 37 

Art. 47 Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 37 

Art. 48 Responsabilidad Penal 38 

Art. 49 Prohibición de Ceder el Contrato 38 

Art. 50 Domicilio y Solución de conflictos 38 

J.
 B

ra
vo

 C
ob

b 
- A

bo
ga

do
 G

C
A

L 
   

   
   

   
   

  M
et

ro
 S

.A
.



BA   3 
 

  

Licitación Pública: Construcción de Obras Civiles para Ascensores en Estación Central (L1) - Intervención 

Alameda- de Metro S.A.         

 

BASES ADMINISTRATIVAS 
 

PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 

 

OBRA  : CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 

ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 

Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Civiles que se licitan es “Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A.”, en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Gerencia de Ingeniería y 
Proyectos Operacionales”, cuyo domicilio es Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° 
Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 

de los trabajos de “Construcción de Obras Civiles para Ascensores en Estación Central 

(L1) – Intervención Alameda”. El detalle de las obras a desarrollar se describe en las 
Especificaciones Técnicas y demás documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 

Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Es el profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y  
Proyectos Operacionales, y que actúa como contraparte en la supervisión técnica y 
administrativa de la Licitación y el Contrato. 
El Administrador de Contrato de la presente licitación es el (la) Sr(a). Mauricio Allende, 

Teléfono : (02) 2937 88  24 
e-mail             : mallende@metro.cl  

Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 

 
3.1.- Generalidades 

i) Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando el respeto a 
los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista, en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de 
las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El Contratista deberá implementar y mantener, en perfectas condiciones, desvíos de tránsito 
temporales, considerando la señalización (señalética y demarcación de áreas), tanto para 
peatones como para vehículos (si aplica), que adviertan y orienten sobre los riesgos de 
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circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 
para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 
bases de licitación. 

- Antes de iniciar las roturas de pavimentos, excavaciones o cualquier faena,  deberá contar 
con los permisos correspondientes (cuando aplique) y estar cercados los frentes de trabajo, 
separando las áreas que se mantienen al uso público, de las ocupadas por las faenas. 

- El Adjudicatario será responsable de la instalación y mantención de los cierros de la 
instalación de faena, los que deberán estar en perfectas condiciones estructurales y estéticas 
durante todo el período de construcción. Los cercos se deberán pintar, a costo del 
Contratista, con una frecuencia de a lo menos una vez al mes, debiendo el Contratista llevar 
un registro fotográfico de las mantenciones. 

- El Adjudicatario deberá realizar un catastro de la infraestructura vial involucrada en el 
Proyecto. El sector a considerar abarcará el entorno inmediato de las calles y veredas hasta 
un radio de 120 metros, así como también las rutas de camiones y rutas donde se 
implementan los desvíos de tránsito. Este catastro se deberá realizar previo al inicio de las 
obras (cuando aplique). 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar, en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por 
Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 
que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas, en relación con sus trabajos o con su 
coordinación, serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.”, 
definida en el artículo 37 de las presentes bases.  En caso de discrepancia con dicha 
resolución, el Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de Ingeniería y Proyectos 
Operacionales, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 1º. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado, depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 
la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 

 

Art. 4    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

PUBLICACIÓN 
miércoles 04 de octubre de 2017. 
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VISITA A TERRENO 
DÍA    : viernes 13 de octubre de 2017. 
HORARIO : 11:00 hrs. 
LUGAR : Boletería Estación Central. 
Contacto : Javier Quiroz. 
 
RECEPCIÓN DE CONSULTAS 
DÍA    : Hasta miércoles 18 de octubre de 2017. 
HORARIO : Hasta las 17:00 hrs. 
Enviar a correos electrónicos: jqquiroz@metro.cl y rcandia@metro.cl  
 
RESPUESTAS A CONSULTAS 
DÍA  : viernes 20 de octubre de 2017. 
Vía correo electrónico a todos los Participantes.  
 
RECEPCIÓN DE OFERTAS 
DÍA   : lunes 30 de octubre de 2017. 
HORARIO : Hasta las 15:00 hrs. 
LUGAR : Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, 2° 

piso Edificio CCA. 
DIRECCIÓN : Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, Santiago. 
CONTACTO : Sr. Javier Quiroz Q. 
 
APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS 
DÍA    : lunes 30 de noviembre de 2017. 
HORA   : 15:30 hrs. 

LUGAR : Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, 2° 
piso Edificio CCA. 

 

Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán participar en esta licitación las personas jurídicas, en adelante el o los 
“Proponentes”, que hayan descargado las presentes Bases y cumplan a satisfacción con las 
exigencias establecidas en ellas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en 
las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato.  

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

5.1 Acreditar haber ejecutado en los últimos 5 años al menos 3 contratos de obras civiles o  
de edificación cuyo presupuesto de obras sea de envergadura y características similares a las 
contempladas en la presente Licitación. 

5.2 La obra deberá ser dirigida por un profesional universitario relacionado con el área de la 
construcción, con un mínimo de 5 años de experiencia, la cual deberá ser comprobada y 
debidamente aceptada por Metro S.A. Este profesional atenderá los trabajos, de manera que 
el avance de ellos esté de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.  Si se ausenta de la 
obra por un período mayor a 24 horas, deberá dejar un reemplazante, de iguales 
características y aprobado por el Administrador  del Contrato. 
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Art. 6    Cómputo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 
días corridos, salvo que se indique, expresamente, que son de días hábiles, entendiéndose 
por éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días sábados, domingos y festivos. En el caso 
que un plazo venza en día inhábil, se entenderá automáticamente prorrogado hasta el día 
hábil siguiente. 

 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 
visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las 
demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro 
de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de 
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
Los consorcios participantes no podrán tener nombres comerciales iguales o semejantes al 
de Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusión con la 
empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razón social en tal sentido. Del mismo 
modo, no podrán utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A. 

 

Art. 8    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 
 

Art. 9    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba, los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

9.1.-El Contrato y sus aditivos. 

9.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

9.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

9.4.-Bases de Licitación y sus Anexos. 

9.5.-Especificaciones Técnicas. 

9.6.-Oferta del Proponente. 

En señal de aceptación de sus términos, los documentos del Nº 9.2 al Nº 9.6, se firmarán por 
ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en poder del 
Contratista. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 
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Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 

 
 

Art. 10    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar, por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a Javier Quiroz 
(jqquiroz@metro.cl)  y Romina Candia (rcandia@metro.cl), de acuerdo al cronograma de la 
licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a 
través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las 
respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que descargaron Bases. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 
la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al 
correo electrónico registrado al momento del retiro de las Bases.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación.   Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas 
y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones 
entregadas por Metro. 
Existirá un set, con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones, en 
las oficinas de Metro, que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de 
recepción de las ofertas. 
Concluida esta etapa no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 

Art. 11    Visita a Terreno 

Los Proponentes deberán asistir a una visita guiada obligatoria,  la que se realizará en la 
fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación.  El lugar de la visita es en la 
Boletería de Estación Central a las 11:00 hrs.   La asistencia se controlará mediante firma en 
un acta de visita.  

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de 
faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias 
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, 
pudiendo presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 

Art. 12    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los 
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costos necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.  

 

Art. 13    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres 
cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, indicando 
en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la licitación y nombre 
del destinatario de los mismos. 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causa. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 
contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento 
podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 
 

Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 
Anexo A de estas Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben 
ser en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 
documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 

a) FORMULARIO Nº 2 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 
deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que 
presenta la Oferta. 
 

FORMULARIO N° 2.1 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado 
con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el 
Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo 
los siguientes aspectos:  
-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones en registros públicos,  
-objeto y capital,  
-plazo de duración y vigencia,  
-identificación de socios actuales,  
-forma de administración y personería vigente de sus representantes legales, 
individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 

 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 17 de las presentes Bases Administrativas. 
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c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún 
tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 
acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose 
extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores 
o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más 
del capital. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, debidamente 
firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las 
responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible: En caso de 
constituir un consorcio, el Proponente deberá presentar este formulario, firmado por los 
representantes de cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen 
solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta 
y del contrato que a consecuencia de ella se celebre.  En caso que el Proponente esté 
constituido por una sola empresa, deberá declararlo explícitamente, donde marcará “No 
Procede”. 
F4.4 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 
términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
F4.5 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente: En este formulario, el 
Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la 
empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de 
Personas Políticamente Expuestas. También consignará, si han celebrado pacto de 
actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en 
sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el PEP 
deberá abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y 
de mantener alguna relación o intervención en el contrato. 
F4.6 Información para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizará a 
las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular 
N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de presentarse 
en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
 

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes  Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta, debidamente 
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
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3.-Últimos 2 Balances Generales Clasificado presentados, con cuentas y estados de 
resultados debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional 
contable 
4.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 
de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la 
medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
5.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F-30).  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 

 

e) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  
realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el objeto de esta 
licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza; 
indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los 
trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o 
certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 
 

f)  FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario 
los siguientes documentos: 
 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 

ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el 
plazo total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas las 
obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier oportunidad 
en que Metro lo solicite. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de acuerdo a 
las siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los métodos 
y secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán minimizar 
el impacto ambiental. Para cada uno de ellos se deberá indicar el mes de 
incorporación y retiro de faena, actividad en que será utilizado, cantidad, marca, 
modelo, año de fabricación, capacidades representativas, y en general, señalar sus 
características principales, tal que permitan calificar su impacto en el medio ambiente. 

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, 
teléfono y contacto de las empresas subcontratistas. 

 Plan de Calidad. Se debe describir o adjuntar el PAC (plan de calidad) que se aplicará 
en la obra, es decir, para todos los procesos y etapas del proyecto identificando cómo 
y cuándo deben aplicarse. 

 Programa de Inspección y Ensayo. En este documento debe describir los controles y 
ensayos que se aplicarán en la obra, para controlar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el proyecto y documentación Técnica (planos, Términos de Referencia 
y Anexos), considerando la normativa vigente. 
El programa debe identificar la etapa en donde se va a realizar el control, la actividad 
a controlar, el método de control o ensayo, la frecuencia, el responsable del control 
ensayo, criterio de aceptación y registro de calidad que evidencia los resultados 
obtenidos. 
Nota: La prueba de lluvia debe estar considerada en las etapas que aplique. 
 
 

g)  FORMULARIO Nº 8    Organización: 
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El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con 
la organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de 
jefes de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos 
responsables, consignando explícitamente al menos: Administrador del Contrato, Jefe de 
Oficina Técnica de Terreno, jefes de terreno, Especialista Control de Calidad y experto 
en prevención de riesgos.  Se deben anexar los currículos vitae de todos los 
profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su experiencia en el 
área (para todos los profesionales se deberá incluir los correspondientes certificados de 
título). La información debe ser presentada en base a un organigrama funcional en el cual 
indique para cada función los profesionales asociados a ellas. Indicar la cantidad de 
trabajadores no profesionales que ejecutarán las obras en cada etapa. 
 

 h)  FORMULARIO Nº 9    Antecedentes Prevención de Riesgos: El Proponente deberá adjuntar 
a este formulario los siguientes documentos:   
 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 

presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación 
promedio, accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa 
de accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas 
de construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 
En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de 
cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el 
consorcio como tal, conforme estime la comisión. 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los 
riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 

 Currículum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el 
artículo 28 de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el 
certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como 
experto profesional en prevención.  
 

En este sobre NO se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo de Metro S.A. no 
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna 
forma dichas aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta 
Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación 
de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases. 
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Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con impuestos 
incluidos. El Proponente indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems a suma 
alzada, calculadas por él, el precio unitario de los ítems a suma alzada, incluidos gastos 
generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo 
omitir ninguna de las partidas incluidas en el itemizado del contrato, ni agregar otras. 

Asimismo, el Proponente deberá presentar un Análisis de Precios Unitarios conforme 
Formulario Nº1-B de todos los ítemes que forman el presupuesto, desglosados en materiales, 
mano de obra y maquinaria; valorizados obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que 
se expresarán con tres decimales, aproximando las cinco milésimas a la milésima superior e 
incluyendo las partidas que se subcontratan.  

Dichos Análisis de Precios Unitarios deberán definir, para cada uno de los ítemes del 
presupuesto, su valor a costo directo, sus correspondientes recargos de gastos generales, 
utilidades e imprevistos y el valor total que se consigna en el presupuesto. El incumplimiento 
de esta condición, facultará a Metro S.A. para desestimar dicha oferta. 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones 
y reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos 
ítemes no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las 
consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de 
modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en 
el artículo 25 de las presentes Bases Administrativas. 

En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., en el Nº1-B, ni a los precios 
entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta alguna 
bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus documentos.  
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 

 

Art. 14    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 
se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la 
Gerencia de Ingeniería y Tecnología. Los resultados de este proceso no darán lugar a 
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reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

 

 
 

Art. 15    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 90 días corridos, contados a 
partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de 
dicha vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación a nombre de Javier Quiroz. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 
análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 
inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que, a su juicio exclusivo, no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 

Art. 16    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 
en las Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 

Art. 17    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o 
Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un 
monto total de  UF 160 (ciento sesenta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 
90 (noventa) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida 
en el cronograma de la presente licitación. 
En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
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antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que 
no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán 
excluídos automáticamente de la licitación. 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a  error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta,  no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 
de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será 
obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se 
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 18    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 
oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia 
de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Los proveedores que califiquen en la etapa de evaluación técnica, deberán acompañar la 
documentación legal completa de la empresa, si así fuese requerido, con vigencia máxima de 
60 días, no siendo condicionada la apertura económica de la oferta a la no presentación de 
dicha documentación. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier etapa del proceso, Metro S.A. 
podrá solicitar antecedentes complementarios, siendo obligatoria la entrega de la 
documentación legal completa, en caso de ser adjudicado. 
 

Art. 19    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica y 
cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 
declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 
compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 

Art. 20    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución 
de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como 
asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus 
representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. Estos 
documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha 
en que sea notificado de la adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no 
lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o 
declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  
 

 

Art. 21    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán 
ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 3 decimales e IVA incluido, y 
considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su 
recepción final por parte de Metro S.A. 

 

Art. 22    Forma de Pago 

El precio del contrato se pagará al Contratista mediante estados de pago mensuales, de 
acuerdo al avance de las partidas definidas.  

El Contratista tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del 
valor del contrato, el que deberá ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por 
el mismo valor, conforme a lo establecido en el artículo 34 de las presentes Bases 
Administrativas. Será requisito para el pago del anticipo, además, la previa constitución de la 
garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se señala en el mismo artículo 34 de las 
referidas Bases Administrativas. 
 
La devolución del anticipo se hará a partir del primer estado de pago de obras, en forma 
proporcional al avance financiero, incluyendo las modificaciones incorporadas al Contrato, 
debiendo emplearse para ello la siguiente fórmula: 

MAD = AO * (OE / CO) 

Donde:  
MAD = Monto del Anticipo Devuelto. 
AO = Anticipo otorgado. 
OE = Valor Obras Ejecutadas a la fecha de presentación del Estado 

de Pago, incluidas las contratadas a través de Aditivos y 
Ordenes de Cambio. 

CO = Valor del Contrato de Obras Original. 
 

En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el Estado de Pago Final de 
Obras, excepto para el caso de terminación anticipada del contrato, en que su devolución 
será exigible en ese mismo acto. 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
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equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la 
correspondiente factura. 

   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado 
firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el 
respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago 
y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán venir en original y copia control tributario, 
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones y 
Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo 
O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de 
contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán expresadas en pesos chilenos y recepcionadas sólo en la Unidad de 
Recepción de Facturas de Metro ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador 
Bernardo O´Higgins Nº 1414 primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  
 
En caso de estado(s) de pago presentados en Unidades de Fomento y/o Dólares de los 
Estados Unidos de América,  se calculará su equivalencia a pesos, moneda nacional, con el 
valor de la U.F. o U.S.D. del día de la emisión de la correspondiente factura. 
Para el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-
3@c-e.cl, para realizar el envío de sus documentos electrónicos, en formato XML, emitidos a 
Metro S.A., haciendo referencia a la Hoja de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la 
factura en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez 
“Documento Recibido por el SII”. La factura se considerará recibida en conformidad, una vez 
que el Contratista obtenga el documento “Acuse de recibo” emitido por Metro. 
 
Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 08 días corridos para reclamar del contenido de 
la factura. El  pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde 
que se hubiere recepcionado, a conformidad de Metro S.A., la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 
Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada 
por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los 
seguros exigidos. 
 

Art. 23    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del 
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presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que 
prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando 
corresponda. 
 

Art. 24    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los 
experimentados por la UF. 

 

Art. 25    Modificaciones de Obras 

26.1.-Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

26.2.-Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 
I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el 
detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio 
diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos 
generales de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 

26.3.-Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 
Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Gestión de Proyectos 
de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de la 
notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que 
ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 
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El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 
nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, 
el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes 
de resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 

Art. 26    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a) Prevención de Riesgos 

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas 
en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo 
estipulado en el artículo 28 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF 
3 (tres unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el 
monto de la multa ascenderá a UF 5 (cinco unidades de fomento). 

b) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 5 UF 
(cinco unidades de fomento). 

c) Por Incumplimiento de denuncia de accidentes ocurridos durante la vigencia del 
contrato, será sancionado con una multa de UF 5, cada vez que ocurra. 

 

Asimismo, Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas de acuerdo a los siguientes hitos 
de entrega: 

  
 

Hito Descripción 
Fecha 

cumplimiento 

Porcentaje 
Monto del 
contrato 

multa por día 
de atraso 

Hito 1 Inicio de trabajos en calzada de la Alameda 26-12-2017 0,025% 

Hito 2 Fin excavación Alameda - Bandejón Est. Central 10-01-2018 0,025% 

Hito 3 Fin refuerzo vigas Alameda 26-01-2018 0,025% 

Hito 4 Fin hormigonado pórtico y cajón C-4 08-02-2018 0,025% 

Hito 5 Fin montaje y sello cajones 15-02-2018 0,025% 

Hito 6 Habilitación calzada de buses Alameda 28-02-2018 0,040% 

J.
 B

ra
vo

 C
ob

b 
- A

bo
ga

do
 G

C
A

L 
   

   
   

   
   

  M
et

ro
 S

.A
.



BA   19 
 

  

Licitación Pública: Construcción de Obras Civiles para Ascensores en Estación Central (L1) - Intervención 

Alameda- de Metro S.A.         

 

Hito 7 Entrega final proyecto 10-03-2018 0,040% 

 
El cobro de multas no podrá ser superior a un 15% del valor total del contrato. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

 

Art. 27    Plazo de Construcción 

El plazo total de ejecución de la obra será de 85 (ochenta y cinco) días corridos, contados de 
la fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días 
sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas 
de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a 
indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 
 
 

Art. 28    Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial 
las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su 
propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de 
Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos 
que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función 
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de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que 
destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e 
informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los 
centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres)  
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla 
de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista 
de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero 
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en 
prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 
no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en 
el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 
lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y, por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
o subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 
incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 
trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 

Art. 29    Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A.. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el 
Contratista será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o 
cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 
por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
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autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro 
S.A. 

 

Art. 30    Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un Administrador del Contrato, el cual deberá ser Ingeniero 
Civil con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia profesional y que haya ejercido el cargo 
de Administrador de Contrato en a lo menos 3 (tres) contratos de construcción de obras 
civiles similares 

Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
- Jefe de Oficina Técnica de Terreno: Ingeniero Civil o Constructor Civil con un mínimo de 5 
(cinco) años de experiencia profesional y que haya desempeñado dicho cargo en obras de 
similares características y complejidad técnicas. Este profesional deberá además realizar las 
funciones de Programación y Control de las Obras. 
- Experto Profesional en Prevención:  Deberá considerar un (1) experto profesional en 
prevención como asesor, el que deberá acreditar a lo menos 3 (tres) años de experiencia y 
certificación del Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de similares 
características y, además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales 
y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus 
formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en 
que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. 
- Jefe de Terreno: Ingeniero Civil o Constructor Civil, con un mínimo de 3 (tres) años de 
experiencia profesional, y demostrar haber dirigido en terreno obras de similares 
características y complejidad técnicas. 
- Especialista Control de Calidad: Técnico – Profesional, al que se le exigirá acreditar a lo 
menos 1 (un) año de experiencia, idealmente con trabajo de terreno. Se le exigirá jornada 
completa de trabajo. 
 

Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer, durante todo el período 
que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren 
el buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes 
no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, 
sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 

 

Art. 31    Libro de Obra  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener, permanentemente en el lugar de 
los trabajos, un Libro de Obras en el que se consignarán  todas las comunicaciones entre el 
Contratista, la I.T.O. y Metro S.A., este podrá ser en papel o bien digital. En este último caso, 
el software será proporcionado por METRO S.A., a través de un servicio contratado a una 
empresa externa. El Contratista deberá aportar las firmas digitales avanzadas y simples que 
sean necesarias para llevar a cabo la administración del contrato mediante el Libro de Obra 
Digital. 
 
El uso del Libro de Obra Digital implica disponer de a lo menos 4 (cuatro) firmas digitales 
avanzadas, 4 (cuatro) firmas simples, un escáner de buena resolución y de alta velocidad con 
bandeja de alimentación para la digitalización de documentos, un mínimo de 2 (dos) licencias 
de software Acrobat Writer Profesional versión 8.0 o superior y una conexión a Internet de 
Banda ancha de alta velocidad. 
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Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., 
estableciendo los lugares, horarios y calendarios para la recepción y envío de la 
correspondencia, así como el número de ejemplares necesarios, mediante cartas y notas del 
Libro de Obras en papel. El Libro de Obras en papel será foliado  y cada folio constará de 3 
(tres) hojas: 

- Un original que retirará la ITO; 

- Una copia que retirará el Contratista; y  

- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras 
 
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos, que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 

 

Art. 32    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir, en todo momento, con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 146 de 1997, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia. 

El Contratista deberá indicar, al Administrador del Contrato, los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria, por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista, 
deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista, respecto 
al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, 
cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 

Art. 33    Seguros  

Obligación de tomar seguros: El Contratista será el único responsable de todo daño o 
perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o a las personas a causa de la ejecución y 
cumplimiento del Contrato, por lo que se obligará a cubrir los riesgos inherentes mediante 
seguros que contratará, a su propio cargo, los que deberán cubrir cualquier siniestro que 
ocurra durante la vigencia del Contrato. Con dicho objeto, el Contratista, dentro de los 6 días 
corridos desde la recepción de la carta de adjudicación, deberá entregar a Metro un 
Certificado de Cobertura emitido por la Compañía de Seguros y en el plazo de 10 días 
corridos siguientes a la misma fecha, deberá entregar a Metro las pólizas correspondientes. 
En ningún caso podrá entenderse que la existencia del seguro limita la responsabilidad del 
Contratista, de manera que los riesgos que no queden cubiertos por las pólizas contratadas y 
los deducibles correspondientes serán de cargo exclusivo del Contratista. 

 

Cobertura de los seguros: La cobertura será, a lo menos, la que establece Metro. En caso 
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que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del 
valor de cada bien asegurado por cada cobertura. Serán de cargo del Contratista los riesgos 
no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. Si ocurrido un siniestro, 
el Contratista no pagare la cantidad  que  corresponda  por  concepto  de  deducibles  dentro  
del  plazo  de  treinta  (30) días contados desde la emisión de la respectiva liquidación del 
siniestro, Metro podrá descontarla, sin necesidad de decisión judicial o arbitral, de cualquier 
estado de pago y si ellos fueren insuficientes, podrá hacer efectiva la o las garantías del 
contrato. 

 

Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes condiciones: 

 

a.- Metro debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros 
contratados; 

b.- Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva a 
Metro, por carta certificada, con un mínimo de 60 días de antelación. 

c.- Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada. 

d.- Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro. 

e.- Para el evento de existir una o más pólizas que cubran los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar, se deberá indicar que las 
otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a 
éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 

 

Los seguros que deberán ser tomados por el Contratista, a su propio costo y entregados a 
Metro son los siguientes: 

 

Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura adicional por responsabilidad patronal y 
responsabilidad  civil cruzada; Que ampare la responsabilidad civil del Contratista y de Metro 
por daños a la propiedad de terceros y de Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones que se 
puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Contratista y de Metro, con 
cobertura para accidentes de trayecto (in itinere) o vehiculares, con cobertura para trabajos 
subterráneos y en altura, cobrable  y pagadera en Santiago de Chile. 

 

La póliza deberá contemplar las siguientes CADs:  

- RC de empresa. 

- RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros. 

- RC patronal. Que cubra, también, a trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, 
incluso si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este adicional debe incluir 
trabajos subterráneos y en altura y cubrir la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la 
Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinere. 

- RC cruzada 

- RC vehicular y equipo móvil. 

- Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal. 
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- RC de propietarios de inmueble, derogándose la exclusión respecto al riesgo de 
explotación del edificio. Se cubre además, hundimiento de terreno y aquella derivada de 
daños a terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, fuentes, pozos, aguas 
subterráneas, que se produzcan durante el transcurso del servicio. 

- RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los 
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los 
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que 
el asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la 
compañía de seguros. 

 

 

Monto asegurado: 

Límites mínimos de indemnización: 

Agregado anual UF 5.000 

 

Sub límites de indemnización: para responsabilidad civil cruzada: UF 1.000. Para 
responsabilidad civil patronal: 

 

Por evento UF 1.000 

Por trabajador  

 

Portrabajador 

UF 500 

 

Ámbito territorial: Chile Jurisdicción: Chilena 

 

Seguros de Construcción. 

El Contratista estará obligado a contratar un seguro de Todo Riesgo de Construcción, en el 
que Metro S.A. debe tener la calidad de asegurado adicional y beneficiario, cuyo objeto sea 
indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que se están 
construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la construcción, 
especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, 
corrimiento de tierras, y otros similares. El monto de este seguro será progresivo, en función 
del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento a lo menos un 100% 
(cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

 

En consideración a los plazos requeridos por las Compañías de Seguro para la emisión 
definitiva de las pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista 
deberá entregar a Metro S.A., en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación, un 
Certificado emitido por la respectiva Compañía de Seguros, que acredite lo siguiente: 

 

Seguro de Responsabilidad Civil 

- Asegurado adicional Metro S.A. 

- Que el Proyecto “Construcción de Obras Civiles para Ascensores en Estación Central, 
Línea 1 de Metro” se encuentra con cobertura. 
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- Que la cobertura total es de UF. 5.000 en el agregado anual y que respecto de los 
adicionales de responsabilidad civil cruzada es de UF. 1.000; para responsabilidad civil 
patronal es de UF.1.000 por evento y UF. 500 por trabajador. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio establecida en el 
Acta de Entrega de Terreno; y que indique la fecha de término de la cobertura, que debe 
ser coincidente con el plazo de ejecución del Contrato. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura, señalando 
deducibles. 

 

Seguro de Todo Riesgo de Construcción 

- Que el Proyecto “Construcción de Obras Civiles para Ascensores en Estación Central, 
Línea 1 de Metro” se encuentra con cobertura. 

- Metro S.A. beneficiario y asegurado adicional. 

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del Contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno; y que indique la fecha de término de la 
cobertura, que debe ser coincidente con el plazo de ejecución del Contrato. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura. 

 

El Contratista deberá mantener vigente las pólizas por todo el período de ejecución del 
contrato aumentado en 120 (ciento veinte) días. 

 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil no haya sido debidamente contratado por 
él o no esté vigente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista será responsable de todos los siniestros no 
cubiertos en las pólizas y seguros contratados. El Contratista será responsable y estará 
obligado, a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción correctiva y 
pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones, muertes y 
pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones 
de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa de 
negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de sus 
subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera de 
ellos. El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier 
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba 
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 
responsabilidad alguna por estos hechos. No obstante los seguros contratados, el Contratista 
será responsable por todos los riesgos no asegurados, así como por la diferencia que pueda 
existir entre lo pagado realmente por la Compañía de Seguros y el valor total del daño 
producido por el siniestro. 
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Art. 34    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena 

ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, 
por una suma equivalente al 10% (diez) del valor total del contrato impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria,  incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, aumentada en 120 días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por 
orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación 
equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco emisor  pague el monto establecido en el 
documento, a  la sola presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta 
adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía 
respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida  a nombre, 
por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el 
presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera 
consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso 
el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario". 
El número del contrato será informado al proveedor adjudicado para la emisión de estas 
boletas. 
 
Contra  la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro, se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta  de Garantía correspondiente, con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula 
(120 días). El incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término 
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título 
VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas 
boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales 
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de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas 
contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 

Período de garantía técnica de las obras - buena ejecución. 

 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 1 año (un) a contar de la 
Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación de sus obras, sin 
que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual por todos los defectos de 
fabricación y/o construcción y/o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los que 
deberá reparar a su cargo y costo. 
 
En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá 
proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo 
y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su 
responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o 
al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados 
como si se tratara de una obra extraordinaria. 
 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad, por los defectos 
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente 
por la I.T.O. o por la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria. 
 
Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a 
juicio de Metro S.A., provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá 
responsabilidad por parte del Contratista. 
 
Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se 
refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción 
Definitiva de las Obras. 
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que 
se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 
Contratista y con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
 

Art. 35    Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar, permanentemente, por el cumplimiento de sus tareas dentro de 
los horarios establecidos y que éstas se realicen sin interferir con las actividades específicas 
que se desarrollan en cada recinto o dependencia en particular, para lo cual adoptará las 
medidas y precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará, en forma periódica, la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
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Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 
 

Art. 36    Prevenciones Especiales 

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 
recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier 
tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista 
abrir o examinar tales elementos. 
 

Art. 37    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  

Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, para que  sirva(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultados para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad 
de su ejecución y establecer los estándares de calidad para la obra contratada. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras, de acuerdo con los términos del contrato, a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia que, aunque no sea mencionada en el contrato, esté relacionada con las 
obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 
se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. 

La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 
sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena, en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 
y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 
de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 
petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 
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Art. 38    Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 
seguridad y diligencia, a fin de que, durante el desarrollo del contrato, no se ocasionen daños 
o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá, en consecuencia, asumir todas las 
responsabilidades y reparaciones, tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los 
no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, 
defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por 
el de sus subcontratistas. 
.  
 

Art. 39    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.  

El Contratista deberá, a su costo y responsabilidad, recolectar, segregar y disponer los 
residuos, sobrantes o desechos que resulten de los trabajos realizados con motivo del 
presente Contrato, tales como, maderas, soportes, plásticos, amarras, etc. Tanto los 
transportistas como los destinatarios deberán cumplir con la legislación chilena y las 
condiciones sanitarias vigentes.  El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o 
materiales extraños de cualquier naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, 
en tierra o aire, en lugares que no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos 
propósitos, debiendo realizar una segregación, en origen, de los residuos generados y, en 
general, dar cumplimiento en todo momento a las exigencias ambientales y sanitarias que 
resulten aplicables.  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente, 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte integrante 
del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes y 
grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores 
adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados 
por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el 
almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. deberá 
considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del Ministerio 
de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar 
su cumplimiento. 
 

Art. 40    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del Contrato 
deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 
residuos generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro y/o afecte a sus usuarios, el Contratista deberá programar dicha limpieza y 
eliminación de residuos en horarios en que no se generen problemas. 
 
 

Art. 41    Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar los servicios contratados sin interrupciones.
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En caso de paralización ilegal del personal del Contratista, será responsabilidad de éste 
mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso 
fortuito o fuerza mayor como causal de excepción. Con todo, Metro S.A. podrá adoptar todas 
las medidas necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Contratista, sea por 
intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas, a quienes encomiende el 
servicio, sin perjuicio de las multas que Metro S.A. pueda aplicar.  
De existir una huelga de los trabajadores del Contratista, y de no ser posible que éste pueda 
mantener la normalidad en la prestación de los servicios que se obliga por el presente 
contrato, en virtud de los derechos, facultades y prerrogativas que la legislación nacional le 
otorga, se faculta expresamente a Metro S.A. para adoptar todas las medidas necesarias 
para ejecutar los servicios que, por este contrato, se compromete a ejecutar el Contratista, 
sea por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes 
encomiende el servicio. 
En caso que el Contratista no realice oportunamente la calificación de servicios mínimos y 
equipos de emergencia en el contexto de la negociación colectiva reglada, ni la conformación 
de equipos de emergencia en conformidad a la legislación vigente, o no informe 
oportunamente de dichas actuaciones a Metro S.A., éste podrá aplicar al Contratista una 
multa equivalente a 2 UF, además de ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico le 
reconoce en la forma dispuesta en el párrafo anterior. 
Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que Metro tenga 
derecho a exigir al Contratista por los costos que esta situación le ocasione, además de la 
aplicación de la multa que corresponda  conforme a lo establecido precedentemente, para el 
caso que el Contratista no preste el servicio en los términos pactados. 
 

Art. 42    Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las 
siguientes causales: 

 
43.1.-Por decisión de Metro S.A. 
Metro podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del 
contrato, en cualquier momento, dando aviso al Contratista o Proveedor a través de carta 
certificada o de certificado emitido ante Notario Público, con una anticipación mínima de 10 
(diez) días corridos. 
En caso que Metro decida poner término anticipado a las obras por razones no imputables al 
Contratista, éste tendrá derecho a percibir una única indemnización que se calculará de la 
siguiente manera: 

 
Fórmula tipo de indemnización al Contratista por termino anticipado por decisión de Metro. 

 
P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo de las obras 

por ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, 

disminuciones y obras extraordinarias). 
Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del contrato vigente, 

incluyendo aumentos, disminuciones y obras 
extraordinarias, que se encuentren formalizadas a través de 
una modificación de Contrato. 
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La fórmula da como resultado un % que se aplicará al valor de las obras por ejecutar y 
constituirá la única indemnización a la que tendrá derecho el Contratista, puesto que dicho 
pago importa su renuncia a toda acción o reclamo respecto de Metro S.A. 
 
Para tener mayor claridad de cómo se aplica la fórmula, haremos un ejercicio: 
 
Contrato XX, al que se decide poner término a las obras del Contratista, faltando un 33% de 
las obras del Contrato y del presupuesto por ejecutar. 
 
Contrato XX: 
 
Valor del Contrato: UF 189.565.- 
Valor por ejecutar: UF   62.556,45 
 
Donde: 
 
P es igual a: 
 
62.556,45 (Valor Por Ejecutar) / 189.565 (Valor del Contrato) = 33 
 
Luego: 
 

P    =   (15  - 12  x   (0,33)    (%); 
 
 P    =   (15 – 3,96) (%) 
 
 P   =   (11,04) (%) 
 
Luego: 
 

P : 11,04% a aplicar sobre las obras por ejecutar. 
 
P :     62.556,45 x 11,04% = 6.906,23208 UF 

  
Además, se liquidarán a la fecha de paralización, todas las obras ejecutadas  
parcialmente que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados. 

El Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro contra Metro 
S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o 
indirectamente del Contrato o de su terminación anticipada. 

 
43.2.-Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

a) Si Metro es notificado de embargo de pago por deudas del Contratista con 
terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o de parte de sus bienes; 
o si el Contratista presenta morosidades,; 

b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de 
sus acreedores. 

c) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 
d) Si el Contratista o uno de sus accionistas proceden a su disolución o liquidación, 

salvo que se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por 
Metro; 
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e) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren 
debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 

f) Si el Contratista fuere  condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 
alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso 
que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de 
los directores de dicha sociedad anónima. 

g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a 
la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o 
más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin 
que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

h) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 
no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 
hayan sido rechazados por la I.T.O. 

i) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato 
o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

j) Si por errores en los servicios  prestados por el Contratista, recintos, equipos o 
instalaciones de Metro quedaren con defectos graves y/o, se comprometiere la 
seguridad de ellos u obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales. 

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

l) Si el valor total acumulado de las multas supera el 30% (treinta por ciento) del 
monto vigente del contrato. 

m) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas 
de garantía exigidos en esta licitación. 

n) Si el Contratista o alguno de sus accionistas, en caso que éste sea una sociedad 
especialmente constituida al efecto,  se encuentren en proceso de liquidación,  
decidan someterse a un procedimiento de reorganización o celebren Acuerdos 
Extrajudiciales con uno o más de sus acreedores destinados a impedir la apertura 
de un proceso de liquidación en conformidad con las reglas de la Ley N° 20.720. 

o) Incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los seguros 
o boletas exigidos en el presente Contrato; 

p) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o 
declaraciones. 

q) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en 
perjuicio de Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas 
necesarias para evitar o aminorar dicha participación o el daño causado. 

r) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial, 
más aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

s) Si el Contratista no resguardare la confidencialidad de la información recibida 
desde Metro. 

t) Por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus 
trabajadores.  

u) Si el Proveedor estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la 
ejecución del contrato, lo que será calificado por Metro. 

 
 
 
Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de 
Licitación, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera 
subsanable, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista a fin de que 
éste, dentro de un plazo máximo de diez (10) días, proceda a solucionar la causal de 
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incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de 

incumplimiento a plena satisfacción de Metro, éste podrá poner ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. y podrá tomar las medidas estipuladas a continuación, según estime 
más convenientes para sus intereses: 
 
Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a 
continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 
establecido en el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A., con motivo del término anticipado 
del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar  posesión de las obras, de la instalación de faenas, del 
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las 
obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo 
pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que 
procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo 
siguiente: 

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 
continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de 
medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un 
precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación 
de los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final, por las partes de las obras ejecutadas hasta la 
fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. 
Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre 
las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro 
S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las 
obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 
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Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las 
obras, por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se 
denominará “Intervención de las Obras”. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en 
cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad 
de declaración judicial o arbitral alguna  y, sin derecho a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor del Proveedor, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste 
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o certificado 
por Notario Público, con a lo menos 30 días de anticipación a la nueva fecha de término del 
contrato. En este caso sólo se pagarán los suministros efectivamente recibidos a su 
satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 

 
43.3.-Por incumplimiento de Metro S.A. 
 
 
El Contratista podrá ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicación escrita, si 
Metro S.A. incurriera en la siguiente causal: 
Fuera requerido de pago, estando el Estado de Pago debidamente aprobado, emitida la 
respectiva Hoja de Entrada de servicio (HES) y la factura ingresada a plena satisfacción de 
Metro, éste no la pagare dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes al requerimiento. 
Para que tal término anticipado proceda, se deberá señalar en la comunicación mediante la 
cual se hace el requerimiento, que su falta de pago en el plazo señalado tendrá como 
consecuencia el término anticipado al Contrato.  
 
El Contratista tendrá derecho a cobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas, no 
incluidas en los estados de pago cursados y a la indemnización establecida en el artículo 43.1 
de las presentes Bases Administrativas. 

En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o 
cobro contra Metro S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive 
directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada. 

  

 

Art. 43    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 
en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
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Art. 44    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, 
salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen 
en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea 
taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 
que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 
motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento 
de obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto 
de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista presentar, mensualmente, adjunto a 
sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además 
tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por 
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escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que 
acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago 
de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y 
control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos 
efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 
Adicionalmente, de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la 
finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 
con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y 
en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas 
a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 
documentos o registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o 
certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que 
se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta 
del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  
Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, 
previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes 
calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas 
obligaciones a nombre del Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y 
a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido 
que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago 
generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa 
convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 
gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se 
devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las 
obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté 
destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir 
cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 

Art. 45    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
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éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo 
de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su 
costa, el Contratista,  ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 
transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 
planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 26 de las presentes 
Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la 
que, una vez verificada la correcta ejecución de las obras, dará por recibidos los trabajos y 
establecerá la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción del Acta de 
Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 
conformidad. 
 

Art. 46    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 34 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para 
que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que 
se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la 
dificultad técnica para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la 
obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, 
dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 

 

Art. 47    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar, además, la asistencia 
de laboratorios de ensayos y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 
válidos. 

Los ensayos de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayos que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayos que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
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perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y 
que por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 

Art. 48    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de 
prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos 
en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos 
principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 
trabajadores. 
 

Art. 49    Prohibición de Ceder el Contrato 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 
sin autorización previa de Metro. 
 
 

Art. 50    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio  en 
la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 
Justicia. 
 
 

 

FORMULARIOS PARA PRESENTAR 

 LA PROPUESTA 

 

 

Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 
OFERTA ECONÓMICA 

 

FORMULARIO N° 1- A 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR TOTAL  EN UF (I.V.A. 

INCLUIDO) 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES PARA ASCENSORES EN 

ESTACIÓN CENTRAL (L1) - 

INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE 

METRO S.A. 

GL 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 1- B  
 

ITEM ACTIVIDAD 

UN CANT. 

PRECIO 

UNIT. 

(UF) 

VALOR 

(UF) 

    
  

    

1. INSTALACIÓN DE FAENAS 
  

    

1.1 Instalación de Faenas 
  

    

1.1.1 Oficinas gl 1     

1.1.2 Bodegas gl 1     

1.1.3 Instalaciones eléctricas provisorias gl 1     

1.1.4 Instalaciones sanitarias provisorias gl 1     

1.1.5 Cierre perimetral ml 310     

1.1.6 Desmovilización de Instalación de Faenas gl 1     

    
  

    

1.2 Trabajos Complementarios Provisorios 
  

    

1.2.1 Letreros de identificación de los trabajos gl 1     

1.2.2 Demolición calzada provisoria y reposición bandejón 
Alameda 

gl 1 
    

1.2.3 Paraderos provisorios gl 1     

    
  

    

2. Adicionales Proyecto Ascensores 
  

    

2.1 Desvío de Tránsito gl 1     

2.2 Cambio de servicio tubería agua de lavado gl 1     

2.3 Pavimentación calzada m2 62     

2.4 Pavimentación explanada m2 58     

    
  

    

5 Túnel Conexión 
  

    

5.1 Obras Civiles 
  

    

5.1.1 Excavaciones m3 356     

5.1.2 Rellenos Estructural m3 23     

5.1.3 Relleno  de Densidad Controlada (RDC) m3 235     

5.1.4 Retiro y transporte de excedentes m3 260     

5.1.5 Entibaciones Metálicas gl 1     

    
  

    

5.2 Estructuras 
  

    

5.2.1 Acero Estructural Refuerzo Vigas de Alameda kg 1451     

5.2.2 Hormigón (Refuerzo Vigas de Alameda) m3 10     

5.2.3 Enfierradura (Refuerzo Vigas de Alameda) kg 2225     

5.2.4 Pernos Conexión (Refuerzo Vigas Alameda) kg 154     

5.2.5 Fundaciones (Refuerzo Vigas de Alameda) m3 3     

5.2.6 Hormigón pórtico conexión túnel estación m3 24     
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5.2.7 Cajones Prefabricados c/u 3     

5.2.8 Instalación de cajones prefabricados gl 3     

5.2.9 Cama de arena m3 8     

    
  

    

  TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS A SUMA ALZADA 
  

    

  GASTOS GENERALES %      

  UTILIDADES  %      

  IMPREVISTOS %      

  TOTAL PRESUPUESTO NETO 
  

    

  IVA % 
 

    

  TOTAL ASCENSORES ESTACIÓN CENTRAL         

 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 1-C 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 
ITEM : ...........................................................      UNIDAD :

 ...................... 
 
DESIGNACIÓN :

 .................................................................................................................
.... 

 

 
1.- MATERIALES 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 
2.- MANO DE OBRA Y LEYES SOCIALES 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 
3.- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
4.- SUBCONTRATOS Y VARIOS 
 
 (Incluir Detalle) 
 
 
 

TOTAL NETO                     U.F. 
GASTOS GENERALES        U.F. 
UTILIDAD           U.F. 

 
 

COSTO UNITARIO NETO        U.F. 

 

 

 

 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA TÉCNICA: 

 
  
 

FORMULARIO N° 2.1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A.  

PROPONENTE :  

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Indicar Razón Social del Proponente :  

RUT                                                       : 

Constituido Legalmente en :  

Indicar tipo de sociedad :  

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  

Página Web :  

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 

Nombre :  

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 

Nombre :  

Teléfono :  

Correo Electrónico: 

    
 
 
 Nombre del Representante Legal                    Firma del Representante Legal 
           del Proponente                                                          del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2017  
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FORMULARIO N° 2.2 

MINUTA  LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario:   

1. Minuta (informe) Legal en español, firmada y fechada, con vigencia reciente (60 días), 

que fundadamente se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 

 

- Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o 

registros públicos. 

- Capital y Objeto de la Sociedad. 

- Socios actuales de la Sociedad. 

- Plazo de duración y vigencia de la Sociedad 

- Forma de administración de la Sociedad 

- Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y 

cédulas de identidad. 

 

2. Documentación Legal. Sólo los proponentes que califiquen técnicamente, deberán 

presentar la documentación legal de la empresa, con vigencia máxima de 60 días, según 

siguiente detalle:  

a.       Original o Copia legalizada de escritura de Constitución de la sociedad y de sus 

Modificaciones, 

b.            Original o Copia legalizada de escritura de delegación de poderes 

c.            Certificado de Vigencia de la Sociedad con Anotaciones Vigentes 

d.            Certificado de Vigencia de Poderes 

 

 

    
 
 
 
        Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
         del Proponente                                          del Proponente 
 
  
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 3 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE : 

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 
Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 
 

 
 
 
 
Nombre del Representante Legal                                      Firma Representante Legal 
 del Proponente                                                               del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2017 
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FORMULARIO N° 4. 
 
DECLARACIONES  
 
 

 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de conflicto de intereses   

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

 
 
 

 
Consorcio 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible 

 

 
Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

 
Declaración que incluye Información para verificar PEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/__ 
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FORMULARIO N° 4.1 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…  (Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, 
acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
 
 
* Completar: SI o NO. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 

     
  

 

 
 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                                 del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N°4.2 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES DE COTIZACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE:  

El Representante Oficial del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
 
Declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los 
Documentos del proceso de Cotización y en particular: 
Declaro haber estudiado todos los antecedentes que se proporcionan para el estudio de la 
Propuesta, aceptando todos sus términos y alcances, sin observaciones que realizar y 
haber verificado entre sí la concordancia documentación Técnica (planos, Términos de 
Referencia y Anexos). 
Declaro que todos los antecedentes que Metro ha puesto a disposición para el estudio de 
la presente cotización, son suficientes y han permitido en forma adecuada la preparación 
de la Oferta presentada en este acto. 
 

     

 

 
  
 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                                  del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 4.3 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
[individualizar la empresa que lidera el consorcio], para que las represente en el proceso de 
cotización efectuado por Metro S.A. 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables 
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la 
licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
 
 

    
 
 
  
  
 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                                       del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N°4.4 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante Oficial del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   de 
la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo 
las siguientes empresas: 
 
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente general: 
……….. 
 
2.-… 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 
 

     
 
 
 
 
  
 Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                                  del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO Nº 4.5  

CONSORCIO  

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.  ________________ , 
en nombre y representación del Proponente _______________, 
declaro: 
 
A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 
NOMBRE : ………………………………………………………………………….. 
RUT : …………………………… 
 
B.CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
 El Participante es: 
a. Persona Natural ........................... 
b. Sociedad de Personas ........................... 
c. Sociedad Anónima ........................... 
d. Consorcio  ........................... 
e. Otros (especificar) ........................... 
 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha: ……………. 
 En  caso de Consorcio indicar: 
 
1) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 
2) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 
3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 
 
C.DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………… 
 
D.REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 
Nombre : …………………………………………………………….. 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 
Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha :
 ……………….. 
 
 
E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 
 
Empresa N° 1 
RUT : ……………………………….. 
Nombre : …………………………………………………………………………………... 
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Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 
Nombre del (de los)  
Representante(s) legales 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 
 
 :……………………………………………………... 
 
Empresa N° 2 
RUT : ……………………………….. 
Nombre : …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 
Nombre del (de los) 
Representante(s) legales :……………………………………………………... 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 
Empresa N° 3 (si corresponde y así sucesivamente) 
 
 

 
 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                   Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                              del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 4.6 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
[individualizar la empresa que lidera el consorcio], para que las represente en el proceso de 
cotización efectuado por Metro S.A. 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables 
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la 
licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa : 
    _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa : 
    _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
 
 

 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal                       Firma del Representante Legal 
              del Proponente                            del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO Nº 4.7 

DECLARACIÓN  DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

 
El Representante legal de la empresa, Sr. ……………………………………..., en su nombre y 

representación, declaro que los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa 

y/o consorcio al cual represento, ………..* son alguna de las Personas Políticamente 

Expuestas que a continuación se indican:  ………..* son cónyuges o parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de 

alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* 

han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente 

para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente 

Expuestas que se indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente 

desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 

1) Presidente de la República. 

2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  

3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  

4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 

Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como 

descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  

5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director 

General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 

ellos.  

6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  

7) Contralor General de la República.  

8) Consejeros del Banco Central de Chile.  

9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  

10) Ministros del Tribunal Constitucional.  

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  

13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  

14) Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 

18.045.  

15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 

16) Miembros de directivas de partidos políticos. 

Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la participación de una PEP 

en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la presente 

declaración, en cuanto la misma se verifique. 

 

*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 

completo, cédula de identidad y cargo). 
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Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
            del Proponente                   del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO Nº 4.8 

INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

El Representante legal de la empresa, Sr.(a)   
……………………………………......................................................................................,  
en nombre y representación de ésta, señalo el nombre completo (dos nombres y dos 
apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al Proponente, 
conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se individualizan e indican país de 
origen: 
 

DIRECTORES i) 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 

GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 

PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE 
ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud de 
información adicional. 
i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 
 

  
   
  
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO Nº 5 

ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario los documentos señalados : 
1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente timbradas 
por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y Certificado de 
Declaración). 
2.- Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA. 
3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa. 
4.- Certificado de antecedentes comerciales. 
5.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F-30).  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
 

 
 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 
               del Proponente                                            del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 6  

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

Adjuntar a este formulario:  
 
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  
realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el objeto de esta 
licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su naturaleza; 
indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de término de los 
trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o 
certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 
 

     
 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 7  

PROPUESTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ASCENSORES EN 
ESTACIÓN CENTRAL (L1) - INTERVENCIÓN ALAMEDA - DE METRO S.A. 

PROPONENTE :  

ADJUNTAR A ESTE FORMULARIO LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:  
 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 

ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el 
plazo total establecido en las presentes Bases Administrativas. Una vez iniciadas 
las obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier 
oportunidad en que Metro lo solicite. 

 Programa Mensual de Utilización de la Mano de Obra directa e indirecta, de 
acuerdo a las siguientes categorías: profesionales, técnicos y jornales. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los 
métodos y secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán 
minimizar el impacto ambiental. Para cada uno de ellos se deberá indicar el mes de 
incorporación y retiro de faena, actividad en que será utilizado, cantidad, marca, 
modelo, año de fabricación, capacidades representativas, y en general, señalar sus 
características principales, tal que permitan calificar su impacto en el medio 
ambiente. 

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, 
dirección, teléfono y contacto de las empresas subcontratistas. 

 Plan de Calidad. Se debe describir o adjuntar el PAC (plan de calidad) que se 
aplicará en la obra, es decir, para todos los procesos y etapas del proyecto 
identificando cómo y cuándo deben aplicarse. 

 Programa de Inspección y Ensayo. En este documento debe describir los controles 
y ensayos que se aplicarán en la obra, para controlar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el proyecto y documentación Técnica (planos, Términos 
de Referencia y Anexos), considerando la normativa vigente. 
El programa debe identificar la etapa en donde se va a realizar el control, la 
actividad a controlar, el método de control o ensayo, la frecuencia, el responsable 
del control ensayo, criterio de aceptación y registro de calidad que evidencia los 
resultados obtenidos. 
Nota: La prueba de lluvia debe estar considerada en las etapas que aplique. 

 

 
 
 
 
 
 
 Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
             del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 8 

 
ORGANIZACIÓN 

 
 

 
DOCUMENTOS  INCLUYE 

 
Organigrama (funcional para las obras)  

 

 
Curriculum Vitae Profesionales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N°9 

 
PREVENCION DE RIESGOS 

 
 

 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Estadísticas de Accidentabilidad  

 

 
Programa Prevención de Riesgos  

 

 
Curriculum Vitae del Prevencionista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

y/o 

 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
 

y/o 

 

REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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