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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
PROYECTO  : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA  : CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL COLUMNAS VIADUCTO LÍNEA 5, 

METRO DE SANTIAGO.  

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia de Mantenimiento 
Infraestructura Estaciones y Servicios”, dependiente de la “Mantenimiento”, con domicilio en 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior contratación 
de los trabajos de “Conservación Estructural Columnas Viaducto Línea 5, Metro De Santiago”. 
El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás 
documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 
Art. 2    Administrador del Contrato 
 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología, 
contraparte  en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y  Contrato. 
El Administrador de Contrato de la licitación es el (la) Sr(a). Armando Pinochet, 

Teléfono : (02) 2937 8698 
e-mail             : apinochet@metro.cl 
 
Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) El horario de los trabajos debe ser fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro S.A., 
teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o 
suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes 
artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del proyecto, 
correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines 
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de 
las Bases Administrativas, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las 
obras, no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin 
contravenir las ordenanzas municipales. 

mailto:apinochet@metro.cl
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- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para peatones, 
otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 
para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 
bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de estos 
otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su normal 
desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros contratistas que 
ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas empleadas por 
Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos que 
se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” definida 
en el artículo 38 siguiente.  En caso de discrepancia con dicha resolución, el Contratista 
deberá dirigirse a la Subgerencia de Mantenimiento Infraestructura Estaciones y Servicios, de 
acuerdo a lo mencionado en el artículo 1º. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito 
a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte la 
correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
 
Art. 4    Cronograma de Licitación 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 
Publicación         
                                                                                                                                                                                 
Entrega de antecedentes para licitación 

: 
22-10-2017 
Desde 23-10-2017 hasta 31-10-2017 

Visita a terreno obligatoria : 

06-11-2017, se realizará visita en las 
estaciones Rodrigo de Araya y San 
Joaquín a las 15:00 hrs, nos 
reuniremos en la mesanina de la 
Estación Rodrigo de Araya y 
posteriormente iremos a la estación 
San Joaquín 
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Recepción de Consultas : 
13-11-2017;Enviar a correo 
electrónico kmorgan@metro.cl con 
copia a pmondaca@metro.cl 

Respuestas a Consultas : 

 
20-11-2017; Vía correo electrónico a 
todos los proponentes que se 
inscribieron en el Portal Metro y 
asistieron a visita a terreno obligatoria. 
Además serán subidas al portal Metro. 

 Recepción de Ofertas                                       

 

  

 

   

: 

 
29-11-2017; Horario: Hasta las 13:00 
horas. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de Adm. y 
Finanzas,2do piso Ed. CCA 
Contacto: Kimberly Morgan Warner 
 

Apertura de Ofertas Técnicas : 

29-11-2017, Horario: 15:30 horas. 
Lugar: Mesa Abastecimiento; Av. 
Libertador Bernardo O´Higgins N° 
1414, Subgerencia de Abastecimiento, 
Gerencia de Adm. y Finanzas,2do piso 
Ed. CCA 
Contacto: Kimberly Morgan Warner 
 

 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Secretaría de 
la Subgerencia de Abastecimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas,  Avenida 
Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, cuarto piso. 

 
Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 
Sólo podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas en adelante el o los 
“Proponentes”, se hayan inscrito particularmente para esta licitación en el portal de 
licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones) y que hayan descargado las 
presentes Bases y cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en ellas, como 
asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por 
Metro a las consultas efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte 
integrante del respectivo contrato. No se admite la participación de consorcios constituidos o 
en formación. 

 

Art. 6    Cómputo de Plazos. 
Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 
días corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por 
éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día 
inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 
Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 
En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las 
demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro 
de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de 
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
. 
 
Art. 8    Gastos de la Licitación 
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparación 
y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 9    Capacidad Económica Disponible 
A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 
Proponente, sin obligación de justificar su decisión. 
 
Art. 10    Antecedentes que regirán el contrato 
Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

10.1.-El Contrato y sus aditivos. 

10.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

10.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas 
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el 
proceso. 

10.4.-Bases de Licitación y sus Anexos. 

10.5.-Especificaciones Técnicas. 

10.6.-Oferta del Proponente. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 

 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño del       
Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y considerados en 
futuras licitaciones y/o contrataciones. 
 
 
Art. 11    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las consultas 
deberán ser enviadas vía e-mail, en Excel adjunto, a kmorgan@metro.cl y racunam@metro.cl, 
de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas por los 
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Proponentes se entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma 
de esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que retiraron Bases. 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 
la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Proponentes, al 
correo electrónico registrado al momento del retiro de las Bases.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de las 
Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas 
y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de los correos 
electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones 
entregadas por Metro. 
Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en 
las oficinas de Metro que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de 
recepción de las ofertas. 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 12    Visita a Terreno Obligatoria 
Los Proponentes deberán asistir a una visita guiada obligatoria,  la que se realizará en la 
fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitación. El lugar de la visita es en Estación 
de Metro Rodrigo de Araya y en estación San Joaquín nos reuniremos en la mesanina de la 
estación Rodrigo de Araya a las 16:00 hrs. La asistencia se controlará mediante firma en un 
acta de visita.  

También los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para su instalación de 
faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias 
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases Administrativas.  

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitación, pudiendo 
presentar Ofertas sólo los Proponentes que asistan a esta visita. 

 
Art. 13    Sobre las cubicaciones de las obras. 
Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los 
costos necesarios para dar un buen término a la obra en construcción.  

 
Art. 14    Presentación y antecedentes de la oferta. 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y dos copias, una en papel y 
una en CD o pendrive, en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y 
“Oferta Económica” el segundo, indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del 
Proponente, nombre de la licitación y nombre del destinatario de los mismos. 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 
contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento 
podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 
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Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 
Anexo A de estas Bases. 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben 
ser en idioma español. 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 
documentación.  
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
 

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes antecedentes: 
 
a) FORMULARIO Nº 2 Identificación de la Empresa. En este formulario el Proponente 

deberá presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que 
presenta la Oferta. 
FORMULARIO N° 2.1 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y fechado 
con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas, el 
Proponente incluirá una minuta Legal, en idioma español, que comprenda como mínimo 
los siguientes aspectos:  
-constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
-objeto y capital,  
-plazo de duración y vigencia,  
-identificación de socios actuales,  
-forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 

b) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 18 de las presentes Bases Administrativas. 

c) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee algún 
tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 
acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose 
extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores 
o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más 
del capital. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases: En este formulario, debidamente 
firmado, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las 
responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
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F4.3 Declaración de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 
términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
F4.4 Declaración de vínculo con personas expuestas políticamente: En este formulario, el 
Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos principales de la 
empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de 
Personas Políticamente Expuestas. También consignará si son cónyuges o parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas Políticamente Expuestas y, 
finalmente, si han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder 
de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las 
Personas Políticamente Expuestas. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el PEP 
deberá abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y 
de mantener alguna relación o intervención en el contrato. 
F4.5 Información para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizará a 
las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular 
N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de presentarse 
en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
 

d) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes  Financieros: El Proponente deberá adjuntar a este 
formulario los siguientes documentos: 
1.-Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
2.-Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.-Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
4.-Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 
de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la  
5.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.  

 
f)  FORMULARIO Nº 6   Propuesta Técnica: El proponente deberá adjuntar a este formulario 

los siguientes documentos: 
 
 Grupo A: Planificación General de la Obra 

 
• A1 Programa de Trabajo: El proponente debe ofrecer el programa de trabajo que 

utilizará para cumplir con la periodicidad y nivel de profundidad de las actividades 
requeridas, utilizando algún sistema de programación, como carta Gantt, Project, 
entre otros. 

• A.2 Metodología: El proponente deberá entregar una planificación de la ejecución del 
proyecto, indicando secuencia constructiva, metodología de ejecución e indicar los 
procedimiento y controles de calidad (con planes y procedimientos de calidad, 
documentos informativos) y estructuración organizacional del proyecto. 

Los materiales e insumos necesarios para cubrir la totalidad del servicio del 
mantenimiento estarán incluidos dentro del costo en la oferta económica 
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• A.3 Estructura Organizacional de la obra: El proponente debe presentar el 
organigrama que utilizará para ejecución del contrato. 

 
• A.4 Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos: Se debe especificar claramente 

los perfiles de cargos y Curriculum vitae de todos los cargos solicitados en el punto de  
las EETT 

La experiencia profesional se contabilizará desde la posesión del título profesional. 
 

Grupo B: Control de Calidad 
 

• B.1 Calidad de los materiales a utilizar: Deberá presentar un análisis de controles 
sobre maquinarias, insumos y mano de obra. 

• B.2 Procesos de control de calidad: Deberá presentar procedimientos en procesos de 
control de calidad. 

 
Grupo C: Plan de Prevención de Riesgos 

 
• Se debe presentar la metodología de prevención de riesgos y declaración de 

potenciales situaciones peligrosas, además la empresa contratista deberá cumplir con 
las obligaciones del “Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas de Metro 
S.A.”. 

 
• C.1 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el 

artículo 29 de las presentes Bases Administrativas. Además, deberá presentar el 
certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como 
experto profesional en prevención.  

• C.2 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al 
de presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención 
de riesgos de los últimos tres años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación 
promedio, accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa 
de accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas 
de construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 

 
• C.3 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los 

trabajos, indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a 
controlar los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que 
se licitan. 

 
Grupo D: Desempeño de la Empresa 
 

• D.1 Experiencia de la empresa: 
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales obras civiles  y/o 
de edificación realizadas durante los últimos 5 (cinco) años, que tengan similitud con el 
objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su 
naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de 
término de los trabajos ejecutados o en ejecución, identificación de los clientes 
asociados a cada obra informada, debiendo adjuntar los antecedentes, documentos o 
certificados que permitan validar la experiencia señalada por los Proponentes. 
 

• D.2 Listado de obras especificar desarrolladas por la empresa como mínimo 3 obras 
de similares características. 
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• D.3 Listado de clientes atendidos, en obra específica, por la empresa, como mínimo 3 
clientes con lo que han realizado obras de similares características. 

 

En este sobre no se deben incluir precios.  
Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la presentación 
de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

La Oferta Económica debe ser presentada en Unidades de Fomento (UF) con impuestos 
incluidos de acuerdo al formulario N°1-A. El monto consignado en este Formulario constituirá 
el valor total de la Oferta, sin incluir los valores indicados en el Paquete 2, Formulario B.  

Asimismo, el Proponente indicará en detalle las cantidades de obras de los ítems a suma 
alzada, incluido gastos generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido para 
cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas, conforme al Formulario B, valorizados 
obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se expresarán con tres decimales, 
aproximando las cinco milésimas a la milésima superior. No obstante los posibles errores 
aritméticos que se puedan haber cometido en el llenado de los formularios de precios, 
prevalecerá en todo momento el valor total de la Propuesta consignado en el Formulario Nº 1-
A. 

Además, el proponente deberá completar el formulario B ( paquete 2), donde indicará el valor 
de los opcionales solicitados, los cuales serán vinculantes para el proponente, pero no serán 
considerados en la evaluación económica para efectos de seleccionar la oferta más 
conveniente a los intereses de Metro. 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones 
y reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítems 
no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las 
consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de 
modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en 
el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. 

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la propuesta, 
regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) respectivas, en la 
Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre Prevención de 
Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A. 
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En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., en el N°1-A y Nº1-B, ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta 
alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus 
documentos.  
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
Art. 15    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor 
información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, ofrecerá, 
ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No se aceptará 
que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los documentos 
presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por 
una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la 
Sugerencia de Mantenimiento Infraestructura, Estaciones y Servicios. Los resultados de este 
proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

La comisión procederá a la evaluación de las Ofertas Técnicas presentadas por los 
Proponentes,  considerando los porcentajes que más adelante se señalan Se verificará el 
cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 5 de estas Bases 
Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a Metro S.A. 
para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del Proponente 
afectado. 

 
15.1.- Sistema de Calificación. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los siguientes 
cuatro grupos A, B, C y D. 

 
Grupo A.- Planificación General de la Obra (Formulario N°7). 30% 

 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 

A.1.- Programa de trabajo, 
A.2.- Metodología  

                    A.3.- Estructura Organizacional de la obra A.4.- Curriculum Vitae de los  
                             profesionales y técnicos  

Grupo B.- Control de Calidad (Formulario N°7).25% 
 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 

siguientes factores: 
B.1.- Calidad de los materiales a utilizar, 
B.2.-Procesos de control de calidad                                                        
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Grupo C.- Plan de Prevención de Riesgos (Formulario N°7).25% 
 Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 

siguientes factores: 
C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevención de riesgos.  
C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad.  
C.3.- Programa de prevención de riesgos.  

Grupo D.- Desempeño del Proponente (Formulario N°7).20% 
 Para definir la nota de este grupo la comisión calificará el desempeño del 

Proponente en obras ejecutadas y/o que se encuentren desarrollando en la 
actualidad, según los certificados de respaldo que se adjunten a la Oferta 
Técnica. 

D.1.- Experiencia de la empresa: 
D.2.- Listado de obras especificar desarrolladas por la empresa como mínimo 3 
obras de similares características. 
D.3.- Listado de clientes atendidos, en obra específica, por la empresa, como 
mínimo 3 clientes con lo que han realizado obras de similares características. 

 
 

  
15.2.- Calificación Técnica Final. 

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio de 
cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se expresará con un 
decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior. 

 
 
Art. 16    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 
partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de 
dicha vigencia. 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación a nombre de Kimberly Morgan Warner. 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 
análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica sean 
incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de 
inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente en 
cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a indemnización 
alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los requisitos 
establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas aclaraciones 
podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 
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Art. 17    Rechazo de las ofertas 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos en 
las Especificaciones Técnicas.  Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican 
Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les notificará por 
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía por seriedad de la oferta. 
 

Art. 18    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  
Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un Banco chileno o 
Banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un 
monto total de 100 (cien Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 60 (sesenta) 
días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el 
cronograma de la presente licitación. 
En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en continuar 
participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los mismos términos 
antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los Proponentes que 
no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados, quedarán 
excluidos automáticamente de la licitación. 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 
Metro a  error en la adjudicación de la licitación. 
2.-Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad 
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u 
ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea referida a su 
organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio de 
Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos motivos. 
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta,  no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 
de los 30 días posteriores a su notificación de la adjudicación de la propuesta. Será obligación 
de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por 
la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
 

Art. 19    Apertura de las Ofertas Económicas.  
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 
oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia 
de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Los proveedores que califiquen en la etapa de evaluación técnica, deberán acompañar la 
documentación legal completa de la empresa, si así fuese requerido, con vigencia máxima de 
30 días, no siendo condicionada la apertura económica de la oferta a la no presentación de 
dicha documentación. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier etapa del proceso, Metro S.A. 
podrá solicitar antecedentes complementarios, siendo obligatoria la entrega de la 
documentación legal completa, en caso de ser adjudicado. 
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Art. 20    Adjudicación de la Propuesta 
Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica y 
cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 
Metro adjudicará completamente el paquete 1 señalado en el formulario A. Se analizará la 
ejecución total o parcial del paquete 2, siempre y cuando sea factible su ejecución de acuerdo 
a criterios establecidos por Metro. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar 
desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación 
de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 21    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de constitución 
de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de poderes, como 
asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados a sus 
representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. Estos 
documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha 
en que sea notificado de la adjudicación. 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no 
lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o 
declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  
 

 
Art. 22    Tipo de Contrato y Monto 
El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán 
ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y 
considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su 
recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 23    Forma de Pago 
El precio del contrato se pagará al Contratista mediante estados de pago mensuales, por 
columnas terminadas en un 100%. 

El Contratista podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro S.A. 
haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado Hoja 
de Entrada de Servicio (HES). 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la 
correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 08 días corridos para reclamar del contenido de 
la factura. El  pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos desde 
que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada 
por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los 
seguros exigidos.   

La I.T.O. deberá adjuntar además, al estado de pago en curso, un informe o certificado 
firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el 
respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de pago y 
según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 
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Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas electrónicas emitidas por el Contratista deberán ser enviadas en formato XML, a 
la siguiente dirección de correo: 61219000-3@c-e.cl, indicando además el número de 
contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según corresponda.  

 

El pago se realizará mediante vale vista bancario o transferencia electrónica, previa emisión 
del formulario “Hoja de entrada en Servicio” (HES) por parte de Metro S.A., siendo condición 
necesaria para la emisión de este documento el cumplimiento íntegro de las condiciones 
contractuales pactadas. 
 
Art. 24    Facultad de Retención de Estados de Pago 
Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa 
de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo del 
presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores que 
prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el Contratista, cuando 
corresponda. 
 
Art. 25    Reajustes 
Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los 
experimentados por la UF. 

 
Art. 26    Modificaciones de Obras 
26.1.-Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

26.2.-Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan el 
cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 
I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el 
detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio 
diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los gastos 
generales de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 
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26.3.-Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el 
Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la solicitud para 
responder por escrito dicha presentación al Contratista.  Si la decisión de la I.T.O. sobre su 
solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de Infraestructura y 
conservación de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde la fecha de 
la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerará que 
ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O. 
requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del Contratista dejará 
nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviará a la 
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que está reclamando, 
salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de esta obligación. Asimismo, 
el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén pendientes de 
resolución. Si en este informe no incluye algún reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 27    Multas 
Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A.  la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

a)     Plazo 
Si el Contratista no realiza la entrega la obra totalmente terminada en el plazo de  250 días, 
estará afecto a una  multa de UF 5 (cinco Unidades de fomento) por cada día de demora 
en el término de las obras, valor con IVA incluido, hasta un máximo del 15% del valor total 
del contrato. 

La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo previsto para la 
ejecución del mismo. 

b) Aseo Diario 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
Estación u otro personal que esté a cargo de ésta será motivo para cobrar como multa, en 
cada oportunidad, un monto de UF 3 (tres unidades de fomento). 
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c) Prevención de Riesgos 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas 
en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no cumplimiento con lo 
estipulado en el artículo 29 de las presentes Bases, será sancionado con una multa de UF 
3 (tres unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el 
monto de la multa ascenderá a UF 6 (seis unidades de fomento). 

d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la ITO al 
Contratista, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto de 4 UF 
(cuatro unidades de fomento). 

Asimismo, Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar las siguientes multas: 

 
1) Si el contratista efectuare modificaciones no autorizadas por Metro a lo contratado 
originalmente, será sancionado con una multa de UF 5 cada vez que ocurra.  
 
2) El atraso en el cumplimiento de las obligaciones que establece el contrato, por parte del 
Contratista o subcontratista, o el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades 
definidas en las presentes Bases y que no estén específicamente definidas en el contrato o 
en estas bases, será sancionado con una multa diaria por cada día de atraso o por cada 
evento, según proceda, de hasta UF 5.  
 
3) Por Incumplimiento de denuncia de accidentes ocurridos durante la vigencia del contrato, 
será sancionado con una multa de UF 10, cada vez que ocurra. 
 
4) En caso de comprobarse falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes entregados 
a Metro por el contratista en su oferta o durante la vigencia del contrato, será sancionado con 
una multa de UF 10 cada vez que ocurra. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su cobro. 

 
Art. 28    Plazo de Construcción 
El plazo total de ejecución de la obra será de 250 (doscientos cincuenta días corridos, 
contados de la fecha consignada en el acta de entrega de terreno, este podrá ser prorrogado 
por 60 días, a sola decisión de Metro, si durante la vigencia del contrato la evaluación del 
servicio haya sido calificada por Metro como normal, sobre lo esperado o excelente, lo que 
deberá comunicar al Contratista con a lo menos 30 días de anticipación al vencimiento del 
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plazo primitivo del contrato, manteniéndose durante la prorroga los mismos precios y 
condiciones ofertados por el contratista. 

 Se entiende por días corridos, días sucesivos que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas 
de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a 
indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 
 
 
 
 
Art. 29    Medidas de Seguridad 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en especial 
las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 1999, del 
Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas de 
Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de su 
propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, deberá cumplir con las 
recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto en Prevención de 
Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., respecto de los trabajos 
que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –incluida la 
constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere – 
mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en función 
de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el que 
destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de riesgos e 
informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de los 
centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres)  
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta charla 
de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista 
de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero 
administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en 
prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 
no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en 
el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se desempeñe 
su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
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o subcontratistas  que  prestan  servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 
incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 
trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 30    Responsabilidad del Contratista 
El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A.. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el 
Contratista será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o 
cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 
por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno sanitario 
autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro 
S.A. 
Art. 31     Libro de Obra 
 
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantendrá comunicación, acuerdos y otros 
que se establezcan en obra vía correo electrónico, el cual será el único medio válido de 
comunicación entre las partes.  
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., 
estableciendo los lugares y horarios.  
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 
 
Art. 32    Dirección de los Trabajos por el Contratista 
 
El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero 
Administrador de Contrato), el que deberá ser un ingeniero civil estructural con al menos 10 
(diez) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar envergadura y 
características técnicas que tengan relación con el tema de la presente licitación y haber 
supervisado la construcción obras de similares características técnicas. 
Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) años de 
experiencia en obras de similares características técnicas. 
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- Supervisor Terreno: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil con al menos 3 
(tres) años de experiencia en la materia que trata la Licitación. 

- Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevención de Riesgos con al menos 5 (cinco) 
años de experiencia demostrable y registro vigente SNS. 

La experiencia profesional se contabilizará desde la posesión del título profesional. 
Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 
que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren el 
buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus componentes 
no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar su reemplazo, 
sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 
Art. 33    Comunicaciones entre las Partes 
 
Desde el inicio de la obra el Contratista mantendrá comunicación, acuerdos y otros que se 
establezcan en obra vía correo electrónico, el cual será el único medio válido de 
comunicación entre las partes. 
Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una comunicación al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la I.T.O., a 
través de correo electrónico.   
Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 

 
Art. 34    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 
El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los diferentes 
horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  Cualquier 
modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser sometida a la 
aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de emergencia en que 
este plazo pueda ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista respecto 
al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo establecidos, 
cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y programas convenidos. 

 
Art. 35    Seguros  
El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, 
indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a 
daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o 
cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
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ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del 
personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 
entregar dentro de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la 
propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 120 (Ciento 
veinte) días corridos contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se 
señalan a continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

Los seguros de construcción y responsabilidad civil serán tomados por el Contratista 
estableciendo como único beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  
En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la 
aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su 
responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, éstos no 
podrán exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de 
cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de 
seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto de 
deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la 
respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad de 
decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista o 
hacer efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier 
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba 
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 
responsabilidad alguna por estos hechos. 

 
Cláusulas Especiales Indispensables 
Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 
a) Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 

toda la vigencia efectiva del Contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros 
respectiva a Metro, con un mínimo de sesenta (60) días, por carta certificada enviada al 
domicilio de éste;  

b) Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada;  

c) Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro; y, 

d) La póliza deberá indicar textualmente que actúa como Póliza Primaria en el evento que 
existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se traspasan por las 
pólizas que el Contratista se ha obligado a celebrar en virtud de este Contrato.  
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- Seguros de Construcción. 
 El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construcción, cuyo 

objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras 
que se están construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la 
construcción, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, 
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares.  El monto de este seguro será 
progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo 
momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 
 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya 

expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil por un valor de 5000 (cinco mil) Unidades 
de Fomento, como total y en el agregado anual, con adicionales de Responsabilidad 
Cruzada y Patronal, y daños a vehículos, por un valor de 5000 (cinco mil) Unidades de 
Fomento, cuyo sublímite no sea inferior a 1500(mil quinientos) Unidades de Fomento por 
evento y por trabajador, que ampare cualquier daño que se cause a terceras personas o a 
sus bienes, entendiendo por tales a personas ajenas a la obra o dependientes de ella, 
como consecuencia de las acciones derivadas de la ejecución del contrato, sean ellos 
originados por el Contratista o por cualquier dependiente de él, y ya sea que se trate de 
daños causados por personas, máquinas, herramientas o elementos que de él dependan y 
por causas voluntarias, involuntarias, fortuitas o accidentales.  

El Contratista debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que 
todo el personal que empleara para la ejecución de esta obra se encuentra cubierto por esta 
entidad. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva 
de las pólizas respectivas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar 
a Metro S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación un certificado 
emitido por la Compañía de Seguros respectiva el que acredite lo siguiente: 

    Seguro de Construcción 

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “Conservación Estructural Columnas Viaducto Línea 5, Metro de Santiago” 
se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo 
exigido en estas bases. 

- Que  indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura 

 

Seguro Responsabilidad Civil  

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “Conservación Estructural Columnas Viaducto Línea 5, Metro de Santiago”, 
se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura total es de UF 5000.y en el agregado anual y que respecto de los 
adicionales de responsabilidad civil cruzada y patronal es de UF 2500 por evento y por 
trabajador. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
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establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha establecida en el Acta de 
Entrega de Terreno. 

- Que indique la fecha de término de la cobertura que debe ser coincidente con lo 
exigido en estas bases. 

- Que  indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura, 
señalando deducibles. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 
dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas 
partes. 

Considerando que la fecha de recepción definitiva de las obras puede diferirse, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 47 siguiente, es responsabilidad del Contratista 
mantener los seguros vigentes durante todo el periodo indicado en esta cláusula, renovando 
los seguros contratados si fuese necesario para cumplir con los plazos requeridos. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el certificado 
de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no estén 
vigentes. 

 
Art. 36    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena 

ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento, 
por una suma equivalente al 10% (diez) del valor total del contrato impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria,  incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, aumentada en 180 días. El hecho de que dicha boleta sea emitida  a nombre, por 
orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación 
equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco emisor  pague el monto establecido en el 
documento, a  la sola presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta 
adicional alguna, lo  que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía 
respectiva. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro S.A. a 
su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea emitida  a nombre, 
por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el 
presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera 
consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningún caso 
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el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero 
mandante o tomador o beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta obligación 
habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas las garantías 
que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se procederá 
a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta  de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiéndose por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El 
incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato 
y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el Título 
VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de estas 
boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del servicio 
contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales 
de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes interpuestas 
contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  Contratista o 
subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) 
demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
Período de garantía técnica de las obras - buena ejecución. 
 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 180 (ciento ochenta) días corridos 
a contar de la Recepción Provisoria, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación de 
sus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos los 
defectos de fabricación y/o construcción y/o de calidad de los materiales que puedan 
detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costo. 
 
En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá 
proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo 
y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su 
responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o 
al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados 
como si se tratara de una obra extraordinaria. 
 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos 
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente 
por la I.T.O. o por la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria. 
 
Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a 
juicio de Metro S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no habrá 
responsabilidad por parte del Contratista. 
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Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se 
refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción 
Definitiva de las Obras. 
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo que 
se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 
Contratista y con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
 
Art. 37    Modalidades de los Trabajos 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de los 
horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que se 
desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las medidas y 
precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para su 
ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o de 
importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 38    Prevenciones Especiales 
En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 
recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando cualquier 
tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del Contratista 
abrir o examinar tales elementos. 
 
Art. 39    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  
Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad 
de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 
obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 
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a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 
se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con la 
multa establecida en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 
sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 
y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 
de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 
petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 40    Daños y/o Perjuicios 
El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o 
perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, será 
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas las 
responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos los no 
cubiertos en la Póliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dañado, defina. La 
responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus 
subcontratistas. 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus 
Subcontratistas si fuera el caso.  
 
 

Art. 41    Limpieza de los Recintos 
Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato deberá 
realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones de 
Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de residuos a 
horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de compensar 
el aumento en la generación de residuos. 
 

Art. 42    Continuidad del Servicio 
El Contratista deberá otorgar los servicios contratados sin interrupciones.  
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En caso de paralización ilegal del personal del Contratista, será responsabilidad de éste 
mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso 
fortuito o fuerza mayor como causal de excepción. Con todo, Metro S.A. podrá adoptar todas 
las medidas necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Contratista, sea por 
intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el 
servicio, sin perjuicio de las multas que Metro S.A. pueda aplicar.  
De existir una huelga de los trabajadores del Contratista, y de no ser posible que éste pueda 
mantener la normalidad en la prestación de los servicios que se obliga por el presente 
contrato, en virtud de los derechos, facultades y prerrogativas que la legislación nacional le 
otorga, se faculta expresamente a Metro S.A. para adoptar todas las medidas necesarias para 
ejecutar los servicios que por este contrato se compromete a ejecutar el Contratista, sea por 
intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el 
servicio. 
En caso que el Contratista no realice oportunamente la calificación de servicios mínimos y 
equipos de emergencia en el contexto de la negociación colectiva reglada, ni la conformación 
de equipos de emergencia en conformidad a la legislación vigente, o no informe 
oportunamente de dichas actuaciones a Metro S.A., éste podrá aplicar al Contratista una 
multa equivalente a 100 UF por evento, además de ejercer los derechos que el ordenamiento 
jurídico le reconoce en la forma dispuesta en el párrafo anterior. 
Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que Metro tenga 
derecho a exigir al Contratista por los costos que esta situación le ocasione, además de la 
aplicación de la multa que corresponda por aplicación de lo establecido precedentemente, 
para el caso que el Contratista no preste el servicio en los términos pactados. 
 
Art. 43    Término Anticipado del Contrato 
Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato por las 
siguientes causales: 

 
43.1.-Por decisión de Metro S.A. 
Metro podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del 
contrato, en cualquier momento, dando aviso al Contratista o Proveedor a través de carta 
certificada o de certificado emitido ante Notario Público, con una anticipación mínima de 10 
(diez) días corridos. 
En caso que Metro decida poner término anticipado a las obras por razones no imputables al 
Contratista, éste tendrá derecho a percibir una única indemnización que se calculará de la 
siguiente manera: 

 
Fórmula tipo de indemnización al Contratista por termino anticipado por decisión de Metro. 

 
P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo de las obras 

por ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones (aumentos, 

disminuciones y obras extraordinarias). 
Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del contrato vigente, 

incluyendo aumentos, disminuciones y obras 
extraordinarias, que se encuentren formalizadas a través de 
una modificación de Contrato. 

 
La fórmula da como resultado un % que se aplicará al valor de las obras por ejecutar y 
constituirá la única indemnización a la que tendrá derecho el Contratista, puesto que dicho 
pago importa su renuncia a toda acción o reclamo respecto de Metro S.A. 
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Para tener mayor claridad de cómo se aplica la fórmula, haremos un ejercicio: 
 
Contrato XX, al que se decide poner término a las obras del Contratista, faltando un 33% de 
las obras del Contrato y del presupuesto por ejecutar. 
 
Contrato XX: 
 
Valor del Contrato: UF 189.565.- 
Valor por ejecutar: UF   62.556,45 
 
Donde: 
 
P es igual a: 
 
62.556,45 (Valor Por Ejecutar) / 189.565 (Valor del Contrato) = 33 
 
Luego: 
 

P    =   (15  - 12  x   (0,33)    (%); 
 
 P    =   (15 – 3,96) (%) 
 
 P   =   (11,04) (%) 
 
Luego: 
 

P : 11,04% a aplicar sobre las obras por ejecutar. 
 
P :     62.556,45 x 11,04% = 6.906,23208 UF 

  
Además, se liquidará a la fecha de paralización todas las obras ejecutadas  
parcialmente que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados. 

El Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro contra Metro 
S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o 
indirectamente del Contrato o de su terminación anticipada. 

 
43.2.-Por incumplimiento del Contratista 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

a) Si Metro es notificado de embargo de pago por deudas del Contratista con 
terceros; o si hay orden de ejecución y embargo de todo o de parte de sus bienes; 
o si el Contratista presenta morosidades, o le fueren protestados uno o más 
documentos comerciales y los mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) Días 
o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo; 

b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de 
sus acreedores. 

c) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus acreedores. 
d) Si el Contratista o uno de sus accionistas proceden a su disolución o liquidación, 

salvo que se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por 
Metro; 

e) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren 
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debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 
f) Si el Contratista fuere  condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o por 

alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea una 
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso 
que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 
directores de dicha sociedad anónima. 

g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a 
la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o 
más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin 
que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

h) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, 
no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que 
hayan sido rechazados por la I.T.O. 

i) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o 
en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. 

j) Si por errores en los servicios  prestados por el Contratista, recintos, equipos o 
instalaciones de Metro quedaren con defectos graves y/o, se comprometiere la 
seguridad de ellos u obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales. 

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

l) Si el valor total acumulado de las multas supera el 10% (diez por ciento) del monto 
vigente del contrato. 

m) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas 
de garantía exigidos en esta licitación. 

n) Si el Contratista o alguno de sus accionistas, en caso que éste sea una sociedad 
especialmente constituida al efecto,  se encuentren en proceso de liquidación,  
decidan someterse a un procedimiento de reorganización o celebren Acuerdos 
Extrajudiciales con uno o más de sus acreedores destinados a impedir la apertura 
de un proceso de liquidación en conformidad con las reglas de la Ley N° 20.720. 

o) Incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los seguros 
o boletas exigidos en el presente Contrato; 

p) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o 
declaraciones. 

q) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en 
perjuicio de Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas 
necesarias para evitar o aminorar dicha participación o el daño causado. 

r) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial, 
más aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

s) Por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus 
trabajadores.  

t) Si el Proveedor estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la 
ejecución del contrato, lo que será calificado por Metro. 

 
 
 
Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de 
Licitación, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera 
subsanable, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista a fin de que 
éste, dentro de un plazo máximo de diez (10) días, proceda a solucionar la causal de 
incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de 
incumplimiento a plena satisfacción de Metro, éste podrá poner Término Anticipado al 
Contrato por Causas Atribuibles al Contratista y podrá tomar las medidas estipuladas a 
continuación, según estime más convenientes para sus intereses: 
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Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a continuación: 
- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no ejecutadas, 

considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras extraordinarias, etc.). 
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 
establecido en el artículo 27 de las presentes Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término anticipado del 
Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar  posesión de las obras, de la instalación de faenas, del 
terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las 
obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo 
pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que 
procedan. 
Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir lo 
siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de 
medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un 
precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación 
de los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista deberá proceder a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la 
fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 
Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. 
Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre 
las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro 
S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las 
obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 
 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las 
obras, por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se 
denominará “Intervención de las Obras”. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en 
cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad 
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de declaración judicial o arbitral alguna  y, sin derecho a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor del Proveedor, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste 
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o certificado 
por Notario Público, con a lo menos 30 días de anticipación a la nueva fecha de término del 
contrato. En este caso sólo se pagarán los suministros efectivamente recibidos a su 
satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 

 
43.3.-Por incumplimiento de Metro S.A. 
 
 
El Contratista podrá ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicación escrita, si 
Metro S.A. incurriera en la siguiente causal: 
Fuera requerido de pago, estando el Estado de Pago debidamente aprobado, emitida la 
respectiva Hoja de Entrada de servicio (HES) y la factura ingresada a plena satisfacción de 
Metro, éste no la pagare dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes al requerimiento. 
Para que tal término anticipado proceda, se deberá señalar en la comunicación mediante la 
cual se hace el requerimiento, que su falta de pago en el plazo señalado tendrá como 
consecuencia el término anticipado al Contrato.  
 
El Contratista tendrá derecho a cobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas, no 
incluidas en los estados de pago cursados y a la indemnización establecida en el artículo 43.1 
de las presentes Bases Administrativas. 

En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra indemnización o 
cobro contra Metro S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive 
directa o indirectamente del contrato o de su terminación anticipada. 

  
 
Art. 44    Normas y Reglamentación 
El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 
en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  Bases 
Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 45    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 
Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones tributarias 
referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
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Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por Metro 
S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes actuarán 
bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Contratista 
tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo la 
subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que empleen en 
la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, 
serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, 
bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que 
correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar 
por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de movilización del personal y 
todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con motivo u ocasión de la 
ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión del 
contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio 
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el Código 
del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá determinar si se 
acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo o bien por 
entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 319, 
de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Reglamento del 
artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, sobre acreditación de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto 
de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a 
sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. Además 
tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del plazo que por 
escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten 
el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de 
impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y 
control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos 
efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en 
el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del trabajo, con la 
finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 
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con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y 
en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a 
su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, 
documentos o registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o 
certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su 
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que 
se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta 
del Contratista. Las sumas retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  
Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, 
previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes 
calendario siguiente a aquel de la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas 
obligaciones a nombre del Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y 
a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido 
que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago 
generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa 
convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y 
gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se 
devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las 
obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté 
destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir 
cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 46    Recepción Provisoria de las Obras 
Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un plazo 
de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a su 
costa, el Contratista,  ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 
transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 
planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 27 de las presentes 
Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisoria, la 
que una vez verificada la correcta ejecución de las obras dará por recibidos los trabajos, y 
establecerá la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción del Acta de 
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Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en señal de 
conformidad. 
 
Art. 47    Recepción Definitiva de la Obra  
Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en el 
artículo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para 
que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción Definitiva, 
debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que se registren. 
La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la dificultad técnica 
para su materialización. Verificada por la comisión la correcta ejecución de la obra, sin 
observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando 
por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá llevar 
a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías del 
contrato. 

 
Art. 48    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 
La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia de 
laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente válidos. 

Los ensayes de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayes que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que 
por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 49    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el cumplimiento 
de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando medidas de 
prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos 
en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos 
principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 
trabajadores. 
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Art. 50    Prohibición de Ceder el Contrato 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, sin 
la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 
sin autorización previa de Metro. 
 
 
Art. 51    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio  en la 
comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 
Justicia. 
 
 

 
FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 
 
 
Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente. 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 
FORMULARIO N° 1- A 
 
OFERTA ECONÓMICA  
 
 
FORMULARIO N° 1-A 

LICITACIÓN  PÚBLICA CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL 
COLUMNAS VIADUCTO LÍNEA 5, 
METRO DE SANTIAGO 
 
 
 

Valor Total  Oferta, Impuestos Incluidos. 
Valor en UF 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   (en palabras)     
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO A 
 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA :

DESCRIPCIÓN UND CANT.

1 Columnas en viaductos fuera de las estaciones

1.1 .- Limpieza de zona de contacto capitel, de columna, con viga, de
viaducto

und 142 UF UF

1.2 .- Retiro de encamisado de pvc, de pernos antisísmicos und 142 UF UF

1.3 .- Registro fotográfico de asientos elastómericos y pernos antisísmicos und 142 UF UF

1.4 .-
Cerramiento vertical del capitel, de la columna, con la viga del
viaducto

und 142 UF UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

Nota: La cantidad unitaria corresponde a cada columna y por lo tanto el valor unitario es por columna

ITEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

COSTO TOTAL

CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL COLUMNAS VIADUCTO LÍNEA 5, METRO DE SANTIAGO

IVA  (19%)

VALOR TOTAL

GTOS GLES

UTILIDAD

VALOR NETO
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FORMULARIO B 
 

 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA :

DESCRIPCIÓN UND CANT.

1 Columnas a la entrada de las estaciones

1.1 .- Limpieza de zona de contacto capitel, de columna, con viga, de
viaducto

und 6 UF UF

1.2 .- Retiro de encamisado de pvc, de pernos antisísmicos und 6 UF UF

1.3 .- Registro fotográfico de asientos elastómericos y pernos antisísmicos und 6 UF UF

1.4 .- Cerramiento vertical del capitel, de la columna, con la viga del
viaducto

und 6 UF UF

2 Columnas en parte posterior de las estaciones

2.1 .- Limpieza de zona de contacto capitel, de columna, con viga, de
viaducto

und 6 UF UF

2.2 .- Retiro de encamisado de pvc, de pernos antisísmicos und 6 UF UF

2.3 .- Registro fotográfico de asientos elastómericos y pernos antisísmicos und 6 UF UF

2.4 .- Cerramiento vertical del capitel, de la columna, con la viga del
viaducto

und 6 UF UF

3 Columnas en viaductos fuera de las estaciones

3.1 .- Limpieza de zona de contacto capitel, de columna, con viga, de
viaducto

und 24 UF UF

3.2 .- Retiro de encamisado de pvc, de pernos antisísmicos und 24 UF UF

3.3 .- Registro fotográfico de asientos elastómericos y pernos antisísmicos und 24 UF UF

3.4 .- Cerramiento vertical del capitel, de la columna, con la viga del
viaducto

und 24 UF UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

Nota: La cantidad unitaria corresponde a cada columna y por lo tanto el valor unitario es por columna

ITEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

COSTO TOTAL

CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL COLUMNAS VIADUCTO LÍNEA 5, METRO DE SANTIAGO

IVA  (19%)

VALOR TOTAL

GTOS GLES

UTILIDAD

VALOR NETO
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SOBRE OFERTA TÉCNICA: 
 
FORMULARIO N° 2.1 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE  
 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:  
 
RUT:  
 
Giro: 
  
 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  
 
Comuna:  
 
Ciudad:  
 
País:  
 
Página Web:  
 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  
 
Teléfono:   

 
Fax:  

 
Correo Electrónico: 
 

 

Personería:  

 
________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2.2 
MINUTA LEGAL 
 

 
En este formulario, fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación de las 
propuestas, el Proponente DEBERÁ ACOMPAÑAR LO SIGUIENTE: 
 
I.- Minuta Legal firmada, en español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
1.            Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos,  
2.            Objeto y capital,  
3.            Plazo de duración y vigencia,  
4.            Identificación de socios actuales,  
5.            Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos con 
nombres, apellidos y números de cédula de identidad. 
  
II.- Documentación Legal. Sólo los proponentes que califiquen técnicamente, deberán presentar la 
documentación legal de la empresa, con vigencia máxima de 30 días, según siguiente detalle:  
a.            Copia escritura de Constitución 
b.            Copia de las Modificaciones a la Escritura de Constitución 
c.            Escritura de delegación de poderes 
d.            Certificado de Vigencia de la Sociedad con Anotaciones Vigentes 
e.            Certificado de Vigencia de Poderes 
  
 

  
 
 
 
 
                Nombre del Representante Legal                            Firma del Representante Legal 
                              del Proponente                                              del Proponente  
  
Santiago,………………….………….. de 201 
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FORMULARIO N° 3 
 
                                    
BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4. 
 
DECLARACIONES  
 
 
 
 
 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria  

 

 
Declaración de Grupo empresarial 
 

 
 
 

Declaración de Existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

Declaración que incluye Información para verificar PEP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/__ 
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FORMULARIO N° 4.1 
 
 
DECLARACION DE VÍNCULOS  
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.                                                                                                      
,en nombre y representación del Proponente  , declaro que los directores y 
ejecutivos de la empresa… (Indicar nombre de la empresa proponente)……., 
……………………………………….……(*) se encuentran relacionados con algún director o 
ejecutivo de la empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, 
acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
 
 
 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.2 
 
 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y ANTECEDENTES 
ANEXOS 
 
 
 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.                                                                    , 
en nombre y representación del Proponente                                                                                        
, declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos 
de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las atribuciones, 
derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos recibidos.  
Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con que mi 
Representada se presenta en  esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a solicitar 
indemnizaciones  o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A., 
haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, 
marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la Licitación, o bien 
que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mí Representada, de acuerdo 
con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el 
sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma 
profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.3 
DECLARACION DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 
 
Proponente :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la 
empresa [individualizar la empresa que lidera el consorcio]                                                                                                  
_ para que los represente en el proceso de licitación efectuado por Metro S.A. para las 
Obras  Conservación estructural columnas viaducto línea 5, Metro de Santiago. Asimismo, 
las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la 
licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.4 
 
 

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, 
Sr……………………………………………………….……………….., en nombre y 
representación del 
Proponente…………………………………………………………………………………………..
………………………, declaro que  ………* forma parte de un grupo empresarial, en los 
términos definidos en el artículo 96   de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. 
En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes empresas: 

 

  

 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 

 

2.-… 

 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  
En caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los 
socios) 

  

 
 

 

 

Nombre del Representante Legal          Firma del Representante Legal 

del Proponente                                          del Proponente 

Santiago, ................................, de 201… 
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FORMULARIO Nº 4.5 
DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  
 
El Representante legal del Proponente, 
Sr.……………………………………………………………………... ,en nombre y 
representación del Proponente 
………………………………………….……………………………, declaro que los propietarios, 
directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, ………..* 
son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican;  
………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), 
padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas Políticamente 
Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado pacto de actuación 
conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades 
constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se 
indicarán; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan 
desempeñado uno o más de los siguientes cargos: 
 
 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados 
como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de 
ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 
Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
 
 
 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 
participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con 
posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 
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Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
Santiago,………………….………….. de 2016 
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Formulario N° 4.6 

INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
(PEP)  

Empresa :  
 
El Representante legal de la empresa, Sr.(a)   
……………………………………..............,  
en nombre y representación de ésta, señalo el nombre completo (dos nombres y 
dos apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas 
al Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se 
deberán individualizar y señalar país de origen: 
 
 

DIRECTORES i) 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 
GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 
PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE 
ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud 
de información adicional. 
i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 

 
 
 

Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
del Proponente                                             del Proponente 

 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 5 
 

ANTECEDENTES  FINANCIEROS 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
1.Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la 
Renta debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o 
institución autorizada 

 

 
2.Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

 

 
3.Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y 
estados de resultados debidamente firmados por el 
representante de la empresa y un profesional contable 

 

 
4. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de 
Comercio de Santiago o de DICOM, en original, de no más de 
treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que 
acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la 
fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe 
se entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se 
encuentren debidamente aclarados. 

 

5. Certificado de Antecedentes de obligaciones laborales y 
previsionales. 

 

 
6.- Listado de Obras en ejecución 

 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6 
 

PROPUESTA TECNICA 
 
 
 
 
DOCUMENTOS  
 

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 13, letra e. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
y/o 

 
MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN TRABAJOS EN 

VÍA 
 

y/o 
 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
 
 

y/o 
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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