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BASES ADMINISTRATIVAS

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACION

Art. 1 Identificacién del Mandante y de las Obras

1.1. Identificacion del Mandante

El Mandante de las Obras que se licitan es la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
S.A., en adelante “Metro S.A.” o0 “Metro”, a través de la “Gerencia de Ingenieria y
Proyectos Operacionales”, con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414,
Santiago.

1.2.- Identificacion de las Obras

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacion publica y posterior
contratacion de los trabajos de “Obras de Remodelacion de Salas de Simulacion en Taller
San Eugenio”. El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones
Técnicas y deméas documentos que forman parte de las presentes Bases.

Art. 2 Administrador del Contrato

Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingenieria y
Proyectos Operacionales, contraparte en la supervision técnica y administrativa de la
Licitacidon y Contrato.

Art. 3 Generalidades y Coordinacion con Contratos Paralelos

3.1.- Generalidades

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes
objetivos:

i) El horario de los trabajos: Debe ser en horario diurno, entre las 6.00 am hasta las 21:00
pm definido con Metro S.A., teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A.
no podran ser retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;

i) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad.

La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberd tomar las medidas
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los
siguientes articulos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del
proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta.

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista, en la 6ptica de lograr los fines
indicados precedentemente, y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de
las Bases Administrativas y EE.TT., se encuentran las siguientes:

- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas, de modo que las obras,
no alteren el inicio de la operacion de las oficinas de Metro S.A., y ademas sin contravenir
las ordenanzas municipales.
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- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad debera encontrarse
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los
peatones, otros Contratistas y vehiculos en el sector.

- El sector involucrado debera ser objeto de una adecuada sefializacion, tanto para peatones,
otros contratistas y vehiculos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulacion.

- El Contratista debera observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad
para Empresas Contratistas y demas regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes
bases de licitacion.

3.2.- Coordinacion con Contratos Paralelos

Metro S.A. podra contratar o ejecutar en forma paralela, con el desarrollo del contrato
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el area de las obras.

El Contratista deberd tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de
estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su
normal desarrollo. El Contratista deberd cooperar y trabajar en armonia con los otros
contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas
empleadas por Metro S.A.

El Contratista sera responsable de la adecuada coordinacion de sus trabajos con los de otros
contratistas. Metro S.A. no aceptard ningun tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos
que se hayan producido por falta de coordinacion.

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relacion con sus trabajos o con su
coordinacion seran resueltos por la Inspeccion Técnica de Obras, en adelante “1.T.O.”
definida en el articulo 38 siguiente. En caso de discrepancia con dicha resolucion, el
Contratista debera dirigirse al Administrador de Contrato de Metro.

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su
oportuna o correcta ejecucion o para su terminacion, el Contratista deberd informar por
escrito a la 1.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte
la correcta ejecucion de las obras.

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podra reclamar por
atrasos atribuibles a esas causas.

Art. 4 Cronograma de Licitacion
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacion son las siguientes:

Descripcion Fecha Lugar
Publicacion de antecedentes 05 de Julio de 2017 Descarga de bases
para licitacion (www.metrosantiago.cl/licitaciones)
Visita a terreno 12 de julio de 2017 Horario: 15:30 hrs.
Lugar: Talleres San Eugenio de
Metro
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San Eugenio #997, comuna de
Nufoa
Uso De elementos de proteccion

personal (EPP) casco zapato de
seguridad y chaleco getlogo.

La Visita a Terreno es de
Caracter OBLIGATORIO

Recepcion de Consultas 17 de julio de 2017 Horario: hasta las 23:59 horas

Enviar a correo electrénico
racunam@metro.cl con copia a
rcandia@metro.cl

Respuestas a Consultas 20 de julio de 2017 Via correo electronl_co a f[oplos los
proponentes que se inscribieron en

el Portal Metro, ademas seran
cargadas al portal Metro.

Recepcidn de Ofertas 28 de Julio de 2017 Horarlo: Hast.a las 13:00 horas.
Lugar: Av. Libertador Bernardo

O"Higgins N° 1414, Subgerencia
de Abastecimiento, Gerencia de
Adm. y Finanzas, 2do piso Ed.
CCA

Contacto: Rodrigo Acuiia

Apertura Ofertas Técnicas 28 de Julio de 2017 Horario: 15:00 hora.s )
Lugar: Sala por definir, Av.

Libertador Bernardo O Higgins N°
1414, Subgerencia de
Abastecimiento, Gerencia de Adm.
y Finanzas, 2do piso Ed. CCA.

Contacto: Rodrigo Acufia

Todos los antecedentes relativos a la presente licitacion seran entregados en la Subgerencia
de Abastecimiento de la Gerencia de Administracion y Finanzas, Avenida Libertador
Bernardo O’Higgins N° 1414, segundo piso edificio CCA.

Art. 5 Requisitos para Optar a la Licitacion

Soélo podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas en adelante el o
los “Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitacion en el portal de
licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones), presionando el boton
“ACTIVA” y aquellos que hayan presentado su intencidn de participar a través de correo
electronico y que a su vez cumplan con experiencia, capacidad técnica y econdmica y
ademas satisfagan las exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas y en
sus Especificaciones Técnicas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en
las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso,
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documentos que formaran parte integrante del respectivo contrato.

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmacion de su
inscripcion para este proceso de licitacion, a través de los procedimientos descritos en el
portal antes indicado.

Para todos los efectos de la licitacion y del contrato, el idioma oficial sera el espafiol.
Art. 6 Computo de Plazos.

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de dias se consideraran como
dias corridos, es decir, se contabiliza de lunes a domingo, ambos incluidos, salvo que se
indique expresamente que son de dias habiles, entendiéndose por dias habiles, sélo de lunes
a viernes, excluyendo dias festivos. En caso que un plazo venza en dia inhabil, se entendera
prorrogado hasta el dia habil siguiente.

Art. 7 Restriccion a Participacion de Filiales y Coligadas.

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos conceptos
se definen en el Titulo VIII de la Ley N°18.046, s6lo una de ellas podra presentar oferta.
Sin embargo, bastara que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a
la visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de
las deméas empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de
Metro de exigir la garantia solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a
efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad economica.

En caso de incumplimiento, todas las ofertas seran rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer
efectivas las respectivas Boletas de garantia de seriedad de las ofertas.

Lo sefialado en este articulo rige también respecto de empresas que forman parte de un
consorcio.

Los consorcios participantes no podran tener nombres comerciales iguales o semejantes al
de Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos susceptibles de producir confusion con la
empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad su razon social en tal sentido. Del mismo
modo, no podran utilizar signos o logotipos que distinguen a Metro S.A.

Art. 8 Gastos de la Licitacion

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la
preparacion y presentacion de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

Art. 9 Capacidad Economica Disponible
A los Proponentes que participen en la presente licitacion se les exigira una situacion
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual, ser& calificado en forma
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
Proponente, sin obligacion de justificar su decision.

Art. 10 Antecedentes que regiran el contrato

Formaran parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos vy
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se
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indican:
10.1.-El Contrato y sus aditivos.

10.2.-Carta de adjudicacion de la licitacion, enviada por Metro S.A. al Proponente
adjudicado.

10.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitacion emitidas
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso.

10.4.-Bases de Licitacion y sus Anexos.
10.5.-Especificaciones Técnicas.
10.6.-Oferta del Proponente.

Los documentos se interpretaran siempre en el sentido de la méas perfecta ejecucion de los
trabajos y reglas de la técnica.

Art. 11 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones

Los Proponentes podran efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases 0 el de sus Anexos y
Especificaciones Técnicas, como también para la presentacion de la propuesta. Las
consultas deberan ser enviadas via e-mail, en formato Word, a racunam@metro.cl y
rcandia@metro.cl , de acuerdo al cronograma de la licitacion. Las respuestas a las consultas
realizadas por los Proponentes se entregaran a través de la misma via, en la fecha indicada
en el cronograma de esta licitacion. Las respuestas se enviaran por igual a todos aquellos
que se inscribieron en el portal Metro, enviaron por correo electrénico su intencién de
participar y asistieron a la visita obligatoria a terreno.

Metro podrd, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para
la presentacion de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y
plazos de la licitacion que estime convenientes, las que seran obligatorias para los
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones seran enviadas a los Proponentes, al
correo electrénico registrado al momento de la inscripcion, ademas de publicarse en el
Portal Metro.

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, asi como las posibles
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasaran a formar parte integrante de
las Bases de Licitacion. Es obligacién de los Proponentes tomar conocimiento de las
respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepcion conforme de
los correos electronicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o
aclaraciones entregadas por Metro.

Concluida esta etapa, no se aceptardn nuevas consultas. Asimismo, no se aceptaran
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Art. 12 Visita a Terreno Obligatoria

Los Proponentes deberan asistir a una visita obligatoria a terreno, la que se realizara en la
fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitacion. La inasistencia a esta visita deja
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imposibilitado de participar en la presente licitacion, pudiendo presentar Ofertas solo los
Proponentes gque asistan a esta visita.

Art. 13 Sobre las cubicaciones de las obras.

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como
referenciales para los efectos de la presentacion de la propuesta y su evaluacién. En
consecuencia, el Proponente debera efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus
observaciones, si las tuviere, dentro del periodo de consultas y respuestas.

El contrato serd a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente debera considerar y
valorizar en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a las obras.

Art. 14 Presentacion y antecedentes de la oferta.
Los Proponentes deberan presentar sus Ofertas en original y con su copia, en dos sobres
cerrados, caratulados:

o “Oferta Técnica” el primeroy

o “Oferta Econdmica” el segundo,
Indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la
licitacion y nombre del destinatario de los mismos.

Cada Proponente podréa presentar sélo una oferta.

Las ofertas no podran contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por
esta causal. En ningun caso se aceptaran ofertas bajo supuestos o condiciones no
contemplados en las presentes bases de licitacion y/o en sus documentos; su
incumplimiento podrd ser causal de descalificacion de la oferta correspondiente.

Ambos sobres deberén indicar en el exterior de cada uno, el nombre (razén social) y firma
cruzada del proponente en la zona donde se sella el sobre, nombre de la licitacion y nombre
del destinatario de los mismos. En el interior se incorporaran todos los formularios
proporcionados por Metro con la informacion requerida, debidamente firmados por el
representante legal del Proponente. En el caso que el formulario no aplique sefialar “No
Aplica” y firmar por el representante legal.

Los proponentes deberdn ofertar obligatoriamente por todos los trabajos, es decir,
presentar ofertas en los formularios N°8 A, N°8 By N°8 C

Sobre "OFERTA TECNICA"

Los Proponentes deberdn presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el
Anexo A de estas Bases.

La documentacion correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a
acreditacion de experiencia, curriculum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza,
deben ser en idioma espaiiol.
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Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberdn ser presentados
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra
documentacion.

La presentacion de documentos adicionales, distintos a los anteriormente sefialados, se
considerara informacién complementaria.

El incumplimiento de estas exigencias podra ser causal de descalificacion inmediata de la
oferta correspondiente.

En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberan adjuntarse los siguientes antecedentes:

a) FORMULARIO N° 1 Identificacion de la Empresa. En este formulario el Proponente
deberd presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que
presenta la Oferta.

FORMULARIO N° 2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y
fechado con no mas de 60 dias de antigliedad a la fecha de presentacion de las
propuestas, el Proponente incluird una minuta Legal, en idioma espafiol, que
comprenda como minimo los siguientes aspectos:

- Constitucion y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos,

- Objeto y capital,

- Plazo de duracién y vigencia,

- Identificacion de socios actuales,

- Forma de administracion y personeria de sus representantes legales,
individualizandolos con nombres, apellidos y nimeros de cédula de identidad.

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le sefale.

Este informe se trata de una minuta legal de no mas de 3 hojas que contenga toda la
informacion sefalada.

b) FORMULARIO N°3 Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta.

El Proponente debera adjuntar la Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta,
segun lo indicado en el articulo 18 _de las presentes Bases Administrativas.

¢) FORMULARIO N°4 Declaraciones.

F4.1 Declaracion de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado,
el Proponente consignara si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee
algun tipo de relacion con cualquier directivo de Metro S.A

Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que
tengan la condicion de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociacion,
acto, contrato u operacion en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos,
sus conyuges 0 sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad,
haciéndose extensivo si la intervencion se realiza a través de empresas en las cuales
sean directores o duefios directos o a traves de otras personas naturales o juridicas, de
un 10% o mas del capital.

En caso de presentarse en consorcio, se deberd entregar la informacion requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

Licitacion Publica: “Obras de Remodelacidn de Salas de Simulacion en Taller San Eugenio”

EFP
Fiscalia

Metro S.A,



BA 9

F4.2 Declaracion de Conocimiento y Aceptacién Bases: En este formulario,
debidamente firmado, el Proponente consignara haber estudiado las presentes Bases y
asumira las responsabilidades que emanan de la presentacion de la Oferta.

F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible: En caso de
constituir un consorcio, el Proponente debera presentar este formulario, firmado por los
representantes de cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen
solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta
y del contrato que a consecuencia de ella se celebre. En caso que el Proponente esté
constituido por una sola empresa, debera declararlo explicitamente, donde marcara “No
Procede”.

F4.4 Declaracion de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el
Proponente consignara si forma parte de un grupo empresarial y su descripcion, en los
términos definidos en el articulo 96 de la ley 18.045 y articulos 86 y 87 de la ley
18.046.

F4.5 Declaracién de vinculo con personas expuestas politicamente: En este formulario,
debidamente firmado, el Proponente consignard si los propietarios, directores y
ejecutivos principales de la empresa son cényuges o parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad de Personas Politicamente Expuestas y, finalmente, si han celebrado
pacto de actuacion conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para
influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Politicamente
Expuestas.

F4.6 Informacion para verificar PEP: En este formulario, el Proponente individualizara
a las personas naturales que se solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular
N°49 de la Unidad de Andlisis Financiero del Gobierno de Chile. En caso de
presentarse en consorcio 0 grupo de empresas, se debera entregar la informacion
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

En caso de presentarse en consorcio, se deberd entregar la informacion requerida
respecto de cada uno de los integrantes del mismo.

d) FORMULARIO N°5 Antecedentes Financieros: El Proponente deberé adjuntar a este
formulario los siguientes documentos:
1.-Fotocopia de las 2 ultimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente
timbrada por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada
2.-Fotocopia de las 6 Gltimas declaraciones de pago de IVA
3.-Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable
4.-Certificado bancario, en original, de no més de 30 dias de antigliedad en que se
acredite Estado de Situacion de la empresa participante en la propuesta.
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la CaAmara de Comercio de Santiago o de
DICOM, en original, de no mas de treinta dias de antigiedad a la fecha de su
presentacion, que acredite su comportamiento comercial por al menos un afio a la fecha
de emision del informe; si existieren protestos, el informe se entendera satisfactorio en
la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados.
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una
fecha reciente.
7.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
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e) FORMULARIO N°6 Experiencia del Proponente.
En este formulario el Proponente debera individualizar las principales obras civiles y/o
de edificacion realizadas durante los ultimos 5 (cinco) afios, que tengan similitud con el
objeto de esta licitacion, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras o su
naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha de
término de los trabajos ejecutados o en ejecucion, debiendo adjuntar los antecedentes,
documentos o certificados que permitan validar la experiencia sefialada por los
Proponentes.

f) FORMULARIO N° 7  Oferta Técnica: EI proponente debera entregar una oferta
técnica detallada segun el formato adjunto.
Todos los antecedentes solicitados deberan estar en el mismo orden requerido, segun la
partida indicada. El formato de contratapa, debera indicar si incluye o no el documento
solicitado. Los antecedentes que deberan contener, a lo menos, son los siguientes:

Grupo A.- Planificacion General de la Obra.

A.1.- Programa Carta Gantt;

A.2.- Metodologia y secuencia constructiva;

A.3.- Caracteristicas de las maquinarias y equipos destinados en obra y
su programa de utilizacion; y

A.4.- Programa mensual de utilizacion de mano de obra.

Grupo B.- Estructura de la Organizacion.

B.1.- Estructura Organizacional de la obra.
B.2.- Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos.

Grupo C.- Estadisticas de Accidentalidad.

C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevencion de
riesgos

C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad.

C.3.- Programa de prevencion de riesgos

La informacion que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del
grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Ademas, todos los procedimientos
deben incluir los factores de riesgos.

En este sobre no se deben incluir precios.

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi lo estima
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a
indemnizacion alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas
aclaraciones podran constituir modificacion a los valores de la oferta Econdmica.

Se deja establecido, que la participacién en el proceso de licitacion mediante la
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presentacion de la propuesta, implica la aceptacion del Proponente de las presentes Bases
de Licitacion.

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, sera causal de no
consideracién de su oferta y el Proponente podra ser suspendido o excluido de futuras
licitaciones o registros

Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a
indemnizacién de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos
requeridos en las presentes Bases.

Sobre “OFERTA ECONOMICA”

En el sobre denominado “Oferta Econdmica”, los Proponentes deberan presentar su oferta
econdémica, completando los formularios asociados al servicio a ofertar. Los formularios y
el detalle de su contenido se especifican en el Anexo B.

En el sobre oferta econdmica, el Proponente no podrd incluir comentarios ni
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., en el Anexo B, ni a los
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podré realizar oferta o propuesta
alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitacion y/o en sus
documentos.

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la
propuesta, regira lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalizacién)
respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construccion y Urbanizacion, Ordenanzas
Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre
Prevencion de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro S.A.

No se admitira modificacion ni aclaracién alguna a la Oferta econdmica.

Art. 15 Evaluacion de las Propuestas

Metro S.A. ha definido para la contratacion de las obras, que las licitaciones incluyan un
proceso de evaluacion de las Ofertas Técnicas recibidas.

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a
los documentos de la Licitacion, procedera a su evaluacion.

Durante el periodo de evaluacion de las propuestas, y con el objetivo de facilitar este
proceso, Metro S.A. podrd requerir de cualquiera de los Proponentes una mayor
informacién o complementacion de los antecedentes presentados en su propuesta.

La solicitud de aclaracion correspondiente se hard por escrito, y en ella no se pedira,
ofrecerd, ni permitird cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No
se aceptara que durante este periodo los Proponentes presenten correcciones a los
documentos presentados originalmente.

Si en el proceso de evaluacion de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas,
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimara esa oferta, lo que no dara
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.
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El estudio, la calificacion y la evaluacion técnica de las ofertas, sera realizada en privado
por una comision de evaluacion de propuestas, cuyos integrantes seran designados por la
Gerencia de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no dardn lugar a reclamo
alguno por parte de los Proponentes.

Metro S.A., calificard y evaluara técnica y financieramente las ofertas de los proponentes,
verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta
licitacion, entre otros:

- Revision de antecedentes generales.
- Evaluacion de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales.
- Evaluacion de antecedentes financieros y legales.

Art. 16 Recepcidn de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas

Las propuestas presentadas tendran una vigencia minima de 120 dias corridos, contados a
partir de la fecha de recepcion de las mismas. Metro S.A., podra solicitar la ampliacién de
dicha vigencia.

Las propuestas se presentaran el dia, hora y lugar establecido en el cronograma de la
presente Licitacion a nombre de Rodrigo Acufia

El dia y hora sefialados en dicho cronograma, se procedera a la apertura de los sobres
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha
instancia s6lo se verificara la presentacion de los documentos exigidos, realizandose el
analisis detallado en la etapa de evaluacion de las ofertas. Se dejara constancia de este acto
en un Acta que podra ser firmada por los proponentes que asistan.

Los sobres que contienen la "Oferta Econdmica™ se mantendran cerrados y quedaran en
custodia de Metro. En caso que uno o mas de los formularios de Oferta Econdmica
sean incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva sera
descalificada de inmediato, sin lugar a indemnizacion de ninguna especie.

Si a la licitacion se presentara una sola propuesta, Metro podra declararla desierta de
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a
desestimar la propuesta en cualquier momento, decision que no dara derecho al Proponente
a compensacion ni indemnizacion alguna en contra de Metro.

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi lo estima conveniente
en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a
indemnizacién alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los
requisitos establecidos en la presente licitacion. Sin embargo, de ninguna forma dichas
aclaraciones podran constituir modificacion a los valores de la oferta econdmica.

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados,
ello podra ser causal de cobro de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta y, la no
consideracidn de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podra ser
suspendido o excluido de futuras licitaciones.
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Art. 17 Rechazo de las ofertas

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demas
documentos de la Licitacion o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados
podra ser rechazada durante la etapa de evaluacion.

Del mismo modo, no se aceptaran ofertas que no cumplan con los estandares establecidos
en las Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican
Técnicamente” no se procedera a la apertura de su Oferta Econdmica, y se les notificara por
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantia por seriedad de la oferta.

Art. 18 Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan acompafar una Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la
Oferta, incondicional e irrevocable, a la vista a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3
emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el pais, cobrable y
pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de $600.000.- (Seiscientos mil pesos),
con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) dias corridos contados a partir de la fecha
de recepcidn de ofertas, establecida en el cronograma de la presente licitacion.

En caso que Metro extienda los plazos de licitacion, los Proponentes interesados en
continuar participando en el proceso de licitacion deberdn renovar dicha boleta, en los
mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro sefiale. Los
Proponentes que no renueven la Garantia de Seriedad de la Oferta en los términos
sefialados, quedaran excluidos automaticamente de la licitacion.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria sera la siguiente: “Obras de Remodelacion de
Salas de Simulacion en Taller San Eugenio”.

Metro podra hacer efectiva esta garantia, entre otros, en los siguientes casos:

1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren veridicos o hubiesen inducido a
Metro a error en la adjudicacién de la licitacion.

2.-Si por alguna otra razén o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya
falseado u ocultado informacion relevante para la evaluacion de la propuesta, ya sea
referida a su organizacién, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra
que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicacion por estos motivos.
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o0 no presenta oportunamente la boleta de
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta serd devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro
de los 30 dias posteriores a su notificacion de la adjudicacion de la propuesta. Sera
obligacion de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo.

Art. 19 Apertura de las Ofertas Economicas.
La Apertura de las Ofertas Economicas se efectuara en un acto al que se invitara solo a los

Proponentes que califiquen en la etapa de evaluacion técnica y que se efectuara en las
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oficinas de Metro el dia y hora que se les comunicara oportunamente. Se dejara constancia
de este acto en un Acta que podra ser firmada por los proponentes que asistan.

Art. 20 Adjudicacion de la Propuesta

Metro adjudicard el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluacion
técnica y cuya oferta estime mas conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.

Metro se reserva el derecho de adjudicar la Licitacion de la siguiente manera:
e Opcién “B” (Oferta Econdmica Obras Civiles) y “C” (Oferta Econdmica
Equipamiento) a distintos Proponentes
e Solo opcidn “B” a un proponente
e Solo opcidn “C” a un proponente
e Opcidon “A” (a un solo Proponente)

Metro notificard por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a
quienes se abrid su oferta econdmica.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar parcialmente o el total de las partidas
licitadas, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar desierta la licitacién, en cualquiera de sus
etapas, sin lugar a indemnizacién o compensacion de ninguna especie a favor de los
Proponentes.
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO
Art. 21 Firma y Antecedentes del Contrato

Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el
“Contratista”, éste deberd presentar original o copia legalizada de la escritura de
constitucion de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de
poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados
a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipacion no superior a 60 dias.
Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha en que sea notificado de la adjudicacion.

El representante legal del Contratista deberd suscribir el contrato dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podra adjudicar la licitacion
a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantia de Seriedad de la
Oferta del adjudicatario.

Art. 22 Tipo de Contrato y Monto

El (los) contrato (s) sera (n) bajo el sistema de SUMA ALZADA vy sin reajustes. Todas las
partidas deberan ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales con
impuestos incluidos, y consideraran la totalidad de los gastos que demande la ejecucién de
las obras hasta su recepcién final por parte de Metro S.A.

Art. 23 Forma de Pago

Metro S.A., pagara por los servicios recibidos a su entera satisfaccion, por Estado de Pago
segun estado de avance mensual, correspondientes al avance de obras efectivamente
ejecutadas y que hayan sido autorizadas por la ITO. La periodicidad de dichos Estados de
Pago serd mensual, con cierre de avance efectivo al altimo dia calendario del mes.

El (los) estado(s) de pago se presentara(n) en pesos chilenos. Metro S.A. dispondra del
plazo méximo legal para reclamar del contenido de la factura. El pago se haré efectivo en
un plazo estimado de 30 (treinta) dias corridos desde que se hubiere recepcionado a
conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el Contratista. En caso que la factura
fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, los plazos antes
sefialados empezaran a correr a partir de la fecha de recepcion del documento de
reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursara ningun estado de pago de la obra mientras no esté
subsanado cualquier dafio que se hubiese provocado durante la ejecucién de los trabajos, a
algin elemento o recinto de la estacion y, en ningun caso, mientras no haya sido aprobada
por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantia de fiel cumplimiento y los
seguros exigidos.

La I.T.O. debera adjuntar, ademas, al estado de pago en curso, un informe firmado por ella,
que dé cuenta de que las obras que se pagan en el respectivo estado de pago, han sido
ejecutadas y terminadas dentro del plazo contractual.

El Administrador del Contrato debera exigir al Contratista, antes de cursar el estado de
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pago y segun resulte procedente, la presentacion de los comprobantes de pago de las
cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspeccion del Trabajo
correspondientes al periodo de las obras ejecutadas.

Los documentos requeridos precedentemente deberan corresponder a todo el personal del
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra.

Las facturas emitidas por el Contratista deberan venir en original y copia control tributario,
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por el area de Conservacion y
Monitoreo, perteneciente a la Gerencia de Mantenimiento, sin correcciones ni
enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT N°
61.219.000-3, Direccidén Avenida Libertador Bernardo O"Higgins N° 1414 Santiago, Giro
Transporte de Pasajeros, indicando ademas el nimero de contrato, la descripcion del
servicio, las partidas y precios unitarios segun corresponda.

Las facturas serdn recepcionadas sélo en la Unidad de Recepcion de Facturas de Metro
ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O"Higgins N° 1414
primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

En caso de facturacion electronica, el Contratista debera utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envio de sus documentos electronicos emitidos a Metro S.A., haciendo
referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura
en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerara recibida a conformidad, una
vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO™" emitido por Metro.

Art. 24 Facultad de Retencion de Estados de Pago

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del
Contratista 0 sus subcontratistas, Metro S.A. podra retener del estado de pago con motivo
del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores
que prestaron servicios en régimen de subcontratacion para Metro S.A. o el Contratista,
cuando corresponda.

Art. 25 Reajustes

Los valores del contrato no estaran afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los
experimentados por la Unidad de Fomento

Art. 26 Modificaciones de Obras

26.1.- Efectos sobre los precios
Partidas Contratadas a Suma Alzada

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecucion de la obra, de aumentar o disminuir las
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones
superen el 20% del valor del contrato original. Estas modificaciones no daran derecho al
Contratista a cobrar ningun tipo de indemnizacion.
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Sélo mediante aditivos posteriores podra encomendarse la ejecucion de obras extraordinarias,
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su
ampliacion

26.2.-Efectos sobre los plazos

Las partes podran acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan
el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista.

En este caso, si corresponde y la 1.T.O. o el Administrador de Contrato Metro, asi lo
autorizan, se pagaran los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la I.T.O.
valor que se determinara de comun acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle
de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario
en ningun caso sera mayor al que resulta de la division entre el valor total de los gastos
generales de la oferta y el plazo original del contrato.

En el caso de que las modificaciones del proyecto correspondan a disminuciones de obras,
Metro S.A. podra ordenar una disminucién de plazo y una disminucion de gastos generales
asociados, lo que se determinard de comdn acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo
procedimiento que para los aumentos de plazo.

26.3.-Reclamos del Contratista

Si el Contratista estimare que algun hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho
al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnizacion o una ampliacion mayor de
plazos, lo solicitara a la 1.T.O. dentro de los 15 (quince) dias corridos siguientes a la
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el
Contratista no podra invocar cobro alguno al respecto.

La I.T.O. dispondra de 15 (quince) dias corridos a contar de la recepcion de la solicitud
para responder por escrito dicha presentacion al Contratista. Si la decision de la I.T.O.
sobre su solicitud no le satisface, podra presentar el reclamo al Subgerente de
Mantenimiento, Infraestructura, Estaciones y Servicios de Metro S.A., en el plazo de 10
(diez) dias corridos contados desde la fecha de la notificacion de aquella decision por parte
de la 1.T.O. En caso contrario, se considerard que ha renunciado a reclamar y que ha
aceptado la decisién de la I.T.O.

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregara toda la
informacidén necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los
fundamentos y alcances del reclamo. Debera indicar las disposiciones contractuales en que
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompafiara la documentacion que
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado.

El Contratista no podra negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O.
requiera para su analisis, estudio y resolucion. Esta negativa de parte del Contratista dejara
nulo el reclamo.

El hecho que la 1.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicara su
aceptacion. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviara a la
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que esta reclamando,
salvo que, por las caracteristicas del reclamo, la 1.T.O. lo libere de esta obligacion.
Asimismo, el Contratista informara mensualmente a la I.T.O. sobre los reclamos que estén
pendientes de resolucidn. Si en este informe no incluye algain reclamo, significard que ha
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renunciado a él.

Art. 27 Multas

Metro S.A. tendra la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las
obligaciones que se indican a continuacion, pudiendo el Contratista pedir por escrito su
reconsideracion en un plazo maximo de 5 dias corridos desde que haya sido notificado al
respecto, quedando a Metro S.A. la resolucién definitiva.

Sin embargo, Metro S.A. podré calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y Si
estima que procede, reconsiderar la aplicacion de dichas multas.

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades
contractuales, seran multadas de acuerdo con lo que se defina en esta clausula.

a) Plazo

En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados en el dia fijado
para su terminacién, se le aplicara una multa diaria de $100.000 (cien mil pesos), sobre
el monto del contrato original y sus modificaciones (aumentos, disminuciones y obras
extraordinarias) vigentes al momento en que se aplique la multa.

b) Aseo Diario
La no realizacién del aseo diario, satisfactorio, que debera ser certificado por el Jefe de

Taller u otro personal que esté a cargo de ésta serd motivo para cobrar como multa, en
cada oportunidad, un monto de $100.000 (cien mil pesos).

c) Prevencion de Riesgos

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevencion de riesgos
sefialadas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o a no
cumplimiento con lo estipulado en el articulo 29 de las presentes Bases, serd sancionado
con una multa de $100.000 (cien mil pesos); y en el eventual caso que se reincida en
estas faltas, el monto de la multa ascenderd a $150.000 (ciento cincuenta mil pesos).

d) Instrucciones de la Inspeccién Técnica de Obras

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la
ITO al Contratista, serd motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto
de $200.000 (doscientos mil pesos).

e) En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control de Obligaciones Laborales-
Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A., podra aplicar una multa
equivalente a $10.000 (diez mil pesos) por trabajador.

f) Multa por falta de supervision de parte del Contratista: Por cada dia de
incumplimiento en que el contratista no cuente en terreno con el personal de
supervision exigido en las EE.TT. se le aplicara una multa de $150.000 (ciento
cincuenta mil pesos), por cada incumplimiento y a partir del primer dia de
incumplimiento y hasta que este haya sido corregido previo consentimiento del Jefe de
Proyecto.

g) Multa por afectar la operacion comercial de Metro S.A.: Si el Contratista ocasionare
por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de inicio de la operacion
comercial de Metro S.A., 0 en el caso que por motivos imputables al Contratista, se
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generen alteraciones administrativas se le aplicara una multa de $2.500.000 (dos
millones quinientos mil pesos) por cada evento.

La repeticion de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, sera causal de
Término del Contrato y su liquidacion anticipada.

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitacion, se encuentra
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo
que hara administrativamente, sin necesidad de decision judicial o arbitral previa.

Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., ademas,
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podra,
asimismo, a su sélo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantia de fiel cumplimiento del
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Contratista debera reemplazarla,
dentro de los 10 dias corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la
original. La no constitucion oportuna de la garantia de reemplazo, facultara a Metro S.A. a
poner término anticipado al contrato.

Sélo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantia cobrada, el
excedente sera devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera
conformidad la nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para su
cobro.

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, Metro
S.A., podra, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato.

Art. 28 Plazo de Ejecucién

El plazo total de ejecucion de la obra sera de 150 dias corridos, contados de la fecha
consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por dias corridos, dias sucesivos
que incluyen sabados, domingos y festivos.

No se contabilizaran en el plazo de ejecucidn de la obra los dias en que por razones técnicas
de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos dias adicionales no daran lugar a
indemnizacién de ninguna especie a favor del Contratista.

El inicio de la obra estara sujeto a la aprobacién, de parte de Metro S.A., de las garantias y
seguros exigidos en esta licitacion.

Art. 29 Medidas de Seguridad

El Contratista debera dar cumplimiento a la obligacion de higiene y seguridad prevista en el
articulo 184 del Cddigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en
especial las previstas en la Ley N° 16.744 y el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594, de
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este
contrato. Asimismo, el Contratista deberd cumplir con el Reglamento para Empresas
Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar
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accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Ademas,
debera cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto
en Prevencion de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O.,
respecto de los trabajos que se realicen.

Metro S.A. podra vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas —
incluida la constitucion y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si
procediere— mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los trabajadores
involucrados.

El prevencionista del Contratista debera emplear tiempo completo (durante toda la jornada
de trabajo y durante todos los dias de ejecucion de los trabajos) en funcion de los riesgos
asociados al contrato y el nimero de trabajadores del contratista, el que destinara
principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevencién de riesgos e
informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasion que visite alguno de los
centros de trabajo.

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de induccién de media
jornada de trabajo, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realizacion
de esta charla de induccion por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que
tiene el Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo
del ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto
profesional en prevencion, para el control de los riesgos.

El Administrador del Contrato o quien éste designe, ademas del personal de administracion
de riesgos de Metro S.A., estaran facultados para suspender la ejecucién del trabajo, cuando
no se respeten las normas de prevencion de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las
personas o las instalaciones.

La suspension por incumplimiento de las normas de prevencion de riesgos y seguridad
industrial, no da derecho a reclamo y no significara un aumento en los plazos parciales ni
en el plazo final del contrato, ni pago de indemnizacion de ninguna indole a favor del
Contratista.

El Contratista estara obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se
desempefie su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el
lugar.

Metro S.A. se encuentra desarrollando una politica preventiva de uso de alcohol y drogas
entre su personal y por extension, ella debera ser desarrollada por las empresas Contratistas
0 subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A.,
incorporando en ellas la realizacion de exdmenes preocupacionales y ocupacionales a sus
trabajadores.

El Contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccion necesarios como
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc.

Art. 30 Responsabilidad del Contratista

El Contratista serd el Unico responsable en todo momento de la buena ejecucion de los
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o
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Metro S.A. Sera responsable ademas, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil,
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecucion del contrato, ya sea en las obras
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios publicos y/o
privados y otros.

Sin perjuicio de las demas responsabilidades que emanan del contrato, el Contratista sera
responsable y estara obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda
accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a dafios, perjuicios,
lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las
obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucion del
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su
personal y de sus subcontratistas.

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato.

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables seran retirados de la obra
por el servicio de recoleccion contratado por el contratista y dispuestos en un relleno
sanitario autorizado. No se permitira al Contratista almacenar residuos en las instalaciones
de Metro S.A.

Art. 31 Direccidn de los Trabajos por el Contratista

El Contratista debera designar un profesional responsable de los trabajos (Administrador de
Contrato), el que debera ser un ingeniero civil con al menos 3 (tres) afios de experiencia en
la administracion, direccion y coordinacion de trabajos (contratos) de similar envergadura y
caracteristicas técnicas que tengan relacion con el tema de la presente licitacion y haber
supervisado la construccion obras de similares caracteristicas técnicas.

Ademaés, debera designar los profesionales y/o técnicos que desempefiardn los siguientes
cargos:

- Supervisor de Terreno: Deberé ser un Técnico calificado con al menos 3 (tres) afios de
experiencia en obras de similares caracteristicas técnicas.

- Experto Profesional en Prevencion de Riesgos: Debera considerar un (1) experto
profesional en prevencion como asesor, el que debera acreditar a lo menos 2 afios de
experiencia y certificacion Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de
similares caracteristicas y ademas, debe tener experiencia en el manejo de problematicas
ambientales y resolucién de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislacion
ambiental y sus formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el
momento en que se inicien los trabajos materia de la presente licitacion y mientras se estén
ejecutando.

Adicionalmente a lo antes sefialado, el Contratista debera disponer durante todo el periodo
que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren
el buen desarrollo del proyecto que se construye.

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus
componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podra a su sola decision, solicitar
su reemplazo, sin que ello signifiqgue mayores costos para Metro S.A.
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Art. 32 Libro de Obra

Desde el inicio de la obra el Contratista debera mantener permanentemente en el lugar de
los trabajos un Libro de Obras en el que se contendran todas las comunicaciones entre el
Contratista, la I.T.O. y Metro S.A., este podra ser en papel o bien digital. En este Gltimo
caso, el software sera proporcionado por METRO S.A., a través de un servicio contratado a
una empresa externa. EI Contratista debera aportar las firmas digitales avanzadas y simples
gue sean necesarias para llevar a cabo la administracion del contrato mediante el Libro de
Obra Digital.

El uso del Libro de Obra Digital implica disponer de a lo menos 4 (cuatro) firmas digitales
avanzadas, 4 (cuatro) simples, un escaner de buena resolucion y de alta velocidad con
bandeja de alimentacién para la digitalizacion de documentos, un minimo de 2 (dos)
licencias de software Acrobat Writer Profesional version 8.0 o superior y una conexién a
Internet de Banda ancha de alta velocidad.

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviara una comunicacion al Contratista en la cual
se fijaran las normas que regiran las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la
I.T.O., estableciendo el uso del Libro de Obra Digital o los lugares, horarios y calendarios
para la recepcién y envio de la correspondencia, asi como el nimero de ejemplares
necesarios, en el caso de que se emplee el sistema de comunicacion tradicional, mediante
cartas y notas del Libro de Obras en papel. El Libro de Obras en papel sera foliado y cada
folio constara de 3 (tres) hojas:

- Un original que retirara la ITO;

- Una copia que retirara el Contratista; y

- Una copia que permanecerda en el Libro de Obras

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o
aclaracion para el Contratista y toda peticion, reclamo y observacion de éste, debera ser
dirigida por escrito a la I.T.O.

Art. 33 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo

El Contratista planificara los horarios y dias de trabajo, respetando el Cédigo del Trabajo
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales.

Debera cumplir en todo momento con los limites maximos permisibles de ruido, de acuerdo
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 38, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente
El Contratista debera indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se
realizaran trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este ultimo coordinar dichas
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicacion
sefialada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los limites
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista
deberan ser asumidas y pagadas por este Gltimo a la autoridad correspondiente.

Previo al inicio de las obras el Contratista sometera a la aprobacion de la I.T.O. los
diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.
Cualquier modificacion que desee hacer al calendario y horarios autorizados, debera ser
sometida a la aprobacion de la I.T.O. con 5 (cinco) dias de anticipacion, salvo casos de
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emergencia en que este plazo pueda ser menor.

La I.T.O. podra disponer modificaciones menores a la programacién del Contratista
respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo
establecidos, cada vez que, en su opinion, sea necesario para cumplir los plazos y
programas convenidos.

Art. 34 Seguros

El Contratista sera responsable y estarda obligado, a reparar, subsanar, compensar,
indemnizar, efectuar toda accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a
dafos, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas
0 cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la
ejecucion del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad,
de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actlen en su representacion o del
personal de cualquiera de ellos.

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacién a los
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista debera
entregar dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato, y
mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 90 (noventa) dias
corridos, el seguro que se sefiala a continuacion:

1.- De Responsabilidad Civil.

El seguro de responsabilidad civil sera tomado por el Contratista estableciendo como Unico
beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. En todo caso, las
condiciones de las distintas pélizas de seguro deberan contar con la aprobacion de Metro
S.A., sin que esta aprobacion exima al Contratista de su responsabilidad.

La cobertura y vigencia de los seguros no serad reducida, restringida o cambiada, sin el
previo consentimiento de Metro S.A. En caso que las polizas contemplen deducibles, éstos
no podran exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura.
Seran de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las
polizas de seguros.

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto
de deducibles dentro del plazo de treinta dias contados desde la fecha de emision de la
respectiva liquidacion de siniestro, Metro S.A. podré retenerla o descontarla, sin necesidad
de decision judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista
o0 hacer efectivas las garantias del contrato.

El Contratista deberad presentar a la 1.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las polizas de
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al dia.

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A.
podrd, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar,
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrird en
responsabilidad alguna por estos hechos.
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- Sequro de Responsabilidad Civil.

I. RC de empresa.

ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehiculos propios y de terceros.

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterraneos. Quedan cubiertos, ademas,
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro
de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil
Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinere.

iv. RC cruzada

v. RC vehicular y equipo movil.

vi. Dafio moral y lucro cesante como consecuencia de un dafio material y/o corporal.

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los
contratistas no son asegurados adicionales y esta extension se aplica en la medida que el
asegurado sea condenado judicialmente o por una transaccion aceptada por la compafiia de
Seguros.

Monto asegurado:

Agregado Anual UF 3.000

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Patronal:

Por Evento UF 1.500

Por Trabajador UF 1.000

Ambito territorial: Chile.
Jurisdiccién: chilena.

Todas las pélizas contratadas deberan incluir en forma expresa las siguientes clausulas:

a.- Metro debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros
contratados;

b.- Prohibicion de modificar, cancelar o anular la poliza, ain por falta de pago de prima,
por toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compafiia de seguros
respectiva a Metro o por carta certificada, con un minimo de 60 dias;

c.- Pdliza sujeta a rehabilitacion automatica de la suma asegurada;

d.- Renuncia de la compafiia de seguros al derecho de subrogacién en contra de Metro, y;
e.-Para el evento que existiesen una 0 mas pélizas que cubrieren los mismos riesgos que se
traspasan por las pdlizas que el Contratista se obliga a contratar, se debera indicar que las
otras polizas concurrentes operaran en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a
éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro.

2.- Seguros de Todo Riesgo de Construccion y Montaje, con periodo de Mantenimiento
Ampliado.

El Proveedor estard obligado a contratar una Poliza de Seguro de Todo Riesgo de
Construccion y Montaje, con periodo de Mantenimiento Ampliado, cuyo objeto sea
indemnizar los dafios o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que se estan
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construyendo. Esta poéliza debera cubrir todos los riesgos inherentes a la construccion y
montaje, especialmente los peligros de incendio, explosién, terremoto, inundacién,
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares. El monto de este seguro serad
progresivo, en funcion del avance de la construccion, debiendo cubrir en todo momento a
lo menos el 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras.

La POL contratada debera corresponder a alguna de aquella registrada en la SVS.

Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A.

El Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que
todo el personal que empleara para la ejecucion de los trabajos se encuentra cubierto por
esta entidad.

Para todo riesgo construccion, la péliza debera tener la vigencia del contrato mas un
periodo de mantenimiento extendido de 90 dias.

Art. 35 Garantia Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecucion

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberd
presentar a Metro, una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecucion
expresada en pesos chilenos por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor
total del contrato impuestos incluidos.

La garantia debe ser expresada en una Boleta de Garantia Bancaria, incondicional e
irrevocable y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco chileno o por un banco
extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, cobrable y pagadera en
Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentacion, la que deberd emitirse a nombre de
Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del Contrato, aumentada en 120
dias. El hecho de que dicha boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en
representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacién equivalente, de un
banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningin caso constituira un impedimento o
restriccion para que el banco emisor pague el monto establecido en el documento, a la sola
presentacion de éste por parte de Metro S.A. sin tramite o consulta adicional alguna, lo
que debera constar expresamente en la glosa de la boleta de garantia respectiva.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria serad la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto,
oportuno y total Cumplimiento del Contrato xxx y podra ser hecha efectiva por Metro S.A.
a su sola presentacion y sin restricciones para su cobro. En caso que sea emitida a nombre,
por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra
denominacion equivalente, de un banco extranjero sin domicilio en Chile, la glosa debera
agregar: “El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion,
bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacion equivalente, del banco xxx
(extranjero), en ningn caso constituird un impedimento o restriccion para que el banco
xxx (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola presentacion
de éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificacion alguna con el
banco extranjero para proceder al pago. En ningln caso el cobro de esta boleta de garantia
qguedara sometida a la ratificacion de un banco extranjero mandante o tomador o
beneficiario".
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Dichas boletas podran tener una vigencia anual, en cuyo caso deberan ser renovadas con
una anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento. El incumplimiento de esta
obligacion habilitara a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas
las garantias que tenga en su poder.

A la presentacion y aprobacion conforme de este documento por parte de Metro se
procedera a la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

Para efectos de una eventual prérroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la
Boleta de Garantia correspondiente con una anticipacion no inferior a 30 dias de su
vencimiento, extendiéndose por el plazo sefialado en el parrafo segundo de esta clausula. El
incumplimiento de esta obligacion facultara a Metro para poner término anticipado al
contrato y hacer efectiva la garantia que tenga en su poder.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que invoquen
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el
Titulo VII del Libro | del Codigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de
estas boletas de garantia sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas
laborales por montos totales que difieran de la garantia vigente, pudiendo ademas hacerse
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 183 C del Cédigo del Trabajo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento y Buena Ejecucién sera restituida al término de su
vigencia, siempre que se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y
actividades derivadas del servicio contratado; se haya dado cumplimiento integro de las
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista, ademas, de no
existir demandas pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado
solidario y/o subsidiario del Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a
obligaciones de pago de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o
subcontratista.

Periodo de garantia técnica de las obras - buena ejecucion.

Se entiende por periodo de Garantia Técnica, el periodo de 180 (Ciento ochenta) dias
corridos a contar de la Recepcion Provisoria, durante el cual Metro S.A. podréa iniciar la
explotacion de sus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad
contractual, por todos los defectos de fabricacién y/o construccion y/o de calidad de los
materiales que puedan detectarse, los que debera reparar a su cargo y costo.

En caso de pérdidas, dafios o averias, de las que sea responsable el Contratista, éste debera
proceder de inmediato a la reparacion o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo
y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su
responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberad proceder a la reparacion
o al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le seran pagados
como si se tratara de una obra extraordinaria.

En ningun caso podra el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente
por la I.T.O. o por la Comision que efectud la Recepcidn Provisoria.
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Sin embargo, no se considerard como defectos los desgastes producto de deterioro que, a
juicio de Metro S.A., provengan de la explotacion normal de las obras, en cuyo caso no
habra responsabilidad por parte del Contratista.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo
que se le fije, Metro S.A. podra llevar a cabo la ejecucién de estos trabajos por cuenta del
Contratista y con cargo a la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucién del Contrato.

Art. 36 Modalidades de los Trabajos

El Contratista debera velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de
los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades especificas que
se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptara las
medidas y precauciones mas adecuadas.

El Administrador del Contrato controlara en forma periddica la correcta ejecucion de los
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendré la facultad de suspender
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las
presentes Bases.

El Contratista debera velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para
su ejecucion, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o
de importacion, ya que su no provision sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, no
siendo imputable a Metro S.A.

El personal del Contratista debera comunicar cualquier situacién anormal o no prevista al
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina.

Art. 37 Prevenciones Especiales

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y debera dar cuenta al
funcionario de Metro S.A. mas cercano, el que recibira el objeto en cuestién a cambio de un
recibo con el detalle de los elementos encontrados.

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, debera
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. méas cercano, evitando
cualquier tipo de manipulacion de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del
Contratista abrir 0 examinar tales elementos.

Art. 38 Inspeccion Técnica de las Obras (1.T.O.)

Metro S.A. podra designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo
de profesionales, ya sea de su planta permanente o0 asesores externos contratados
especificamente para esta obra, que servira(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que
actuara(n) como Inspeccion Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases,
estando, por lo tanto, facultada para evaluar e inspeccionar el avance de los mismos o la
calidad de su ejecucion, y establecera los estandares de calidad.

El Contratista ejecutard y mantendra las obras de acuerdo con los términos del contrato a
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satisfaccion de la I.T.O. y deberad atenerse a las Ordenes e instrucciones de ésta sobre
cualquier materia, que aungque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las
obras.

Atribuciones de 1a I.T.O.

La I.T.O. sera la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y
condiciones establecidas en el contrato.
a) Ordenesdelal.T.O.
El Contratista deberd someterse a las 6rdenes e instrucciones de la I.T.O., 6rdenes que
se impartirdn siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del
contrato.

b) Incumplimiento de las 6rdenes de la I.T.O.
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, serd sancionado con
la multa establecida en el articulo 27 de las presentes Bases Administrativas.

La multa se devengara desde el primer dia de incumplimiento, después de vencido el
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden.

c) Rechazo de obras y/o materiales.
El Contratista tiene la obligacidn de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podré ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que
sean rechazados por su mala calidad.

d) Paralizacion de faenas.
La I.T.O. estara facultada para detener una faena en cualquier momento de su
desarrollo, si considera que el Contratista no esta ejecutando las obras de acuerdo a lo
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal
y/o de supervision o no estd empleando métodos de trabajo adecuados. La detencién
de una faena por las razones enumeradas, no dara derecho al Contratista a reclamo o
peticion alguna de indemnizacion o aumento de plazo o de precio.

Art. 39 Dafios y/o Perjuicios

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de maxima
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen dafios
0 perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes.

Todo dafio de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecucion de las obras, se cause
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, serd
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien debera en consecuencia asumir todas las
responsabilidades y reparaciones tanto econdmicas como de cualquier otro tipo, incluidos los
no cubiertos en la Pdliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dafado,
defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por
el de sus subcontratistas.

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de
sus Subcontratistas si fuera el caso.
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Art. 40 Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones.

El Contratista no podra verter desechos, efluentes o materiales extrafios de cualquier
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterraneas, en tierra o aire, en lugares que no
estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propdsitos, debiendo realizar una
segregacion en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente
debera entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntara al contrato y formara parte
integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberd evitar derrames de aceites,
lubricantes y grasas desechados. Para ello debera depositar dichos residuos en estanques y
tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberan ser
aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Ademas, en caso
de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de
Metro S.A. deberd considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N°
78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas.

El Administrador del Contrato sera el encargado de velar que el Contratista cumpla con las
exigencias antes sefialadas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar
su cumplimiento.

Art. 41 Limpieza de los Recintos

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato
debera realizar una revision completa del lugar, asegurandose que se retiren todos los
residuos generados por el Contratista.

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones
de Metro y/o afecte a sus usuarios, debera desplazar dicha limpieza y eliminacion de
residuos a horarios en que no se generen problemas.

De ser necesario, Metro S.A. podra exigir al Contratista la instalacion de un contenedor
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de
compensar el aumento en la generacion de residuos.

Art. 42 Continuidad del Servicio

El Contratista debera otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la
huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberd adoptar
todas las medidas para garantizar la continuidad del mismo, sin que ello implique mayor
costo para Metro S.A.

Art. 43 Término Anticipado del Contrato

Metro S.A. podréa poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato sin
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligacion de pagar indemnizacion
alguna a favor del Contratista pudiendo ejercer todos los derechos y acciones legales que le
correspondan en caso de incurrir este en cualquiera de las siguientes causales:

a) Si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes.
b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.
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c) Si el Contratista es una compariia y va a su liquidacion, salvo que se trate de una
liquidacién voluntaria con fines de fusion con otras, o de reorganizacion,
debiendo en estos casos, contar con la autorizacion expresa y por escrito de
Metro S.A.

d) Si al Contratista le fueren protestados uno o mas documentos comerciales, y los
mantuviere impagos por mas de 60 (sesenta) dias corridos o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

e) Si el Contratista fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva o
por alguno de los delitos de la Ley N° 20.393, en caso que el Contratista sea una
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso
que el Contratista sea una sociedad andnima, si lo fuere el gerente o algunos de
los directores de dicha sociedad andnima.

f) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) dias corridos siguientes a
la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) dias corridos o
mas, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas,
sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfaccion de la 1.T.O.

g) Si, dentro de 15 (quince) dias corridos después de haber sido notificado por
escrito, no ha efectuado la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O.

h) Si, a juicio de Metro S.A., no esta ejecutando las obras de acuerdo con el contrato
o0 en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

i) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la
seguridad de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

j) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el
traspaso de un subcontrato sin la aprobacidn expresa y por escrito de Metro S.A.

k) Si el valor total acumulado de las multas supera el 15% (quince por ciento) del
monto vigente del contrato.

1) Sien los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas
de garantia exigidos en esta licitacion.

m)Si se presentara demanda o solicitud de Liquidacién en contra del Contratista en
un Procedimiento Concursal de Liquidacion, o si transcurriera el plazo de
proteccion financiera concursal una vez dictada Resolucién de Reorganizacion o
Resolucién de Reorganizacion Simplificada, en un Procedimiento Concursal de
Reorganizacion.

Art. 44 Normas y Reglamentacion

El Contratista ejecutara las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las
técnicas aceptadas y practicas usuales en la construccion.

Las obras contratadas se ejecutaran en conformidad con las normas mencionadas en las
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demas documentos del contrato.

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitacién, regira lo dispuesto
en:

- Normas INN relacionadas con la ejecucion de los trabajos a que se refieren las
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.
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- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas
Municipales y Sanitarias.

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de
Alcantarillado y Agua potable.

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas.

Art. 45 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales
Obligaciones Tributarias

El Contratista debera dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando
corresponda.

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior, Metro
S.A. quedara facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

Obligaciones Laborales y Previsionales

El Contratista se obligara por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Cédigo del Trabajo, quienes
actuaran bajo su exclusiva subordinacion y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el
contrato, salvo la subcontratacién que Metro S.A. autorice previamente por escrito.

El Contratista y Subcontratistas deberan dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las
obligaciones legales y contractuales de carécter laboral respecto del personal que empleen
en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin que la enumeracién que sigue sea
taxativa, seran de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso
que deban realizar por conceptos analogos. Seran también de su cargo los gastos de
movilizacion del personal y todos los demés que, en relacion con el mismo, se originen con
motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasion
del contrato, no podran ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., segln los contratos que
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes.

El Contratista debera pagar electronicamente las cotizaciones previsionales de su personal a
través de Previred, ademas de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al
contrato.

Metro S.A. tendra derecho a informacion, retencion y pago en la forma prevista en el
Cddigo del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su eleccion, podra
determinar si se acreditara mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del
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Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el

Decreto Supremo N° 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y

Prevision Social, Reglamento del articulo 183 C inciso segundo, del Codigo del Trabajo,

sobre acreditacion de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que

correspondan al Contratista, Metro S.A. tendra las siguientes facultades:
a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al
Contratista respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del
contrato.
Para estos efectos, Metro S.A. exigira al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a
sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales emitido por la Direccion del Trabajo u otro organismo certificador.
Ademas tendra derecho a revisar, y el Contratista la obligacion de exhibir, dentro del
plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes
documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de
declaracion y pago de impuestos de segunda categoria, imposiciones previsionales,
registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos,
entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberd adoptar las medidas para dar
cumplimiento a lo previsto en el articulo 154 bis del Codigo del Trabajo.
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista debera enviar a la Gerencia de
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Direccion del trabajo, con la
finalidad de conocer la situacién actual del Contratista respecto de multas o deudas por
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado
con multas o deudas, deberan ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A.,
y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no
cumpla en tiempo y forma con la exhibicion de documentos sefialada en la letra
precedente. Metro S.A. también estard facultada para retener las sumas de dinero que
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas
a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspeccion del Trabajo,
documentos o registros publicos o privados independientes de Metro (auditores o
certificadores), mas los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podra a su
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditacion del pago de las obligaciones de
que se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por
cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no devengaran ni reajustes ni intereses a
favor del Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones
laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del dia 10
del mes calendario siguiente a aquel de la recepcion de la factura, Metro S.A. podra
pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengara en contra de éste, y
a favor de Metro S.A., ademas del derecho de repeticion de ésta por lo que hubiere
tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho
pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a titulo de multa
convencional que las partes por este acto avallan anticipadamente por los perjuicios y
gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se
devengaré por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las
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obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté
destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A.

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas
sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que
ésta le deba, segun arriba se ha expuesto, liberandola, asimismo, de la obligacion de
rendir cuentas, debiendo sélo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago.

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago
de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal,
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podra
retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados
por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratacion para
Metro S.A., pudiendo ademas hacer efectiva cualquier garantia vigente que esté
constituida a su favor.

Art. 46 Recepcion Provisoria de las Obras

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informara por escrito la fecha de término de
éstos al Administrador del Contrato, quien verificara el fiel cumplimiento del contrato, las
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones.

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dara curso a
la recepcion y otorgard, segin la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un
plazo de dias corridos que no excedera el 25% del plazo contractual de la obra, para que a
su costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si
transcurrido este plazo no se hubiese dado solucién satisfactoria a todas las observaciones
planteadas, el Contratista estard afecto a la multa diaria segun el articulo 27 de las presentes
Bases.

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrara una comision de recepcion provisoria,
la que una vez verificada la correcta ejecucion de las obras dara por recibidos los trabajos, y
establecera la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripcion del Acta de
Recepcion Provisoria que firmara la comision de recepcion y el contratista en sefial de
conformidad.

Art. 47 Recepcion Definitiva de la Obra

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantia de las obras indicado en
el articulo 35 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designara una comision
para que efectle la Recepcidn Definitiva de las Obras.

Si la comision formulara observaciones a los trabajos no se dard curso a la Recepcion
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que
se registren. La comision fijara el plazo para subsanar las observaciones, considerando la
dificultad técnica para su materializacion. Verificada por la comision la correcta ejecucion de
la obra, sin observaciones, sus integrantes procederan a firmar un Acta de Recepcion
Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podra
llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantias
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del contrato.

Art. 48 Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecucion de las Obras

La Inspeccion Técnica de la Obra controlard en forma sistematica la calidad y avance de los
trabajos que se ejecuten.

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podra contratar, ademas, la asistencia
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes seran los oficialmente
validos.

Los ensayes de control de calidad que estén sefialados en las Especificaciones Técnicas,
seran de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas
también seran de cargo del Contratista, aun cuando su ejecucién sea ordenada por el
Administrador del Contrato de Metro S.A.

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstruccion de las
obras afectadas, seran ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios,
estudios y ensayes que demande el analisis y reparacion de la obra defectuosa.

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las caracteristicas de la obra. Sin
embargo, el Contratista debera replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecucién y término a la obra,
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminacion.

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisién en los
antecedentes de la propuesta, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica.

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que
por lo tanto el Contratista deberd asumir el costo de aquellas partidas que no estaban
claramente establecidas en dicho listado de obras.

Art. 49 Responsabilidad Penal

En caso que el Contratista sea persona juridica, se comprometera a velar por el
cumplimiento de sus deberes de direccion y supervision, adoptando e implementando
medidas de prevencion y supervision destinadas a evitar la comisién de alguno de los
delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus duefios, controladores, responsables,
ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administracion y sus
trabajadores.

Art. 50 Prohibicion de Ceder el Contrato

El Contratista no podra ceder, traspasar o delegar a ningun titulo todo o parte del contrato,
sin la expresa y previa autorizacion, otorgada en forma escrita por Metro.

Tampoco podrd, sin esta autorizacion previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. EI Contratista no
podra en ningun caso gravar con prendas o establecer otros gravdmenes sobre el contrato,
sin autorizacion previa de Metro.
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Art. 51 Domicilio y Solucion de conflictos

En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberan establecer domicilio en

la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR A
LA PROPUESTA
ANEXO “A”
SOBRE OFERTA TECNICA

FORMULARIO N°1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

PROPONENTE

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Razon Social

RUT

Constituido Legalmente en

Indicar tipo de sociedad

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE
Calle

Comuna

Ciudad:

Pais

Pagina Web

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Nombre : RUT:
Teléfono

Fax

Correo Electronico

Personeria: Escritura publica de fecha (indicar fecha), Notaria de (indicar ciudad), de don
(indicar nombre del notario)

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACION

Nombre

Teléfono/Celular

Correo Electronico:

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,......veie i, de 2017
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FORMULARIO N° 2

INFORME LEGAL

LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

PROPONENTE

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no mas de 60 dias de
antigliedad a la fecha de presentacion de las propuestas, el Proponente incluird una
minuta Legal, en idioma espafiol, que comprenda como minimo los siguientes aspectos:
-constitucion y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos,

-objeto y capital,

-plazo de duracion y vigencia,

-identificacion de socios actuales,

-forma de administracion y personeria de sus representantes legales, individualizandolos
con nombres, apellidos y nimeros de cédula de identidad.

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le sefiale.

Este informe se trata de una minuta legal de no més de 3 hojas que contenga toda la
informacion sefalada.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... .ovve e de 2017
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FORMULARIO N° 3

BOLETA DE GARANTIA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

PROPONENTE

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTIA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Original de la Boleta de Garantia Bancaria en Oferta “Original”
Fotocopia de la Boleta de Garantia Bancaria en la Oferta “Copia”

Identificacion del beneficiario: “Metro S.A.” 0 “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
S.A.”, RUT: 61.219.000-3

Vigencia: 120 dias corridos, a partir de la fecha final de recepcion de las propuestas
establecida en el cronograma de la licitacion.

Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el
pais, cobrable y pagadera en Santiago de Chile

LA BOLETA EN GARANTIA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TECNICA.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, . ..ovve i de 2017
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FORMULARIO N° 4
LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

DECLARACIONES

DECLARACIONES INCLUYE (SI/NO)

Declaracion de Conflictos de Intereses

Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de Bases y
Antecedentes Anexos

Compromiso de responsabilidad solidaria

Declaracion de Grupo empresarial

Declaracion de Existencia y vinculo con personas expuestas
politicamente (PEP)

Identificacion personas para verificacion PEP

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,..........covevveiieiieieninen. ... de 2017
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FORMULARIO N° 4.1
LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.
DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERESES

El Representante Legal del Proponente, Sr. :

en nombre y representacion del Proponente :

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa... (Indicar nombre de la empresa
proponente)....... y e (*) se encuentran relacionados con algun director o ejecutivo de la
empresa Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan
la condicion de directores o0 ejecutivos y que posean interés en alguna negociacién, acto,
contrato u operacion en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus
conyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o duefios
directos o a través de otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del capital.

* Completar: si 0 no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vinculo.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,.....ccocvvvvieiii i eeee.n.. e 2017
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FORMULARIO N° 4.2
LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE BASES Y
ANTECEDENTES ANEXOS

El Representante Legal del Proponente, Sr. ,

en nombre y representacion del Proponente :

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos
de la presente Licitacion y en particular:

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido
proporcionados para el estudio de la presente Licitacion. Conozco y acepto las
atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos
recibidos. Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con
gue mi Representada se presenta en esta Licitacion, renunciando a formular reclamos, a
solicitar indemnizaciones o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro
S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de
Bases, marginandola del presente proceso de Licitacion, o bien declare desierta la
Licitacion, o bien que adjudique la Licitacién a otro Licitante.

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la Republica de
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales.

Declaro, ademas, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo
con los Documentos de la Licitacion, y sin que ello importe una limitacion a lo anterior, por
el solo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma
profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas.

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del articulo 5 de las
presentes bases de licitacion, presenta oferta.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,.......c.vevviieiiiiieeeieen. ... de 2017
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FORMULARIO N° 4.3
LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.
DECLARACION DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E
INDIVISIBLE

Proponente

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso
de licitacién efectuado por Metro S.A. para las Obras [Indicar nombre Licitacion....]
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentacion de la oferta presentada a la
licitacion y del contrato que como consecuencia de ella se celebre.

A) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa

B) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa

C) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... ovveee e, de 2017
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FORMULARIO N° 4.4

LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL

Proponente
El Representante Legal del Proponente, Sr.........cooviiviiiiiiiiiii i e , €n nombre y
representacion del Proponente...........c.oooiuieiiiiiiie i , declaro que

......... * forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el articulo 96 de la
ley 18.045 y articulos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las
siguientes empresas:

1.- Raz6n Social: ..... RUT: ...... , tipo de vinculo: ................... , hombre de gerente general:

*Responder Si o No.

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial. En
caso que la empresas no sean sociedades andnimas, se informaré la relacion con los socios)

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ...coocevvrveieie e , de 2017
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FORMULARIO N° 4.5

DECJ_ARACION DE EXISTENCIA Y VINCULO CON PERSONAS EXPUESTAS
POLITICAMENTE (PEP)

LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

El Representante legal del Proponente, Sr..........ccoviviiiiiiii e e, ,en nombre y
representacion del Proponente ........... veveennn.., declaro que los
propietarios, directores y ejecutivos prmmpales de Ia empresa y/o consorcio al cual
represento, ........... * son alguna de las Personas Politicamente Expuestas que a
continuacién se indican; ........... * son conyuges o parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las
Personas Politicamente Expuestas que se indican a continuaciony; ........... * han celebrado

pacto de actuacion conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en
sociedades constituidas en Chile, con alguna de las Personas Politicamente Expuestas que se
indicaran; en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempefien o hayan
desempefiado uno 0 més de los siguientes cargos:

1) Presidente de la Republica.

2) Senadores, Diputados y Alcaldes.

3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.

5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de
ellos.

6) Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales.

7) Contralor General de la Republica.

8) Consejeros del Banco Central de Chile.

9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

10) Ministros del Tribunal Constitucional.

11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.

12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacion Publica.

13) Consejeros del Consejo de Alta Direccion Publica.

14) Los directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la
Ley N° 18.045.

15) Directores de sociedades anonimas nombrados por el Estado o sus organismos.

16) Miembros de las directivas de los partidos politicos.

*Responder Si o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre
completo, cédula de identidad y cargo).

Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia 0
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participacion de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con
posterioridad a la presente declaracién y, en cuanto la misma se verifique.

Nombre del Representante Legal del Firma del Representante Legal del
Proponente Proponente

Santiago,.......oovve i de 2017
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FORMULARIO N° 4.6

IDENTIFICACION PERSONAS PARA VERIFICACION PEP
LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

PROPONENTE

El Representante legal del Proponente, Sr.

en nombre y representacion del Proponente
S < 1= [ I -1 BN 4 (01071 o] (R
nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas al contratista’,
conforme sefiala la tabla:

DIRECTORES | GERENTE SOCIOS O NACIONALIDAD
" GENERAL O ACCIONISTAS
ADMINISTRADOR

*De la revision de los antecedentes enviados, se podra desprender una nueva solicitud
de informacion adicional.

' De ser persona natural el contratista, éste debe indicar su nombre completo y
nacionalidad.

" Aplica para Sociedades Anénimas y algunas Sociedades por Acciones.

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente

Santiago,......vvvvi i, de 2017.
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FORMULARIO N°5

ESTADOS FINANCIEROS

LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

PROPONENTE:

El Proponente adjuntara a este formulario:
1.-Fotocopia de las 2 ultimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente
timbrada por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada
2.-Fotocopia de las 6 ultimas declaraciones de pago de IVA
3.-Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable
4.-Certificado bancario, en original, de no mas de 30 dias de antigliedad en que se
acredite Estado de Situacion de la empresa participante en la propuesta.
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la CaAmara de Comercio de Santiago o de
DICOM, en original, de no mas de treinta dias de antigiedad a la fecha de su
presentacion, que acredite su comportamiento comercial por al menos un afio a la fecha
de emisidn del informe; si existieren protestos, el informe se entendera satisfactorio en
la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados.
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una
fecha reciente.
7.-Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, .. vov v de 2017
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FORMULARIO N° 6

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

PROPONENTE:

El Proponente adjuntard a este formulario, informacion sobre las obras civiles y/o de
edificacion realizadas durante los ultimos 5 afios, que regularmente realiza:

Nombre del Mandante, afio de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la
empresa Mandante.

Breve descripcion las obras ejecutadas.

Tipo de contrato

Duracién de los contratos. (Fechas)

Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestd servicios.

Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas.

En este formulario, el Proponente detallara su experiencia acorde al proyecto en cuestion,
que tengan similitud con el objeto de esta licitacion, ya sea por su envergadura técnica, su
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento,
plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecucion, debiendo adjuntar los
antecedentes, documentos y certificados que permitan validar la experiencia sefialada por los
Proponentes, no se considerara para la evaluacion experiencia en obras de construccion no
relacionadas.

Empresa Breve Descripcion | Tipo de Fechas | Nombre Valor Total
del Contrato Contrato Contacto y | (UF)
N° Teléfono

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
SaNtiago, ... .ov v de 2017
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FORMULARIO N° 7

OFERTA TECNICA

LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

PROPONENTE:

EI PROPONENTE debera entregar una oferta técnica detallada segun el formato adjunto.
Todos los antecedentes solicitados deberan estar en el mismo orden requerido, segin la
partida indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento
solicitado. Los antecedentes que deberd contener, a lo menos, son los siguientes:

- Grupo A.- Planificacion General de la Obra.

A.1.- Programa Carta Gantt;

A.2.- Metodologia y secuencia constructiva;

A.3.- Caracteristicas de las maquinarias y equipos destinados en obra y
su programa de utilizacion; y

A.4.- Programa mensual de utilizacion de mano de obra.

Grupo B.- Estructura de la Organizacion.

B.1.- Estructura Organizacional de la obra.
B.2.- Curriculum Vitae de los profesionales y técnicos.

Grupo C.- Estadisticas de Accidentalidad.

C.1.- Curriculum Vitae del profesional experto en prevencion de
riesgos

C.2.- Tasa de accidentalidad y tasa de siniestralidad.

C.3.- Programa de prevencion de riesgos

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,..........covevveiiiiieieninen. ... de 2017
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ANEXO “B”

SOBRE OFERTA ECONOMICA

FORMULARIO N°8 A RESUMEN OFERTA ECONOMICA (B+C)

LICITACION PUBLICA “OBRAS DE REMODELACION DE SALAS DE
SIMULACION EN TALLER SAN EUGENIO”.

Servicio Precio Total Neto (UF)
Obras Civiles ( B)
Equipamiento (C)

Subtotal
Impuestos
Total

El total suma alzada es de Impuestos
Incluidos.)

Nota 1. Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hara cargo de ningun
concepto adicional que no esté contenido en éstos item durante la ejecucion del trabajo.

Nota 2: El servicio cotizado deberd considerar todos los elementos, equipamientos,
maquinarias e insumos. Metro S.A. no asumira ningun pago adicional por éstos conceptos.
(A este formulario se debe adjuntar archivo Word de oferta econémica detallada)

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,..........covevveiiiiieieninen. ... de 2017
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FORMULARIO N°8 B: OFERTA ECONOMICA OBRAS CIVILES

item Descripcién Unidad | Cantidad Unilj;?ic(;OUF Precio Total UF
PARTIDAS A SUMA ALZADA
A-. |[INSTALACION DE FAENAS
Al |Instalaciones Provisorias gl 1
A2 [Desarmey retiro deinstalaciones gl 1
SUBTOTAL INSTALACION DE FAENA Y DESARME
DESMONTAIJES
u Desmontaje luminarias u 5
m2 [Desmontaje estructura ventilacion m2 72,82
m2 |Desmontaje cielo existente m2 72,52
u Desmontaje puertas existente u 2
m2 |Desmontaje ventanas existentes m?2 10,31
ml |Desmontaje de Forro ml 6,55
u Desmontaje Tapa de Shaft existente u 1
SUBTOTAL DESMONTAIJES
DEMOLICIONES
m2 |Demolicion antepechos, muros y tabiques m2 21,96
m2 |Retiro pavimentos m?2 64,3
m2__ |Retiro sobrelosa m2 72,82
m2__ |Retiro revestimientos m2 56,13
m3__ |Retiro de escombros a botadero m3 35,94
LEVANTADO Y DEMOLICION INSTALACIONES EXISTENTES
PA PA 1
SUBTOTAL DEMOLICIONES
ESTRUCTURA
kg |Pilares metdlicos segun cédlculo kg 345
kg [Vigas metdlicas segun calculo kg 1067
kg |Costaneras metdlicas segun cdlculo kg 271,60
u Anclajes metalicos u 15
SUBTOTAL ESTRUCTURA
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CUBIERTA
m2__|Panel PV6 Aislado m2 48,95
ml__ [Canaleta ml 6,5
ml__|Forro ml 31,52
SUBTOTAL CUBIERTA
CIELOS Y TABIQUERIAS
m2 [Cielo falso modular, fibra mineral,antisismico m2 192,98
m2__|Aislacién cielo m2 120,61
m2__|Placa 2FC-25T m2 49,2
m2 |Tabique coronacién Panel sandwich- plancha zinc m2 12,91
m2 [Placas yeso carton ST-ST m2 57,59
m2__|Shafts m2 7,99
SUBTOTAL CIELOS Y TABIQUERIAS
REVESTIMIENTOS
m2 [Estucos exteriores m2 62,22
m2 __|Canterias m2 42,56
m2__|Afinado a Yeso muros m2 50,88
m2 |Sistema suelo técnico registrable TECMEMAD MM1 m2 69,09
u Perforaciones paso instalaciones piso elevado u 17
ml |Gradas para piso técnico ml 4,13
m2 _|Piso resina m2 75,88
m3 |Capa de nivelacién m3 48,36
SUBTOTAL REVESTIMIENTOS
CARPINTERIAS
u Puerta corredera exterior u 1
u Puertas batientes con vidrio superior P05 u
u_ [Puerta de closets PO1 Y P04 u 4
ml |Guardapolvo tablero DM hidréfugo ml 68,78
u Puerta Corredera ACERO, Exterior PO3 u 3
u Puerta corredera cristal acceso PAP, P02 u 1
m2 |Frentes acristalados con marco de aluminio inox FO1, FO2 Y FO3 m2 14,99
u |Bisagras u 30
u Topes u 10
u Refuerzo de Puerta corredera u 1
m2 [Ventanas termopanel SF-2H KOMMERLING m2 4,2
m__ |Alfeizar Horm. Prefabricado m 2,8
m__|dintel horm. Prefabricado m 2,8
m |placa Hom. Prefabricado hueco forjado m 1,37
SUBTOTAL CARPINTERIAS
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PINTURAS Y BARNICES
kg |Pintura interior esmalte al agua kg 562,16
m2__[Pintura anticorrosiva e Intumescente m2 1.326,60
m2 |Pintura exterior igualar existente m2 61,66
m2  |Empaste m2 562,16
u  |Esmalte en puertas de madera u 27,3
m2 [Relleno con resina epdxica m2 11
SUBTOTAL PINTURAS Y BARNICES
VARIOS
gl |[Pasamanos gl 9,83
m2 |Aseoy Entrega m2 1
m2  |Impermeabilizacién muro m2 22,8
m2  |[Impermeabilizacién terraza existente m2 26
SUBTOTAL VARIOS
SANEAMIENTO
m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. m 28,2
m. COLECTOR COLGADO PVC D=2" m. 12
m. COLECTOR COLGADO PVC D=1 1/2" m. 11
m. |COLECTOR COLGADO PVC D=1 1/4" m. 38
m FORMACION DE CANAL EN PAVIMENTO m 7,48
u CONEXIONADO EN BAJANTES u 3
SUBTOTAL SANEAMIENTO
CLIMATIZACION Y VENTILACION
m2 |CONDUCTOS DE IMPULSION m?2 19,82
m2 |CONDUCTOS DE RETORNO m2 21,12
u__ |DIFUSORES IMPULSION 350mm u 5
u__ |REJILLA EXTRACCION 600x600mm u 5
u REGULADOR DE CAUDAL u 5
u RECUPERADOR ENTALPICO u 2
u SISTEMA DE CASSETTES 2,6 kW 2x1 u 1
u SISTEMA DE CASSETTES 5,0 kW 2x1 u 2
u SPLIT PARED B.CALOR 3,5 kW u 2
PA |REMATES DE CONDUCTOS EN CUBIERTA PA 1
PA  |REGULACION Y PUESTA EN MARCHA PA 1
SUBTOTAL CLIMATIZACION Y VENTILACION
INSTALACION ELECTRICA
mil ACOMETIDA GENERAL ml 90
u TABLERO GENERAL BAJA TENSION u 1
ml BANDEJA PORTACABLES 100mm ml 80
ml BANDEJA PORTACABLES 200mm ml 22
SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA
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ILUMINACION
ud [LUMINARIO LED 42W ud 7
ud  [LUMINARIO LED CON BALASTRO EMERGENCIA 42W ud 5
ud  [LUMIN. EMERGENCIA DAISALUX NOVA 2N7 ud 2
ml  [BANDEJA PORTACABLES 300X60mm ml 20
ml _ [BANDEJA PORTACABLES 200X60mm ml 40
ml__|CIRCUITO ILUMINACION 2X2,5mm2+T ml 200
ud  [PULSADOR SIMPLE ud 4

SUBTOTAL ILUMINACION

DETECCION, EXTINCION Y SENALETICA

ud [DETECTOR DE HUMOS ud 9
ud  [SIRENA ACUSTICA ud

ud [PULSADOR DE EMERGENCIA ud 2
ml  [CABLEADO LAZO DETECCION ml 110
ud _[TARJETA AMPLIACION DE LAZO ud 1
ud [EXTINTOR P-6 ABC ud 2
ud [EXTINTOR CO2 DE 5KG. ud 1
ud  [SENALETICA ud 1
ud  |LUMINARIA DE EMERGENCIA ud 2

SUBTOTAL DETECCION, EXTINCION Y SENALETICA

VARIOS INSTALACIONES

ud  |SEGURIDAD Y SALUD ud 1
u PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES u 1
u DOCUMENTACION Y LEGALIZACION DE TODAS LAS INSTALACIONES u 1

SUBTOTAL VARIOS INSTALACIONES
TOTAL COSTO DIRECTO SUMA ALZADA UF

GASTOS GENERALES % X
UTILIDAD % Y
SUB TOTAL NETO UF
IMPUESTOS

TOTAL PRESUPUESTO UF

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,.....ccvcvevvieiii i eeneen.. e 2017
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FORMULARIO N° 8 C: OFERTA ECONOMICA EQUIPAMIENTO

item

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario UF

Precio Total
UF

PARTIDAS A SUMA ALZADA

INSTALACION DE FAENAS

Instalaciones Provisorias

gl

Desarme vy retiro de instalaciones

SUBTOTAL INSTALACION DE FAENA Y DESARME

INSTALACION ELECTRICA

ACOMETIDA GENERAL

20

CUADRO UPS

SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUPIDO

LINEA 4X6 mm2+T

LINEA 2X6 mm2+T

135

LINEA 2X4 mm2+T

90

LINEA 2X2,5 mm2+T

550

ARMARIO RACK

BASE ENCHUFE

20

BASE ENCHUFE IEC

22

BASE DATOS RJ45

43

VOZ Y DATOS

LATIGUILLOS CAT6 FTP IMETRO

24

LATIGUILLOS CAT6 FTP 3BMETROS

24

ml

CABLEADO FTP CAT. 6

ml

500

CONEXION SWITCH DE COMUNICACION

SUBTOTAL VOZ Y DATOS

CCTV

GRABADOR DIGITAL 16 ENTRADAS 1 TB

CAMARA DOMO ANTIVANDALICO

CAMARA ANALOGICA DE INTERIOR COLOR ALTA RESOLUCION

CAMARA ANALOGICA CON CARCASA PARA EXTERIOR

MONITOR TFT 19"

FUENTE ALIMENTACION 12V 3AMP

R |R (N[N [e

CABLE COAXIAL RG-59 L/H

300

CABLE PARA ALIMENTACION CAMARAS UTP CAT6

300

DISCO DURO DE 1 TB ESPECIAL PARA

SUBTOTAL CCTV

CONTROL DE ACCESOS

CONTROLADOR INTELIGENTE HASTA 32 PUERTAS

CONVERSOR RS-232 A TCP/IP ETHERNET

INTERFACE DE LECTORA DE 1 PUERTA

LECTOR HID PROXPOINT 125kHz

cl|c|c|c|c

ARMARIO ALOJAMIENTO EQUIPOS LNL-CTX

c|c |c (C(C

CABLE BELDEN

c

CERRADURA ELECTRONICA 12 V + MICROSWITCH

=

CABLE 6x18 BLINDADO

=

=

PROGRAMACION Y PUESTA EN SERVICIO INSTALACION

TARJETAS DE ACCESO E IMPRESORA

MODULO DE DISENO DE CREDENCIALES

SOFTWARE LENEL ONGUARD

LICENCIAS WINDOWS SERVER

CONTACTOS MAGNETICOS

MODULO REMOTO ENTRADAS

c|c|c |c [c|c

DETECTOR DE PRESENCIA IR

c|c |c € [C|C

N|w|o |k |k~

VARIOS INSTALACIONES

ud

SEGURIDAD Y SALUD

ud

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES

DOCUMENTACION Y LEGALIZACION DE TODAS LAS INSTALACIONES

SUBTOTAL VARIOS INSTALACIONES

TOTAL COSTO DIRECTO SUMA ALZADA UF
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL NETO UF
IMPUESTOS
TOTAL PRESUPUESTO UF

%
%
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Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,......cocvevvieiii i eenn.n.. de 2017
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ANEXO C

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
ylo

REQUISITOS PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS
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